

RELATORIO – EXECUÇÃO FUNDAÇÃO EDUCARE / SEJA DIGITAL

APRESENTAÇÃO GERAL

O presente relatório descreve as ações realizadas no período de 20 de fevereiro a 30 de maio de 2018, na execução do Projeto Seja Digital através da ONG Fundação Educare. O mesmo apresenta as ações realizadas: número de agendamentos realizados pelos mobilizadores nos CRAS de Teresina e Timon, visitas as escolas de Teresina e Timon, instalações realizadas pelos instaladores, bem como impacto causado na concretização das metas.

As ações nos CRAS de Teresina e Timon iniciaram com êxito. Em Teresina foram alocados 19 mobilizadores nos CRAS das zonas rurais e urbanas da capital, Já em Timon as atividades iniciaram em 05 (cinco) CRAS também com êxito, bem como a ação contou com os agendamentos nas comunidades pelos mobilizadores EXTERNOS, no total foram realizados **35.483** agendamentos até o dia 30 de maio. Com relação à divulgação de sensibilização nas Escolas, foram visitadas 120 Escolas em Teresina impactando em média 48.447 alunos, além disso, foram visitadas 56 Escolas em Timon, atingindo em média 17.782 alunos, totalizando um público impactado de 66.229 pessoas.

Foram realizados cerca de, **107** mutirões de agendamentos para retirada de kit conversor digital, bem como foram realizados em média **260** mutirões de agendamento de instalação.

De forma geral, foram recebidos da Empresa Mais 6.285 agendamentos de instalação, entretanto na execução dos serviços, a Educare ampliou esse número para **9.655** instalações realizadas, já referentes a ultima semana, dia 30 de maio.

Foram treinados 99 alunos nos cursos de instaladores, bem como foram realizados 08 capacitações, destes 52 instaladores foram contratados.

E no processo de execução, foi envolvido 100 lideranças comunitárias voluntárias, além de 364 voluntários servidores públicos, atingindo a quantidade de 464 voluntários, que participaram ativamente nas frentes de trabalho, desde as formas de sensibilização, agendamentos e mutirões.

Para execução do Projeto e alcance das metas foram contratados 41 funcionários na modalidade CLT e 57 profissionais prestadores de serviços.

SUMÁRIO


1. APRESENTAÇÃO	2
2. EQUIPE DE TRABALHO	5
EQUIPE DA FUNDAÇÃO EDUCARE	5
3. CAPACITAÇÃO DE MOBILIZADORES	8
4. AGENDAMENTOS REALIZADOS PELOS MOBILIZADORES	8
4.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR SEMANA	14
4.1.1 SEMANA DE 20 A 24 DE FEVEREIRO	14
4.3 SEMANA 05 A 10 DE MARÇO	18
4.4 SEMANA DE 12 A 17 DE MARÇO.....	19
4.5 SEMANA DE 19 A 24 DE MARÇO	21
4.6 SEMANA DE 26 A 31 DE MARÇO	22
4.7 SEMANA DE 02 a 07 DE ABRIL	24
5. AÇÃO DE MUTIRÃO NOS BAIRROS AOS SÁBADO	26
6. AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS	30
6.1 CRAS DE TERESINA	30
6.2. AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS DE TIMON	33
7. ENCONTRO DE MOBILIZADORES	34
8. VISITA AS ESCOLAS	35
8.1 VISITA AS ESCOLAS DE TERESINA	35
8.2 VISITA AS ESCOLAS DE TIMON	42
9. INSTALAÇÕES	44
9.1. TREINAMENTO DE INSTALADORES.....	44
9.2. MUTIRÕES DE AGENDAMENTO DE INSTALAÇÃO.....	49
9.3. MUTIRÕES DE INSTALAÇÃO	50
9.4. DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES.....	50
10. INSTALAÇÕES NOS MUNICÍPIOS	69

11. VOLUNTARIADO.....	70
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	71

2. EQUIPE DE TRABALHO

Foi realizado processo seletivo no período de 05 a 15 de fevereiro para as contratações dos mobilizadores, que estão atuando nos pontos de agendamento comunitários, externos e CRAS, tanto de Teresina como Timon.

A seleção aconteceu através de recebimento de currículo foi realizada entrevista e teste psicotécnico, com a devida preparação para as atuações em mobilizações.



EQUIPE DA FUNDAÇÃO EDUCARE

Para operacionalização do projeto a Fundação Educare compôs através de contratação formal de 41 profissionais, e prestadores de serviços 57, as equipes de mobilizadores para atuação fixa nos PDA, s – CRAS – Centros de Referência de Assistência Social e para atuar no PAP – Porta a Porta denominados de externos considerando a sua atuação, além da equipe de executiva do projeto.

MOBILIZADORES SEJA DIGITAL - CRAS DE TERESINA – 19 MOBILIZADORES	
FUNÇÃO: MOBILIZADOR	
1	ADRIANA MARCIA XAVIER DOS SANTOS
2	ANDERSON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
3	ARIELE ALLANA DE SOUSA OLIVEIRA
4	DENNIS MARTINS PIRES
5	ELAINE CRISTINA A DA SILVA
6	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS CARDOSO
7	FRANCISCA JANETE BARROS DA SILVA
8	GESIEL DA SILVA ALVES
9	GUSTAVO FREITAS LINS
10	JANAINA SILVA DOS ANJOS
11	JANET PEREIRA DE MENESES
12	JERLANY REGIA PEREIRA BRITO
13	JORGE LUIZ MOTA
14	MARIA AUGUSTA RODRIGUES DO N. SILVA
15	MARIA DE JESUS LEAL DA SILVA

16	MARIA ELISANGELA DO NASCIMENTO SOUSA
17	MARIA LUZICLEIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
18	MARIA VILMA DE SOUSA OLIVEIRA
19	SHAYLA CLARINDA SAMPAIO DA SILVA

MOBILIZADORES EXTERNOS – ATUARAM TAMBEM INSTALADORES	
1	ADRIANA DE SOUSA LOPES
2	ANDERSON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
3	ANTHONY WESLEY DO NASCIMENTO LUSTOSA
4	FRANCISCO ALEX PEREIRA MENDES
5	FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO
6	GESIEL DA SILVA ALVES
7	HERMESON EUZÉBIO FARIAS
8	JEFERSON ALLAS D. MARTINS
9	JURICARLOS DE CARVALHO LIMA
10	NILTON JOSUÉ DA SILVA

MOBILIZADORES SEJA DIGITAL – TIMON/MA – 06 Mobilizadores	
	FUNÇÃO: MOBILIZADOR
1	ANA LIMA COSTA
2	BRENDA MARLEN
3	FRANCISCA DA SILVA E SILVA
4	GIRLENE DOS SANTOS OLIVERIA
5	HERMESON EUZEBIO FARIAS
6	KELLY DA SILVA PEREIRA

FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO EDUCARE PELA SEJA DIGITAL: EQUIPE DE GESTÃO DO PROJETO		
	FUNCIONARIOS	FUNÇÃO
1	KATILENE MARIA NASCIMENTO PIRES	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO
2	MARIA LUZENILDES C. N LUSTOSA	COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO
3	CARLA PATRICIA MOREIRA DA CUNHA	ARTICULADOR
4	MARIA JESUITA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	ARTICULADOR

PLANILHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO – 16 MOBILIZADORES	
Nº	
1	ANA CRISTINA DE SOUSA
2	BRUNO RIBEIRO SOUSA
3	CLAUDIA RODRIGUES DE BRITO
4	EMANUEL LEVI DA SILVA PEREIRA
5	FRANCISCA OLDA SAMPAIO DA SILVA

6	FRANCISCO DA SILVA COSTA
7	GILDA BATISTA MARTINS PIRES
8	IZANILDA MARIA BARROS DA SILVA
9	JACIARA LUIZA LEAL DA SILVA
10	JEFFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO
11	MARIA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA
12	MARIA FELIX DA SILVA
13	MARILENE DOS SANTOS CARDOSO
14	MATIAS BRITO DE SOUSA
15	RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
16	TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS NASCIMENTO

Nº	PRESTADORES DE SERVIÇOS - 41 INSTALADORES
1	ANDRÉ FELIPE MELO SILVA
2	ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
3	ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA
4	ANTÔNIO IAN DE CARVALHO CONCEIÇÃO
5	BARTOLOMEU A. DE ARAÚJO
6	CARLOS BATISTA DOS SANTOS
7	CARLOS EMILIANO DE JESUS DOS SANTOS
8	CLAUDENIR SAMPAIO
9	CLEBSON SILVA NASCIMENTO
10	DANIEL LUCAS PEREIRA DA SILVA
11	EDIVALDO DA SILVA BARBOSA FILHO
12	ELIONE SILVA
13	ELTON BRAZ
14	ERIVALDO NUNES DA SILVA
15	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
16	FRANCISCO MICHAEL LEAL DE ALMEIDA
17	FRANCISCO WECTON SILVA BARBOSA
18	GENILSON COSTA RAMOS
19	GERDESON SAMPAIO CARDOSO
20	GILBERTO ARAÚJO NOGUEIRA
21	GILDARLEUSON LIMA DA COSTA
22	GILSON MENDES VICENTE
23	GUILHERME BARBOSA COSTA
24	HILTON BARBOSA MOURÃO
25	ÍTALO MAXWELL DO CARMO SOUSA
26	IVAN DA SILVA ALVES
27	JAILSON NASCIMENTO PIRES
28	JEFERSON FERREIRA
29	JOÃO LUÍS FERREIRA DA COSTA
30	JOSE FERREIRA LIMA NETO
31	JOSE MARIA DOS SANTOS PONTES
32	KELLY DE SOUSA LEAL
33	KLEBER DE SOUSA CARVALHO
34	LEONARDO CAMPELO DE LIMA
35	MARCIO BENICIO DOS SANTOS COSTA
36	MATEUS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA
37	MATHEUS RIBEIRO DA SILVA

38	PAULO ANTÔNIO DE SENA
39	VALDERI NONATO ARAÚJO SILVA
40	WANDERSON ALVES DOS SANTOS
41	WELLITON MENDES MONTEIRO JUNIOR

3. CAPACITAÇÃO DE MOBILIZADORES

Foi realizada uma Capacitação com o público selecionado de Teresina e Timon e explicado, quanto aos métodos de avaliação e acompanhamento de resultados nos dias 16 e 17 de fevereiro.

Além disso, foram trabalhadas todas as informações necessárias para a função de mobilizador, bem como o cadastro do código e senha para a realização dos agendamentos.

No dia seguinte, foram realizadas simulações de atendimentos e agendamentos com os selecionados, para sanar as dúvidas dos mobilizadores. E, finalizado com questões administrativas, com a entrega de vales e chips com internet para os agendamentos.



4. AGENDAMENTOS REALIZADOS PELOS MOBILIZADORES

Durante as ações de divulgação, sensibilização e agendamentos, os mobilizadores sociais EXTERNOS foram para os pontos de agendamento nas comunidades, articuladas nos bairros prioritários com as lideranças; A atuação aconteceu em pontos estratégicos, com ações planejadas, dessa forma, os espaços contavam com a identificação através de banner, bancadas da Seja Digital, bem como realizavam agendamentos e tiravam dúvidas, a ação contou com o trabalho do porta a porta, panfletagem e visitas as escolas. Paralelamente, os mobilizadores sociais dos CRAS, realizavam as divulgações nas reuniões dos Centros de referencia, bem como os agendamentos diariamente nos locais fixos, até o dia 30 de maio.

Do total de agendamentos até o dia 30, foram realizados nos CRAS de Teresina 24.665, Externos de Teresina 5.825 e CRAS de Timon 5.560. Totalizando 35.483 agendamentos realizados, nas ações.

CRONOGRAMA E RESULTADOS

1ª Semana 26/02 a 03/03

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
26.02	900	236	227	1363
27.02	447	334	350	1131
28.02	445	350	280	1075
01/03	405	370	270	1045
02/03	229	320	230	779
03/03				
TOTAL	2426	1610	1357	5393

2ª Semana 05/03 a 10/03

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
05.03	705	201	124	1030
06.03	501	180	90	771
07.03	344	98	73	515
08.03	110	118	45	273
09/03	266	123	62	451
10/03				
Total	1926	720	394	3040

3ª Semana 12/03 a 17/03

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
12.03	481	27	68	576
13.03	410	67	61	538
14.03	394	114	76	584
15.03	421	94	57	572
16.03	200	102	51	353
17.03		120		120
TOTAL	1906	524	313	2743

4ª Semana 19/03 a 24/03

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
19.03	453	157	Feriado	610
20.03	428	143	74	645
21.03	307	195	67	569
22.03	449	262	62	773
23.03	304	204	54	562
24.03	79	13	30	122
TOTAL	2020	974	287	3281

5ª Semana 26/03 a 31/03

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
26.03	377	87	52	516
27.03	453	191	48	692
28.03	342	199	24	565
29.03	106	42	36	184
30.03	Sexta feira santa			
31.03	Sábado de aleluia			
TOTAL	1278	519	160	1957

6ª Semana 02/04 a 06/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
02.04	430	219	63	712
03.04	433	208	20	661
04.04	403	112	40	555
05.04	422	140	55	617
06.04	278	148	62	488
07.04				
TOTAL	1966	827	240	3033

7ª Semana 09 a 14/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
09.04	345		75	420
10.04	483		70	553
11.04	407	15	98	520
12.04	335		64	399
13.04	269		65	334
14.04		87		87
TOTAL	1839	102	372	2313

8ª SEMANA 16 a 21/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
16.04	420	11	100	531
17.04	364	08	63	435
18.04	355	17	64	436
19.04	355		41	396
20.04	220		44	264
21.04				
TOTAL	1714	36	312	2062

9ª SEMANA 23 a 28/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
23.04	397		42	439
24.04	321		67	388
25.04	320	01	65	386
26.04	361		74	435
27.04	237		56	293
28.04		28		28
TOTAL	1636	29	304	1969

10ª Semana 02/05 a 06/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
02/05	491		79	570
03/05	358		54	412
04/05	246		42	288

05/05		135 Pq Piauí 129 Liceu		
06/05				
TOTAL	1095	264	175	1270

11ª Semana 07/05 A 12/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
07/05	336		66	402
08/05	371		48	419
09/05	291	16	74	381
10/05	287	15	63	365
11/05	286			286
12/05				
TOTAL	1571	31	251	1853

12ª Semana 14/05 A 19/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
14/05	285		52	337
15/05	274		66	340
16/05	242 S/ NIS 175 C/ NIS		42 C/ NIS 19 S/ NIS	478
17/05	206 C/ NIS 431 S/ NIS	10 agendamentos 04 interessados	22 C/ NIS 17 S/ NIS	690
18/05	150 C/ NIS 189 S/NIS	03 interessados	61 C/NIS 14 S/NIS	414
19/05		10 Interessados 60 S/NIS 10 C/NIS		80
TOTAL	1952	97	293	2339

13ª Semana 21/05 a 26/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
21/05	257 C/NIS 248 S/NIS	04 S/ NIS 03 C/NIS	57 C/ NIS 41 S/ NIS	610
22/05	163 C/NIS 258 S/NIS	30 C/NIS	86 C/NIS 38 S/NIS	575
23/05	207 C/NIS 242 S/NIS	02 C/NIS 03 S/NIS	64 C/NIS 22 S/NIS	540
24/05	214 C/NIS 258 C/NIS	16 S/NIS	72 C/NIS 58 S/NIS	618
25/05	108 C/NIS 182 S/NIS	9 S/NIS 03 C/NIS	67 C/NIS 46 S/NIS	415
26/05		01 C/NIS 01 S/NIS		2
TOTAL	2137	72	551	2760

14ª Semana

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	TOTAL
28/05	56 C/NIS 129 S/NIS	- C/NIS - S/NIS	107 C/NIS 40 S/NIS	332
29/05	105 C/NIS 179 S/NIS	- C/NIS - S/NIS	167 C/NIS 47 S/NIS	498
30/05	200 C/NIS 230 S/NIS	20 C/NIS -S/NIS	142 C/NIS 48 S/NIS	640
TOTAL	899	20	551	1,470

4.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR SEMANA

4.1.1 SEMANA DE 20 A 24 DE FEVEREIRO

Os mobilizadores externos foram ao campo na zona sul, em 7 pontos fixos: Associação de Moradores da Vila Irmã Dulce, CAIC do Promorar, Creche Residencial Betinho Santa Fé, UBS do Angelim, Praça do Esplanada ao lado da Igreja Católica. Além, da zona rural, que foi atendida Comunidade Santo Antônio e Comunidade Boa Hora. Ademais, os mobilizadores foram para Vila bom Jesus, Parque Vitória e Loteamento Taboca.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA IRMÃ DULCE/ CAIC DO PROMORAR



CRECHE RESIDENCIAL BETINHO SANTA FÉ



UBS DO ANGELIM



PRAÇA DO ESPLANADA



COMUNIDADE SANTO ANTONIO



COMUNIDADE BOA HORA



VILA BOM JESUS



LOTEAMENTO TABOCA



4.2 SEMANA DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO

Estivemos em 12 pontos fixos: Creche CMEI Chico Xavier, Na Associação de Moradores da Vila Poty, Escola Estadual Fontes Ibiapina, Teatro João Paulo II, Igreja Católica do Conjunto São Paulo, Capela de São Raimundo Nonato, Na Casa Pastoral da Igreja Assembleia de Deus, na Vila da Guia, FUNDAÇÃO JARDIM EUROPA, entre outros.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA POTY



ESCOLA ESTADUAL FONTES IBIAPINA



TEATRO JOÃO PAULO II



IGREJA CATÓLICA DO CONJUNTO SÃO PAULO



FUNDAÇÃO JARDIM EUROPA



IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, NA VILA DA GUIA



IGREJA CATOLICA SÃO JOSE



CAPELA SÃO RAIMUNDO NONATO



SALÃO PAROQUIAL SÃO JOSÉ (PARQUE JUREMA)



MUTIRÃO PRAÇA DO RENASCENÇA II



4.3 SEMANA 05 A 10 DE MARÇO

As ações executadas nos pontos fixos de agendamento da Seja Digital, na semana de 05 a 10 de março, de mobilização envolveu 14 locais: Associação de Moradores da Santa Helena, Centro Social Floriza Silva, UBS do Morro, Unidade Escolar Demerval Lobão, UBS da Água Mineral, Posto de Saúde da Família – Buenos Aires, UBS da Água Mineral, Escola Municipal Delmira Machado, Carvalho Supermercado, Conselho Comunitário da Água Mineral e finalizamos a semana com o Encontro de Mobilizadores.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA HELENA



CENTRO SOCIAL FLORIZA SILVA



UBS DA AGUA MINERAL (MORRO)



CARVALHO SUPERMECADO ITAPERU



CONSELHO COMUNITÁRIO DA ÁGUA MINERAL



CENTRO COMUM DA ÁGUA MINERAL



4.4 . SEMANA DE 12 A 17 DE MARÇO

Na semana de 12 a 17 de março, foram realizadas ações de mobilização de PONTO FIXO de agendamento, nas seguintes comunidades na **Zona Sul** de Teresina: UBS do Vamos ver o Sol, CMEI Cecília Meireles (Parque Juliana), CMEI Santa Helena, CMEI Vila Tiradentes, UBS Dagmar Mazza, Ferreira Supermercados (Porto Alegre), Fraternidade O amor é a resposta, Escola Municipal Mascarenhas de Moraes; na **Zona Sudeste**: UBS do Novo Horizonte, Loteamento Jardim dos Pássaros, Verde Cap. 1,2 e 3, Escola Florestan Fernandes, Deus quer; **Zona Leste**: Associação de Moradores do HBB e UBS do Planalto Ininga. Em Timon: UBS do Parque Alvorada.

Além disso, aconteceram as ações de divulgação de carro de som das seguintes comunidades: Proximidades do CRAS Sul I – Portal da alegria, do CRAS Sudeste I – Extrema, CRAS Sul II – Vila Irmã Dulce e região do Loteamento Jardim dos Pássaros.

UBS VAMOS VER O SOL



UBS NOVO HORIZONTE



ESCOLA. MUN. FLORESTAN FERNANDES



UBS DAGMAR MAZZA



ESCOLA MUN. MASCARENHAS DE MORAIS (ILHOTAS) / ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO HBB



UBS DO PLANALTO ININGA



PORTO ALEGRE (FERREIRA SUPERMECARDO)



CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO ITAPERU (Manhã de Cidadania FWF)



4.5 SEMANA DE 19 A 24 DE MARÇO

A semana de 19 a 24 de março continuou com os agendamentos para as retiradas dos kits conversores, nos seguintes locais: Municipal Galileu Veloso (Alto Alegre), Hospital do Buenos Aires, Escola Moacir Madeira Campos, Hospital do Mocambinho, Shopping da Cidade e UBS do Mocambinho. Em Timon: UBS Flores – Bairro Flores. E no dia 24 (sábado) foi realizado um mutirão com porta a porta e panfletagem, para realização de agendamentos e cadastros de interessados da população.

ESCOLA MUN. GALILEU VELOSO (ALTO ALEGRE)



UBS DO MOCAMBINHO



HOSPITAL DO BUENOS AIRES



ESCOLA MOACI MADEIRA CAMPOS



SHOPPING DA CIDADE



HOSPITAL DO MOCAMBINHO



4.6 SEMANA DE 26 A 31 DE MARÇO

A semana de 26 a 31 de março continuou com os agendamentos para as retiradas dos kits conversores, nos seguintes locais:

UBS Vila Carolina – Parque Industrial, UBS Vila Confiança – Próximo a FIEPI, Escola Municipal Monsenhor Rufino - Parque Rodoviário, UBS Nossa Senhora da Paz - Vila da Paz, UBS São Camilo – Lourival Parente, UBS Três Andares, Escola Municipal Simões Filho - Cristo Rei, UBS Parque Piauí, UBS Dr. Francisco Soares Filho (São Pedro), UBS Vermelha e Escola Estadual Alberto Tavares e Silva – Morada Nova.

UBS VILA CAROLINA – PARQUE INDUSTRIAL



UBS VILA CONFIANÇA



ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR RUFINO



UBS NOSSA SENHORA DA PAZ



UBS SÃO CAMILO – LOURIVAL PARENTE



UBS TRÊS ANDARES



ESCOLA MUNICIPAL SIMÕES FILHO



ESCOLA ESTADUAL ALBERTO TAVARES E SILVA



UBS PARQUE PIAUÍ



UBS ALTO DA RESSUREIÇÃO



4.7 SEMANA DE 02 a 07 DE ABRIL

A semana de 02 a 07 de abril foram realizados os agendamentos e cadastros de interessados na zona rural, nos locais: UBS CHAPADINHA NORTE, UBS BOA HORA, UBS DO BELA VISTA, UBS DOIS IRMÃOS, UBS DO CAMPESTRE, com o carro de som na mobilização das comunidades. Além disso, aconteceram as instalações com a equipe da Educare nos bairros: REAL COPAGRE, MOCAMBINHO 1, PRIMAVERA, MARQUÊS, BUENOS AIRES, ALTO ALEGRE, ÁGUA MINERAL, SÃO JOAQUIM e SANTA MARIA DA CODIPI. Ademais, aconteceram as visitas nas escolas de Teresina e Timon.

UBS CHAPADINHA NORTE



UBS BOA HORA



UBS BELA VISTA



UBS DOIS IRMÃOS



UBS DO CAMPESTRE



5. ACÇÃO DE MUTIRÃO NOS BAIROS AOS SÁBADO

Semanalmente, aconteceram os mutirões nos bairros, dessa forma a equipe de mobilizadores externos e CRAS nos sábados visitavam as casas porta a porta, e faziam agendamentos de retirada de kits, bem como ficavam em pontos articulados na comunidade atendendo ao público, com a presença de divulgação de carro de som.

MUTIRÃO PRAÇA DO RENASCENÇA



MUTIRÃO NO MERCADO DO (DIRCEU I)





MUTIRÃO NO PARQUE UNIVERSITÁRIO



MUTIRÃO SANTA MARIA DA CODIPI

Foram realizados mutirões de agendamento para retirada dos kits, com a modalidade de porta a porta por toda a cidade de Teresina, principalmente nas regiões alertadas como de menor alcance de digitalização no sistema.



MUTIRÕES EM TIMON

Em Timon, também ocorreram os mutirões, só que foi nas UBS – Unidades básicas de Saúde, com divulgação de carro de som e nos veículos de comunicação do município.

UBS FLORES



UBS DO MUTIRÃO



6. AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS

6.1 CRAS DE TERESINA

Os agendamentos relacionados às pessoas, que tem o direito de receber os kits gratuitos. As atividades realizadas tinham o objetivo claro de realizar o agendamento para posterior retirada e instalação. Dessa forma, os 19 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) de Teresina e os 05 CRAS de TIMON receberam os mobilizadores sociais, que ficaram durante quatro meses atendendo ao público de baixa renda nos Centros de Referência, no total foram realizados 23.466 agendamentos somente pelos CRAS de Teresina. **SEGUIE ALGUMAS FOTOS DOS PDAS FIXOS NOS CRAS DE TERESINA.**

CRAS LESTE I



CRAS LESTE II



CRAS LESTE III



CRAS LESTE IV



CRAS LESTE V



CRAS SUL I



CRAS SUL II



CRAS SUL III



CRAS SUL IV



CRAS SUDESTE I



CRAS SUDESTE II



CRAS SUDESTE III



CRAS SUDESTE IV



CRAS NORTE I



6.2. AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS DE TIMON

Os 05 CRAS de Timon receberam os mobilizadores, que no total realizaram 4.218 agendamentos nos Centros de referência.





7. ENCONTRO DE MOBILIZADORES

No sábado foi realizado um Encontro de Mobilizadores no clube da ASALPI. Na oportunidade, foi realizada uma roda de conversa sobre os agendamentos, atendimento ao público, metas e instalação das Antenas. Logo após, houve algumas provas de gincana, banho de piscina e lanche.

ENCONTRO DE MOBILIZADORES CLUBE ASALPI (DIRCEU)



8. VISITA AS ESCOLAS

8.1 VISITA AS ESCOLAS DE TERESINA

A ação de visita as Escolas foram realizadas pela equipe de mobilizadores, supervisores e coordenadores, o procedimento seguido era visitar as salas de aulas e na oportunidade conversar com os alunos sobre o processo de desligamento e como fazer o agendamento para retirada do kit digital, utilizando os panfletos e a lógica do repasse de informações para uma maior divulgação na Capital. Ao todo, foram visitadas mais de 121 escolas municipais em Teresina, tendo uma média de público impactado de 48.447 alunos.

Segue Lista de Escolas visitadas em Teresina, e algumas fotos da divulgação.

Nº	ESCOLA	QUANT DE ALUNOS
1	E.M. ALTINA CASTELO BRANCO	450
2	E.M. BARJAS NEGRI	382
3	E.M. PARQUE ITARARE	600
4	E.M. PROFESSOR JOÃO PORFIRIO DE LIMA CORDÃO.	550
5	E.M. VINICIUS DE MORAES	420
6	E.M. TORQUATO NETO	510
7	E.M. PROFESSOR URIRACI CARVALHO.	380
8	E.M. LUNALVA COSTA	400
9	E.M. O GREGO DE CARVALHO.	500
10	E.M. EXTREMA	600
11	E.M. PARQUE PIAUI	390
12	E.M. PROFESSOR NELSON DO AMARAL SOBREIRA.	380
13	E.M. PROFESSOR VALDEMAR SANDES	400
14	E.M. PROFESSORA ANA BUGYJA BRITO.	290
15	E.M. SANTA FÉ	310
16	E.M. AREIAS	380
17	E.M. IRMÃ DULCE	410
18	E.M. JORNALISTA JOÃO EMILIO FALCÃO.	390
19	E.M. LYSANDRO TITO DE OLIVEIRA	379
20	E.M. JOÃO EMILIO FALCÃO	745
21	CMEI DIUARE ALMEIDA CARVALHO	142
22	CMEI CECILIA MEIRELES	150
23	CMEI SANTA CLARA	265
24	E.M SANTA HELENA	230
25	E.M. SÃO SEBASTIÃO	700
26	E.M. FLORESTINA FERNANDES	190
27	E.M. BOM PRINCIPIO	320

28	CEMEI JOÃO PAULO II	150
29	ESCOLA ARTUR MEDEIROS	575
30	CMEI RECANTO DOS PÁSSAROS	220
31	CMEI PROFESSOR ANTÔNIA NONATA	200
32	CMEI TIA LYGIA	285
33	E.M. MASCARENHAS DE MORAIS	330
34	CMEI PROFESSORA MARINA S. DA SILVA	115
35	E.M. MARIO COVAS	650
36	E.M. MOCAMBINHO	730
37	E.M. ANTÔNIO DÍLSON FERNANDES	330
38	E.M. HIOLANDA PAULINO	370
39	E.M. JOSÉ OMATTI	637
40	E.M. CLODOALDO FREITAS	170
41	E.M. ITAMAR BRITO	360
42	E.M. MARIO FAUSTINO	900
43	E.M. CASA MEIO NORTE	240
44	E.M. TAPUIA	273
45	E.M. DEPUTADO FRANCILIO	238
46	E.M. FRANCISCO PRADO	650
47	E.M. JORN DEOCLECIO DANTAS	350
48	E.M. LEAL	127
49	E.M. MARCILIO FLAVIO RANGEL	880
50	E.M. PROFESSOR MANOEL PAULO	900
51	E.M. PROFESSOR VALTER ALENCAR	490
52	E.M. SOIM	120
53	E.M. TEODORO MACHADO COELHO	350
54	E.M. NOÉ ARAÚJO	170
55	E.M. PADRE ÂNGELO IMPERALI	530
56	E.M. PLANALTO ININGA	300
57	E.M. PROFESSOR OSCAR OLÍMPIO CAVALCANTE.	600
58	E.M. TIO BENTES	247
59	E.M. ANGELIM	680
60	E.M. AREIAS	500
61	E.M. DOM HELDER CAMARA	750
62	E.M. MONTEIRO LOBATO	450
63	E.M. PARQUE PIAUI	730
64	E.M. PROFESSOR OFELIO LEITÃO	600
65	E.M. Prof.ª. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	850
66	E.M. RAIMUNDO NONATO MONTEIRO SANTANA	600
67	E.M. VELHO MONGE	400

68	E.M. ESTHER COUTO	588
69	E.M. JOSE AUTO DE ABREU	340
70	E.M. LUÍS FORTES	335
71	E.M. MONSENHOR MATEUS RUFINO	143
72	E.M. PROFESSOR ANTILHON RIBEIRO.	420
73	E.M. PROFESSOR DIDACIO SILVA.	250
74	E.M H DOBAL	370
75	E.M. MYRYAM PORTELLA NUNES	213
76	E.M. NOSSA SENHORA DA PAZ	721
77	E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	730
78	E.M. PROFESSOR ALCIDES LEBRE	182
79	E.M. PROFESSOR BENJAMIN SOARES CARVALHO	410
80	E.M. VALDEMAR MENDES	330
81	E.M. PROFESSORA CRISTINA EVANGELISTA	180
82	E.M. PROF ZORAIDE ALMEIDA	260
83	E.M. ROSANGELA REIS	360
84	E.M. SIMÕES FILHO	182
85	E.M. PROF JOSÉ CAMILO DA SILVEIRA FILHO	370
86	E.M. MACHADO DE ASSIS	410
87	E.M. DELFINA BORRALHO B VISTA	420
88	E.M. DOM MIGUEL CÂMARA	380
89	E.M. ELIAS XIMENES DO PRADO JÚNIOR	398
90	E.M. FAZENDA SOARES	190
91	E.M. MINISTRO RUBEN LUDWIG	263
92	E.M. RESIDENCIAL PEDRA MOLE	230
93	E.M. ESTHER COUTO	588
94	E.M. JOSE AUTO DE ABREU	340
95	E.M. LUÍS FORTES	335
96	E.M. MONSENHOR MATEUS RUFINO	143
97	E.M. PROFESSOR ANTILHON RIBEIRO.	420
98	E.M. PROFESSOR DIDACIO SILVA.	250
99	E.M. ALCIDES LEBRE	182
100	E.M. NOSSA SENHORA DA PAZ	721
101	E.M. PROFESSORA CRISTINA EVANGELISTA	180
102	E.M. SENHOR MATEUS RUFINO.	143
103	E.M LIDAMIR LIMA	232
104	E.M. RESIDENCIAL PEDRA MOLE.	230
105	E.M. ELIAS XIMENES DO PADRO JUNIOR	398
106	E.M. DOM MIGUEL CÂMARA.	890
107	E.M. H DOBAL	600

108	E.M. MYRIAM PORTELLA NUNES	213
109	E.M. PROFESSOR VALDEMAR SANDES.	330
110	E.M. PROFESSORA ZORAIDE ALMEIDA.	260
111	E.M. ROSANGELA REIS	360
112	E.M. MURILO BRAGA	600
113	E.M. POETA DA COSTA E SILVA	360
114	E.M. ROBERTO CERQUEIRA DANTAS	400
115	E.M. SANTA MARIA DA CODIPE	244
116	E.M. EURÍPEDES DE AGUIAR	620
117	E.M. AEROLINO LEONCIO DA SILVA	369
118	E.M. PROFESSOR UBIRACI CARVALHO	206
119	E.M. VIEIRA TORANGA	378
120	E.M. DONA IZABEL PEREIRA	420
121	E.M. MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	450
TOTAL	121 ESCOLAS	48447

FOTOS DE ALGUMAS ESCOLAS VISITADAS EM TERESINA

UNIDADE ESCOLAR ANDRE



ESCOLA MUNICIPAL BOM PRINCIPIO



ESCOLA CONSELHEIRO SARAIVA



UNIDADE ESCOLAR CAJAZEIRAS



ESCOLA MUNICIPAL HERMELINDA DE CASTRO



ESCOLA MUNICIPAL MARIO COVAS



ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LISPECTOR



UNIDADE ESCOLAR RUY LEITE BEGER



ESCOLA ANTONIO DE ALMENDRA FREITAS



BARJAS NEGRI



CMEI LINDALVA COSTA



IOLANDA RAULINO



JOSÉ CARLOS



MOACI MADEIRA CAMPOS



DOMINGOS AFONSO MAFRENSE



E.M PARQUE ITARARÉ



E.M MOCAMBINHO



8.2 VISITA AS ESCOLAS DE TIMON

As Escolas de Timon foram visitadas pela equipe de mobilizadores, supervisores e coordenadores, onde visitaram as salas de aula e na oportunidade, conversaram com os alunos sobre o processo de desligamento e como fazer o agendamento para retirada do kit digital. Em Timon, foram visitadas 56 Escolas, tendo atingido em média um público impactado 17.782 alunos.

Nº	ESCOLAS DE TIMON	QUANTIDADE DE ALUNOS
1	EMEF LÁPIS NA MAO	204
2	EMEF JERICÓ	290
3	EMEF IRMÃ DULCE	490
4	EMEF PAULO FREIRE	220
5	EMEF ABC DA CRIANÇA	210
6	EMEF ANJO GABRIEL	250
7	EMEF CARROSEL	200
8	EMEF BATISTA EBENEZER	230
9	EMEF SÃO BENEDITO	225
10	EMEF PADRE FABIO	570
11	EMEF ALICE MENDES	100
12	EMEF ESTER	250
13	EMEF TIA CONRADA	495
14	EMEF TIA RUFINA	330
15	EMEF ANTÔNIA DIVA	350
16	EMEF ANTONIO MARIA ZACARIAS	209
17	EMEF BENEDITO SILVESTRE	920
18	EME DARCY RIBEIRO	263
19	EMEF LIZETE DE OLIVEIRA FARIAS	263
20	EMEF EDGARD SHALCHER	298
21	EMEF LUIS MIGUEL BUDARUICHE	350
22	EMEF MARIO DO CARMO VIANA NEIVA	636
23	EMEF PEQUENO POLEGAR	250
24	EMEF NAZARÉ RODRIGUES	1.2
25	EMEF NEY RODRIGUES DE VASCONCELOS	320
26	EMEI MARIA FERNANDES DE ASSUNÇÃO	130
27	EMEI MARIA JULIA DE SOUSA	180
28	EMEI PROF AURENIR FLOR	60
29	EMEI FRANCISCA MACEDO DE ARAÚJO	250
30	EMEI MARIA JOSÉ PINHEIRO	150
31	EMEF DES ODILO COSTA	300
32	EMEF URBANO DE SOUSA MARTINS	220
33	EMEF MARECHAL CASTELO BRANCO	373

34	EMEF DUQUE DE CAXIAS	463
35	EMEF ENOQUE MOURA	850
36	EMEF FIRMO PEDREIRA	300
37	EMEF JOSÉ SARNEY	592
38	EMEF FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO	570
39	ESCOLA M DE ARTES BEIJA FLOR	200
40	APAE	64
41	ADVIT	284
42	EMEF NOSSA SENHORA DAS DORES	216
43	EMEF MINNE	96
44	EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA	104
45	CENTO E. SÃO RAIMUNDO NONATO	248
46	EMEF FLORES	245
47	EMEF TIA MARIA LUIZA MOURA	350
48	EMEF MOTIVAÇÃO	160
49	EMEF SÃO FRANCISCO	119
50	EMEF PROF EMERNEGILDO S OZORIO	145
51	EMEF MARIA DO CARMO VIANA NEIVA	700
52	EMEI MARIA FERNANDES ASSUNÇÃO	130
53	EMEI MARIA JULIA SOUSA ALMEIDA	60
54	EM SANTA JOANA DARC	350
55	EM TIA LUCIA	300
56	EM ESTEVAM BELO	450
TOTAL	56 ESCOLAS	17.782 alunos

FOTOS DE ALGUMAS ESCOLAS VISITADAS EM TIMON





9. INSTALAÇÕES

9.1. TREINAMENTO DE INSTALADORES

Para a capacitação dos instaladores do Kit Conversor Digital, foram realizados 08 treinamentos para seleção dos prestadores de serviços da 2ª Etapa do Plano de Mobilização da Regional Teresina, foram capacitados 99 instaladores. **SEGUE EM ANEXO LISTA DE ALUNOS.**

A matriz curricular foi desenvolvida a ser executada em momentos de teoria e prática supervisionada pelo instrutor no campo, proporcionando aos participantes vivência de relacionamento interpessoal com os beneficiários dos conversores, bem como com a realidade social das comunidades, bem como a vivência real de instalação e seus desafios e facilidades.

OBJETIVO

Qualificação de profissionais que queiram atuar como Instaladores, executando instalação e manutenção de sistemas de TV digital (antenas, conversores e televisores).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Fundamentos de telecomunicações
Parâmetros de sinais (amplitude, frequência, etc.)

Espectro de frequência (TV analógica e digital)
Tipos e características básicas de antenas (VHF, UHF, parabólica)
Tipos de aparelhos de TV (TRC, LCD com e sem conversor integrado)

2- Instalações Individual e Coletiva para captação do sinal de TV digital

Instalação de uma TV sem conversor integrado
Instalação de uma TV com conversor integrado

3- Infraestrutura de instalação

Cabos coaxiais, Conectores, Divisores de sinal, Conversor digital, Antena UHF

4- Noções de segurança no trabalho em altura e serviços com eletricidade

5- INSTALADOR do Seja Digital COMO VAI ATUAR?

FOTOS

PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE INSTALADOR (26/03/18)



HORA DO LANCHE



SEGUNDA TURMA DO CURSO DE INSTALADOR 02.04



TERCEIRA TURMA DO CURSO DE INSTALADOR



QUARTA TURMA DO CURSO DE INSTALADOR



QUINTA TURMA DO CURSO DE INSTALADOR



SEXTA TURMA DO CURSO DE INSTALADOR - TIMON



SÉTIMA TURMA - CURSO DE INSTALADOR EM DEMERVAL LOBÃO E LAGOA DO PIAUÍ





OITAVA TURMA - CURSO DE INSTALADOR EM NAZÁRIA



9.2. MUTIRÕES DE AGENDAMENTO DE INSTALAÇÃO

Na execução do projeto, novas etapas foram principiadas em abril, e uma delas foram os vários mutirões de agendamento de instalação. A metodologia adotada diariamente as fichas de instalação eram recebidas para execução no dia seguinte.

As fichas foram recebidas da agência de eventos, Mais Entretenimentos, contratada pela Seja Digital, que realizou 65,1%, que equivale a 6285 (seis mil duzentos e oitenta e cinco) agendamentos de instalação. Os outros 34,9%, que representam 3370 (três mil trezentos e setenta) agendamentos de instalação, a própria Fundação Educare realizou obtidos por duas ações: a primeira durante a semana nos mutirões de instalações, onde era feito um mapeamento nas proximidades dos endereços já cadastrados, e realizavam-se novos agendamentos de instalação dos quais em sua maioria era executado de imediato e os demais marcados na data solicitada pelo o morador.

E segunda ação ocorria aos sábados, onde além da equipe de instaladores, tínhamos uma ação específica de mutirão de agendamento de Instalação, executado pelas equipes dos CRAS, tendo como parâmetros os bairros prioritários conforme dados recebidos da Seja Digital.

9.3. MUTIRÕES DE INSTALAÇÃO

A outra ação iniciada em abril foi à realização dos mutirões de instalação, as ações tendo como parâmetros os Mapas de Calor e Mapa de bairros prioritários conforme dados recebidos da Seja Digital, foram realizados 65 mutirões em todos os bairros e vilas de Teresina e Timon/MA.

As ações desenvolvidas seguiam um fluxo diário de organização das fichas por áreas afins e distribuídas entre as equipes de instaladores. No campo as equipe realizavam primeiro um contato por telefone quando possível para confirmar o melhor horário para instalação do kit.

Ao final do dia era feito um balanço geral no qual identificávamos: instalações realizadas, agendas, endereços não encontrados e agendamentos remarcados. E com os dados eram enviadas planilhas diárias de acompanhamento para a contratante.

O quantitativo de instalações realizadas pela Fundação Educare e de 9.655 ate o dia 30 de maio de 2018, com o total de 655 bairros visitados

9.4. DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES

- Na semana de 02 a 07 de abril visitamos 78 bairros em Teresina e 13 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 227 instalações.

1ª Semana 02/04 a 07/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
02.04	430	219	63	12	10
03.04	433	208	20	31	06
04.04	403	112	40	59	15
05.04	422	140	55	95	69
06.04	278	148	62	141	73
07.04				41	54
TOTAL	1966	827	240	379	227

BAIRROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESSA SEMANA:

Teresina

Alto Alegre, Alto da Ressurreição, Aroeiras, Areias, Nova Teresina, Vila Nova, Água Mineral, Bom Jardim, Betinho, Buenos Aires, Cidade Jardim, Bom Jesus, Dagmar Mazza, Santo Antônio, Dilma Rousseff, Edgar Gayoso, Francisco Trindade, Frei Damião, Gurupi, Jacinta Andrade, Santa Bárbara, Jardim Europa, Marques, Mario Faustino, Madre Teresa, Matadouro, Monte Alegre, Monte Verde, Mocambinho I, Mocambinho II e Mocambinho III, Morada Nova, Nova Teresina, Padre Humberto, Parque Brasil I, Parque Brasil II, Parque Brasil III, Parque Colorado, Parque Dagmar Mazza, Parque Firmino Filho, Parque Sul, Parque Wall Ferraz, Pedra Mole, Piçarreira, Planalto Bela Vista/Residencial Monsenhor Chaves, Portal da Alegria, Porto do Centro, Porto Alegre, Mestre Zezim, Promorar, Primavera III, Recanto dos

Pássaros, Residencial Padre Humberto, Real Copagre, Rua Palmeiras , Samapi, Santa Maria das Vassouras, Santa Maria da Codipi, Santa Bárbara, São Francisco, São Joaquim, Satélite, Socopo, Todos os santos, Tenho Fé, Torquato Neto, Usina Santana, Vila Carlos Feitosa, Vila Fraternidade satélite, Vila Nova Socopo, Vila Padre Eduardo, Vila Padre Humberto, Vila Irma Dulce, Vila Leonel Brizola e Zona Rural.

Timon

Cinturão Verde, Cidade Nova, Cocais I- II-, Julia Almeida, Mutirão, Padre Delfino, Parque Piauí, Pedro Ceará, São Francisco, Vila Monteiro, Parque Alvorada.

FOTOS





- Na semana de 09 a 14 de abril visitamos 65 bairros em Teresina e 11 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 618 instalações.

2ª SEMANA/ PLANILHA EDUCARE SEMANA 09 a 14/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
09.04	345		75	110 Teresina 72 Timon	80
10.04	483		70	131 Teresina	109
11.04	407	15	98		119
12.04	335		64	315 Timon	107 THE 35 TIMON
13.04	269		65		107 THE 10 TIMON
14.04		87		65	23 THE 28 TIMON
TOTAL	1839	102	372	693	618

BAIROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESTA SEMANA:

Teresina

Anita Ferraz, Angelim, Areias, Vila Angélica, Arvores Verdes, Aroeira, Conjunto 2000, Nova Teresina, Alto da Ressurreição, Beira Rio, Bom Jardim, Conquista, Cidade Jardim, Dirceu II, Esplanada, Frei Damiano, Gurupi, Jardim Europa, Jerusalém, Loteamento Manoel Evangelista, Loteamento João Pedreira, Morada Nova, Nova Teresina, Novo Horizonte, Nova Conquista, Padre Luz, Parque Jurema, Parque Palmeiras, Parque Ideal, Parque Itararé, Parque Poty, Pedra Mole, Parque Rodoviário, Parque Afonso Gil, Promorar- I e II, Primavera I, Piçarra I, Planalto Bela Vista, Planalto Bela Vista/Residencial Monsenhor Chaves, Renascença I, Residencial Araguaia, Redenção/ Vila Jerusalém, Samapi, Sampaio/Madre Teresa, Santa Barbara, São Sebastião, Santo Antonio, Vila Santa Cruz, Santa Cruz, Satélite, Três Andares, Usina Santana, Vale quem tem, Verde Lar, Vila Bom Jardim, Vila Firmino Filho, Vila da Guia, Vila da Paz, Vila Irma Dulce, Vila Santa Cruz, Vila Madre Teresa, Vila Nova, Vila Coronel Carlos Falcão

Timon

Conj. Pedro Patrício, Conjunto São Marcos, Conjunto Boa Vista, Conjunto Palestina, Loteamento São Francisco, Mutirão, Parque São Francisco, Parque União, São Francisco II, São Francisco, Vila Angélica.

FOTOS



INSTALAÇÕES

- Na semana de 16 a 21 de abril visitamos 103 bairros em Teresina e 15 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 890 instalações.

3ª SEMANA/PLANILHA EDUCARE SEMANA 16 a 21/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
16.04	420	11	100	46	115
17.04	364	08	63	182	130
18.04	355	17	64	330	144
19.04	355		41		188
20.04	220		44	279 Timon 125 Teresina	206
21.04	FERIADO				107
TOTAL	1714	36	312	962	890

BAIRROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESSA SEMANA:

Teresina

Aroeiras, Conjunto Inglaterra, Nova Teresina, Assentamento, Angelim, Mario Covas, Anita Ferraz, Conj. VI Nova, Aroeiras/Nova Teresina, Av. Palestina, Alto da Ressurreição, Alto Alegre, Arvores Verdes, Água Mineral, Bom Jesus, Beira Rio, Buenos Aires, Cocais, Comprida, Costa Rica/Três Andares, Colorado, Conjunto São Paulo, Dirceu I e Dirceu II, Esplanada, Teresina Sul II, Firmino Filho, Firmino Filho III, Gurupi, Invasão Vila Nova Esperança, Jardim dos Pássaros, Jardim Europa, Loteamento/Jardins dos Pássaros, Loteamento Bell terra, Mocambinho, Matadouro, Mário Covas, Nova Teresina/Conj.2000, Novo Horizonte, Parque Colorado/Betinho III, Parque Eliana, Parque Poty, Parque Itararé, Parque Ideal, Parque Jurema, Parque da Vitória, Parque Luci, Pedro Balzzi, Perpetuo Socorro, Pedra Moída, Pedra Mole, Parque Extrema, Portal Alegre, Portal da Alegria, Portal da Esperança, Piçarra, Redonda, Renascença I - III, Residencial Araguaia, Residencial Flores, Real Copagre, Santo Antônio, São Francisco I, São Sebastião/Conjunto São Paulo, São Sebastião /Residencial Araguaia, Vila Bagdá, São Joaquim, Tancredo Neves, Todos os santos, Torquato Neto, Teresina Sul –I –II, Três Andares/Costa Rica, Tabajaras, Vale do Gavião, Vale do Gavião III, Vamos Ver o Sol, Vila Araguaia, Vila da Guia, Vila da Paz/Três Andares, Vila Meio Norte/Tabajaras, Vila Tatuzinho, Vila Pantanal, Vila Padre Eduardo, Vila Irma Dulce, Vila Verde, Vila Costa Rica, Vila Uruguai, Usina Santana, Wall Ferraz, Washington Feitosa.

Timon

Centro, Cocais II, Centro Operário, Cidade-Nova, Cidade Nova- III, Cidade Nova II, Miguel Arrais, Padre Cícero, Padre Delfino, Parque Alvorada I, Parque Alvorada, Povoado São João, São Francisco, Parque Piauí, Vila do Beck.

FOTOS



INSTALAÇÕES

- Na semana de 23 a 28 de abril visitamos 36 bairros em Teresina e 20 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 1394 instalações.

4ª SEMANA/PLANILHA EDUCARE SEMANA 23 a 28/04

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
23.04	397		42	408	210
24.04	321		67	103 Teresina 163 Timon	251
25.04	320	01	65		252
26.04	361		74	221 Timon 122 The	82 Timon 177 The
27.04	237		56	124 TIMON 242 THE	149 THE 102 TIMON
28.04		28			126 THE 44 TIMON
TOTAL	1636	29	304	1383	1394


BAIRROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESSA SEMANA:

Teresina:

Angelim I, II e III, Residencial Dignidade, Betinho, Santa Fé, Cícero Ferraz, Conj. Pedro Ceará, Conjunto João Paulo II/Angelim, Dignidade, Esplanada, Jardim dos Ipês, Joaquim Pedreira, João Emilio Falcão, Mario Covas, Mestre Dezinho, Mestre dezinho 2, Parque Brasil I, II- E II, Parque Vitória, Pedra Mole, Portal da Alegria, Residencial João Paulo II, Santo Antônio, Santa Maria da Codipi, São Francisco, São Francisco Parque União-Timon, Segredo Pacheco, Torquato Neto IV, V, VI, Vila Irma Dulce, Vila Bandeirante, Vale do Gavião, Wall Ferraz

TIMON:

Bairro Flores, Bela Vista, Boa Vista , Centro Operário, Cidade Nova II-Timon, Cidade Nova I, Cocais Perpétuo Socorro, Cocais, Joaquim Pedreira, Marimar, Novo Tempo Cocais, Novo Tempo, Parque Alvorada, Parque Piauí –II, Parque Piauí, Pedra Coara, Santo Antonio, São Francisco, São Bento.



INSTALAÇÕES

- Na semana de 30 de abril a 06 de maio, visitamos 52 bairros em Teresina e 12 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 1581 instalações.

5ª SEMANA/PLANILHA EDUCARE SEMANA 30/04 a 05/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
30/04				102 Teresina 296 Timon	178 THE 100 TIMON
02/05	491		79	312 THE	237 THE 95 TIMON
03/05	358		54	347 THE	233 THE 108 TIMON
04/05	246		42	250 THE	272 THE 111 TIMON
05/05		135 pq Piauí 129 liceu		292 THE 16 EXTERNO	148 THE 79 TIMON
06/05					20
TOTAL	1095	264	175	1615	1581

BAIROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESTA SEMANA:

TERESINA:

Alto Alegre, Água Mineral, Angelim III, Santa Fé, Betinho, Betinho II/Angelim, Conjunto Lourival, Dagmar Mazza, Distrito Industrial. Afonso Gil, Esplanada, Firmino Filho, Francisca Trindade, Jacinta Andrade, Santa Maria, Mafrense, Memorare, Morro da Esperança, Novo Horizonte, Parque Afonso Gil, Parque Wall Ferraz, Parque da Vitória, Parque São Jorge/Sto. Antônio, Palitolândia, Poty Velho, Ponto do Centro, Risoleta Neves, Santo Antônio, Vila Francisco Geraldo, São Sebastião, Santo Antônio: Vila Caíque, Areias, Bom Jardim, Vila Santa Rita, Vila Santa Cruz, Pq. São Jorge, Vila Tiradentes, Vila São Francisco, São Francisco II, Santa Maria da Codipi, Sigefredo Pacheco, Teresina Sul, Vale do gavião, Vila Nova, Vila Tiradentes, Vila Bom Jardim, Vila Mariano, Vila Irma Dulce, Wilson Martins

TIMON

Boa Vista, Cocais, Cocais II, Cidade Nova, Cidade Nova III, Novo Tempo, Parque São Francisco, São Bento, São Francisco, São Francisco- II, Santo Antônio, Pedro Ceará.

FOTOS





INSTALAÇÕES

- Na semana de 07 a 12 de maio, visitamos 114 bairros em Teresina e 14 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 1.787 instalações.

6ª SEMANA/PLANILHA EDUCARE SEMANA 07/05 A 12/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
07/05	336		66		345 THE 59 TIMON
08/05	371		48	TERESINA 360 DERMEVAL 158 LOGOA – PI 182	318 THE 68 TIMON
09/05	291	16	74	TERESINA 112 DERMEVAL 106	316 THE 88 TIMON
10/05	287	15	63	101 THE	387 THE
11/05	286			DERMEVAL 03 THE 51	41 TIMON 128 THE
12/05				01	37 THE
TOTAL	1571	31	251	1074	1787

BAIRROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESTA SEMANA:

TERESINA

Afonso Gil, Água Mineral, Alto Alegre, Alto Longa, Angelim, Areias: Parque Palmeiras, Angelim, Vila Carolina Silva, Antártica, Avenida Joaquim Nelson, Betinho/Angelim, Bom Jesus, Buenos Aires, Cidade Leste, Costa Rica, Cristo Rei, Dagmar Mazza, Dilma Rousseff, Dirceu -I e II, Dignidade, Edgar Gaioso, Extrema, Francisca Trindade, Irmã Dulce, Ilhotas, Jacinta Andrade, Jardim Europa, Leonel Brizola, Loteamento João Pedreira, Loteamento Mocambinho, Lourival Parente, Manoel Evangelista, Matadouro/Vila Santo Antônio, Mocambinho -I/ II / III, Monte Castelo, Monte Verde, Leonel Brizola, Monte Alegre, Porto Feliz, Morada Nova, Morro da Esperança, Nova Teresina, Palmeiras, Parque Brasil I, II e III, Parque Mão Santa, Parque Alvorada, Parque Piauí, Parque Poty, Parque São Jorge, Parque Vitória, Parque Colorado, Parque Jurema, Parque Wall Ferraz, Parque Firmino Filho, Parque Rodoviário, Parque Industrial /Nossa Senhora do Rosário, Paulo de Tarcio, Piçarra, Planalto Bela Vista, Planalto Bela Vista, Planalto Uruguaí, Pedro Patrício, Porto do centro, Portal da Alegria, Promorar: Distrito Industrial, VI Nossa Sra. do Rosário, Raimundo Portela, VILA Carolina, VILA Santa Cruz, Santo Antônio, Redenção, Risoleta Neves, Residencial Araguaia, Residencial Eduardo Costa, Residencial Orgulho do Piauí, Santa Cruz, Santa Fé, Santa Maria das Vassouras, Santa Maria da Codipi, Pq Firmino Filho, Santa Bárbara, Santa Sofia, Santo Antônio/Vila Santa Cruz/Hélio Paiva, São Pedro, São Sebastião, São Jorge, São Joaquim/Vila Polônia, Satélite, Porto centro, Sigefredo Pacheco, Sítio do Vovô, Tancredo Neves, Torquato Neto, Todos os Santos, Teresina Sul I e II, Vale do Gavião, Vale quem Tem, Vermelha, Verde Lar, Vila Bagdá, Vila Costa Rica, Vila da Paz – Teresina, Vila Irmã Dulce, Vila Mocambinho I, Vila Madre Teresa, Vila Nova, Vila Jerusalém, Vila Bandeirantes, Vila Quem Tem, Vila Quem Tem /Cidade Leste, Vila São Francisco, Vila Santo Afonso/Matadouro, Wilson Martins Filho.

TIMON

Centro Operário, Cidade Nova, Cidade Nova – II, Cocais, Morada Nova – I, Novo Tempo, Parque Piauí – II, Planalto Formosa, São Benedito, São Francisco São Francisco I, Vila Angélica, Vila Osmar, Vila São Francisco, Boa Vista.





INSTALAÇÕES

- Na semana de 14 a 19 de maio, visitamos 89 bairros em Teresina e 19 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 1.136 instalações.

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
14/05	285		52		171 Demerval 38 Lagoa 24 Nazaria 53 Teresina Total 286
15/05	274		66	Correios 10 CRAS 07	38 Demerval 54 Teresina 50 Timon 27 Lagoa 10 Nazaria Total 179
16/05	242 S/ NIS 175 C/ NIS		42 C/ NIS 19 S/ NIS	CRAS 06	117 DEMERVAL 119 LAGOA 80 NAZARIA 44 TERESINA

					Total 360
1705	206 C/ NIS 431 S/ NIS	10 agendamentos 04 interessado	22 C/ NIS 17 S/ NIS	CRAS 12 Correios 09	57 THE 06 DEMERVAL 107 LAGOA Total 170
18/05	150 C/ NIS 189 S/NIS	03 interessado	61 C/NIS 14 S/NIS	Correios 08 CRAS 03	100 THE 11 TIMON Total 111
19/05		10 Interessado 60 S/NIS 10 C/NIS			30 THE
TOTAL	1952	97	293	55	1136


BAIROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESSA SEMANA:

TERESINA

Aeroporto, Água Mineral, Angelim, Alto Alegre, Arvores Verdes, Bela Vista, Bel Terra II, Bom Jesus – Buenos Aires, Cabral, Centro, Colorado, Costa Rica, Conjunto São Joaquim, Dilma Rousseff, Dirceu I e II– Edgar Gaioso, Francisca Trindade, Gurupi, Invasão Vila Nova Esperança, Itaperu, Jacinta Andrade – Jôquei Club, Lot. Manoel Evangelista, Mafrense – Teresina, Manoel Evangelista, Matinha, Memorare, Mocambinho, Monte Castelo, Morro da Esperança, Monte Verde, Novo Horizonte, Padre Humberto, Parque Firmino Filho, Parque Francisca Trindade, Parque Wall Ferraz, Parque Alvorada, Parque Brasil I, II e III, Parque Ideal, Parque Jurema, Parque Poty, Parque São Joaquim, Pedro Bali, Parque Rodoviário, Parque Universitário, Paulo de Tércio I e II, Parque Wall Ferraz, Pedra Mole, Piçarra, Pio XII –Por enquanto, Poty Velho, Primavera, Planalto Bela Vista, Real Copagre, Redenção, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Saci, Santa Maria das Vassouras, Santa Rosa, Satélite, São Joaquim/Vila Apolônio, São Pedro, Sigefredo Pacheco, Taboca do Pau Ferrado, Tabuleta, Todos os Santos, Três Andares, Usina Santana, Vale do Gavião, Vermelha, Vale quem Tem, Vil. Coronel Carlos Falcão, Vila Jerusalém, Vil. Padre Humberto, Vila da Paz, Vila Irmã Dulce, Vila Lucy, Vila Mocambinho, Vila Operaria, Vila Nova Esperança, Usina Santana, Wilson Martins.

TIMON:

Conjunto Cajueiro, Conj. João Emilio, Conj. Palestino, Mangueira, Miguel Arraes, Parque São Francisco, Parque Aliança, Parque Alvorada, Parque Karine, Parque Piauí, Parque Piauí –II, Parque União, Residencial Cocais, Povoado Piranha, Residencial Flores, São Benedito, São Marcos, Vila Santa Angélica



INSTALAÇÕES

- Na semana de 21 a 26 de maio, visitamos 118 bairros em Teresina e 22 bairros em Timon, sendo que foram concluídas 1.579 instalações.

8ª SEMANA/PLANILHA EDUCARE SEMANA 21/05 A 26/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
21/05	257 C/NIS 248 S/NIS	04 S/ NIS 03 C/NIS	57 C/ NIS 41 S/ NIS	12 Correios 10 CRAS	84 Demerval 45 Lagoa 64 Timon 72 Teresina Total 265
22/05	163 C/NIS 258 S/NIS	30 C/NIS	86 C/NIS 38 S/NIS	08 Correios 10 CRAS	160 Teresina 30 Lagoa 50 Demerval 60 Timon 39 Nazaria Total 339
23/05	207 C/NIS 242 S/NIS	02 C/NIS 03 S/NIS	64 C/NIS 22 S/NIS	15 Correios 25 CRAS	180 Teresina 20 Lagoa 27 Demerval 17 Nazaria 81 Timon Total 325
24/05	214 C/NIS 258 C/NIS	16 S/NIS	72 C/NIS 58 S/NIS	18 Correios 09 CRAS	168 Teresina 75 Timon 20 Demerval 32 Lagoa 10 Nazaria Total 305
25/05	108 C/NIS 182 S/NIS	9 S/NIS 03 C/NIS	67 C/NIS 46 S/NIS	09 Correios 08 CRAS	155 Teresina 72 Timon 19 Demerval 20 lagoa 29 Nazaria Total 295
26/05		01 C/NIS 01 S/NIS			50
TOTAL	2137	72	551	124	1579

BAIROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESTA SEMANA:

TERESINA:


Aeroporto, Afonso Gil , Água Mineral, Angelim, Anita Ferraz , Areais , Alto da Ressurreição, Anita Ferraz , Bairro de Fátima, Bela Vista, Betinho , Bom Jesus , Buenos Aires, Bom Princípio, Cabral , Conj. Bom Jesus , Conj. Francisca Trindade , Conj. HBB, Comprida, Centro Norte, Cristo Rei, Cidade Jardim, Cinturão Verde, Conjunto Padre Delfino, Dagmar Mazza , Dirceu – I e II, Deus Quer, Eduardo Costa , Esplanada , Extrema, Francisca Trindade, Frei Damião, Francisco Marreiro, Gurupi, Itararé , Jacinto Andrade, Lourival Parente , Loteamento Portal da Alegria I,III, Mario Covas , Mafuá, Macaúba, Marques, Memore, Matadouro, Mocambinho I , Monte Castelo , Morada Nova , Monte Alegre, Nova Esperança, Nova Teresina, Nossa Senhora Das Graças, Palitolândia, Paulo de Tarso, Parque Brasil , Parque Colorado, Parque Ideal , Parque Itararé, Parque Jurema , Parque Poti , Parque Vitoria , Parque Wall Ferraz , Parque São Jorge, Parque São João, Parque da Conquista, Pedra Mole, Piçarreira , Pirajá, Planalto Uruguai,


Planalto Ininga, Planalto Bela Vista, Planalto Santo Antônio, Por enquanto , Promorar , Portal da Alegria, Real Copagre, Recanto das Palmeiras, Renascença I , Redenção, Saci , Santo Antônio, Santa Barbara , Santa Clara, Santa Maria da Codipi , Santa Maria das Vassouras, São Pedro , São Sebastião, São Joaquim, Satélite, Socopo, Tabuleta, Tancredo Neves, Teresina Sul , Teresina Sul –II, Torquato Neto, Todos os Santos, Bel Terra, Tancredo Neves , Três Andares , Usina Santana, Vale do Gavião , Vale quem tem, Vermelha, Vila Andaraí, Vila São Francisco, Vila bandeirante I, II e III, Vila da Paz , Vila Irma Dulce, Vila Luci , Vila Mariano, Vila Nova Socopo, Vila Padre Luiz , Vila Santa Cruz , Vila Verde, Vila Meio Norte, Vila Monteiro, Verde Lar, Parque Ideal, Padre Humberto, Parque Piauí, Parque Brasil I e II, Parque Vitória, Parque Poti, Primavera I, Parque Wall Ferraz, Piçarreira I e II, Renascença III, Usina, Santana Matadouro.

TIMON

Mutirão, Novo Tempo, Padre Delfino, Residencial Flores, Formosa, Povoado são Miguel , Povoado Lajes, Povoado Santa Maria, Povoado laranja, Povoado são Gonçalo , Povoado Piranhas, Povoado Barra das Pombas, Povoado são Miguel , Povoado maracujá , Povoado Barroca Funda, Povoado Pinto, Povoado Santa Maria, Povoado Laranjeiras , Povoado São Gonçalo, Povoado Lajes, Povoado Laranjeiras, Novo tempo.

FOTOS





14ª Semana - 28 A 30/05

DATA	CRAS TERESINA	EXTERNO TERESINA	CRAS TIMON	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
28/05	56 C/NIS 129 S/NIS	- C/NIS - S/NIS	107 C/NIS 40 S/NIS	02	Demerval 50 Timon 20 Teresina 42 TOTAL 112
29/05	105 C/NIS 179 S/NIS	- C/NIS - S/NIS	167 C/NIS 47 S/NIS	02	Teresina 100 Demerval 50 Timon 15 Nazaria 18 TOTAL 183
30/05	200 C/NIS 230 S/NIS	20 C/NIS -S/NIS	142 C/NIS 48 S/NIS		Teresina 100 Lagoa 67 Demerval 24 Nazaria 100 Timon 15 TOTAL 306
TOTAL	899	20	551	04	601

BAIRROS QUE FORAM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES NESTA SEMANA:

EQUIPE DE TIMON NO CAMPO

TIMON





FOTOS DE ALGUNS INSTALADORES INDIVIDUAIS





10. INSTALAÇÕES NOS MUNICÍPIOS


A Fundação Educare ainda realizou as instalações nos município de Lagoa do Piauí, Nazaria e Demerval Lobão, dessa forma, foram recebidos 182 agendamentos para instalação e concluídas 403, em Nazaria foram recebidos 55 agendamento e concluídas 306 instalações, além de Demerval Lobão, que recebemos 201 agendamentos para instalação e concluímos 537. Do total, foram feitos 438 agendamentos para instalação e 1.246 instalações concluídas nos municípios.

QUANTITATIVO DE MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO (MAIS ENTRETENIMENTO)	INSTALAÇÃO REALIZADA (FUNDAÇÃO EDUCARE)
LAGOA DO PIAUÍ	182	403
NAZÁRIA	55	306
DEMERVAL LOBÃO	201	537
TOTAL	438	1246



FOTOS

DEMERVAL LOBÃO





LAGOA DO PIAUI



NAZARIA



11. VOLUNTARIADO

No processo de execução, foram envolvidos 100 voluntários, lideranças comunitárias, além de 364 voluntários servidores públicos, atingindo a quantidade de 464

voluntários, que participaram ativamente nas frentes de trabalho, desde as formas de sensibilização, agendamentos e mutirões.

QUANTIDADE DE VOLUNTÁRIOS POR MÊS

MÊS	TERESINA	TIMON	NAZÁRIA	DEMerval LOBÃO	LAGOA DO PIAUÍ
FEVEREIRO	19	201	28	34	05
MARÇO	40		OS MESMOS	OS MESMOS	OS MESMOS
ABRIL	38	27	OS MESMOS	OS MESMOS	OS MESMOS
MAIO	03		OS MESMOS	OS MESMOS	OS MESMOS
TOTAL	100	228	28	34	05

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução do Projeto através da ONG Fundação Educare, no período de 20 de fevereiro a 30 de maio de 2018, obteve êxito quanto ao cumprimento das metas e resultados estabelecidos no Projeto, pelos envolvidos na ação de digitalizar Cluster Teresina.

Diante da proposta de Prestar serviço de execução das ações de mobilização social/comunitária para orientar a população das classes C2, D e E de Teresina-PI e Timon-MA a se preparar para o desligamento do sinal analógico de TV, a Educare prestou todo o acompanhamento e disponibilidade necessária a Seja Digital nesse processo.

Desde a contratação e capacitação de funcionários, a reuniões junto as Associações e lideranças Comunitárias, quanto à realização de pontos fixos nas comunidades, além dos mobilizadores que ficaram de forma fixa em cada CRAS de Teresina e Timon, durante os 04 meses de execução, foi concretizado ainda, as ações de porta a porta, onde os mobilizadores foram para os bairros para entrar em contato com a população de baixa renda. A realização de mutirões nas comunidades, formação e contratação de instaladores para garantir, que o público instalasse gratuitamente os conversores digitais, além da articulação de voluntários.

Na corrida de sensibilizar, mobilizar e agendar toda a população para a digitalização dos municípios, a Fundação Educare, juntamente com todos os outros envolvidos no Projeto. Para tanto, assumimos o desafio de engajar a equipe e buscar o envolvimento dos profissionais, afim de que os resultados fossem alcançados no prazo de 04 (quatro) meses de muito trabalho pautado no compromisso, engajamento de todos, que consolidou um caminho importante, quanto a digitalizar os municípios de Teresina e Timon, além de Demerval Lobão, Lagoa do Piauí e Nazaria, que contou com nossa efetiva participação e, conseqüentemente o efetivo desligamento do sinal analógico no dia 30 de maio de 2018 com 92% da população digitalizada.