

## RELATÓRIO FINAL


### MUTIRÕES DE INSTALAÇÃO/ CARAVANAS DA TV CULTURAL/ TENDA DA TV DIGITAL

#### SEJA DIGITAL – CLUSTER INTERIOR RS

#### CIRANDAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS E CULTURAS LOCAIS

#### PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

	Nome	Função
1.	ÍRIS MONTEIRO	COORDENAÇÃO MUTIRÕES INSTALAÇÃO
2.	LEONARDO SCOTT	PRODUTOR CULTURAL CARAVANA DA TV DIGITAL
3.	CAROLINA DE VASCONCELLOS DRUGG	COORDENADORA GERAL CIRANDAR

  
CAROLINA DE VASCONCELLOS DRUGG  
COORDENADORA GERAL CIRANDAR

10.545.681/0001-27  
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS  
E CULTURAS LOCAIS - CIRANDAR  
RUA DOS ANDARAIS, 1780 - 3º ANDAR  
CENTRO - CEP 90010-012  
PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre, 28 de dezembro de 2018.

## MUTIRÕES DE INSTALAÇÃO

### PERÍODO A RELATAR

DATA INICIAL DO RELATO: 23/08/2018

DATA FINAL DO RELATO: 16/12/2018

### ATIVIDADES DE FORMAÇÃO OU PLANEJAMENTO

Descrever os encontros de formação ou reuniões com equipes, voluntários, multiplicadores

### ATIVIDADES EM RIO GRANDE

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
Seleção e contratação da equipe	8hs	23.08	Sindicato do CEPERGS	20	20
Reunião GERAL EQUIPES DAS 3 CIDADES	8HS	01.09	SEDE CIRANDAR	20	20
Reunião planejamento construção agenda semanal dos mutirões de instalação mapeamento parceiros e lideranças comunitárias , serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade (supervisores 3 cidades)	01hs	03.09	Ilha dos pescadores (Via Skype)	04	04
Oficina de Formação equipe de antenistas ( seja digital, Cirandar e kit conversor)	02hs	06.09	Ilha dos pescadores (Via Skype)	15	08
Oficina de Formação a equipe de antenistas ( seja digital, Cirandar e kit conversor)	02hs	08.09	Ilha dos pescadores (Via Skype)	10	13
Reunião planejamento - identificação de áreas e regiões de vulnerabilidade na cidade	02hs	10.09	Vila da Quinta (Via Skype)	02	02
Reestruturação da equipe - Oficina de Formação a equipe de antenistas ( seja digital, Cirandar e kit conversor)	04hs	12.09	Associação Moradores do Bairro Quinta (Via Skype)	10	10
Reunião planejamento (mapeamento parceiros e lideranças comunitárias , serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade)	01hs	14.09	Vila da Quinta (Via Skype)	02	02
Reestruturação da equipe - Oficina de Formação a equipe de antenistas ( seja digital, Cirandar e kit conversor)	04hs	17.09	Av. Getúlio Vargas, 4475	12	12
Oficina de Formação a equipe de antenistas ( seja digital, Cirandar e kit conversor)	2HS	18.09	Rua Caxias do Sul, 268	12	12

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
conversor)					
Percursoria regiões e bairros identificados como potencial para mutirões	8hs	19.09	Bairro: Cidade de Aguida, Proflurb 1 e 2, Santa Rosa, Getúlio Vargas, Quinta, Quininha, Henrique Pancada e santo Antônio	02	02
Acompanhamento mutirão	2hs	22.09	Vila da Quintinha (Via Skype)	11	11
Reunião planejamento (mapeamento parceiros e lideranças comunitárias, serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade)	01hs	24.09	(Via Skype)	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	8hs	26 e 27.09	Bairro: Cidade de Aguida, Proflurb 1 e 2, Santa Rosa, Getúlio Vargas, Quinta, Quininha, Henrique Pancada e santo Antônio	02	02
Acompanhamento mutirão	04hs	29.09	Vila Santo Antônio	11	11
Planejamento dos mutirões – identificação das áreas de maior concentração de beneficiários e regiões mais vulneráveis.	01hs	01.10	Via Skype	04	04
Formação SEJA DIGITAL	08hs	04.10	FURGS	11	11
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	8hs	5.10	Vila Maria dos Anjos	02	02
Acompanhamento dos mutirões	08hs	06.10	Vila Maria dos Anjos	11	11
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	08.10	Via Skype	04	04
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	15.10	Bairro cassino, São Miguel, São João e Proflurb 1	02	02
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	17.10	Via Skype	04	04
Acompanhamento do Mutirão	04hs	19.10	Bairro cassino	12	12
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	22.10	Via Skype	02	02

<b>Nome da Atividade</b>	<b>Carga</b>	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Participantes</b>	
Acompanhamento do Mutirão	02hs	24.10	Bairro São Borja	04	04
Acompanhamento do Mutirão	08hs	27.10	Bairro Castelo Branco		
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	29.10	Via Skype	04	04
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	01hs	30.10	Pinheiro Machado, Nossa Senhora de Fatima, São Miguel	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde)	08hs	31.10	Proflurb 2, Vila Mangueira, Barra, Rural	02	02
Acompanhamento da equipe de Mutirão	04hs	03.11	Vila da Barra	12	12
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	04.11	Vila Henrique Pancada, ocupação Rodoviária, Cidade de Aguida	02	02
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	05.11	Via Skype	03	03
Planejamento, construção da agenda semanal dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	11.11	Via Skype	03	03
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde))	08hs	12.11	Bairro Getúlio Vargas	01	01
Acompanhamento do Mutirão	04hs	16.11	Bairro Getúlio Vargas	13	13
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	18.11	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semanal dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	19.11	Via Skype	03	03
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde))	08hs	20.11	Bairro Santa Rosa, Proflurb 1 e 2, Hidráulica	01	01
Acompanhamento do Mutirão	04hs	23.11	Bairro Getúlio Vargas	13	13

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	25.11	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	26.11	Via Skype	03	03
Acompanhamento do Mutirão	04hs	28.11	Bairro PROFLURB 1	13	13

Escolher duas (2) das principais atividades acima e descrever **como cada uma foi desenvolvida**, os objetivos da atividade, quais pessoas foram envolvidas e quais resultados foram gerados.

<b>ATIVIDADE 1:</b>	Reunião Formação Geral Equipe
<b>OBJETIVOS:</b>	Acolhimento das equipes na sede da Ong Cirandar, em Porto Alegre e apresentação da entidade e do projeto Seja Digital
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acolhimento das equipes</li> <li>- Apresentação do Cluster Santa Maria e Região Sul (Pelotas e Rio Grande), metas e seus desafios – (Gerente Regional)</li> <li>- Apresentação da Ong Cirandar, estrutura, missão e projetos desenvolvidos (Presidente da entidade);</li> <li>- Fluxos e rotinas administrativo (coordenador financeiro da entidade);</li> <li>- Oficina de instalação de kits conversores</li> <li>- Oficina Plataforma SEJA Digital (código mobilizador).</li> </ul>
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	Supervisores de mutirões de instalação – José Louzarda Cruz (Santa Maria), Daniel Palhares (Rio Grande) e Sullivan Marcelo pinto ( Pelotas), Mobilizadores Taison Furtado (Pelotas), Lori Nelson ( Rio Grande) e Josiane Tais Dréia (Santa Maria)
<b>RESULTADOS:</b>	Equipes contratada e capacitadas quanto ao trabalho Seja Digital
<b>ATIVIDADE 2:</b>	<b>Percusoria e Planejamento dos Mutirões de instalações</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Identificar e mapear áreas de maior vulnerabilidade na cidade
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	Junto a supervisora dos mutirões de instalação, percorríamos as ruas dos bairros, mais vulneráveis, identificados previamente como maior concentração de beneficiários de programas sociais (Getúlio Vargas, Cidade Aguida, São Miguel, Proflur 1 e 2), mapeando ruas e casas para realização dos mutirões. Buscando parceiros e/ou voluntários para apoiar e divulgar o mutirão aos demais moradores da região.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	42 pessoas, entre elas, moradores, donos de comércio locais, pessoas aguardando atendimento no posto de saúde, diretora e funcionários de escolas públicas.
<b>RESULTADOS:</b>	Construção agenda semanal dos mutirões de instalação

**ATIVIDADES EM PELOTAS**

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
Seleção e contratação da equipe	8hs	23.08	Universidade de Pelotas	20	20
Reunião GERAL EQUIPES DAS 3 CIDADES	8HS	01.09	SEDE CIRANDAR	20	20
Reunião planejamento construção agenda semanal dos mutirões de instalação mapeamento parceiros e lideranças comunitárias , serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade (supervisores 3 cidades)	01hs	03.09	Colônia Z3 (Via Skype)	04	04
Identificação e mapeamento de regiões/bairros com maior concentração de beneficiários de Programas sociais e situação de vulnerabilidade na cidade)	02	04.09	Ocupação Barão do Mauá, Região do Porto, Fragata, Gabiroba, Dunas, Balsa, Navegantes I,II e III	02	02
Oficina de Formação equipe de antenistas (seja digital, Cirandar e kit conversor)	02hs	07.09	Colônia Z3	15	08
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	08hs	10.09	Ocupação Barão do Mauá, Região do Porto, Fragata	01	01
Oficina de Formação equipe de antenistas (seja digital, Cirandar e kit conversor)	02hs	12.09	Colônia Z3	15	08
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	08hs	14.09	Fragata, Gabiroba, Dunas, Balsa, Navegantes I,II e III	02	02
Reunião equipe Antenistas	08hs	15.09	Colônia Z3	11	13
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	08hs	15.09	Ocupação Barão do Mauá, Barro Duro e Colônia Z3	02	02
Reunião planejamento agenda mutirões de instalação (mapeamento parceiros e lideranças comunitárias , serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade)	01hs	14.09	Colônia Z3	02	02
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	8hs	19.09	Navegantes I, II e III (ocupação Direitos Humanos)	01	01
Acompanhamento Equipe Mutirão	4hs	22.09	Ocupação Barão do Mauá e Região Porto (Via Skype)	11	11
Reunião planejamento (mapeamento parceiros e lideranças comunitárias ,	01hs	24.09	(Via Skype)	02	02

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade)					
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	8hs	25 e 26.09	Balsa, Vila Governação e Gabiroba	02	02
Acompanhamento mutirão	04hs	29.09	Ocupação Direitos Humanos e Navegantes III	11	11
Planejamento dos mutirões – identificação das áreas de maior concentração de beneficiários e regiões mais vulneráveis.	01hs	01.10	Via Skype	04	04
Reestruturação da equipe - Reunião supervisão	02hs	04.10	Hotel Alles Blau	02	02
Formação SEJA DIGITAL	08hs	05.10	Hotel M. Tower	15	15
Acompanhamento dos mutirões	08hs	05.10	Bairro Balsa	12	12
Formação SEJA DIGITAL	08hs	07.10	Galeria do Comércio	15	15
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	08.10	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	09.10	Via Skype	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	10.10	Bairros Pestano, Vasco Pires e Dunas	01	01
Acompanhamento do Mutirão	04hs	11.10	Bairro Fragata -Via Skype	11	11
Acompanhamento do Mutirão	04hs	13.10	Vila Governação -Via Skype	11	11
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	14.10	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	15.10	Via Skype	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	8hs	16.10	Vasco Pires, Getúlio Vargas, Dunas	02	02
Acompanhamento mutirão	08hs	18.10	Bairro Dunas	12	12

<b>Nome da Atividade</b>	<b>Carga</b>	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Participantes</b>	
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários (supervisor + assistente)	01hs	20.10	Via Skype	04	04
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	21.10	Vila Peres, Pestano, Bom Jesus e Vila da Pascoa	02	02
Acompanhamento do Mutirão	04hs	23.10	Vila Peres	12	12
Acompanhamento do Mutirão	08hs	26.10	Bairro Getúlio Vargas	13	13
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	03hs	29.10	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	30.10	Via Skype	02	02
Acompanhamento do Mutirão	04hs	03.11	Bairro Vasco Pires	13	13
Reestruturação da equipe	08hs	04.11	Bairro Dunas		
Reunião Nova Supervisão e Assistente	04hs	06.11	Bairro Pestano	13	13
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	08.11	Via Skype	03	03
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	12.11	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	12.11	Via Skype	03	03
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	13.11	Quilombo Vó Elisa, Conjuntos Fernando Osorio e Estrada do Engenho	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	14.11	Vila Coruja e Pestano	01	01
Acompanhamento do Mutirão	08hs	15.11	Bom Jesus e Dunas	13	13
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	19.11	Via Skype	04	04

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	20.11	Via Skype	03	03
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	22.11	Vila princesa, Jardim América e cohab tablado	01	01
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	23.11	Colônia Z3	02	02
Acompanhamento do Mutirão	04hs	23.11	Bairro Cohab Tablado	13	13
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	25.11	Via Skype	04	04
Acompanhamento do Mutirão	08hs	27.11	Bairro Fragata	13	13

**Escolher duas (2)** das principais atividades acima e descrever **como cada uma foi desenvolvida**, os objetivos da atividade, quais pessoas foram envolvidas e quais resultados foram gerados.

<b>ATIVIDADE 1:</b>	<b>Mutirão Quilombo Vó Elisa</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Instalar kits conversores as famílias residentes da comunidade tradicional Quilombo Vó Elisa
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	Supervisor foi contatado pela liderança comunitária, senhor Dodé, a partir de uma rede amigos em comum. Onde nos informaram que no quilombo residiam entorno de 20 famílias, que uma parte destas já haviam instalado o kit conversor, mas que não conseguiram captar o sinal digita. Outra parte, já haviam retirado, mas não se sentiam seguros para fazer a instalação. Acompanhei o supervisor na percursoria ao Quilombo, esse que fica há 10km do centro da cidade, ônibus de hora em hora na visita encontramos 150 famílias, a maioria guardava o kit conversor com a certeza que o mutirão de instalação iria passar na comunidade. Comprovando potencial para ação, mobilizamos alguns moradores, divulgamos com cartazes e caixa de som, alugamos uma Kombi facilitar e otimizar o deslocamento da equipe o mutirão no dia 15/11.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	25 PESSOAS – equipe mutirão de instalação, lideranças comunitárias e moradores
<b>RESULTADOS:</b>	290 visitas/ 175 famílias digitais/ 62 instalações/ 69 leads.
<b>ATIVIDADE 2:</b>	<b>Mutirão Vila Pestano</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Instalar kits conversores às famílias residentes do Bairro Pestano, ocupação Ceral

<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	Havíamos buscado diversas estratégias para adentrar na ocupação Ceral, mas em razão da violência e à criminalidade, adiávamos a ação. Acompanhei o supervisor na percursoria na Estrada do Engenho, onde conversando com os moradores encontramos senhor Wladerson, reside na ocupação Ceral há 10 anos, estava a passeio na casa de sua irmã. Retornamos a ocupação no dia 06/11.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	15 pessoas – equipe de antenistas mutirão de instalação, senhor Wladerson, dono do mercadinhos Boa Vista e outros moradores
<b>RESULTADOS:</b>	347 visitas/75 leads/ 85 instalações

### ATIVIDADES EM SANTA MARIA

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
Seleção e contratação da equipe	8hs	16.08	Colégio Marista- Santa Marta	20	20
Reunião GERAL EQUIPES DAS 3 CIDADES	8HS	01.09	SEDE CIRANDAR	20	20
Reunião planejamento construção agenda semanal dos mutirões de instalação mapeamento parceiros e lideranças comunitárias , serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade (supervisores 3 cidades)	01hs	02.09	Bairro Nova Santa Marta (Via Skype)	04	04
Identificação e mapeamento de regiões/bairros com maior concentração de beneficiários de Programas sociais e situação de vulnerabilidade na cidade)	02	04.09	Bairro Camobi, Chácara das Flores, Caturrita, Maringá, Portão Branco	03	03
Oficina de Formação equipe de antenistas (seja digital, Cirandar e kit conversor)	02hs	07.09	Santa Marta	23	16
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	08hs	10.09	Bairro Portão Branco, Trilho do Trem, Estação Cataventos e Caturrita	02	02
Oficina de Formação equipe de antenistas (seja digital, Cirandar e kit conversor)	02hs	12.09	Santa Marta	21	12
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	08hs	14.09	Maringa e Urlândia	02	02
Reunião equipe Antenistas	08hs	15.09	Santa Marta	10	10
Precursoria nos bairros identificados, divulgar o mutirão e buscar parceiros/ou voluntários.	08hs	15.09	Bairro Caturrita e Portão Branco	02	02

<b>Nome da Atividade</b>	<b>Carga</b>	<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Participantes</b>	
Acompanhamento Equipe Mutirão	8hs	22.09	Bairro Caturrita	11	11
Reunião planejamento (mapeamento parceiros e lideranças comunitárias , serviços e redes nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade)	02hs	24.09	(Via Skype)	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	8hs	25.09	Bairro Camobi, Lorenzi, Brenner e Km2	02	02
Formação SEJA DIGITAL	08hs	28.09	Hotel Cerrito	20	20
Planejamento dos mutirões – identificação das áreas de maior concentração de beneficiários e regiões mais vulneráveis.	01hs	01.10	Via Skype	04	04
Acompanhamento dos mutirões	08hs	04.10	Vila Brenner	10	10
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	08.10	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	09.10	Via Skype	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	10.10	Vila Km2 e Urlândia	01	01
Acompanhamento do Mutirão	04hs	12.10	Santa Marta – Vila Caixa d'Água	11	11
Reestruturação da Equipe	04hs	13.10	Santa Marta – Martista 1	11	11
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	14.10	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	15.10	Via Skype	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	8hs	16.10	Bairro Patronato	02	02
Acompanhamento mutirão	08hs	17.10	Vila Lidia e Natal	12	12
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e	01hs	20.10	Via Skype	04	04

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários (supervisor + assistente)					
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	21.10	Estação dos Ventos, Urlândia e Passo das tropas	02	02
Acompanhamento do Mutirão	08hs	23.10	Beco do Resbalo	22	22
Acompanhamento do Mutirão	08hs	24.10	Passo das Tropas	22	22
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	03hs	29.10	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	01hs	30.10	Via Skype	02	02
Acompanhamento do Mutirão	08hs	01.11	Bairro Santa Marta - Marista 2	22	22
Acompanhamento do Mutirão	08hs	02.11	Bairro Santa Marta – Por do sol	22	22
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	08.11	Via Skype	03	03
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	12.11	Via Skype	04	04
Acompanhamento do Mutirão	08hs	13.11	Brenner e Km2	22	22
Acompanhamento do Mutirão	08hs	14.11	Maringá –Lot Zilda Arnes	22	22
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior (03 supervisores)	02hs	19.11	Via Skype	04	04
Planejamento, construção da agenda semana dos mutirões – identificação e mapeamento de parceiros e áreas de maior concentração de beneficiários	02hs	20.11	Via Skype	03	03
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	22.11	Bairro Urlândia	01	01
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção	08hs	23.11	Bairro Caturrita	02	02

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
social, escolas, postos de saúde					
Acompanhamento do Mutirão	08hs	24.11	Bairro Caturrita	22	22
Acompanhamento do Mutirão	08hs	25.11	Bairro Maringá – Lot Brizola	22	V
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior	02hs	27.11	Via Skype	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	02hs	29.11	Vila Passo das Tropas e Camobi	01	01
Reunião Café Seja Digital	04hs	03.12	Hotel Dom Rafael Premium	40	40
Confraternização equipe	08hs	04.12	Associação de Moradores Chacara das Flores	50	50
Acompanhamento do Mutirão	08hs	05.12	Bairro Santa Marta	22	22
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior	04hs	05.12	Bairro Santa Marta	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	08hs	06.12	Via Skype	02	02
Acompanhamento do Mutirão	02hs	07.12	Vila Oliveira -Via Skype	07	07
Acompanhamento do Mutirão	02hs	09.12	Bairro Caturrita - Via Skype	06	06
Reunião de organização da semana e avaliação semana anterior	04hs	12.12	Via Skype	02	02
Percursoria regiões e bairros identificados para ação, busca de parceiros e/ou voluntários e divulgação da atividade nas redes de proteção social, escolas, postos de saúde	02hs	13.12	Via Skype	02	02
Acompanhamento do Mutirão	04hs	16.12	Bairro João Goulart	08	08

**Escolher duas (2)** das principais atividades acima e descrever **como cada uma foi desenvolvida**, os objetivos da atividade, quais pessoas foram envolvidas e quais resultados foram gerados.

<b>ATIVIDADE 1:</b>	<b>Formação Equipe Mutirão de instalação</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Ampliação da equipe com profissionais qualificados
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	A partir de uma parceria com SENAI ( Núcleo Santa Marta), conseguimos incluímos como ouvintes no curso de antenistas. Como contrapartida, absorvemos os alunos formandos.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	40 pessoas, sendo elas, 10 antenistas equipe mutirão, 20 alunos do curso de instalação, professores e supervisão e coordenação.

<b>RESULTADOS:</b>	Profissionais qualificados
--------------------	----------------------------

### **Como foi realizado o acompanhamento, gestão, registros das atividades?**

Em três meses realizamos 168 mutirões, total de 38.532 mil visitas, entramos na casa dessas famílias, que residem nas áreas mais empobrecidas das cidades de Pelotas, Rio Grande e Santa Maria, instalamos 7.031 mil kits conversores de televisão. Foi um grande desafio para (01) uma coordenação geral, em cada cidade, a equipe era formada por (01) um (a) supervisão, (01) um assistente e (10) dez antenistas.

O acompanhamento das atividades, foram realizados de duas maneiras, a distância por vídeo conferência (Skype ou WhatsApp), a partir de uma agenda semanal, construída pelos (a) supervisor (a) de mutirões de instalação. Essa era encaminhada no domingo, continha todos os seus compromissos e articulações no território, como também reuniões permanentes com a coordenação, segundas-feiras avaliação das ações e encaminhamentos realizados, como também o planejamento. Nas terças-feiras identificação e mapeamento de regiões ou áreas marginalizadas, quarta e quintas-feiras busca de parceiros/ voluntários e divulgação do mutirão; sexta –feira preparação equipe e check-list ferramentas e materiais, final de semana Mutirão Assim, facilitava o monitoramento diário e os ajustes necessários para os mutirões.

A outra forma *in loco* em média um a dois dias em campo acompanhava o (a) supervisor (a) agenda, percursos, mapeamento de outras áreas e/ou regiões vulneráveis na cidade. Como também a equipe de antenistas nos mutirões, abordagem, instalação, alimentação etc.

Vale ressaltar, que conforme foi aumentando o número de mutirões durante a semana, a presença da coordenação no território, junto aos supervisores, também intensificou; chegamos a ter mutirões todos os dias, nas três cidades, e Santa Maria com duas equipes em campo.

A Gestão diversos desafio, destaco como um dos maiores o gerenciamento de pessoas, iniciamos com as equipes formadas por 10(dez) antenistas e 01(um) supervisor. Com o aumento de 60 para 160 mutirões, chegaram os assistentes de supervisores, facilitando a logística de trabalho dos supervisores. Santa Maria foi um grande desafio, chegamos há 20 antenistas e dois assistentes, intensificada de fluxo muito grande saída de entrada de antenistas, principalmente em Santa Maria. O registro dos dados e das atividades foi se aprimorando no durante a operação, com link onde os supervisores incluíam os resultados finais da ação.

**MUTIRÕES DE INSTALAÇÃO**
**MUTIRÕES EM RIO GRANDE**

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
1. VILA QUINTINHA	22 SET	54	27
2. VILA SANTO ANTÔNIO	29 SET	89	18
3. OCUPAÇÃO MARIA DOS ANJOS(LIXINHO) E PROFLURB 2	5OUT	139	21
4. VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA , SANTA RITA DE CASSIA E PROFURB2	06 OU	197	50
5. BAIRRO PROFLURB 1 E BOSQUE	11 OUT	105	42
6. BAIRRO VILA MANGUEIRA	13 OUT	125	50
7. BAIRRO BARRA	18 OUT	62	29
8. BAIRRO CASSINO	19 OUT	54	16
9. BAIRRO SANTA ROSA	20 OUT	121	21
10. BAIRRO CIDADE DE AGUIDA	21 OUT	178	53
11. BAIRRO RECREIO	23 OUT	159	27
12. BAIRRO SÃO MIGUEL	24 OUT	188	27
13. BAIRRO HIDRAÚLICA	25 OUT	153	27
14. BAIRRO CASTELO BRANCO 2	26 OUT	177	67
15. BAIRRO CASTELO BRANCO 2	27 OUT	186	65
16. BAIRRO PARQUE COELHO	30 OUT	177	21
17. BAIRRO SÃO JOÃO	29 OUT	164	57
18. BAIRRO BUSCOLLZ	31 OUT	169	35
19. HUMAITÁ	01 NOV	278	67
20. CIBRAZEN –VILA MARIA	02 NOV	279	15
21. VILA DA BARRA	03 NOV	186	67
22. VILA SANTA TEREZA	04 NOV	219	30
23. VILA RURAL	06 NOV	137	50
24. BAIRRO BERNADETH	07 NOV	177	47
25. BAIRRO BERNADETH	08 NOV	275	68
26. BAIRRO SANTA ROSA	09 NOV	267	30
27. BAIRRO SANTA ROSA	10 NOV	204	50
28. BAIRRO CIDADE DE AGUIDA	11 NOV	273	66
29. BAIRRO SÃO JOÃO	12 NOV	354	55
30. BAIRRO BARRA SECÇÃO 4	14 NOV	175	12

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
31. BAIRRO BARRA SECÇÃO 3	15 NOV	234	20
32. BAIRRO GETÚLIO VARGAS	16 NOV	110	73
33. BAIRRO GETÚLIO VARGAS	18 NOV	312	68
34. BAIRRO GETÚLIO VARGAS	19 NOV	186	23
35. BAIRRO CASTELO BRANCO 1	21 NOV	274	27
36. BAIRRO MIGUEL CASTRO MOREIRA	22 NOV	231	30
37. BAIRRO MIGUEL CASTRO MOREIRA	23 NOV	346	57
38. PARQUE MARINHA	24 NOV	366	69
39. PARQUE MARINHA	25 NOV	326	57
40. VILA MARIA DOS ANJOS(LIXINHO)	26 NOV	264	46
41. BAIRRO HENRIQUE PANCADA	27 NOV	278	46
42. BAIRRO PROFLURB 1	28 NOV	294	63

(caso necessário, inserir mais linhas na tabela acima)

#### MUTIRÕES EM PELOTAS

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
1. OCUPAÇÃO DA BARRA E REGIÃO PORTO	22 SET	95	06
2. NAVEGANTES 3	29 SET	95	06
3. BAIRRO Balsa	05 OUT	167	26
4. BAIRRO GABIROBA	06 OUT	180	05
5. BAIRRO FRAGATA	07 OUT	97	02
6. BAIRRO FRAGATA (CEMINTÉRIO)	11 OUT	203	07
7. VILA GOVERNAÇÃO E EGÓS	13OUT	151	00
8. VILA FARROUPILHA	14 OUT	188	08
9. BAIRRO DUNAS	18 OUT	157	12
10. VILA CASTILHO	19 OUT	120	10
11. BAIRRO AREAL (DUNAS)	20 OUT	178	25
12. BAIRRO Balsa e NAVEGANTES II	21 OUT	125	12
13. BAIRRO TRÊS VENDAS (VILA PERES)	23 OUT	193	16
14. BAIRRO TRÊS VENDAS (VILA PERES)	24 OUT	144	20
15. BAIRRO JARDIM PRADO (VILA FRANCISCA)	25 OUT	218	23
16. BAIRRO GETÚLIO VARGAS	26 OUT	103	10
17. BAIRRO NAVEGANTES I	27 OUT	260	23

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
18. BAIRRO NAVEGANTES II	29 OUT	384	44
19. BAIRRO NAVEGANTES I	30 OUT	378	44
20. BAIRRO VILA DA PASCO	31 OUT	289	50
21. BAIRRO VASCO PIRES	01 NOV	375	53
22. BAIRRO NAVEGANTES III	02 NOV	365	53
23. BAIRRO VASCO PIRES	03 NOV	376	57
24. BAIRRO DUNAS	04 NOV	354	42
25. BAIRRO PESTANO	06 NOV	347	85
26. BAIRRO PESTANO	07 NOV	337	50
27. BAIRRO AREAL	08 NOV	351	27
28. BAIRRO LARANJAL	09 NOV	376	76
29. BAIRRO BOM JESUS E DUNAS	10 NOV	350	79
30. BAIRRO JARDIM AMERICA	11 NOV	325	55
31. VILA CORUJA	13 NOV	376	53
32. BAIRRO TRÊS VENDAS	14 NOV	495	57
33. DISTRITO 9 – QUILOMBO VÓ ELIZA	15 NOV	290	62
34. BAIRRO DUNAS	16 NOV	173	62
35. BAIRRO AREAL	17 NOV	343	61
36. VILA SANTA TEREZINHA	18 NOV	177	64
37. VILA PRINCESA	19 NOV	375	48
38. BAIRRO SANGA FUNDA	20 NOV	351	84
39. BAIRRO TRÊS VENDAS	21 NOV	362	83
40. BAIRRO COHAB TABLADO	22 NOV	264	45
41. BAIRRO COHAB TABLADO	23 NOV	342	60
42. CONJUNTO FERNANDO OSÓRIO	24 NOV	253	60
43. COLÔNIA Z3	25 NOV	132	53
44. BAIRRO JARDIM AMERICA E BOM JESUS	26 NOV	256	65
45. BAIRRO VILA CASTILHO	27 NOV	132	59
46. BAIRRO FRAGATA	28 NOV	256	58

#### MUTIRÕES EM SANTA MARIA

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
1. BAIRRO CATURRITA	22 SET	54	17
2. BAIRRO PORTÃO BRANCO	29 SET	150	13

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
3. KM2	04 OUT	155	15
4. VILA LÍDIA	05 OUT	143	08
5. VILA BRENNER	06 OUT	176	14
6. VILA ARCO IRIS	10 OUT	127	10
7. BAIRRO SANTA MARTA – MARISTA 01	11 OUT	147	24
8. BAIRRO SANTA MARTA – CAIXA D'ÁGUA	12 OUT	112	12
9. BAIRRO SANTA MARTA – NÚCLEO CENTRAL	13 OUT	148	09
10. VILA JOQUEI CLUB	14 OUT	373	29
11. BAIRRO SANTA MARTA – VILA POR DO SOL	17 OUT	275	36
12. BAIRRO SANTA MARTA – AREA VERDE	18 OUT	487	35
13. BAIRRO SANTA CATARINA	19 OUT	679	61
14. LOTEAMENTO CIPRIANO	20 OUT	370	122
15. BAIRRO CAMOBI – BECO DO BEIJO	21 OUT	305	52
16. BAIRRO URLANDIA	22 OUT	173	23
17. BAIRRO URLANDIA – VILA TROPICAL	23 OUT	330	110
18. BAIRRO URLANDIA TOMAZZINI	24 OUT	265	49
19. BAIRRO MINUANO	25 OUT	295	96
20. BAIRRO MINUANO	26 OUT	341	77
21. BAIRRO MARINGÁ	27 OUT	240	38
22. BAIRRO CAROLINA	29 OUT	600	60
23. BAIRRO CAROLINA	30 OUT	344	57
24. PASSO DAS TROPAS	31 OUT	267	48
25. PARQUE PINHEIRO	01 NOV	203	48
26. CHACARA DAS FLORES	02 NOV	255	26
27. BAIRRO MARINGÁ – LOTEAMENTO ZILDA AYRES	03 NOV	270	104
28. BAIRRO MANRINGÁ	04 NOV	235	105
29. BAIRRO CATURRITA	05 NOV	250	175
30. BAIRRO ITARARÉ	06 NOV	177	72
31. BAIRRO PRESIDENTE JOÃO GOULART	07 NOV	235	52
32. BAIRRO CAMOBI	08 NOV	175	65

<b>Local de realização do Mutirão</b>	<b>Data</b>	<b>Nº de casas visitadas</b>	<b>Nº de instalações realizadas</b>
33. VILA TRANCREDO	09 NOV	245	35
34. BAIRRO CHACARÁ DAS FLORES	10 NOV	205	40
35. BAIRRO CAMPESTRE	11 NOV	251	44
36. BAIRRO DIVINA PROVIDENCIA	12 NOV	340	36
37. BAIRRO DIVINA PROVIDENCIA	13 NOV	473	62
38. BAIRRO PASSO D'AREIA	14 NOV	256	57
39. BAIRRO PASSO D'AREIA	15 NOV	360	48
40. BAIRRO SANTA MARTA (MARISTA2)	16 NOV	180	80
41. BAIRRO SANTA MARTA – MARISTA 1	18 NOV	190	100
42. BAIRRO SANTA MARTA – CAIXA D'AGUA	18 NOV	165	40
43. BAIRRO PATRONATO NOAL	19 NOV	190	70
44. BAIRRO SANTA MARTA – POR DO SOL	20 NOV	165	20
45. BAIRRO CAMOBI	20 NOV	305	33
46. BAIRRO URLANDIA	21 NOV	214	40
47. BAIRRO CATURRITA	21 NOV	253	37
48. BAIRRO URLANDIA	22 NOV	145	32
49. BAIRRO LORENZI	22 NOV	245	24
50. BAIRRO MANRINGÁ – DOM IVO	23 NOV	205	42
51. BAIRRO MANRINGÁ	23 NOV	160	23
52. BAIRRO MARINGÁ – ZILDA AYRES	24 NOV	389	16
53. BAIRRO MARINGÁ	24 NOV	365	42
54. BAIRRO SANTA MARTA	25 NOV	295	46
55. VILA BRENNER	25 NOV	220	45
56. VILA LORENZZI	26 NOV	228	45
57. BAIRRO CIPRIANO	26 NOV	235	47
58. BAIRRO NOVA SANTA MARTA – ALTOS DA BOA VISTA	27 NOV	541	46
59. VILA PASSO DAS TROPAS	27 NOV	220	60
60. MARINGÁ LOT. LEONEL BRIZOLA	28 NOV	175	51
61. MARINGÁ LOT. ZILDA ARNES 1	28 NOV	103	57
62. BAIRRO JUCELINO KUBICHEK	29 NOV	102	10
63. BAIRRO PASSO DAS TROPAS	29 NOV	78	8
64. BAIRRO LÍDIA	30 NOV	180	33
65. BAIRRO NATAL E ARCO-ÍRIS	01 DEZ	207	28

Local de realização do Mutirão	Data	Nº de casas visitadas	Nº de instalações realizadas
66. BAIRRO SCHIMMER	01 DEZ	109	30
67. BAIRRO CAMPESTRE	02 DEZ	115	20
68. BAIRRO SANTA MARTA	02 DEZ	137	12
69. BAIRRO SANTA MARTA/ POR-DO-SO	03 DEZ	112	10
70. BAIRRO SANTA MARTA / CAIXA D'ÁGUA	03 DEZ	120	15
71. BAIRRO CAMOBI	04 DEZ	122	10
72. BAIRRO URLÂNDIA	04 DEZ	109	09
73. BAIRRO SANTA MARTA/ ALTOS BOA	05 DEZ	108	10
74. BAIRRO SANTA MARTA/ CEU	05 DEZ	83	09
75. BAIRRO PASSO DAS TROPAS	07 DEZ	108	17
76. BAIRRO NOVA SANTA MARTA	08 DEZ	72	15
77. BAIRRO CATURRITA	09 DEZ	80	18
78. VILA LORENZI	14 DEZ	321	34
79. BAIRRO CAMOBI	15 DEZ	215	41
80. BAIRRO CHACARA DAS FLORES	16 DEZ	289	37

### SÍNTESE QUANTITATIVA DOS MUTIRÕES

CIDADE	Nº TOTAL DE MUTIRÕES	TOTAL DE CASAS VISITADAS	TOTAL DE INSTALAÇÕES REALIZADAS
RIO GRANDE	42	8.542	1.789
PELOTAS	46	11.858	1.900
SANTA MARIA	80	18.132	3.342
<b>TOTAL</b>	<b>168</b>	<b>38.532</b>	<b>7.031</b>

### ENTIDADES SOCIAIS, LIDERANÇAS, ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS ENVOLVIDOS

#### RIO GRANDE

NOME	PERFIL ( MARCAR COM "X" )				
	Liderança /Artista	Entidad e Pública	Entidade Social	Entidade Cultural	Entidade Religiosa
1. REINO YEMANJA E OXALÁ					X
2. ILIZANDRA GAFANHO (VILA QUINTINHA)	X				

NOME	PERFIL ( MARCAR COM "X" )				
	Liderança /Artista	Entidad e Pública	Entidade Social	Entidade Cultural	Entidade Religiosa
3. MARGARETE MORAES ( BAIRRO SANTA ROSA)	X				
4. FLÁVIA GAYER (BAIRRO GETÚLIO VARGAS)	X				
5. MARIA DA GRAÇA NUNES	X				

### PELOTAS

NOME	PERFIL ( MARCAR COM "X" )				
	Liderança /Artista	Entidad e Pública	Entidade Social	Entidade Cultural	Entidade Religiosa
1. FLAVIO SILVA ( BAIRRO GETÚLIO VARGAS)		X			
2. CENTRO SOCIAL GABIROBA			X		
3. LUIZ ROBERTO RODRIGUES (BARRIGA do CONJUNTO FERNANDO OSORIO)	X				
4. ASSOCIAÇÃO PESCADORES Z3	X				
5. DODÉ (QUILOMBO VÓ ELISA)	X				

### SANTA MARIA

NOME	PERFIL ( MARCAR COM "X" )				
	Liderança /Artista	Entidad e Pública	Entidade Social	Entidade Cultural	Entidade Religiosa
1. MARCOS ESCOBAR	X				
2. GLEIDES FAGUNDES	X				
3. ELISA PINHEIRO	X				
4. HÉLIO RESENDE	X				
5. JAMES PIZZARO		X			

## **VOLUNTARIADO**

Nas três cidades, adotamos diversas estratégias para garantir voluntários nos mutirões de instalação. A mais efetiva, que garantiu a participação de parceiros em momentos, estratégicos durante o mutirão como, na produção do almoço, local para descanso da equipe e/ou acompanhamento da mesma em locais de difícil acesso ou marcados pela violência. Deu-se a partir da mobilização das redes pessoais dos supervisores e suas equipes de antenistas.

### **SÍNTESE QUANTITATIVA DO VOLUNTARIADO**

<b>CIDADE</b>	<b>Nº DE PESSOAS ENVOLVIDAS</b>
<b>RIO GRANDE</b>	05
<b>PELOTAS</b>	05
<b>SANTA MARIA</b>	04

## CARAVANAS DA TV CULTURAL

### PERÍODO A RELATAR

DATA INICIAL DO RELATO: 18/10/2018

DATA FINAL DO RELATO: 27/11/2018

### ATIVIDADES DE FORMAÇÃO OU PLANEJAMENTO

Descrever os encontros de formação ou reuniões com equipes, voluntários, multiplicadores

### ATIVIDADES EM RIO GRANDE

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
1. Reunião Geral		01/09	Porto Alegre	20	20
2. Reunião semanal	2h	Outubro	Skype	5	5
3. Reunião semanal	2h	Outubro	Skype	5	5
4. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5
5. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5
6. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5

Escolher duas (2) das principais atividades acima e descrever **como cada uma foi desenvolvida**, os objetivos da atividade, quais pessoas foram envolvidas e quais resultados foram gerados.

<b>ATIVIDADE 1:</b>	<b>Reuniões Semanais</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Alinhamento de estratégias, programação, articulação
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	Pelo skype, semanalmente realizamos reuniões com os mobilizadores em cada cidade para programar as atividades seguintes. A partir dos relatos de busca de territórios, lideranças e cruzamento de possíveis programações.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	5 - produtor, assistentes, mobilizadores
<b>RESULTADOS:</b>	Definição de local, articulação com a comunidade, definição de programação, custos, estratégias de divulgação.
<b>ATIVIDADE 2:</b>	<b>Reunião Geral</b>

<b>OBJETIVOS:</b>	Alinhar com coordenação, equipe administrativa, supervisores e mobilizadores os objetivos do projeto, ações previstas, rotinas de trabalho, fluxos de informações, monitoramento e avaliação das ações.
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	Na sede do CIRANDAR, em Porto Alegre, com prestadores de serviço das regiões. Foram apresentados os itens citados e realizada atividade prática com os instrumentos de monitoramento e avaliação.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	Gestão da ONG, Coordenação do Projeto, equipe administrativa, supervisores, mobilizadores e equipe SEJA DIGITAL.
<b>RESULTADOS:</b>	Alinhamento inicial dos itens citados.

### ATIVIDADES EM PELOTAS

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
7. Reunião semanal	2h	Outubro	Skype	5	5
8. Reunião semanal	2h	Outubro	Skype	5	5
9. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5
10. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5
11. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5

Escolher duas (2) das principais atividades acima e descrever **como cada uma foi desenvolvida**, os objetivos da atividade, quais pessoas foram envolvidas e quais resultados foram gerados.

<b>ATIVIDADE 1:</b>	<b>Reuniões Semanais</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Alinhamento de estratégias, programação, articulação
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	Pelo skype, semanalmente realizamos reuniões com os mobilizadores em cada cidade para programar as atividades seguintes. A partir dos relatos de busca de territórios, lideranças e cruzamento de possíveis programações.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	5 - produtor, assistente e mobilizadores
<b>RESULTADOS:</b>	Definição de local, articulação com a comunidade, definição de programação, custos, estratégias de divulgação.

### ATIVIDADES EM SANTA MARIA

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
12. Reunião semanal	2h	Outubro	Skype	5	5
13. Reunião semanal	2h	Outubro	Skype	5	5

Nome da Atividade	Carga	Data	Local	Participantes	
14. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5
15. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5
16. Reunião semanal	2h	Novembro	Skype	5	5

### Como foi realizado o acompanhamento, gestão, registros das atividades?

O processo foi o mesmo em todas as cidades: os mobilizadores sociais e culturais, moradores das cidades, a partir da identificação do território e conversa com lideranças/escolas/associações de bairro começavam a desenvolver o trabalho de articulação e divulgação para trazer público de beneficiários ao evento. Ao mesmo tempo que o produtor e os mobilizadores realizavam o levantamento e contratação de artistas para apresentações culturais, contratação de fornecedores de pipoca, algodão doce, cama elástica e palhaço ou malabarista e desenvolviam o cronograma de cada atividade, a equipe itinerante do ônibus trabalhava as necessidades técnicas básicas em cada local. A partir das devidas contratações e execução das atividades, o setor administrativo realizava o pagamento. Os registros foram feitos através de fotos, vídeos e relatório quantitativo de cada atividade realizada.

Todo o processo foi acompanhado pelo produtor que cruzava desde as informações obtidas pelos mobilizadores dos territórios em situação de vulnerabilidade social com o mapa de calor fornecido pela Seja Digital para definição dos locais de atividade até acompanhamento do setor administrativo da entidade na realização do pagamento para cada artista/fornecedor.

Entendendo que cada lugar tem uma característica própria e procurando sempre respeitar o espaço da comunidade, as atividades desenvolvidas em cada uma teve uma roupagem própria, por vezes foram trabalhados mais artistas locais e por outras mais atividades para crianças por exemplo. Contudo todas seguiram o mesmo objetivo: informar a população sobre o desligamento do sinal analógico e realizar agendamentos para os beneficiários de programas sociais.

Escolhemos essa forma de trabalhar porque identificamos que seria a maneira mais rápida e eficaz de conhecermos e adentrarmos a comunidade, através de pessoas e entidades-chave em cada território. A conversa com escolas também foi super importante para articulação de público, conversa com os pais e responsáveis assim como as próprias crianças para levarem a informação para casa.

## TENDA DA TV DIGITAL

### PERÍODO A RELATAR

DATA INICIAL DO RELATO: 06/12/2018

DATA FINAL DO RELATO: 17/12/2018

### ATIVIDADES DE FORMAÇÃO OU PLANEJAMENTO

Descrever os encontros de formação ou reuniões com equipes, voluntários, multiplicadores

### ATIVIDADES EM SANTA MARIA

Nome da Atividade	Carga Horária	Data	Local	Participantes	
				Nº Previsto	Nº Realizado
17. Reunião de planejamento	2h	04/12	Santa Maria	3	3

Escolher duas (2) das principais atividades acima e descrever **como cada uma foi desenvolvida**, os objetivos da atividade, quais pessoas foram envolvidas e quais resultados foram gerados.

<b>ATIVIDADE 1:</b>	<b>Reunião de planejamento</b>
<b>OBJETIVOS:</b>	Planejamento da atividade
<b>COMO FOI DESENVOLVIDA:</b>	A partir de permanência de 04 mobilizadores, 01 supervisor e 01 coordenador desenvolvemos a atividade da Tenda da TV Digital na praça central de Santa Maria com shows artísticos e atendimento para os beneficiários dos programas sociais. A atividade aconteceu de 06 a 17 de Dezembro, de Segunda a Sábado.
<b>PESSOAS ENVOLVIDAS:</b>	6
<b>RESULTADOS:</b>	Atividades planejadas

### Como foi realizado o acompanhamento, gestão, registros das atividades?

Com a prorrogação do prazo do desligamento do sinal analógico, inicialmente previsto em 05/12 para 17/12, foi desenvolvida atividade Tenda da TV Digital que aconteceu na Praça Saldanha Marinho do dia 06 ao dia 17/12 das 10h às 18h com 04 mobilizadores atendendo ao público beneficiário realizando agendamentos, cadastros leads e shows gratuitos para a comunidade sob supervisão e coordenação da ong Cirandar. Os registros foram feitos através da quantidade de apresentações artísticas e de agendamentos e leads.

## TENDA DA TV DIGITAL

### Principais estratégias (pré-produção e realização) das ações na região:

Contratação de equipe  
 Contratação de artistas locais  
 Contratação de serviços de palhaço e arautos

### DADOS QUANTITATIVOS DA ATIVIDADE

Cidade	Nº De Atividades	Nº de Público Participante	Nº de Agendamentos	Nº de Leads	Nº de Cadastros Via Cras	Nº de Orientações	Nº de Artistas Envolvidos	Nº de Lideranças Envolvidas
Santa Maria	10	4271	349	905	124	368	29	-

### Artistas das Caravanas Culturais da TV Digital e Tenda Cultural

Nome	Função	Cidade
Jota Will	Mestre de cerimônias	PEL
Leh Moraes	Cantora	PEL
Erick Machado	Músico	PEL
Rua em Cena	Street Dance	PEL
Lumi	Teatro	PEL
Palhaço Roi Roi		PEL
Arteria	Danças Folclóricas	PEL
Mano Rick	Hip Hop	PEL
Miro Rizoma	Músico	PEL
Banda EMEF Luiz Assumpção	Banda Marcial	PEL
Eduardo do Violino	Grupo de Violinos	PEL
Grupo Sketch	Teatro	PEL
Henrique Agabê	Oficina de Grafite	PEL
Cia de Dança Afro Daniel Amaro	Dança	PEL
Batalha da Resistência Etapa Pelotas		PEL
Samba Solto	Grupo de Samba	PEL
Palhaço Zig		RG
Palhaço Bolaxa		RG
Yuri Machado e Hermes Duran	Músicas latinoamericanas	RG
Marcelo Cavalheiros	Oficina de Stencil e Grafite	RG
Berimbau de Ouro	Grupo de Capoeira	RG
Turma do Sorriso	Grupo de Pagode	RG
Mr. Diones e Dj Raskabello	Cantores Hip Hop	RG
Marcelo Camargo	Street Dance	RG
Palhaço Bergamota		RG
Giovani Bertolino	Tenor	RG

Palhaço Kabeça		SM
Natália Dornwisch	Bambolê	SM
Paulo Roberto	Movimento de Rua Hip Hop	SM
Jordana Henriques	Cantora	SM
Grupo FAMES	Flash Mob de Dança	SM
MC Mika	Rapper	SM
Samba Moove	Grupo de Samba	SM
Cesar Arispe	Cantor	SM
DJ Hip Hop	Hip Hop	SM
DJ PBlackSul	Hip Hop	SM
MC Caug	Hip Hop	SM
Trama Feminina - Andressa Versa	Rapper	SM
Marcos Lark	Mágico	SM
CTG Sepé Tiaraju	Danças Folclóricas	SM
Lá Maior	Grupo de Pagode	SM
Claudio Miros Souza	Cantor	SM
Armazém Criativo	Intervenções Artísticas	SM
Junior Benaduci	Cantor	SM
Daiane Diniz	Cantora	SM