



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 29 de junho de 2021

Horário: 10:00 às 12:00

Local: Reunião remota

MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Moisés Queiroz Moreira – Presidente do GIRED – Anatel

Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Secretário do GIRED – Anatel

Maximiliano Salvadori Martinhão, - MCom

William Ivo Koshevnikoff Zambelli – MCom (suplente)

Samir Amando Granja Nobre Maia – Radiodifusão (titular)

Flavio Lara Resende – Radiodifusão (titular)

Wagner de Sousa Bastos – Radiodifusão (suplente)

Cristiano Lobato Flores – Radiodifusão (suplente)

Luiz Carlos Abrahão – Radiodifusão (suplente)

Alexandre Carrijo Franco – Radiodifusão (suplente)

Marcus Vinicius Brunetti – Telefônica Brasil S.A. (suplente)

Monique Pereira Ibitinga de Barros – Claro S.A. (suplente)

Margaret de Almeida Cadête Moonsammy - Algar Telecom S.A. (Suplente)

Leandro Enrique Lobo Guerra - Tim S.A. (Suplente)

REPRESENTAÇÃO EXCEPCIONAL:

Juliana dos Santos Noronha, substituindo o representante da Radiodifusão, Roberto Dias Lima Franco

OUTROS PARTICIPANTES:

Alex Pires de Azevedo - Anatel

Agostinho Linhares de Souza - Anatel

Ana Eliza Faria e Silva – Radiodifusão (Globo)

Antônio Carlos Martelletto – EAD

Carlos Saldanha – EAD

Carlos Augusto Géó de Siquiera - EAD

Cintia da Conceição Landim - Anatel

Cristiano Lobato Flores - Abert

Dulcídio Elias Oliveira Pedrosa – Anatel

Elmano Rodrigues – Anatel

Erica Sousa Neves – Claro S/A

Francisco Peres – Radiodifusão

Gunnar Bedicks – EAD

Heloisa Helena de Macedo -TV Bandeirantes

Henrique Gomes Pinheiro - Anatel

Israel Franke Silva - EBC

Luis Felipe Souza da Silva - MCom

Luís Renato Giffoni - Anatel

Marina Cruz Vieira Villela Soares - Anatel

Marcus Dionisio Candido Dutra - Anatel

Martim Jales Hon – Anatel

Oséias Fonseca de Aguiar – Anatel

Patrícia Abreu - EAD

Paulo Vaggione - EAD

Renato de Campos Ribeiro - EAD

Rodolfo Salema – Radiodifusão

Sebastião Sergio de Oliveira Jr. – Tim S.A.

Tawfic Awwad Junior – Anatel

Thiago Aguiar Soares – MCom

Wender Souza - Abratel

ASSUNTOS:

1. ABERTURA DO GIRED

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, consignou a participação dos representantes excepcionais e solicitou o registro dos referidos nomes na Ata, a saber:

- Sra. Juliana Noronha, substituindo o representante Sr. Roberto Franco.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, antes de iniciar às tratativas da 76ª Reunião, registrou condolências pelo falecimento, no dia 28/05/2021, do Senhor Wanderley Oliveira, apontando-o como um grande profissional, que contribuiu para os trabalhos desenvolvidos junto ao GIRED, apoiando o diálogo e as soluções em prol da radiodifusão no país, tendo desempenhado um trabalho de excelência junto à ASTRAL. Moisés Moreira ressaltou ainda que seu legado não ficará em vão, e que além das realizações citadas, e de diversas outras vivenciadas em sua trajetória, o novo projeto recentemente aprovado pelo GIRED levará o sinal da Astral a milhares de municípios. Por fim, apresentou sinceros sentimentos à família e amigos.

Alexandre Carrijo Franco, da Astral, registrou o agradecimento pela gentileza das condolências, e informou que passou para os familiares do Sr. Wanderley e demais colegas da Assembleia do Mato Grosso a carta encaminhada pelo Presidente Moisés.

Alexandre Carrijo Franco informou que todos ficaram felizes pelo reconhecimento, agradeceu novamente o reconhecimento, e por fim, cumprimentou o Sr. Wanderley que foi um homem da comunicação pública, muito dedicado e que muito realizou.

2. INCLUSÃO DE ITEM EM PAUTA

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, informou aos presentes que após as últimas deliberações tratadas na 74ª Reunião Ordinária realizada em 23 de fevereiro, 14ª Reunião Extraordinária realizada em 17 de março e 75ª Reunião Ordinária realizada em 11 de maio, elaborou matéria para Apreciação do Conselho Diretor, conforme previsto no Acórdão nº 635, de 1º de dezembro de 2020, atualizando informações dos Projetos Adicionais para utilização do saldo remanescente da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD) e atesto parcial de cumprimento de obrigações do Anexo II-B do Edital de Licitação nº 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL.

Dessa forma, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, indagou aos presentes se existia objeção de inclusão de item na pauta da presente reunião para deliberação de ajustes no Cronograma do Projeto Adicional TV Digital, no intuito de compatibilizá-lo com a deliberação do Conselho Diretor da Agência, conforme possibilita o Regimento Interno do GIRED.

Não havendo objeções, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, determinou a inclusão desse item na pauta da presente Reunião, de acordo com o artigo 10, inciso III e parágrafo 2º, do Regimento Interno do GIRED.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, determinou, ainda, a inversão da ordem de trabalho da presente reunião, conforme prerrogativa disposta no artigo 10, parágrafo 1º, do Regimento Interno ANATEL, no intuito de facilitar a sua condução.

3. REAVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, passou ao relato da questão, informando que no dia 14 de junho a EAD apresentou petição na qual requereu reavaliação do cronograma do Projeto Adicional TV Digital, visando sua melhor execução, tendo em vista a proximidade de início da implantação do Projeto cujas diretrizes são fixadas pelo GIRED.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, solicitou que o Sr. Martelletto fizesse breve apresentação sobre a petição protocolada.

Antônio Carlos Martelletto, representante da EAD, informou que a EAD fez petição, no mês corrente, com o intuito de reavaliação do cronograma do projeto, considerando o avançado estágio nas primeiras contratações e a percepção de dificuldades do ponto de vista de otimizar o projeto. O objetivo seria a melhoria da logística e a otimização do dispêndio de recurso, com a antecipação e redistribuição dos municípios da Fase 4 por todo o projeto, otimizando também o trabalho de pareamento de canais, podendo viabilizar mais municípios. Outro ganho secundário levantado é a ampliação da repercussão do projeto regionalmente, dado o trabalho realizado com as associações de municípios, maximizando o atendimento dos municípios.

Antônio Carlos Martelletto demonstrou a alteração da quantidade de municípios atendidos e de canais que ocorreria com a antecipação da Fase 4.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, relatou que diante de tais fatos, a Matéria foi encaminhada ao Conselho Diretor, propondo-se a alteração da deliberação posta no Acórdão 635. A questão foi assim submetida:

“Encaminha-se, ao Conselho Diretor, relativamente aos Projetos Adicionais para utilização do saldo remanescente da EAD no âmbito do processo conduzido pelo GIRED:

- 1) informações atualizadas sobre o Projeto do Setor de Radiodifusão, ora referido como Projeto Adicional TV Digital.

2) Proposta de alteração do cronograma de distribuição do saldo remanescente da EAD para os Projetos Adicionais aprovados, de forma que seja antecipada a liberação de recursos da ordem de R\$ 186 milhões para atendimento dos municípios da Fase 3 do Projeto Adicional TV Digital”

3) Informações atualizadas sobre o Projeto Adicional Norte Conectado, em cumprimento ao estabelecido no item "d" do Acórdão nº 635, de 01/12/2020 e no Despacho Ordinatório respectivo, de forma a possibilitar a liberação de recursos da ordem de R\$ 165 milhões para execução do Projeto.”

Na sequência, informou que, por meio do Acórdão nº 242, de 28 de junho de 2021, o Conselho Diretor deliberou:

1) dar por cumprido o determinado no item "d" do Acórdão nº 635, de 1º de dezembro de 2020 (SEI nº 6269730), em virtude dos esclarecimentos prestados pelo Ministério das Comunicações (MCOM) sobre o Projeto PAIS (Programa Amazônia Integrada e Sustentável), ora referido como Projeto Adicional Norte Conectado, de forma a possibilitar a liberação de recursos da ordem de R\$ 165 milhões para sua execução;

2) alterar o cronograma de execução dos Projetos Adicionais descrito no item "g" do Acórdão nº 635/2020 (SEI nº 6269730), para que passe a ter o seguinte teor:

1. ETAPA 1

Data: Imediatamente

Valores a serem distribuídos:

I - para o Projeto Adicional TV Digital (Projeto do setor de Radiodifusão): R\$ 658 milhões + 700 mil kits de conversores de TV digital terrestre existentes em estoque na EAD referentes às Fases 1 e 2 e **R\$ 186 milhões** referentes à Fase 3 do Projeto.

II - para o Projeto PAIS: R\$ 165 milhões.

III - valor a ser reservado para a etapa seguinte: R\$ 81 milhões.

2. ETAPA 2

Data: 15 de maio de 2022

Liberação da reserva da Etapa 1 e de novos saldos eventualmente disponíveis para:

I - Infovias 2 e 3 do Projeto PAIS.

3) dar atesto parcial de cumprimento das obrigações da EAD, certificando que:

I - foram integralmente cumpridos os itens 12.III e 12.VI do ANEXO II-B do Edital de Licitação nº 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL; e

II - ainda faltam ser finalizados os itens 12.I, 12.IX, 12.X, 12.XII, 12.XVI e 12.XVII do ANEXO II-B do Edital de Licitação nº 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL.

Diante da alteração do Acórdão, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, colocou em deliberação a aprovação do novo cronograma, no qual, pelos motivos apresentados, considerou-se que as atividades referentes a todos os municípios contemplados num mesmo estado, sejam realizadas conjuntamente, excluindo-se a Fase 4 anteriormente prevista, e incluindo-se os municípios com populações abaixo de 7 mil habitantes nas Fases 1, 2 e 3.

Considerando que não houve nenhuma objeção, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou que a EAD fizesse o replanejamento do plano de ação e execução do Projeto. Além disso, solicitou que os grupos técnicos se atentassem para que o plano de comunicação e de planejamento de canais referentes aos grupos 1 e 2 já considerassem os municípios e os canais das cidades com população inferior a 7 mil habitantes (grupo 3). Por fim, solicitou

que o Secretário do GIRED formalizasse comunicado sobre essa alteração ao Ministério das Comunicações, para que pudesse ser atualizada a lista de municípios para realização de chamamento e de habilitação das prefeituras.

4. APROVAÇÃO DA ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou aos presentes se havia ajustes em relação às minutas das Atas das últimas reuniões encaminhadas previamente.

Como não houve objeções em relação as minutas enviadas, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, declarou aprovada a Ata da 75ª Reunião Ordinária.

5. ITEM 2 DA PAUTA - INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD)

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, solicitou que o Sr. Antônio Carlos Martelletto fizesse breve apresentação quanto aos Informes da EAD.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto informou que não restava nenhuma pendência em relação à atividade de remanejamento de canais, tendo em vista que, na última reunião, foram consideradas encerradas as obrigações da EAD relativamente ao canal 44 de Cabo Frio/RJ.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto informou que, em relação a ativação de LTE, foram ativadas 49 cidades em maio, restando 765 cidades a serem ativadas. Em relação as interferências no LTE, informou que foram reportadas 47 ocorrências em maio/2021.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto, em relação ao Projeto da TV Digital, apresentou o fluxo completo do projeto, desde o edital de convocação até a operação e manutenção. Registrou que, na Fase 1.1, já houve 40 manifestações de prefeituras (o que representa 55% do total). Foi apresentada previsão de que, no decorrer da semana, todos os municípios tenham sido contatados, tendo sido reportado que não estão sendo evidenciadas dificuldades na manifestação. Em relação as entidades (EDA ou ECP), houve manifestação de entidades que engloba 50 municípios (68%), sendo que faltava a manifestação de 3 entidades, considerando que a FUNTELC atende 20 municípios.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto registrou o fluxo completo da Fase 1.1 e apresentou a correlação das etapas com o cronograma proposta para a Fase 1.1, objetivando a finalização dessa fase em 30/11/2021. Observou que muitas etapas ainda não têm o detalhamento completo do fluxo operacional. Destacou a importância de se concluir a etapa 4.1, da Qualificação do Município pelo GIRED, em 31/07/2021, e de se debater como será realizada essa etapa, ainda em Julho.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto apresentou também o registro dos marcos temporais para a Fase 1.2 e destacou que a EAD irá envidar esforços para a inclusão dos municípios que serão antecipados da Fase 4. Registrou as premissas adotadas para cumprir as Fases 1.1 e 1.2, e destacou que, para as demais Fases, serão realizadas entregas semanais.

Informou também que já foi realizada a contratação da infraestrutura, das antenas e do STM para os municípios das Fases 1.1 e 1.2, e que a contratação não afeta o cronograma, e, ainda, que já está sendo prevista a incorporação dos municípios antecipados da Fase 4.

Antônio Carlos Martelletto, por fim, apresentou os trabalhos realizados no município de Tenente Ananias/RN.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou os membros do GIRED se havia alguma dúvida em relação aos Informes da EAD.

William Ivo Koshevnikoff Zambelli, Diretor de Outorga do Ministério das Comunicações, parabenizou o trabalho da EAD, destacou que se alcançaram resultados expressivos na primeira semana, e questionou ao Antônio Carlos Martelletto sobre a situação da relação das prefeituras com as entidades, indagando se existe levantamento sobre quais prefeituras e entidades que se manifestaram.

Antônio Carlos Martelletto informou que tem esse levantamento, mas que esse não é uma preocupação pois a expectativa é que todas as prefeituras façam a manifestação essa semana. Destacou que a questão central em relação as entidades são as três ainda pendentes de manifestação, em especial a FUNTELC, por afetar 20 municípios.

Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Radiodifusão, parabenizou o andamento do projeto, e apresentou preocupação relacionado ao processo de comunicação do programa. Formulou consulta ao Presidente do GIRED, Moisés Queiroz Moreira, e ao Antônio Carlos Martelletto, para que fosse informado se o Ministério das Comunicações poderia elaborar um *release* destacando a abertura do edital, o fato de se ter atingido 50% do objeto e que o Ministério das Comunicações está envidando todos os esforços para atingir o êxito do Edital.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, não apresentou qualquer objeção quanto ao pleito do Ministério das Comunicações.

Antônio Carlos Martelletto destacou que seria positivo o reforço da comunicação e parabenizou o trabalho de comunicação realizado e liderado pelo Henrique e pelo grupo de comunicação no projeto.

6. ITENS 3 E 4 DA PAUTA - INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL (GT-TV DIGITAL) E DELIBERAÇÃO QUANTO A APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIRETRIZES TÉCNICO-REGULATÓRIAS PARA CONDUÇÃO DO PROJETO TVD.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, solicitou ao Sr. Vinicius Caram que fizesse breve relato quanto aos assuntos pertinentes ao grupo.

Vinicius Caram, Secretário do GIRED, apresentou o desenvolvimento dos trabalhos dos documentos técnicos relacionados ao projeto. Foi reportado que estão sendo realizadas reuniões para tratar a viabilidade de canais, conduzido pelo servidor Luís Renato Giffoni, com objetivo de viabilizar canais em todos os municípios. Relatou que está sendo discutida a possibilidade do uso da faixa de VHF alta. Informou, também, que têm ocorrido reuniões de outro subgrupo para tratar do documento de licenciamento das estações.

Vinicius Caram, Secretário do GIRED, informou a realização da 7ª Reunião do GT-TVD, no dia 25/06/2021, onde foi apresentado:

- Andamento dos estudos de pareamento e identificação de canais;
- Proposto ajuste pontuais nos documentos DT1 – DT3 – DT4 – DT6 – DR5;
- A inclusão de canais VHF;
- Documento técnico para entrega da estação – Modelo de Operação de Manutenção, bem como a telesupervisão e papel da prefeitura;
- Proposta da EAD para melhor eficiência e planejamento – cronograma.

Vinicius Caram, Secretário do GIRED, apresentou detalhadamente o que foi revisado nos documentos técnicos.

DT1 - DIRETRIZES TÉCNICAS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA IRRADIANTE E SEUS ACESSÓRIOS

- adequação no documento para atender aos projetos maiores que STM8, e também aos canais digitais VHF.

DT3 – CRITÉRIOS PARA COMPARTILHAMENTO OU IMPLANTAÇÃO DE NOVA INFRAESTRUTURA DO SITE DE TRANSMISSÃO

- Adequação da área livre para construção (áreas para antenas) e demarcação inicial do terreno para encaminhar para Prefeitura, sobre o cercamento.

DT4 – CRITÉRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CANAIS

- Sugestão para tratamentos das inviabilidades de pareamento e inclusão de canais.

DT6 – CRITÉRIOS PARA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA E DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO COMPARTILHADO

- Inclusão e item referente a operação, manutenção e telesupervisão da infraestrutura e do sistema de transmissão compartilhado.

Vinicius Caram, Secretário do GIRED, apresentou os quantitativos de canais das Fases 1.1 e 1.2 avaliados e efetivados no plano básico pela Anatel, dentro do subgrupo de pareamento de canais.

Destacou que está providenciando o atendimento das determinações do Conselho Diretor da Anatel (Acordão nº 242, de 28/06/2021), viabilizando os canais dos municípios que serão adiantados da Fase 4, conforme deliberado na reunião, trabalho que será realizado conjuntamente com a viabilização dos canais da Fase 3, de acordo com o cronograma revisado. Relatou ainda que serão revisitados os canais que demonstraram inviabilidade na região Nordeste e no Estado de Minas Gerais, a luz das orientações do novo DT4.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida ou sugestões de melhoria de redação em relação aos documentos.

Como não houve manifestações, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED** declarou a aprovação das alterações dos documentos de diretrizes técnico-regulatórias para condução do projeto TV Digital, nos termos das minutas apresentadas na reunião, a qual haviam sido devidamente circuladas entre os membros do GIRED com a antecedência necessária. Determinou que a Secretaria do GIRED efetuasse as devidas alterações na minuta anteriormente circulada e encaminhasse a versão aprovada do documento para conhecimento dos membros do GIRED.

7. ITEM 5 DA PAUTA - INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE RECEPÇÃO E REMANEJAMENTO (GT-RR)

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, solicitou ao coordenador do Grupo, Sr. Marcus Dionísio, que fizesse um breve relato sobre o assunto.

Marcus Dionísio, coordenador do GT-RR, relatou que, com a conclusão da obrigação referente ao canal 44 de Cabo Frio/RJ, foram concluídas as atividades do grupo técnico de remanejamento - GT-RM e do grupo técnico de recepção GT-RX, da 1º Fase do GIRED.

8. ITEM 6 DA PAUTA - APRESENTAÇÃO DO 1º EDITAL DE CHAMAMENTO – MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED solicitou ao representante do Ministério das Comunicações que fizesse a apresentação do **1º Edital de Chamamento** do Projeto Digitaliza Brasil.

Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Radiodifusão, fez uma recapitulação das atividades do Ministério das Comunicações, destacando o lançamento do edital que atendeu os estados do CE, PI e RN, mas que, devido a aprovação da mudança das fases do projeto e do cronograma, o Ministério das Comunicações irá preparar um edital complementar para os estados da Fase 1.1. Em relação a consignações dos canais, relatou que tem trabalhado em conjunto com a ANATEL e que já existem 440 consignações prontas, e com a inclusão da Fase 3, deve-se chegar a 500 consignações a serem publicadas.

Maximiliano Salvadori Martinhão destacou o excelente trabalho da comunicação realizado pela equipe, que tem contribuído com a efetividade do programa e com os números apresentados pela EAD.

Relatou, ainda, que, no âmbito do Ministério, o Programa Digitaliza Brasil tem sido muito bem avaliado, com manifestação de interesse de muitos municípios, o que tem sido muito positivo para o Ministério, para ANATEL e para os trabalhos realizados pela EAD.

Thiago Aguiar Soares, Coordenador Geral na SERAD, fez a apresentação do edital de chamamento, e das ações da SERAD referentes às revisões realizadas no fluxo junto à EAD para simplificar a análise, de forma a ser mais eficiente todo o processo.

Vinicius Caram, Secretário do GIRED, registrou a qualidade do trabalho realizado, o qual foi executado de forma célere pela equipe do Ministério, nas pessoas do Secretário Maximiliano Salvadori Martinhão, do Diretor William Ivo Koshevnikoff Zambelli e do Thiago Aguiar Soares.

Thiago Aguiar Soares informou que a Portaria do programa já prevê os requisitos mínimos para adesão das prefeituras, comunicando ainda que o Ministério está trabalhando na elaboração de um Termo de Adesão, que passará pela Consultoria Jurídica do Ministério.

William Ivo Koshevnikoff Zambelli, confirmou a informação do Thiago Aguiar de que deverá ser concluída na semana corrente, a elaboração do Termo de Adesão em conjunto com a Anatel.

9. **ITEM 7 DA PAUTA - INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO (GT-COM)**

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, solicitou ao Coordenador do Grupo Técnico de Comunicação (GT-COM) que faça breve relato sobre o assunto ao grupo.

Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador GT-COM, informou que o Grupo voltou a se reunir este mês, discutindo as linhas de comunicação para essa nova fase do projeto do GIRED. Informou que houveram 4 reuniões, nas quais foi discutido:

- Estratégia de comunicação da EAD com prefeituras e entidades interessadas nas próximas fases de digitalização da TV aberta.
- Alinhamento da mensagem e posicionamento.
- Construção dos materiais da comunicação de convocação para prefeituras e entidades.

Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador GT-COM, informou que foram elaborados dois materiais para dar suporte a equipe da EAD nas abordagens, um para a prefeitura e outro para as entidades.

Destacou, também, a preocupação com a integridade visual entre os sites do Programa Digitaliza Brasil do Ministério e da EAD, de forma que exista uma fluidez visual na transição das páginas.

10. ITEM 8 DA PAUTA - OUTROS ASSUNTOS

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou se algum dos presentes possuía algum outro assunto a ser tratado.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, agradeceu ao Conselho Diretor da Anatel pela agilidade e pela responsabilidade com que tem tratado os processos do GIRED, citando como exemplo o Acordão nº 242/2021, em que todos os Conselheiros rapidamente consignaram seus votos na análise, em especial o Conselheiro Vicente Aquino que relatou com celeridade.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, ainda agradeceu o apoio de todos os membros do GIRED, expressando votos de que continuem nessa união e esforço na condução dos trabalhos, para que o projeto seja concluído no prazo e com excelência.

11. DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, definiu a data da **77ª Reunião Ordinária do GIRED**, para o dia 24 de agosto de 2021, terça-feira, às 10 horas, de forma remota.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Reis lobato flores, Usuário Externo**, em 21/09/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira de Lara Resende, Usuário Externo**, em 21/09/2021, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Enrique Lobo Guerra, Usuário Externo**, em 21/09/2021, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner de Sousa Bastos, Usuário Externo**, em 21/09/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana dos Santos Noronha, Usuário Externo**, em 21/09/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 22/09/2021, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação**, em 22/09/2021, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 22/09/2021, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **William Ivo Koshevnikoff Zambelli, Usuário Externo**, em 28/10/2021, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **7303266** e o código CRC **7E826728**.