



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED

Data: 24 de julho de 2025 (quinta-feira)

Horário: 09h57 às 10h45

Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretário de Comunicação Social Eletrônica	SIM
	Suplente	Titular Secretário de Telecomunicações	NÃO
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	NÃO
	Suplente	Bráulio Costa Ribeiro	NÃO
	Titular	Flávio Lara Resende	NÃO
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	SIM
	Titular	Wender Almeida de Souza	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Anderson Emanuel Azeredo de Gonçalves	NÃO
	Titular - Claro	Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	NÃO
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente - Algar Telecom	Erica Rocha de Paula Lima	NÃO
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	NÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Paulo Eduardo dos Reis Cardoso	Anatel
Chirlene Silva Sampaio de Oliveira	Anatel (Terceirizada)
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Kim Moraes Mota	Anatel
Túlio Miranda Barros	Anatel
Marcos Vincius Ramos da Cruz	Anatel
Luis Renato Giffoni Rodrigues	Anatel
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Antônio Carlos Martelleto	EAD
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	Tim
Heitor Luiz Gomes de Castro	EBC
Antonio Celso Guimarães Teixeira	MCOM
Marcelo Carvalho da Silva	Sejadigital
Fernando Cesar Araujo	Sejadigital
Carlos Saldanha	Sejadigital
Gunnar Bedicks	Sejadigital
Paulo Vaggione	Sejadigital
Raul Lara Campos	Claro
Marcio Valente Feitosa	Telefônica
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica

ASSUNTOS:

1. SAUDAÇÃO INICIAL

O Sr. **Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e registrou que, na qualidade de **Secretário do GIRED**, conforme previsão do art. 16 do Regimento Interno, substituiria o **Presidente do GIRED, Sr. Carlos Manuel Baigorri**, nesta Reunião Extraordinária e, ato contínuo, passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2025, E DA ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2025.

O **Secretário do GIRED** informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre as minutas das Atas previamente circuladas. Desta forma, questionou os membros do GIRED se possuíam alguma manifestação em relação aos documentos enviados.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que ficam aprovadas a Ata da 99ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 17 de junho de 2025, e a Ata da 21ª Reunião Extraordinária, realizada em 04 de julho de 2025.


Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O **Secretário do GIRED** solicitou ao Sr. **Antônio Carlos Martelletto** que fizesse uma apresentação quanto aos informes da EAD.


O Sr. **Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades da EAD, primeiramente sobre o **GT-SMP**, projetando o *slide* abaixo reproduzido que mostra o *status* do Leilão 01:

Leilão 01 Status




Acerca do Leilão 02, o Sr. **Antônio Carlos Martelletto** exibiu o seu Fluxo Macro, ressaltando que o Relatório nº 4, que trata do acompanhamento das implantações pelas proponentes, estaria previsto para o dia 26 de julho de 2025, conforme *slide* a seguir transcrito:

Leilão 02 Fluxo Macro



Passando para o Leilão 03, o Sr. **Antônio Carlos Martelletto** informou que estariam entrando no período de esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital e que se encontra mantida a previsão para realização do leilão no dia 12 de agosto de 2005, exibindo, por conseguinte, o fluxo detalhado a seguir:

Leilão 03 Fluxo detalhado



Com relação aos projetos do **GT-TV**, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** passou a reportar as informações específicas a respeito da distribuição de kits em estoque, exibindo, inicialmente, o seu contexto na forma do *slide* abaixo:

Distribuição de Kits – Contexto

- Os kits em estoque são parte do saldo remanescente
- Aderente ao item 7 do Anexo II-B com previsão que, havendo saldo remanescente, poderá ser destinado à distribuição de kits
- Base legal: Portaria MCTIC n.º 6.370/2019
- Parcerias com entidades são um meio de execução dessa obrigação

Sobre os objetivos gerais da distribuição desse kits, projetou o *slide* a seguir transcrito:

Distribuição de Kits - Objetivos Gerais



Executar a **distribuição gratuita de kits de TV digital terrestre** (antena externa, conversor e cabo) para a população vulnerável, promovendo o acesso à televisão digital terrestre.



Oferecer **treinamento** para a correta instalação dos kits e orientação para a correção de instalações já realizadas de forma inadequada.

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Ainda no mesmo assunto, apontou quais seriam as responsabilidades da EAD e das Entidades parceiras no piloto a ser proposto:

Responsabilidades

Seja:Digital
tal era a conexão



EAD - Responsável pelo transporte, logística e fornecimento de mão de obra para a entidade parceira para o processo de entrega dos kits

Entidades parceiras - local de estoque no município, entrega de kits e realização dos treinamentos com apoio das emissoras associadas.

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Na sequência, apresentou o que a EAD estaria planejando como piloto para distribuição dos kits:

Distribuição dos kits – piloto



Entrega de kits de TV digital terrestre



Composição do kit:
Antena externa, conversor digital e cabo coaxial



Agenda: início em até 30 dias após a definição do modelo



Duração:
4 ou 5 dias



Local: Espaço público fechado, com estrutura adequada para atendimento, organização e segurança dos participantes e da equipe.


Notas:

- Quantidade de kits é limitada, portanto não há garantia de que todos os interessados receberão.
- Máximo de um benefício por família.
- Existirá uma capacidade de entrega por dia.

EAD criada conforme determinação da ANATEL

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** mostrou também o fluxo de atendimento proposto para o piloto:

Fluxo de atendimento proposto



Informou também que o município escolhido para esse piloto foi Floriano no estado do Piauí, destacando ainda a relação de emissoras digitais nessa localidade, além de informar que os equipamentos da EAD seriam transferidos do CD da entidade em Belo Horizonte/MG para Floriano/PI:

Município Piloto



Em seguida, o Sr. Antônio Carlos Martelletto registrou qual seria o público-alvo do piloto, bem como as características da população do município de Floriano/PI e a quantidade de kits, ressaltando que, se houver sobra de kits, trarão nova proposta para ser discutida no GIREM em relação à distribuição dentro do próprio estado do Piauí:

Público Alvo

Famílias em situação de vulnerabilidade econômica, mediante autodeclaração (não será utilizada a base de beneficiários do Cadastro Único)

UF	Cidade	População (IBGE 2024)	Domicílios (Temp.1 EAD)	CadUni (Fev-25)	Qtde Kits
PI	Floriano	64.150	18.993	15.239	7.500

O **Secretário do GIREM** interrompeu a apresentação para questionar se essa seria a primeira ação de política pública de distribuição de kits no município de Floriano/PI, o qual o Sr. Antônio Carlos Martelletto esclareceu que sim.

Sobre o assunto, o Sr. Wilson Diniz Wellisch solicitou a palavra para registrar que compartilhava da mesma dúvida, diante do número alto de kits para apenas uma cidade, mas ressaltou que a equipe teria explicado a ele que, na verdade, esses kits serão encaminhados até o Piauí, por conta de uma questão de logística, e que será realizado um feirão para verificar exatamente a quantidade de kits que serão distribuídos e que não serão todos os 7 mil kits distribuídos para a mesma cidade. Seguiu pontuando que farão esse piloto e que depois verão uma ordem para escolha de outros municípios que também receberão os kits. Concluiu afirmando que entendeu que esses 7.500 kits seriam para o estado do Piauí e que Floriano/PI seria a primeira cidade a receber os kits, sendo discutida, posteriormente, a distribuição para outras cidades.

O Sr. Cristiano Lobato confirmou que seria exatamente essa informação colocada pelo Sr. Wilson Diniz Wellisch, lembrando também a existência de um custo tributário para transferência desses equipamentos entre estados e que, consequentemente, levar um estoque significativo para distribuir no entorno de Floriano/PI será interessante. Afirmando que não se espera que os 7.500 kits atendam exclusivamente Floriano/PI, mas também o entorno e algumas cidades vinculadas ao estado do Piauí, a fim de otimizar essa entrega por parte da EAD, reduzir custo e evitar um *bis in idem*, para não ter que enviar novamente um lote de kits para atender o mesmo estado, o que, no seu ponto de vista, não faria sentido.

O Sr. Cristiano Lobato aproveitou para trazer outro ponto referente ao organograma apresentado pelo Sr. Antônio Carlos Martelletto, no que tange à presença de um pessoal da EAD alocado junto a essa distribuição, para fins de certificar a entrega. Afirmando que farão o treinamento, mas que não poderão certificar essa entrega em nome da EAD e que esse seria um ponto relativamente simples, porém sensível no que diz respeito à legitimidade da entrega à população. Reforçou que, em conversas, teria entendido que terá uma pessoa da EAD dedicada para acompanhar essas atividades e certificar a legitimidade dessa entrega, justamente para aferir essa atividade, e que toda a equipe que será treinada e realmente será realizado por meio das entidades parceiras, mas que teria uma pessoa acompanhando esse processo.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto confirmou que esse é o entendimento correto e que haverá, sim, uma pessoa da EAD para poder fazer o acompanhamento da entrega em si. Aproveitou para registrar também que houve uma grande discussão em relação à quantidade de kits, posto que,

anteriormente, o normal era 70% da população do Cadastro Único receber os kits, mas que, se adotassem esse parâmetro, a quantidade de kits seria ainda maior do que os 7.500 kits por ele mencionados, razão pela qual adotaram um número inferior, mas também de modo que, se houver demanda na localidade, possa ser atendida, assim como verificou-se junto à radiodifusão que haveria a possibilidade de fazer outras distribuições na região, a fim de garantir que teria demanda para entrega desses kits e que não sairiam do estado, exatamente pela questão tributária colocada pelo **Sr. Cristiano Lobato**.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** solicitou explicação sobre a razão de Floriano/PI não ter entrado em nenhuma das etapas do Seja Digital. O **Sr. Carlos Saldanha** esclareceu que havia o desligamento na temporada 1, na qual foi definido efetivamente quais municípios precisavam ser desligados pela questão da cobertura do sinal, e que Floriano/PI, à época, não se enquadrava no caso. Afirmou ainda que, na temporada 2, foram aqueles 1.638 municípios e que focaram naqueles que estavam mais próximo do desligamento, sendo que Floriano/PI, salvo engano, estaria na lista dos municípios que foram desligados agora em 30 de junho de 2025, de sorte que, então, todos esses municípios, cerca de 1.200, foram empurrados para não terem ações.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** questionou se o seu entendimento sobre esse tema estaria correto, isto é, a primeira etapa estava focada em municípios em que era necessário o desligamento para liberar os 700 para telefonia móvel; a segunda etapa, que já era o Digitaliza Brasil, teria sido focada em municípios que não tinham nenhum canal digital; e que haveria, então, uma camada do meio que seriam aqueles municípios que tinham alguns canais digitais, mas não era necessário desligar os 700 e também não entravam no Digitaliza Brasil.

O **Sr. Luiz Abrahão** esclareceu que essa cidade, assim como as outras que se planejam atender também a partir da provável sobra dos 7.500 kits, no entorno do Piauí, são cidades que não foram atingidas por qualquer ação da EAD, em função desse regramento e dessa esteira de entregas, na qual, primeiramente, nas cidades que seriam atingidas pelo 4G, e depois pelo Digitaliza Brasil e, portanto, agora, as últimas cidades que foram desligadas em 30 de junho de 2025, onde Floriano/PI faz parte, bem como as outras prováveis cidades que serão atingidas. Informou que a expectativa é que consigam, com esse volume de 7.500 kits, atingir, pelo menos, 8 municípios do entorno de Floriano/PI, reiterando que a ideia é entregar no município-piloto, conforme a demanda, e aproveitar as sobras nesses outros municípios que imaginam ser uma configuração bastante relevante e interessante para o processo. Reforçou, por fim, que essas são cidades que foram desligadas recentemente e que não foram atingidas por nenhuma outra entrega anterior.

Ainda nesse contexto, o **Sr. Cristiano Lobato** lembrou que isso é um piloto, quer dizer, a ideia é testar o processo, o fluxo e essa parceria e, a partir disso, escalar de acordo com as necessidades da população.

O **Secretário do GIRED** questionou qual seria o total de municípios brasileiros que se encontram nesse mesmo cenário do município-piloto. O **Sr. Cristiano Lobato** esclareceu que não teriam esse mapeamento nacional.

O **Sr. Luiz Abrahão** lembrou também que o **GT-TV** ainda estaria discutindo os critérios de priorização e recordou ainda que, nesse último desligamento em 2025, que poderia ser um alvo de priorização, foram desligados os sinais analógicos de 1.650 municípios, o que poderia ser um indicador de priorização. Seguiu salientando que, obviamente, terão que escolher outros critérios de priorização, porque são muito mais municípios em relação à quantidade de kits que poderiam ser entregues. Destacou que a escolha de Floriano/PI teria muito a ver com as muitas ações que foram feitas e que marcaram uma forte demanda nessa região, a exemplo dos feirões. Esclareceu que os feirões são feitos naturalmente para aquisições, ou seja, o cidadão comparece para comprar a preços mais confortáveis, razão pela qual surgiu a verificação de uma forte demanda por pessoas com menos condições, de modo que então ali estaria localizado exatamente o público-alvo que se pretende atingir, isto é, a população de baixa renda, não somente em Floriano/PI, mas também em seu entorno. Ressaltou que se trata de uma expectativa e que a visão é que consigam atender com um número menor do que este e que a sobra não precisará sair do estado, devido a uma forte demanda no entorno do município-piloto. Reforçou, por fim, a manifestação do **Sr. Cristiano Lobato** de que se trata de um piloto exatamente para testar a dinâmica da proposta e como ela será realizada, assim como a demanda que representará nas localidades.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** reforçou que o questionamento do **Secretário do GIRED** seria muito importante, isto é, saber qual é o universo de municípios que não estão nas Fases 1 e 2, visto que estaria entendendo que esse piloto é justamente para atender essas cidades que não foram alvo de nenhuma das duas políticas públicas. Afirmou que entende que não são todos esses municípios do desligamento que aconteceu agora em 2025, porque muitos desses municípios estavam no Digitaliza Brasil. Reforçou ainda que o Brasil Digital, que é uma outra política pública que vem sendo implementada no âmbito do GIRED, teria o foco de atender esses municípios que não receberam canais e infraestrutura dentro do Digitaliza Brasil, porque tinham 1 ou 2 canais digitais, mas que com baixo índice de digitalização. Desse modo, destacou que se espera que eles não estejam nem na primeira lista que vinham trabalhando e nem no Digitaliza Brasil. Alertou que seria bom avaliar esses dois aspectos para casar municípios que não estiveram dentro de nenhuma das duas políticas públicas com o Brasil Digital, realizando então um programa casado para entrega desses kits.

O **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso** informou que, salvo engano, a primeira fase foi em torno de 1.300 municípios e a segunda fase 1.6000 municípios, sendo então 3.000 municípios atendidos nessas duas fases. Nesse sentido, registrou que daria em torno de 2.500 municípios não atendidos, sendo esse o número aproximado de municípios que não cumpriram os critérios das outras duas fases, e que, dentro desses 2.500, podem ter ou não municípios que foram desligados agora. Afirmou que, realizando essa sobreposição entre os municípios que foram desligados recentemente e os 2.500 municípios, poderia se chegar ao alvo da distribuição dos kits.

O **Secretário do GIRED** questionou se todos esses municípios teriam sinal terrestre. O **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso** esclareceu que não, porque se não tem sinal, não foi desligado agora, estando, portanto, de fora dessa união dos conjuntos. O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** destacou que então não seriam esses 2.500, porque nem todos têm torre licenciada. O **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso** afirmou que seria isso mesmo.

O **Sr. Luiz Abrahão** confirmou que seria conforme colocado pelo **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso**, mas que os números seriam ainda muito maiores do que, obviamente, a quantidade de kits poderia oferecer. Lembrou, ainda, a respeito dos municípios recentemente desligados (junho/25), que a esmagadora maioria não foi atingida pelo Digitaliza Brasil. Afirmou que foram poucos municípios dessa lista dos desligados recentemente, porque a grande maioria já tinha algum canal digital e não recebeu nenhuma distribuição de kits. Salientou que, no primeiro critério de priorização entre alguns em debate no **GT-TV**, um deles é tentar atender esses últimos municípios que foram desligados - lembrou que foram desligados também muitos municípios em 2023 -, porque esses muitos municípios ainda tinham o benefício de receberem sinais analógicos e, portanto, muitos desses ainda não tinham resolvido a questão da recepção digital. Reforçou que há outras propostas e que estariam discutindo no **GT-TV** esses critérios de priorização, visto que o número de kits disponíveis é muito menor do que se poderia imaginar para alcançar um volume alto de população, o que fatalmente isso será reservado a um número bem menor de municípios, ou seja, o foco terá que ser no número bem menor de municípios do que aqueles que teoricamente estariam elegíveis por conta de não terem sido alcançados por essa política pública de distribuição de kits. O **Sr. Luiz Abrahão** salientou que um dos critérios também avaliado seria elencar na lista de critérios para priorização aqueles municípios que tivessem mais canais digitais e, particularmente, de geradoras, porque seria como a população se sente mais de perto comunicada; e que também se pensou no critério referente aos municípios que não tenham sido ou que não venham sendo alcançados pela nova política do GAISPI, em sua Fase Extra de distribuição de TVRO. Finalizando, reforçou que esse debate vem sendo feito no **GT-TV**.

A **Sra. Kim Moraes Mota**, em complemento à manifestação do **Sr. Luiz Abrahão**, registrou que esse assunto sobre a distribuição dos kits em estoque foi levado ao **GT-TV** por decisão da última Reunião do GIRED e que tiveram algumas discussões para definir premissas e ainda estão nessas discussões para definição das premissas da priorização dos municípios e localidades que serão atingidos por essa fase de distribuição adicional. Informou que o grupo entendeu como proposta para essa fase piloto que o município de Floriano/PI atenderia os critérios e as premissas que estavam sendo pensadas para distribuição dos kits nos demais municípios. Afirmou que estariam, sim, pensando nessa priorização para os municípios que tiveram esse desligamento mais recente, considerando todos esses outros pontos que foram trazidos e debatidos na reunião e que não estariam propondo aqui uma lista de priorização, mas que o município de Floriano/PI já atendia essas premissas e critérios que entende serem consenso do grupo em relação à necessidade de atendimento prioritário de locais onde há mais canais para a população, onde há cobertura de sinal de TV digital e que o município não tenha sido

atendido com políticas públicas em fases anteriores. Por fim, registrou que sua manifestação seria apenas para mencionar esses pontos destacados pelos outros participantes e que retomaria o tema em seu relato sobre as discussões do **GT-TV**.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** solicitou que, além desses critérios todos, que também avaliassem, dentro do **GT-TV**, o casamento com os municípios do Brasil Digital, porque são duas políticas públicas que estão sendo tratadas no mesmo grupo, têm a mesma finalidade e estariam levando infraestrutura para uma localidade e que faria sentido levar os kits para elas também, caso encaixem com os outros critérios elencados.

O **Sr. Cristiano Lobato** ponderou que, para que não se esqueça a premissa do projeto, esse projeto trata de uma política pública que conta com uma adesão voluntária por parte das emissoras associadas, que não é mandamental e obrigatória, razão pela qual essa listagem de municípios tem que fazer minimante sentido para a radiodifusão, sobretudo comercial, na medida em que estariam alocando pessoal e recursos para essa atividade. Afirmou que isso não quer dizer que o grupo não deve priorizar e ter cidades definidas, mas isso não quer dizer também que necessariamente a radiodifusão participará de todas as cidades priorizadas, sustentando que, se porventura foram estabelecidos critérios que não atenderão a viabilidade das emissoras, deverá ser adotada alguma alternativa para o atendimento desses municípios em termos de política pública, uma vez que tem um esforço de pessoal e financeiro por parte das emissoras para essa parceria.

O **Secretário do GIRED** agradeceu o debate e registrou que tudo converge para o bem do cidadão e dessas localidades.

Retomando sua apresentação, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** apresentou, por fim, quais seriam os resultados esperados com o piloto:

Resultados Esperados

- Atendimento de famílias com a entrega de kits de TV digital terrestre
- Redução do estoque remanescente de kits
- Realização de treinamentos de instalação
- Estabelecimento de modelo replicável

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado pela EAD.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DOS PROJETOS ADICIONAIS DE TELEVISÃO DIGITAL (GT-TV).

O **Secretário do GIRED** solicitou à **Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota** que fizesse um relato quanto às atividades executadas no âmbito do grupo.

A **Sra. Kim Moraes Mota** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e informou que faria um breve relato das atividades desempenhadas pelo **GT-TV** especificamente sobre o tema da distribuição dos kits em estoque, consoante demanda feita na última Reunião Ordinária do GIRED.

Relatou que foram realizadas reuniões semanais do **GT-TV** e dos subgrupos, especialmente dos subgrupos que estariam tratando dos projetos em específico adicionais, projetando o *slide* abaixo:



As discussões e o acompanhamento dos Projetos Adicionais da Televisão Digital tem sido realizados semanalmente no âmbito dos subgrupos:

- I. Projeto de Manutenção de ERTM
- II. Projeto Brasil Digital
- III. Projeto Evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre
- III. Projeto de Aplicações de TV 3.0 para TVs Públicas

Ato contínuo, a **Sra. Kim Moraes Mota** destacou que, no dia 8 de julho de 2025, foi realizada a 9ª Reunião do **GT-TV** que tratou dos seguintes assuntos:

Grupo Técnico dos Projetos Adicionais da Televisão Digital



Reuniões GT-TV

- 9ª Reunião do GT-TV (realizada em 08/07/2025):
 - I. Proposição de encaminhamento sobre a distribuição dos Kits de TV Digital Terrestre em estoque:
 - a) Apresentação do número de Kits de TV Digital Terrestre em estoque;
 - b) Discussão sobre as premissas para escolha dos municípios a serem contemplados;
 - c) Proposição de encaminhamento para início da fase piloto para distribuição de Kits em estoque;
 - II. Relato sobre o andamento dos trabalhos referentes aos subgrupos de trabalho do Grupo Técnico dos Projetos Adicionais da Televisão Digital (GT-TV).

Sobre as premissas para escolha dos municípios, reforço que elas ainda estão sendo discutidas para que se forme uma lista de priorização e que já coleta aqui os comentários e as sugestões trazidas na presente Reunião Ordinária, a fim de compor também as discussões internas do grupo técnico. Afirmou que, a partir das discussões iniciais e considerando a importância da celeridade do processo, o grupo propôs o encaminhamento ao GIRED para o início de uma fase piloto para distribuição desses kits em estoque.

Feito esse relato inicial, a **Sra. Kim Moraes Mota** registrou que, considerando essas premissas debatidas no grupo e nesta Reunião novamente apresentadas ao GIRED e discutidas também com a EAD, o **GT-TV** trouxe a seguinte proposta de deliberação:

Encaminhamentos GT-TV

- *Propostas de deliberação:*
 - I. Início da Fase Piloto para distribuição, no Município de Floriano/PI, de Kits de TV Digital Terrestre em estoque;

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

5. ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO DO INÍCIO DA FASE PILOTO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE TV PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL TERRESTRE.

O **Secretário do GIRED** questionou os membros do GIRED se estavam todos de acordo com a proposta de início da Fase Piloto no município de Floriano/PI para distribuição dos kits de TV Digital Terrestre, conforme apresentado pela **Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota**, bem como discutido com todos os membros nesta Reunião.

Diante do consenso com a proposta e não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovado a proposta de início da Fase Piloto no município de Floriano/PI para distribuição dos kits de TV Digital Terrestre, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou que a **Secretaria do GIRED** registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

6. ITEM 5 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

O **Secretário do GIRED** questionou os membros do GIRED se possuíam algum outro assunto a ser tratado nesta Reunião.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** reiterou que a **100ª Reunião Ordinária do GIRED**, será realizada no dia 14 de agosto de 2025, quinta-feira, às 10 horas.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Secretário do GIRED** agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 22ª Reunião Extraordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 27/10/2025, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wender Almeida de Souza, Usuário Externo**, em 28/10/2025, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 07/11/2025, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14111093** e o código CRC **7FED1646**.