



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED

Data: 10 de dezembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 09h55 às 10h28

Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Octávio Penna Pieranti	SIM
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretário de Comunicação Social Eletrônica	NÃO
	Suplente	Titular Secretário de Telecomunicações	NÃO
Representante dos Radiodifusores	Titular	Daniel Torres Abravanel	NÃO
	Suplente	Bráulio Costa Ribeiro	NÃO
	Titular	Flávio Lara Resende	SIM
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Wender Almeida de Souza	NÃO
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Anderson Emanuel Azeredo de Gonçalves	NÃO
	Titular - Claro	Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente - Algar Telecom	Erica Rocha de Paula Lima	SIM
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	SIM

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Paulo Eduardo dos Reis Cardoso	Anatel
Chirlene Silva Sampaio de Oliveira	Anatel (Terceirizada)
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Túlio Miranda Barros	Anatel
Marcos Vincius Ramos da Cruz	Anatel
Cristian Charles Marlow	Anatel
Marcos Estevo Oliveira de Correa	Anatel
Allan Santana Nunes	Anatel
Carolina Guedes Lavorato	Anatel
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Antônio Carlos Martelleto	EAD
Antonio Celso Guimarães Teixeira	MCOM
Thyago de Oliveira Braun Guimaraes	MCOM
Marcelo Carvalho da Silva	Sejadigital
Fernando Cesar Araujo	Sejadigital
Fabio Camejo	Globo
Gunnar Bedicks	Sejadital
Paulo Vaggione	Sejadigital
Carlos Saldanha	Sejadigital
William Ivo	Sejadigital
Raul Lara Campos	Claro

Mellisa Carvalho Coelho	Claro
Fabiola Assad Calux	Claro
Roberto Juca da Costa Mussio	Claro
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica

ASSUNTOS:**1. SAUDAÇÃO INICIAL**

O **Presidente do GIRED, Sr. Octávio Penna Pieranti**, cumprimentou e deu boas-vindas a todos e todas e, conforme prerrogativa prevista no artigo 7º, parágrafo primeiro, do Regimento Interno do GIRED, que trata da possibilidade de reunião extraordinária, declarou aberta a 24ª Reunião Extraordinária do GIRED.

O **Presidente do GIRED** questionou ao **Secretário do GIRED, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, se havia quórum, o que foi confirmado, e questionou também se seria necessário fazer o registro da participação como ouvinte de alguma entidade, o que foi informado que não.

Feito esse registro, o **Presidente do GIRED** passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2025.

O **Presidente do GIRED** informou que foram recebidas solicitações pela EAD referentes à minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou os membros do GIRED se possuíam algum ajuste em relação à versão encaminhada da Ata.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a Ata da 101ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 7 de novembro de 2025.


Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O **Presidente do GIRED** concedeu a palavra ao **Sr. Antônio Carlos Martelletto** para que fizesse uma breve apresentação quanto aos informes da EAD.


O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou, inicialmente, os membros presentes, e, passou a reportar os informes referentes às atividades da EAD, destacando, em primeiro passo, o *status* dos projetos do **GT-SMP**.

Sobre o Leilão 01, relatou as informações constantes dos *slides* abaixo reproduzidos quanto à implantação nas localidades, com destaque para as 6 localidades que, com a aprovação da Ata da 101ª Reunião Ordinária do GIRED, nesta Reunião, seriam realizadas as transferências dos recursos:

Leilão 01 Status**Leilão 01 Status**


Com relação ao Leilão 02, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** apresentou o seu fluxo macro, *slide* abaixo, com destaque para o fato de que estariam nas etapas de implantação e de conclusão do atendimento a localidade:

Leilão 02 Fluxo Macro




Em seguida, apresentou os dados que mostram o status do Leilão 02 quanto à implantação nas localidades, conforme slides a seguir transcritos:


Leilão 02 – Status



Leilão 02 – Status



Leilão 02 – Status



Na sequência, o Sr. Antônio Carlos Martelletto exibiu os slides abaixo para mostrar o encaminhamento feito pela EAD ao GIREC nesta Reunião Extraordinária, com a lista das 2 localidades com atendimento concluído e com as respectivas datas de cumprimento dos prazos previstos:

Leilão 02 – Encaminhado para validação GIREC


- 2 localidades (com instalação fora do polígono da localidade) com documentação recebida e avaliada pela EAD
- Dados apresentados ao GT-SMP
- A deliberação sobre este item é pauta desta reunião

Item Edital	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Compromissária	6- Ativação de todos os elementos (RAN, Core, Acesso) e testes usuário final	Data Limite para Entrega Documentos (atrasação 50)	Entrega Documentos Licença e Laudo (email)	Entrega Documentos Termo ANATEL (email)	Verificação EAD
5	CE	Santa Rita	Choró	BRISANET	20/06/2025	19/09/2025	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025
9	CE	Douor Privat	Granja	BRISANET	22/09/2025	21/09/2025	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025

Item Edital	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Compromissária	6- Ativação de todos os elementos (RAN, Core, Acesso) e testes usuário final	ANATEL-Licença para Funcionamento de Estação-Número Estação	ANATEL-Licença para Funcionamento de Estação-Nome Estação	ANATEL-Licença para Funcionamento de Estação-Data Emissão
5	CE	Santa Rita	Choró	BRISANET	20/06/2025	1016764276	CHOC0002	09/07/2025
9	CE	Douor Privat	Granja	BRISANET	22/09/2025	1016764284	GINJ0004	09/07/2025


Ainda sobre o Leilão 02, informou as informações sobre 19 localidades a implantar:

Leilão 02 – Status




Ato contínuo, o Sr. Antônio Carlos Martelletto projetou, quanto ao Leilão 03, o seu fluxo macro, com destaque para o fato de que a entidade ainda estaria nas etapas de implantação e de conclusão, conforme prazos de entrega abaixo descritos:

Leilão 03 Fluxo macro



Na sequência, exibiu o status do Leilão 03 no que se refere à implantação nas localidades do Anexo II, conforme slides a seguir transcritos:

Leilão 03 – Anexo II



Leilão 03 – Anexo II



Ato contínuo, no que se refere ao Leilão 03, o Sr. Antônio Carlos Martelletto apresentou dois itens de deliberação pelo GIRED previstos para esta Reunião Extraordinária, na forma detalhada nos slides abaixo:

Leilão 03 – Localidade implantada Edital 5G

Comunicação recebida de Compromissária sobre status de 1 localidade do Anexo II


Seq.	Município	UF	Localidade
93	Londrina	PR	Guaravera

- A localidade foi implantada por compromissos Edital 5G antes da assinatura do Termo de Compromisso (Política Pública atendida)

- Caso avaliado pelo GT-SMP

- Item de pauta deste GIRED

Leilão 03 – Anexo II



Leilão 03 – Atualização status Localidades (2)

Pedido de Prorrogação de Prazo por 30 dias, para 8 localidades (Anexo II)

- Pedido aderente ao Termo de Compromisso


- Caso apresentado ao GT-SMP

- Item de pauta deste GIRED

Número do Processo	Anexo / Município / UF / Localidade	Fornecedor	Termo de Compromisso com EAD	Data Final máxima	Pedido de Prorrogação (+30 dias)
0064-08/25	Anexo II - 57 - Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Barra de Pirapetinga	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0089-08/25	Anexo II - 83 - Santo Cristo - RS - Siroio	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0091-08/25	Anexo II - 85 - Itaipópolis - SC - Itaipó	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0098-08/25	Anexo II - 92 - São Jorge D' Oeste - PR - Doutor Antônio Paranhos	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0100-08/25	Anexo II - 94 - Assis Chateaubriand - PR - Bragançinha	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0103-08/25	Anexo II - 97 - São Francisco de Itabapoana - RJ - Ponto de Cacimba	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0105-08/25	Anexo II - 99 - Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Arraial Novo	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026
0106-08/25	Anexo II - 100 - Mangueirinha - PR - Covô	TIM S.A	21/08/2025	31/12/2025	30/01/2026

Por fim, com relação aos Anexos III, IV e V do Leilão 03, o Sr. Antônio Carlos Martelletto compartilhou com o Grupo as seguintes informações:

Leilão 03 – Anexos III, IV e V



Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** se haveria algum informe específico sobre os demais projetos, o que, a seu turno, esclareceu que, nesta Reunião, somente haveria referência mesmo ao **GT-SMP**.

O **Presidente do GIRED** aproveitou então a oportunidade para pontuar, a respeito do Projeto Brasil Digital, que a primeira estação entregue pela EAD ocorrerá ainda neste ano, em Sapezal/MT, e que estaria marcado para o dia 29 de janeiro de 2026 um ato de inauguração em Assis Chateaubriand, uma vez que, em Sapezal, a EBC não tem um parceiro local, de modo que será um sinal nacional. Afirmou que se optou pela realização do primeiro ato de inauguração do Brasil Digital, da parte conduzida pela EAD, nesse dia 29 de janeiro de 2026. Asseverou ainda que, como se trata de um projeto do GIRED, todos os membros estariam convidados e, para aqueles que tivessem interesse, solicitou que se manifestassem perante a **Secretaria do GIRED** para receber o convite que circulará, salientando que todos são muito bem-vindos nesse ato, assim como nos outros atos referentes a quaisquer projetos que estão sendo conduzidos pelo GIRED.

Dando sequência à Reunião, o **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se haveria alguma dúvida em relação ao que foi apresentado pela EAD e ainda sobre a sua pontuação.

Não havendo manifestações e considerando que o item não continha deliberações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (GT-SMP).

O **Presidente do GIRED** solicitou ao **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, que fizesse um relato quanto às atividades executadas no âmbito do GT.

O **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu início ao relato das atividades do **GT-SMP**, afirmando que faria uma breve apresentação, em complemento ao que EAD já teria exposto anteriormente, considerando o que foi deliberado no grupo e fazendo algumas propostas para deliberação do GIRED nesta Reunião Extraordinária.

Ato contínuo, o **Coordenador do GT-SMP** exibiu *slide* para mostrar a proposta de atesto de implantação em 2 localidades do Leilão 02, retificando a informação contida abaixo onde consta "Leilão 01":

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 01

Atesto de Implantação em 2 Localidades

Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)
5	CE	Santa Rita	Choró
4B	CE	Doutor Privat	Granja

- Termo de Compromisso com a ANATEL
- Licença para Funcionamento de Estação
- Laudo de Vistoria da Estação
- Registro Fotográfico
- Predição de Cobertura e Drive Test
- ART

Sobre o assunto, informou que a EAD atestou que, nessas 2 localidades do Leilão 02, foi avaliada toda a documentação, inclusive considerando que a instalação foi feita fora do polígono do Edital e que foi realizada, pelo engenheiro, uma predição de cobertura e o *drive test* comprovou os limites do sinal recebido, no que tange ao exigido pelo Edital. Relatou que toda a documentação apresentada indica que as 2 localidades foram atendidas em conformidade com o Edital e, diante disso, apresentou a primeira proposta de deliberação formulada pelo **GT-SMP** ao GIRED:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 02

Proposta de Deliberação

CONSIDERAÇÃO

A EAD procedeu com a verificação do cumprimento do objeto dos Termos de Compromisso com ela firmados em relação às 2 localidades apresentadas nesta Reunião, com o respectivo atesto da documentação encaminhada pela compromissária, em conformidade com o item 11.1 do Edital do Leilão 02

SUGESTÃO AO GIRED

Validação final do cumprimento do objeto do Termo de Compromisso com a EAD das 2 localidades apresentadas, em atendimento ao item 11.2 e Cláusula 8ª do Anexo IV do Edital 02/2024.

Na sequência, a respeito do Leilão 03, o **Coordenador do GT-SMP** registrou as informações referentes ao Pedido de Prorrogação do prazo formulado por **TIM S.A.**, conforme detalhado no *slide* abaixo reproduzido:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 03

- A TIM S.A formulou pedido de prorrogação do prazo por mais 30 dias para execução do objeto correspondente a 8 localidades que constam de TERMO DE COMPROMISSO do Edital nº 03/2025.
 - Prazo Original: 31/12/2025
 - Prazo Prorrogado: 30/01/2026
- A solicitação de prorrogação de prazo foi apresentada por escrito antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido, com a devida justificativa, e, portanto, atende ao requisito estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do TERMO DE COMPROMISSO.

ANEXO II – EDITAL 03/2025			
Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)
57	RJ	Barra de Pirapetinga	Born Jesus do Itabapoana
83	RS	Sírio	Santo Cristo
85	SC	Itaó	Italópolis
92	PR	Doutor Antônio Paranhos	São Jorge D' Oeste
94	PR	Bragantina	Assis Chateaubriand
97	RJ	Ponto de Cacimba	São Francisco de Itabapoana
99	RJ	Arraial Novo	Born Jesus do Itabapoana
100	PR	Cová	Mangueirinha

Diante disso, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** apresentou a segunda proposta de deliberação formulada pelo **GT-SMP** ao GIRED:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 02

Proposta de Deliberação

CONSIDERAÇÃO

A TIM S.A formulou pedido de prorrogação do prazo de execução do Termo de Compromisso das 8 localidades do Leilão 03 apresentadas.
O pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, atende ao requisito estabelecido na Cláusula 11ª do Anexo VII do Edital nº 03/2025.

SUGESTÃO AO GIRED

Aprovação do pedido de prorrogação por mais 30 dias do prazo de execução do Termo de Compromisso das 8 localidades da TIM S.A apresentadas, por estar de acordo com o exigido na Cláusula 11ª do Anexo VII do Edital 03/2025.

Ainda em relação ao Leilão 03, o **Coordenador do GT-SMP** compartilhou com o GIRED as informações detalhadas sobre o caso abaixo identificado pela Compromissária **TIM S.A.** na localidade Guaravera, município de Londrina/PR, a saber:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 03

- A TIM S.A identificou que a localidade Guaravera, no município de Londrina/PR, correspondente ao Sequencial 93 do Anexo II do Edital 03/2025, foi licenciada e sua infraestrutura instalada em atendimento aos compromissos do Edital do 5G antes da assinatura do Termo de Compromisso com a EAD;
- Considerando o erro material identificado, a compromissária solicitou a exclusão da localidade do Anexo II do Edital 03/2025, por se tratar de localidade já atendida;
- A EAD avaliou a situação e confirmou a necessidade de exclusão da Localidade do Anexo II (Localidades objeto de antecipações de compromissos de abrangência do Edital do 5G), uma vez que, antes mesmo da assinatura do Termo de Compromisso, a TIM S.A já havia atendido o compromisso do Edital do 5G na localidade com o licenciamento da estação de número 1002539711, que foi registrada com a data de primeiro licenciamento no dia 28/05/2025.

#93-Guaravera, Londrina-PR



Diante disso, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar apresentou a terceira proposta de deliberação formulada pelo GT-SMP ao GIRED:

Acompanhamento do GT-SMP: Leilão 03

Proposta de Deliberação

CONSIDERAÇÃO

A TIM S.A atendeu ao compromisso do Edital do 5G na localidade de Guaravera, no município de Londrina/PR do Anexo II do Edital 03/2025 antes da assinatura do Termo de Compromisso com a EAD;

Restou esvaziado o objeto de antecipação de compromissos de abrangência do Edital do 5G para a localidade

SUGESTÃO AO GIRED

Proposta de ajuste do Anexo II do Leilão 03 para exclusão da localidade Guaravera, no município de Londrina/PR, com a consequente anulação dos respectivos Termos de Compromisso firmados pela compromissária com a EAD.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

5. ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A VALIDAÇÃO FINAL DO GIRED QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS OBJETOS DOS TERMOS DE COMPROMISSO REFERENTES A LOCALIDADES DO LEILÃO 02.

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de validação final do GIRED quanto ao cumprimento dos objetos dos Termos de Compromisso referentes a localidades do Leilão 02, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, nesta Reunião.

O Sr. Marcus Vinícius Brunetti, representante da TELEFÔNICA BRASIL S.A., manifestou sua concordância com a proposta.

O Sr. Marcelo Concolato Mejias, representante da TIM S.A., considerando que a maioria dos temas que se encontram na pauta são temas da TIM, esclareceu que empresa continua empenhada em concluir os prazos do Edital, ressaltando que, por cautela, trouxeram esse Pedido de Prorrogação e evidenciaram todos os esforços cumpridos até o momento. afirmou que acredita também que, ao longo do mês de dezembro, devem ter alguma atualização, mas que, provavelmente, alguma ou 2 localidades acabarão passando um pouco desse prazo. Por fim, destacou que fizeram esse pedido com a melhor das intenções e que gostaria de registrar esse esclarecimento em relação ao tema trazido pela TIM nesta Reunião Extraordinária.

Não havendo manifestações adicionais e diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica a proposta de validação final do GIRED quanto ao cumprimento dos objetos dos Termos de Compromisso referentes a localidades do Leilão 02, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à **Secretaria do GIRED** que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

6. ITEM ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE LOCALIDADES DO LEILÃO 03 DE ATENDIMENTO A LOCALIDADES COM SMP.

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de prorrogação do prazo, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra de Aguiar**, nesta Reunião.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de prorrogação do prazo de execução do Termo de Compromisso de localidades do Leilão 03 de Atendimento a Localidades com SMP, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à **Secretaria do GIRED** que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou para o item 6 da Pauta.

7. ITEM 6 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO PELA EXCLUSÃO DA LOCALIDADE GUARAVERA, EM LONDRINA-PR, DO ANEXO II DO EDITAL 03/2025, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PELA COMPROMISSÁRIA.

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de exclusão mencionada e com a consequente anulação do Termo de Compromisso firmado pela Compromissária, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra de Aguiar**, nesta Reunião.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de exclusão da localidade Guaravera, em Londrina-PR, do Anexo II do Edital 03/2025, com a consequente anulação do Termo de Compromisso firmado pela Compromissária, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à **Secretaria do GIRED** que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação o **Presidente do GIRED** passou para o item 7 da pauta.

8. ITEM 7 DA PAUTA:OUTROS ASSUNTOS.

Inicialmente, o **Presidente do GIRED** informou aos membros que teria assinado, na data de ontem, a Portaria que altera a representação da radiodifusão do GIRED, conforme solicitado, afirmando não ter certeza se ela já teria sido publicada no Diário Oficial da União.

Feito esse registro, questionou os membros do GIRED se possuíam algum outro assunto a ser tratado nesta Reunião Extraordinária.

Concedida a palavra, o **Secretário do GIRED** informou que a nova Portaria já estava publicada no Boletim de Serviço.

Não havendo manifestações adicionais, o **Presidente do GIRED** reiterou a data da 102ª Reunião Ordinária do GIRED que será realizada no dia 23 de janeiro de 2026, sexta-feira, às 10h, de forma remota.

Ato contínuo, o **Presidente do GIRED** questionou o **Secretário do GIRED** se já teria feito a convocação dessa Reunião, que, a seu turno, esclareceu que a Secretaria enviaria um lembrete de convocação esta semana ainda, ressaltando que geralmente mandam a confirmação sete dias antes da data de realização da Reunião.

O **Presidente do GIRED** registrou que seria válido que a **Secretaria do GIRED** já enviasse a convocação para todos os membros, para que as agendas ficassem bloqueadas, ressaltando que se trata de uma época do ano com férias escolares, de modo que já deixaria essa previsão feita.

Finalmente, o **Presidente do GIRED** agradeceu a presença de todos e, concluídos os assuntos constantes desta Pauta, declarou encerrada a 24ª Reunião Extraordinária do GIRED, salientando que, provavelmente, esta seria a última reunião do grupo em 2025, e então aproveitou para agradecer a todos pelo trabalho realizado e que segue com certeza de que seguirão avançando ao longo de 2026.

Nesse contexto, o **Presidente do GIRED** prosseguiu afirmando ainda que, na primeira reunião do ano, é possível que a EAD já possa apresentar, inclusive, alguns dados importantes sobre os outros projetos em fase de condução. Ressaltou que terão uma TV 3.0 prestes a ser inaugurada no Brasil, de modo que a expectativa é que ela comece a operar em algumas cidades pelo período da Copa do Mundo. Afirmou que, além disso, terão um Brasil Digital com uma série de estações que serão entregues no primeiro semestre de 2026 e, nessa linha, solicitou ao **Sr. Antônio Carlos Martelletto** que fizesse uma síntese desse ponto na próxima Reunião agendada para o início do mês de janeiro. Asseverou também que o projeto do Digitaliza Brasil continua também correndo e que terão que tomar decisões importantes que vêm sendo discutidas nos subgrupos, de sorte que, nessa primeira reunião do ano, terão muitas atualizações a serem feitas.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** manifestou sua concordância e afirmou que estaria tudo em andamento e que terão várias questões. Esclareceu que este ano foi muito mais planejamento, início de execução, acerto dos fluxos e que, agora, principalmente durante o primeiro semestre, terão as entregas do projeto.

Por fim, o **Presidente do GIRED** então desejou a todos um feliz natal e um próspero ano novo, agradeceu mais uma vez os membros e encerrou definitivamente a presente Reunião Extraordinária.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira de Lara Resende, Usuário Externo**, em 29/01/2026, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 30/01/2026, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14932464** e o código CRC **F1DF07D3**.