GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: terça-feira, 19 de dezembro de 2017

HORÁRIO: 10h às 12h

LOCAL: Agência Nacional de Telecomunicações, Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 7º Andar, Ala Sul

ASSUNTOS:

1. Aprovação da Ata da 11ª Reunião Extraordinária do GIRED, realizada em 28 de novembro de 2017;

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, iniciou a reunião, perguntando aos demais se havia alguma necessidade de correção à minuta da Ata da 11ª Reunião Extraordinária. Não houve sugestões de ajustes e a Ata foi aprovada conforme minuta previamente distribuída.

Na sequência, foi permitida a participação como ouvintes indicados pelos representantes da Radiodifusão: Ana Eliza, Cintia Dauria, Andre Dias, Jose Leal, Luis Nicolaewvsky, Heloisa Helena, Paulo Ricardo Balduíno, Rodolfo Salema, Glademir Bressiani, Ivan Miranda, Carlos Fini, Emerson Costa e Rafael Oliveira. Também foi permitida a participação como ouvinte indicado pela EAD: Antonio Carlos Martelletto, Adriana Mendes, Bernardo Ferraz, Carlos Saldanha, Gunnar Bedicks, Karla Patriota, Patricia Abreu e Valéria Tessari. Ainda, pelo representante do IBOPE Inteligência, Natália Gurgel e Márcia Cavallari Nunes.

Ainda, foi permitida a participação como representante excepcional, conforme permitido no Regimento Interno do GIRED, de **Reisla Andrade Marques Macedo**, representante da empresa Algar Celular S.A., de **Luiz Felippe Zoghbi**, representante da empresa TIM Celular S.A., e de **Juliana dos Santos Noronha**, representante da radiodifusão.

2. Informe do Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F)

O coordenador do GT-F, **Felipe Roberto de Lima**, relatou que, em 21 de novembro de 2017, foi realizada reunião ordinária para apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre do corrente ano, nos moldes das diretrizes aprovadas pelo GIRED. A apresentação feita pela EAD foi encaminhada aos participantes do GT-F e todas as dúvidas foram dirimidas durante a reunião. Relatou, ainda, que será realizada nova reunião, em 23 de janeiro de 2018, para: (i) apresentação dos resultados financeiros de 2017, incluindo o quarto semestre; e (ii) apresentação do planejamento financeiro atualizado, que será encaminhado pela EAD em 20 de dezembro de 2017.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, lembrou que se trata de item meramente informativo.

3. Informe do Grupo Técnico de Recepção (GT-Rx);

O **coordenador do GT-Rx**, **Alex Pires de Azevedo**, informou que, desde a última reunião do GIRED, foi realizada reunião, por audioconferência, em 18 de dezembro de 2017, sobre mitigação de interferências no LTE, com três potenciais tipos de fontes principais (transmissão da televisão digital, transmissão da televisão analógica e outras fontes quaisquer em outras faixas). A intenção é fechar um documento consolidado para aprovação do GIRED. Também está na expectativa de discussão do grupo a questão da sobra de recursos, com proposta que deverá ser trazida pela ABERT no início do próximo ano.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, lembrou que se trata de item meramente informativo.

4. Informe do Grupo Técnico de Remanejamento (GT-Rm);

O **coordenador substituto do GT-Rm**, **Thiago Aguiar Soares**, informou os temas que foram tratados no grupo desde a última reunião do GIRED (reunião presencial em 5 de dezembro de 2017 e audioconferências posteriores), a saber: (i) avaliações da viabilidade da operação do LTE na faixa de 700 MHz; (ii) avaliação do levantamento

realizado pela EAD, para definição da pesquisa de aferição, da quantidade de canais recebidos nos municípios dos próximos agrupamentos de desligamento; (iii) avaliação do impacto do desligamento em municípios próximos aos agrupamentos já desligados; (iv) avaliação da necessidade de alteração na lista de municípios impactados nos próximos agrupamentos a serem desligados; (v) avaliação do cronograma de remanejamento dos próximos clusters; e (vi) avaliação de pendências para a digitalização.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, lembrou que se trata de item meramente informativo, e que os itens deliberativos referentes ao GT-Rm serão tratados nos tópicos seguintes.

5. Avaliação dos estudos de viabilidade da implantação das redes de telefonia móvel 4G/LTE nas regiões de Antônio Dias/MG, Araranguá/SC, Arcos/MG, Arenápolis/MT, Bagé/RS, Barra do Corda/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Campo Belo/MG, Iporá/GO, Itaberaí/GO, Japira/PR, Lajes/SC, Montividiu/GO, São Félix do Xingu/PA, São Gotardo/MG, Tangará da Serra/MT e Tucuruí/PA, todos submetidos pela EAD;

O **coordenador substituto do GT-Rm**, **Thiago Aguiar Soares**, informou que, conforme discussões, o grupo propõe o seguinte encaminhamento: (i) retirada de pauta dos estudos de Antônio Dias/MG, Campo Belo/MG e Tangará da Serra/MT; (ii) aprovação, com pendências, dos estudos de São Gotardo/MG, Arcos/MG e Araranguá/SC (30 municípios); e (iii) aprovação, sem pendências, dos demais estudos (74 municípios).

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, questionou se haveria considerações a serem feitas pelos presentes.

O **representante da radiodifusão**, **Luís Roberto Antonik,** questionou sobre a situação dos estudos anteriores aprovados com alguma pendência, especificamente se tem sido tratados com celeridade ou sem há alguma pendência que se arrasta a mais tempo sem resolução.

Thiago Aguiar Soares informou que as pendências têm sido resolvidas com celeridade. Disse ainda que nas situações mais complexas tem sido proposta a retirada de pauta da reunião, e não a aprovação com pendências.

Ana Eliza, ouvinte da **radiodifusão**, com a palavra concedida pelo secretário executivo do GIRED, disse que é preciso manter o monitoramento de algumas pendências que têm levado maior tempo para serem solucionadas.

Não havendo mais questionamentos, o **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, propôs deliberação nos seguintes termos:

(i) Aprovar os estudos de viabilidade da implantação das redes de telefonia móvel 4G/LTE nas regiões de Bagé/RS, Arenápolis/MT, Barra do Corda/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Iporá/GO, Itaberaí/GO, Japira/PR, Lajes/SC, Montividiu/GO, São Félix do Xingu/PA e Tucuruí/PA, todos submetidos pela EAD.

(ii) Aprovar os estudos de viabilidade da implantação das redes de telefonia móvel 4G/LTE nas regiões de São Gotardo/MG, Arcos/MG e Araranguá/SC, devendo, entretanto, serem cumpridos os seguintes condicionantes:

- São Gotardo/MG: Publicação da alteração do canal 59 secundário de Bambuí/MG pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
- Arcos/MG: Publicação da alteração do canal 59 secundário de Bambuí/MG pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e exclusão dos canais 59 e 53 analógicos de Arcos/MG pela Anatel;
- Araranguá/SC: Publicação da alteração do canal 56 secundário de Criciúma/SC pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e alteração do canal 52 de Araranguá/SC pela Anatel;

A proposta foi aprovada, nestes termos, por todos os presentes.

6. Avaliação do cronograma operacional de remanejamento de canais de TV e RTV em Santos/SP e entorno, submetido pela EAD;

O **coordenador substituto do GT-Rm**, **Thiago Aguiar Soares**, passou a palavra para o **Gunnar Bedicks**, da **EAD**, que procedeu a apresentação informando que, no *cluster* de Santos/SP, apenas dois canais foram elegíveis para remanejamento, sendo que a proposta é que este seja concluído até 23 de fevereiro de 2018.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, questionou se haveria considerações a serem feitas pelos presentes. Não havendo, propôs deliberação nos seguintes termos: aprovar o cronograma operacional de remanejamento de canais de TV e RTV em Santos/SP e entorno.

A proposta foi aprovada, nestes termos, por todos os presentes.

7. Avaliação quanto a distribuição de kits nos municípios de Palmácia/CE, Redenção/CE, Acarape/CE e Barreira/CE;

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, solicitou retirada de pauta do item, a pedido do **Presidente do GIRED, Juarez Martinho Quadros do Nascimento**, que gostaria de estar presente da discussão sobre este tema.

Luis Roberto Antonik, representante da **radiodifusão**, questionou o **presidente da EAD**, **Antônio Marteletto**, se este adiamento traria algum impacto negativo para a distribuição de kits. **Antonio Marteletto** respondeu que não e que o adiamento permitiria, inclusive, trazer uma proposta mais detalhada na próxima reunião.

Com a concordância de todos, o item foi retirado de pauta.

8. Informe do Grupo Técnico de Comunicação (GT-Com);

O **coordenador substituto do GT-Com**, **Henrique Gomes Pinheiro**, informou os temas de discussão do grupo desde a última reunião do GIRED (reuniões realizadas em 11 e 18 de dezembro de 2018 por áudio e videoconferência, respectivamente), a saber: (i) a EAD apresentou os esforços de comunicação detalhados para Franca e Ribeirão; (ii) para os próximos *clusters*, a EAD apresentou uma visão geral de como está a comunicação em cada praça; (iii) também a EAD frisou que, para intensificar as

campanhas em Juazeiro/CE e Sobral/CE, é necessária a ativação dos novos canais digitais.

Luis Roberto Antonik, representante da **radiodifusão**, questionou se a Anatel está monitorando as pendências para ativação dos novos canais em Juazeiro/CE e Sobral/CE.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, informou que a Anatel tem acompanhado de perto tais pendências e atuado, no que for de sua competência, para resolvê-las da maneira mais célere possível. Adiante, lembrou que se trata de item meramente informativo.

9. Informe da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD);

O **Presidente da EAD**, **Antônio Marteletto**, procedeu apresentação com informe da EAD, abordando os seguintes tópicos: (i) visão geral dos números da mitigação de interferências; (ii) visão geral do quantitativo das cidades liberadas; (iii) situação da distribuição de kit, a saber: no Rio de Janeiro/RJ e em Belo Horizonte/MG praticamente não há mais distribuição, validando com todos o término da distribuição ao final de 2017; em Santos/SP o volume de distribuição também está baixo, validando com todos o término da distribuição em 23 de janeiro de 2018; em Campinas/SP e no Vale do Paraíba/SP, o volume também está baixo, mas a distribuição ainda seguirá haja vista que o desligamento acontecerá em janeiro somente; em Franca/SP o volume de distribuição também está baixo, mas continuará; em Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, interior de São Paulo com desligamento previsto no final de março e São Luís/MA a distribuição tem acontecido de maneira satisfatória, ressalvando que, em Florianópolis/SC, a demanda está bem baixo se comparada às demais áreas onde já houve tal processo; (iv) ações de mobilização em Franca/SP e Ribeirão Preto/SP; (v) monitoramento do atendimento no *call center*, informando que o pico do projeto já aconteceu em 2017, especialmente no segundo semestre e que a expectativa é de menor demanda em 2018, inclusive já com queda do quantitativo de chamadas nos últimos meses de 2018; (ix) informações de canais recebidos, por *cluster* e por cidade,

nas medições do "Programa instalação premiada"; (x) cronograma das próximas pesquisas.

A apresentação realizada foi distribuída por e-mail aos membros do GIRED.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, lembrou que se trata de item meramente informativo.

10. Outros assuntos; e

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, questionou se haveria outros assuntos a serem tratados. Não havendo, passou para o item seguinte.

11. Data da Reunião Ordinária de janeiro de 2018.

O **secretário executivo do GIRED**, **Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes**, informou que a próxima reunião ordinária do GIRED será realizada em 30 de janeiro de 2018, das 10h às 12h, também na sede da Anatel em Brasília/DF.

Ao final repassou mensagem do **Presidente da Anatel e do GIRED**, **Juarez Quadros Martinho do Nascimento**, com avaliação dos trabalhos ao longo de 2017 e expectativas para 2018, agradecendo o esforço de todos e das instituições que representam, sem o qual os resultados não teriam sido alcançados.

A **Secretária de Radiodifusão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, **Vanda Jugurtha Bonna Nogueira** informou que a portaria com alterações no cronograma de desligamento, propostas e acordadas em reuniões anteriores do GIRED, já fora encaminhada ao Ministro, com perspectiva de publicação ainda na corrente semana. Ainda, repassou agradecimento e mensagem de final de ano do Ministro a todos os participantes do GIRED.

ASSINATURA DOS MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Juarez Quadros Presidente do GIRED – Anatel	Vítor Elísio Menezes Secretário do GIRED – Anatel
Vanda Jugurtha Bonna Nogueira MCTIC (titular)	Inez Joffily França MCTIC (suplente)
José Gonçalves Neto Telefônica Brasil S. A. (titular)	Marcos Bafutto Telefônica Brasil S. A. (suplente)
Oscar Petersen Claro S. A. (titular)	Monique Pereira Ibitinga de Barros Claro S. A. (suplente)
Renato Pachoareli Algar Celular S. A.	Cristiene Abadia Evaristo Algar Celular S. A. (suplente)
Mario Girasole Tim Celular S. A. (titular)	Leandro Enrique Lobo Guerra Tim Celular S. A. (suplente)
Roberto Dias Lima Franco Radiodifusão (titular)	Fernando Luz de Azevedo Radiodifusão (suplente)
Flávio Lara Resende Radiodifusão (titular)	Luis Roberto Antonik Radiodifusão (suplente)
Raymundo Costa Pinto Barros Radiodifusão (titular)	Cristiano Lobato Flores Radiodifusão (suplente)
Alvaro Vasconcelos Radiodifusão (titular)	Evelin Maciel Brisolla Radiodifusão (suplente)