REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 04 de setembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 08h54 às 10h49

Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Octavio Penna Pieranti	SIM
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretário de Comunicação Social Eletrônica	SIM
	Suplente	Titular Secretário de Telecomunicações	NÃO
Representante dos Radiodifusores	Titular	Daniel Torres Abravanel	NÃO
	Suplente	Bráulio Costa Ribeiro	SIM
	Titular	Flávio Lara Resende	NÃO
	Suplente	Rodolfo Fernandes de Souza Salema	NÃO
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO

	Titular	Wender Almeida de Souza	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Anderson Emanuel Azeredo de Gonçalves	SIM
	Titular - Claro	Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular - Algar Telecom	Hugo Vidica Mortoza	SIM
	Suplente - Algar Telecom	Erica Rocha de Paula Lima	NÃO
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	SIM

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Alex Pires de Azevedo	Anatel
Chirlene Silva Sampaio de Oliveira	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Cristian Charles Marlow	Anatel
Kim Moraes Mota	Anatel
Luis Renato Giffoni Rodriguês	Anatel
Marcos Estevo de Oliveira Correa	Anatel
Túlio Miranda Barros	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Paulo Eduardo dos Reis Cardoso	Anatel
Alex Pires de Azevedo	Anatel
Carolina Guedes Lavorato	Anatel
Jefferson de Jesus Wanderley	Anatel

Felipe Roberto de Lima	Anatel
Ana Eliza	GLOBO
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	TIM
Livia Cecília Barbosa Gonçalves Secco	TIM
Thyago de Oliveira Braun Guimaraes	MCOM
Daniela Naufel Schettino	MCOM
Carlos Saldanha	Sejadigital
Paulo Vaggione	Sejadigital
Gunnar Bedicks	Sejadigital
William Ivo Koshevnikoff Zambelli	Sejadigital
Renato de Campos Ribeiro	Sejadigital
Antonio Martelletto	Sejadigital
Fernando Cesar Araujo	Sejadigital
Aline Calmon de Oliveira	Claro
Rafael Botelho Silva	Telefônica
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica
Daniela Guerson André	Câmara
Rodrigo Arantes	ABERT

ASSUNTOS:

1. **SAUDAÇÃO INICIAL**

O **Presidente do GIRED, Sr. Octávio Penna Pieranti**, cumprimentou os membros presentes e declarou aberta a 107ª Reunião Ordinária do GIRED. Antes de dar início à apreciação da pauta, solicitou à **Secretaria do GIRED** informações sobre eventuais representantes excepcionais. O Secretário, **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, informou a participação excepcional do **Sr. Sebastião** representando a TIM e a **Sra. Aline** representando a Claro.

Na sequência, o **Presidente do GIRED** fez breve registro acerca de alteração recentemente promovida no Regimento Interno da Anatel, que alcançou, entre outros temas, o funcionamento de instâncias colegiadas. Ressaltou, contudo, que o próprio regramento preservava a prevalência das disposições do edital de licitação original em caso de divergência quanto à modelagem dos colegiados da Agência. Nesse sentido, registrou não identificar incompatibilidade com a dinâmica de funcionamento do GIRED e esclareceu que o Grupo seguiria exercendo suas atividades normalmente, nos moldes já conhecidos pelos membros.

Feitos esses registros, o **Presidente do GIRED** passou ao item 1 da Pauta.

2. **ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 3 DE AGOSTO DE 2026.**

O **Presidente do GIRED** informou que não haviam sido recebidas solicitações de alteração ou manifestações acerca da minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou os membros do GIRED se possuíam algum ajuste em relação à versão encaminhada do documento.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a Ata da 106ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 3 de agosto de 2026.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 2 da Pauta.

3. **ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).**

O **Presidente do GIRED** concedeu a palavra ao **Sr. Antônio Carlos Martelletto** para que fizesse uma apresentação quantos aos informes da EAD.

Inicialmente, a **EAD** compartilhou com os membros uma apresentação detalhada do informe sobre as atividades em andamento, anexa à presente Ata.

Ato contínuo, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** iniciou sua apresentação pelo projeto do **GT-SMP**, informando que o **Leilão nº 4** se encontrava em fase de implantação das estações. Esclareceu que o prazo regular para conclusão das entregas se encerraria em 31 de dezembro de 2026, admitida prorrogação por até trinta dias, e que a conclusão da obrigação dependeria também da apresentação da documentação exigida, incluindo licenciamento, laudo de vistoria e documentação correspondente perante a Anatel. Registrou que havia informação acerca da impossibilidade de implantação em seis localidades atribuídas à Claro, matéria que seria submetida à deliberação do GIRED nesta Reunião.

Em relação aos **Leilões nº 1, 2 e 3**, informou que a respectiva etapa de execução havia sido concluída. Relatou que a EAD havia entregue o relatório de atendimento das obrigações e os Procedimentos Previamente Acordados – PPAs, submetidos à verificação por auditoria externa, e destacou que também constava da pauta desta Reunião proposta de deliberação quanto ao atesto dessa fase do projeto. Esclareceu que, concluída essa etapa, permaneceria em execução o Leilão nº 4, cuja finalização do ciclo, incluindo os relatórios de atendimento e o respectivo PPA, ocorreria em 2027.

Na sequência, o **Sr. Gunnar Bedicks** passou a relatar os projetos do **GT-TV**, informando que eles ingressavam em etapa de encerramento, após o cumprimento das fases de iniciação, planejamento e execução.

Projeto de Manutenção das Estações Retransmissoras do Programa Digitaliza Brasil

Em relação ao Projeto em apreço, informou que as principais atividades previstas para a etapa original se encontravam em conclusão no mês de setembro. Registrou o total de 1.180 estações conectadas ao NOC, apresentando também o status do quadro de estações que não haviam executado determinadas atividades de zeladoria, que não aderiram ao projeto ou que se encontravam desconectadas do NOC. E sobre essa fase de encerramento, fez os seguintes destaques:

1) Conforme determinação anterior do GIRED, a operação do NOC e os serviços de manutenção preventiva e corretiva seriam mantidos para todas as 1.180 estações até o final de outubro, enquanto se aguardavam as manifestações de interesse para a nova fase do Programa Digitaliza Brasil em 2027.

2) Nos meses de novembro e dezembro, a operação do NOC seria mantida para as estações cujos respectivos Termos de Cessão estivessem formalizados, sendo prevista, a partir de janeiro de 2027, a continuidade das atividades no âmbito do novo projeto.

3) Seriam elaborados relatórios complementares ao final do exercício, tendo em vista que os relatórios de encerramento em elaboração utilizavam como data de corte 31 de agosto de 2026.

4) Eventual interrupção temporária dos serviços de manutenção preventiva e corretiva não significaria a paralisação do NOC nem da geração de chamados, mas apenas a transição da contratação desses serviços para o novo projeto.

Em seguida, apresentou o estágio das manifestações de interesse para o Projeto de Manutenção PDB 2027. Informou que, das 1.180 estações elegíveis, haviam sido recebidas manifestações envolvendo 102 municípios. Desses, a EAD já havia encaminhado Termos de Cessão relativos a 73 municípios às entidades interessadas; 11 termos assinados pelas entidades já haviam sido encaminhados às respectivas prefeituras; e, até aquele momento, apenas um termo havia retornado formalizado por ambas as partes. Ressaltou que o prazo se encerraria no final de outubro e reforçou a necessidade de maior mobilização junto às entidades e às prefeituras, inclusive com o apoio das associações representativas, para ampliar o número de adesões à nova etapa.

Programa Brasil Digital - PBD

Prosseguindo, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou que o universo do **Programa Brasil Digital** havia sido ampliado para 162 municípios, dos quais 82 possuíam Termo de Adesão publicado e 40 já haviam sido entregues. Explicou que estava sendo realizada validação parcial dessas 40 estações, acompanhada dos respectivos relatórios e PPA com data de corte em 31 de agosto. Ressaltou, contudo, que o projeto não se encerraria naquele momento, permanecendo em execução até outubro de 2027, quando seria concluído integralmente o respectivo ciclo.

Projeto de Evolução do SBTVD-T (DTV+)

Na sequência, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou que também se encontrava em etapa avançada de conclusão das atividades inicialmente previstas. Relatou que estavam em andamento o processo de aquisição dos equipamentos de transmissão destinados às TVs públicas, as atividades relativas aos sítios de transmissão, a finalização dos testes do *Core* e as demais ações relacionadas à recepção.

Destacou, ainda, a participação do projeto na **SET Expo 2026**, realizada em agosto. Informou que, no evento do ano anterior, o foco da demonstração havia sido predominantemente a infraestrutura e o *hardware*, enquanto, em 2026, foi possível apresentar também os aplicativos desenvolvidos. Registrou que foram utilizados 3 televisores já compatíveis com o padrão DTV+, contendo os componentes de recepção necessários e executando os aplicativos da EBC, da TV Câmara e, especialmente, o aplicativo **Mais BR**, da Plataforma Comum. Avaliou de forma positiva a participação no evento e a presença de parceiros, fornecedores e demais *stakeholders* interessados nos desenvolvimentos realizados no âmbito do projeto.

Quanto ao cronograma, informou que as atividades previstas para a fase original do projeto seriam concluídas em setembro, com apresentação dos relatórios com data de corte em 31 de agosto e posterior complementação da documentação em dezembro. Acrescentou que o cronograma passara a contemplar como atividade acessória a destinação dos equipamentos, especialmente a aquisição dos sistemas de transmissão, o que exigiria a continuidade de determinadas atividades ao longo de 2026 e 2027, com previsão de encerramento definitivo em dezembro de 2027.

Destinação dos Equipamentos DTV+ para as TVs públicas

Ao detalhar a etapa de destinação dos equipamentos, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou que o cronograma previa a definição dos sítios de transmissão — já realizada —, a aprovação dos projetos técnicos pela Anatel, a elaboração das RFPs relativas aos transmissores, antenas e serviços de instalação, a contratação, a entrega dos equipamentos e, finalmente, sua instalação nos sítios de transmissão. Ressaltou a importância do cumprimento sequencial dessas etapas, uma vez que atrasos nas fases iniciais repercutiriam diretamente no cronograma das atividades posteriores.

Destacou, em especial, que a preparação da infraestrutura civil, elétrica, hidráulica e de climatização dos sítios seria de responsabilidade das próprias entidades beneficiárias. Informou que os locais deveriam estar integralmente preparados até o final de junho de 2027 para receber os equipamentos, de forma a permitir a entrega dos sistemas de transmissão às entidades públicas até outubro, conforme cronograma estabelecido.

Na sequência, apresentou proposta discutida no âmbito do **GT-TV** acerca da consolidação do Projeto de Destinação Futura das Estações Experimentais para as TVs Públicas com o Projeto de Evolução da TV 3.0. Explicou que parte relevante das atividades originalmente previstas no projeto de destinação — incluindo a destinação do Core e das antenas e a implantação dos sistemas destinados à Rede Legislativa e à RNCP — já vinha sendo executada no âmbito do Projeto de Evolução. Nesse contexto, recomendou que as atividades e os recursos financeiros previstos no Projeto Destinação Futura de Estações Experimentais para TVs Públicas fossem incorporadas ao Projeto de Evolução da TV 3.0, de forma a concentrar em um único projeto a execução e o financiamento das ações necessárias à destinação, adaptação, logística, instalação e reinstalação dos sistemas de transmissão destinados à Rede Legislativa e à RNCP. Ressaltou que o amadurecimento tecnológico e a existência de maior diversidade de fabricantes de transmissores e antenas permitiam, naquele momento, promover processo competitivo para aquisição dos equipamentos definitivos.

Projeto de Aplicações de DTV+ para as TVs Públicas

Em seguida, o **Sr. Gunnar Bedicks** informou que as atividades do projeto previstas para a primeira fase igualmente caminhavam para conclusão em setembro, com apresentação dos relatórios relativos à data de corte de 31 de agosto e complementação em dezembro. Ressaltou a importância de concluir essa primeira etapa no prazo previsto para permitir o início da **Fase 2** já a partir de outubro. Explicou que os trabalhos preparatórios vinham sendo realizados com as entidades e demais *stakeholders*, mas que a efetiva contratação e disponibilização das atividades da segunda fase somente poderiam ocorrer após a conclusão formal do projeto original. Informou que a Fase 2 se estenderia até outubro de 2027, com encerramento das atividades no último trimestre daquele ano e conclusão definitiva do projeto em dezembro de 2027.

Amostras de Engenharia TV 3.0 e Termos de Comodato

Na sequência, o **Sr. Carlos Saldanha** apresentou breve atualização sobre os Termos de Comodato e os kits de recepção. Informou que, de um total de 71 termos, 56 haviam sido assinados, e que, dos 372 kits previstos, 309 já haviam sido entregues, restando 63 unidades disponíveis para retirada nas três localidades de distribuição.

Ao final da apresentação, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** destacou o que classificou como resultado positivo da construção conjunta realizada no âmbito do GIRED no Projeto DTV+. Recordou que, originalmente, a aquisição dos equipamentos deveria ter ocorrido quase dois anos antes, mas que, a partir das discussões técnicas conduzidas no Grupo, optou-se por trabalhar inicialmente em parceria com os fabricantes, postergando a compra dos equipamentos definitivos. Ressaltou que, caso o cronograma inicial tivesse sido seguido literalmente, haveria naquele momento equipamentos já adquiridos que poderiam não estar adequados às novas instalações. Destacou que a solução adotada permitia agora adquirir equipamentos novos e adequados às quatro instalações definitivas, representando, em sua avaliação, significativa otimização dos recursos financeiros e melhoria da solução a ser entregue às entidades e à sociedade. Ao final, parabenizou os envolvidos pelo trabalho desenvolvido.

Concedida a palavra, o **Sr. Bráulio Costa Ribeiro** complementou os informes relativos à entrega dos aplicativos. Informou que, nos dois dias anteriores à presente Reunião, havia ocorrido na EBC etapa relevante de validação dos requisitos de uso da Plataforma Comum e do Painel de Operação da Plataforma, conduzida junto à Câmara Técnica de Infraestrutura do Comitê Executivo da Plataforma. Registrou resultado superior a 90% de aprovação dos casos de uso avaliados, observando que os poucos casos remanescentes possuíam previsão de solução na denominada *Release 2*, cuja entrega estava prevista para o final de setembro. Informou, ainda, que naquele mesmo dia seriam realizadas apresentações às Câmaras Técnicas Editorial e de Entes Federados. Ao final, classificou o resultado como bastante positivo e parabenizou a EAD e a Atlantis pelo trabalho realizado na entrega da plataforma.

O **Presidente do GIRED** agradeceu a manifestação do **Sr. Bráulio Costa Ribeiro**, registrou satisfação com os resultados apresentados e passou a fazer considerações sobre alguns dos temas tratados pela EAD.

Inicialmente, em relação ao item de evolução, relembrou que havia sido estabelecido o marco de 30 de agosto para entrega dos projetos definitivos das estações por EBC e da TV Câmara. No caso da EBC, reconheceu ter ocorrido falha de comunicação e solicitou ao **Sr. Bráulio Costa Ribeiro** previsão para encaminhamento dos projetos definitivos.

O **Sr. Bráulio Costa Ribeiro** reconheceu a falha de comunicação e informou que o projeto de Brasília, já em estágio mais avançado, seria encaminhado possivelmente naquele mesmo dia e, no máximo, até a terça-feira seguinte. Quanto ao projeto de São Paulo, propôs a realização de nova reunião entre EBC, Câmara dos Deputados, EAD, Anatel e, se necessário, Ministério das Comunicações, para avaliação conjunta da possibilidade de implantação de estação compartilhada. Ressaltou que, caso essa solução não fosse adotada, a EBC poderia encaminhar imediatamente o projeto original, cujas informações técnicas já se encontravam disponíveis.

O **Presidente do GIRED** acolheu a proposta e solicitou ao **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso** que organizasse a reunião o mais rapidamente possível. Após esclarecimentos, ficou registrado que a discussão sobre a estação compartilhada de São Paulo seria realizada na semana seguinte, envolvendo também a TV Gazeta.

Em relação aos projetos de Brasília, o **Presidente do GIRED** registrou que o projeto da TV Câmara já havia sido encaminhado e que a EBC apresentaria o seu em seguida. Questionou a EAD sobre eventuais pendências, tendo o **Sr. Gunnar Bedicks** informado que as informações solicitadas à Câmara já haviam sido recebidas e que as tratativas sobre o possível compartilhamento das estruturas permaneciam em andamento.

O **Presidente do GIRED** destacou que, caso os projetos de Brasília fossem concluídos antes dos projetos de São Paulo, poderiam ser encaminhados previamente ao Ministério das Comunicações para análise, sem prejuízo de que os quatro projetos fossem considerados conjuntamente para fins de avaliação orçamentária.

O **Sr. Gunnar Bedicks** acrescentou que as potências dos transmissores já se encontravam, em grande medida, definidas, tanto para São Paulo quanto para Brasília, restando especialmente definições relativas aos combinadores, antenas e canalização. Ressaltou que a definição dos canais era imprescindível para permitir o avanço das RFPs.

O **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso** esclareceu que, naquele momento, o único projeto considerado definitivo era o da TV Câmara em Brasília, aguardando-se o projeto da EBC para a mesma cidade e a solução da discussão sobre a estação compartilhada em São Paulo. O **Presidente do GIRED** solicitou que esses esforços fossem coordenados com prioridade e que os projetos fossem encaminhados ao Ministério das Comunicações tão logo estivessem concluídos.

Na sequência, o **Presidente do GIRED** passou a tratar especificamente da adesão à nova fase do **Programa Digitaliza Brasil**. Registrou preocupação com o baixo índice de manifestações de interesse, observando que, a menos de dois meses do prazo final, apenas cerca de 8% das outorgas haviam sido indicadas para continuidade no programa. Colocou-se à disposição, assim como a Anatel, a EAD e, presumivelmente, o Ministério das Comunicações, para colaborar com ações destinadas a sensibilizar os radiodifusores e solicitou manifestação das entidades representativas do setor sobre a receptividade do projeto. Ressaltou que o GIRED e o Conselho Diretor da Anatel já haviam deliberado que os recursos não utilizados nessa nova fase seriam redirecionados ao Programa Brasil Digital, mas afirmou que a expectativa era alcançar percentual de adesão superior ao registrado até então.

O **Sr. Rodrigo Arantes**, pela ABERT, informou que a entidade vinha dialogando com os radiodifusores e buscando esclarecer dúvidas, registrando que intensificaria o trabalho de divulgação e avaliaria a possibilidade de organizar reunião específica sobre o tema. O **Presidente do GIRED** agradeceu e ressaltou que o prazo de final de outubro não poderia ser prorrogado, em razão do cronograma previamente definido para as atividades da EAD.

O **Sr. Bráulio Costa Ribeiro** informou que a EBC havia iniciado tratativas com algumas emissoras parceiras, especialmente estaduais, mas que a receptividade ainda não havia sido muito positiva. Explicou que, para determinadas emissoras, a adesão implicaria assumir número significativo de estações e, consequentemente, compromisso financeiro relevante. Informou que o tema seria levado à Diretoria da EBC na semana seguinte, para que a Empresa pudesse formular posição institucional sobre sua participação na nova fase do Digitaliza Brasil.

Na sequência, o **Sr. Carlos Neiva**, representante da Câmara dos Deputados, informou que as Assembleias Legislativas estavam encontrando dificuldades para registrar manifestação de interesse no formulário disponibilizado pela EAD, uma vez que apenas a Câmara, na condição de consignatária dos canais, aparecia como entidade apta a formalizar a manifestação. Solicitou, assim, avaliação sobre possibilidade de permitir que as Assembleias também participassem diretamente do procedimento.

O **Sr. Gunnar Bedicks** esclareceu que a EAD já havia levado a questão ao SGT e que o modelo adotado decorria do documento aprovado pelo Ministério das Comunicações, que vinculava a formalização ao consignatário do canal. Ressaltou que a EAD não possuía competência para alterar unilateralmente esse documento e observou que, como a consignação cabia à Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa não disporia, em princípio, de poderes para assinar o instrumento em nome da consignatária.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** informou que o entendimento do Ministério das Comunicações coincidia com o apresentado pela EAD, uma vez que a relação formal do Ministério se estabelecia com a Câmara dos Deputados, na condição de consignatária do canal. Ressalvou, entretanto, que a questão poderia continuar sendo avaliada. A **Sra. Daniela Naufel Schettino** sugeriu que eventual solução pudesse ser buscada a partir do convênio existente entre a Câmara e as Assembleias Legislativas, hipótese que, se necessário, poderia implicar ajuste do termo previamente aprovado. O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** ponderou ainda que eventual solução para a questão deveria ser previamente discutida também no âmbito da Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações, a fim de definir a forma adequada de sua implementação. Considerando que o documento havia sido anteriormente aprovado pelo GIRED, avaliou que eventual ajuste deveria ser previamente discutido no subgrupo competente e, posteriormente, submetido novamente ao Colegiado para apreciação e aprovação.

O **Sr. Carlos Neiva** esclareceu que, até aquele momento, não havia recebido indicação de que as Assembleias estariam impedidas de assumir as obrigações de manutenção, considerando que os convênios existentes atribuíam a elas essa responsabilidade operacional. Ressaltou compreender que a relação institucional com o Ministério das Comunicações e a responsabilidade pela consignação permaneceriam com a Câmara, mas sugeriu que a matéria fosse novamente discutida, tendo em vista o impacto que a restrição poderia causar na adesão das Assembleias ao programa.

O **Presidente do GIRED** ponderou que não considerava a questão de difícil solução. Ressaltou que a responsabilidade formal pelo canal e pela participação no programa é da Câmara dos Deputados, enquanto a distribuição de atribuições entre a Câmara e as Assembleias Legislativas deveria ser disciplinada no instrumento jurídico que rege essa relação bilateral. Nesse sentido, registrou concordância com a posição apresentada pelo Ministério das Comunicações quanto à necessidade de formalização perante a EAD e o GIRED pela entidade detentora da consignação. Acrescentou que, se os interessados considerassem necessário, poderia ser convocada nova reunião do SGT para aprofundamento da discussão.

Na sequência, o **Sr. Wender Souza** informou que a Abratel continuava promovendo divulgação e contato direto com as entidades, mas confirmou que a receptividade ao projeto ainda era reduzida. Registrou que havia manifestações pontuais de interesse, porém não identificava, naquele momento, adesão significativa por parte de grandes emissoras. Colocou-se, contudo, à disposição para organizar iniciativas conjuntas com a Anatel e demais integrantes do GIRED.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** reiterou a disponibilidade do Ministério das Comunicações para participar de reuniões e ações conjuntas de esclarecimento, questionando quais fatores estariam dificultando a adesão das entidades. Em resposta, o **Sr. Wender Souza** explicou que parte dos radiodifusores havia inicialmente compreendido que a manutenção poderia ser compartilhada entre diferentes entidades, e que a percepção sobre a extensão das obrigações teria se alterado ao longo das discussões. Acrescentou, contudo, que o principal fator parecia ser a baixa atratividade das localidades, não identificando, naquele momento, problema específico da modelagem do projeto cuja alteração pudesse, por si só, resolver a questão. O **Sr. Rodrigo Arantes** concordou que o cenário ainda era de pouco interesse, apesar das dúvidas e das ações de esclarecimento em andamento.

Ao final do debate, o **Presidente do GIRED** registrou que continuaria dialogando com o Ministério das Comunicações e com as entidades representativas para avaliar possíveis formas de apoio, reiterando a disposição do GIRED para contribuir com o avanço da nova fase do Digitaliza Brasil. O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** observou que a baixa adesão era frustrante diante da expectativa de que a extensão do período de suporte pela EAD pudesse estimular maior participação, mas concordou que o tema deveria continuar sendo acompanhado.

Encerradas as manifestações, o **Presidente do GIRED** passou ao item 3 da Pauta.

4. **ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO (GT-F).**

O **Presidente do GIRED** solicitou ao **Coordenador do GT-F**, **Sr. Felipe Roberto de Lima**, que fizesse um breve relato quanto às atividades executadas no âmbito do GT.

O **Sr. Felipe Roberto de Lima** informou que o **GT-F** havia realizado sua reunião ordinária trimestral, na qual a EAD apresentou o relatório relativo ao segundo trimestre de 2026, bem como atualização acerca da política de investimentos da Entidade. Recordou que o acompanhamento dessa matéria havia sido incorporado às atribuições do Grupo por solicitação da Presidência anterior do GIRED, **Sr. Carlos Manoel Baigorri**, e esclareceu que não faria exposição detalhada das informações, uma vez que o material havia sido previamente distribuído aos membros do **GT-F**, com orientação para compartilhamento com os respectivos membros no GIRED. Colocou-se, juntamente com a equipe da EAD, à disposição para eventuais esclarecimentos.

Na sequência, destacou que a análise trimestral indicara a existência de saldo adicional da ordem de R$ 40 milhões em relação à estimativa anteriormente considerada. Explicou que esse montante decorria, basicamente, de dois fatores. O primeiro correspondia a economias obtidas na execução dos Projetos Adicionais, com destaque para o Projeto de Atendimento de Localidades com SMP, que teria gerado economia aproximada de R$ 18,5 milhões. O segundo fator estava associado aos rendimentos das aplicações financeiras da EAD, que superaram as projeções anteriormente realizadas, tanto em razão das condições de rentabilidade quanto do intervalo entre a disponibilidade dos recursos e a efetivação dos desembolsos previstos.

O **Sr. Felipe Roberto de Lima** ressaltou que a perspectiva de disponibilidade desses R$ 40 milhões estava diretamente vinculada ao cenário de encerramento das atividades da EAD em 2027. Esclareceu que eventual postergação do prazo de funcionamento da Entidade reduziria o saldo disponível, uma vez que a própria manutenção da estrutura da EAD demandaria a utilização de parte desses recursos. Ao final, registrou que o montante poderia ser considerado pelo GIRED nas deliberações subsequentes acerca dos projetos acompanhados pelo Colegiado.

O **Presidente do GIRED** agradeceu a apresentação e destacou que os resultados apresentados refletiam, em sua avaliação, uma gestão competente, cuidadosa e zelosa dos recursos administrados pela EAD, parabenizando a equipe pelo trabalho realizado.

Em seguida, enfatizou seu compromisso com o encerramento das atividades do GIRED e da EAD em 2027, reiterando que todas as projeções relativas aos recursos remanescentes partiam dessa premissa. Ressaltou considerar fundamental que todos os integrantes do Colegiado compartilhassem compromisso absoluto com esse encerramento, de forma compatível com a trajetória do GIRED e da EAD. Registrou que se tratava de uma história de sucesso, então próxima de completar doze anos, que deveria ser concluída da mesma forma, com os projetos finalizados e efetivamente entregues.

Não havendo outras manifestações, o **Presidente do GIRED** passou ao Item 4 da Pauta.

5. **ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (GT-SMP).**

O **Presidente do GIRED** solicitou ao **Coordenador do GT-SMP**, **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, que fizesse um breve relato quanto às atividades executadas no âmbito do GT.

Inicialmente, o **Coordenador do GT-SMP** compartilhou com os membros uma apresentação detalhada do informe sobre as atividades em andamento, anexa à presente Ata.

Ato contínuo, informou que as reuniões realizadas desde a última reunião do GIRED haviam se concentrado, essencialmente, em demandas apresentadas pelas compromissárias do **Leilão nº 4** e na análise do cumprimento das obrigações relativas aos **Leilões nº 1, 2 e 3**, com vistas aos respectivos atestos. Esclareceu que apresentaria as propostas consensuadas no Grupo Técnico para posterior deliberação pelo GIRED.

Pedido de Substituição de Localidades do Leilão nº 4

Inicialmente, o **Coordenador do GT-SMP** tratou de pedido formulado pela **Claro** em relação a seis localidades cujo atendimento vinha sendo considerado inviável. Informou que, em quatro casos, a principal dificuldade estava relacionada à inexistência de infraestrutura adequada de energia elétrica. Nas demais localidades, foram relatadas dificuldades relacionadas, respectivamente, à identificação de área que atendesse às exigências ambientais aplicáveis à implantação da torre e à regularização fundiária, incluindo tratativas envolvendo a Funai.

Informou que a compromissária havia comunicado a situação em julho de 2026 e proposto a substituição das seis localidades por outras seis. A proposta foi submetida pela EAD à avaliação da Anatel e do Ministério das Comunicações e discutida em reuniões entre os envolvidos. O **Coordenador do GT-SMP** registrou que as dificuldades identificadas representavam risco efetivo ao atendimento dentro do prazo do projeto e que não havia previsão concreta para sua solução.

Esclareceu, entretanto, que a substituição proposta pela prestadora não encontrava amparo no Edital do Leilão nº 4, uma vez que as novas localidades indicadas não integravam o conjunto previsto no Anexo do Edital. Embora o instrumento admitisse substituição, essa possibilidade estaria restrita às localidades integrantes do universo originalmente definido. Nesse contexto, e considerando também a possibilidade futura de realização de novo leilão com eventual utilização de saldo remanescente da EAD, o **GT-SMP** entendeu por submeter ao GIRED proposta de exclusão das seis localidades originalmente previstas e extinção dos respectivos Termos de Compromisso, diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas no prazo estabelecido.

Atesto das obrigações relativas aos Leilões nº 1, 2 e 3

Na sequência, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** apresentou a análise relativa ao relatório elaborado pela EAD acerca do cumprimento integral das obrigações dos **Leilões nº 1, 2 e 3**. Informou que o documento demonstrava o atendimento das obrigações previstas nos três certames e a quitação dos respectivos valores, tendo sido igualmente apresentado relatório de auditoria independente que validou os procedimentos executados pela EAD.

O **Coordenador do GT-SMP** recordou, em síntese, a evolução do Projeto Adicional de Atendimento a Localidades com SMP, iniciado em 2024 com a aprovação, pelo Conselho Diretor da Anatel, de recursos da ordem de R$ 250 milhões para atendimento das localidades. Informou que o Leilão nº 1 contemplou 59 localidades, o Leilão nº 2, 69 localidades, e o Leilão nº 3, 107 localidades, alcançando-se, nos três certames, o total de 235 localidades atendidas, mediante utilização de mais de R$ 236 milhões.

Relatou que, segundo as principais constatações da análise realizada, a EAD cumpriu o rito licitatório acompanhado pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações e pelos membros do GIRED; as localidades foram definidas conforme os critérios da política pública estabelecida pelo Ministério; os resultados dos três leilões foram aprovados pelo GIRED; e as obrigações das prestadoras foram integralmente cumpridas e atestadas, sem registro de localidade pendente de atesto ou do respectivo pagamento.

Diante desses elementos e da validação realizada pela auditoria independente, o **GT-SMP** aprovou, por consenso, proposta a ser submetida ao GIRED para o atesto parcial do cumprimento do Projeto de Atendimento a Localidades com SMP, mediante o reconhecimento do cumprimento integral das obrigações relativas aos Leilões nº 1, 2 e 3, com posterior submissão da matéria ao Conselho Diretor da Anatel para o atesto definitivo. O **Coordenador do GT-SMP** esclareceu que se tratava de atesto parcial do projeto como um todo, mas correspondente ao cumprimento integral das obrigações dos três primeiros leilões.

Previsão de realização do Leilão nº 5

Por fim, o **Coordenador do GT-SMP** apresentou, em caráter informativo, avaliação preliminar quanto à possibilidade de realização de um quinto leilão, caso fossem destinados novos recursos ao Projeto SMP a partir do saldo remanescente da EAD. Informou que, segundo cronograma elaborado com apoio da Entidade, seria tecnicamente possível realizar novo certame dentro do período remanescente de atividades do GIRED e da EAD.

Explicou, por fim, que o cronograma projetado previa publicação do edital no final de outubro de 2026, sessão do leilão em dezembro do mesmo ano e homologação ainda naquele mês, com execução das implantações ao longo de 2027. Ressaltou que a viabilidade desse cronograma dependeria de rápida definição, pelo Ministério das Comunicações, das localidades a serem contempladas e, principalmente, da aprovação, pelo Conselho Diretor da Anatel, da destinação dos recursos necessários em prazo compatível com a publicação do edital. Indicou esse último aspecto como o principal fator de risco para a execução da proposta.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** agradeceu ao **Coordenador do GT-SMP** e questionou os membros do GIRED acerca de eventuais dúvidas.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou ao item 5 da Pauta.

6. **ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO PELA EXCLUSÃO DE LOCALIDADES E EXTINÇÃO DOS RESPECTIVOS TERMOS DE COMPROMISSO POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO LEILÃO 04.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de exclusão de localidades e extinção dos respectivos Termos de Compromisso por impossibilidade de cumprimento de obrigações assumidas no Leilão 04, conforme apresentado pela **Coordenador do GT-SMP**, **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, nesta Reunião.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de exclusão de localidades e extinção dos respectivos Termos de Compromisso por impossibilidade de cumprimento de obrigações assumidas no Leilão 04, nos termos apresentados nesta Reunião, determinando à **Secretária do GIRED** o registro da deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 6 da Pauta.

7. **ITEM 6 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DO ATESTO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DO PROJETO DE ATENDIMENTO A LOCALIDADES COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), MEDIANTE O RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AOS LEILÕES Nº 1, 2 E 3, COM A CONSEQUENTE SUBMISSÃO DE MATÉRIA PARA O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL PARA O ATESTO DEFINITIVO**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estão todos de acordo com a proposta de atesto parcial do cumprimento do Projeto de Atendimento a Localidades com Serviço Móvel Pessoal (SMP), mediante o reconhecimento do cumprimento integral das obrigações relativas aos Leilões nº 1, 2 e 3, com a consequente submissão de Matéria para o Conselho Diretor da Anatel para o atesto definitivo, conforme apresentado pela **Coordenador do GT-SMP**, **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, nesta Reunião.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta em apreço, nos termos apresentados nesta Reunião, determinando à **Secretária do GIRED** o registro da deliberação em Ata.

Após a deliberação, consignou manifestação adicional acerca da prestação de contas dos projetos acompanhados pelo GIRED. Aproveitando a aprovação do atesto relativo ao Projeto SMP, solicitou que fossem apresentados, ainda naquele mês, as propostas de atestos totais ou parciais dos demais projetos em curso, de modo a permitir sua submissão ao Conselho Diretor da Anatel.

O **Presidente do GIRED** recordou que o mandato do Presidente da Anatel, **Sr. Carlos Manoel Baigorri**, se encerraria em 5 de novembro de 2026, registrando que ele também o havia antecedido na Presidência do GIRED. Nesse contexto, considerou justo e razoável que o Grupo submetesse ao Conselho Diretor, ainda durante sua gestão, tanto a prestação de contas dos projetos executados quanto as propostas de novas metas relativas aos projetos existentes, permitindo que o Conselho Diretor apreciasse essas matérias antes da conclusão formal de sua participação nas atividades relacionadas ao GIRED.

Por essa razão, o **Presidente do GIRED** estabeleceu como objetivo o encaminhamento de todo esse conjunto de matérias ao Conselho Diretor até o final de setembro, de forma a assegurar tempo suficiente para sua apreciação e deliberação no âmbito da Anatel.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 7 da Pauta.

8. **ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DOS PROJETOS ADICIONAIS DA TELEVISÃO DIGITAL (GT-TV).**

O **Presidente do GIRED** solicitou à **Coordenadora do GT-TV**, **Sra. Kim Moraes Mota**, que fizesse um breve relato das atividades no âmbito do GT.

Inicialmente, a **Coordenadora do GT-TV** compartilhou com os membros uma apresentação detalhada do informe das atividades e sobre os pontos que se encontram para deliberação do GIRED nesta Reunião Ordinária, anexa à presente Ata.

A **Sra. Kim Moraes Mota** iniciou sua manifestação registrando que buscaria evitar a repetição das informações relativas ao andamento dos projetos já apresentadas anteriormente pela EAD, concentrando-se nos temas que seriam submetidos à deliberação do GIRED.

Informou que o acompanhamento dos projetos vinha avançando adequadamente e que o **GT-TV** trabalhava em conjunto com a EAD para a apresentação dos atestos parciais ou totais dos Projetos Adicionais em execução. Indicou como principais temas da reunião as ações e os prazos relativos ao Projeto de Manutenção, a atualização da lista de interessados no empréstimo de receptores de TV 3.0, a consolidação dos Projetos de Evolução e de Destinação de Estações e a solicitação da EBC relacionada à sustentação da Plataforma Comum.

Projeto de Manutenção da ERTM do PDB

A **Sra. Kim Moraes Mota** recordou que, na reunião anterior, o GIRED havia solicitado à EAD levantamento acerca dos custos necessários à continuidade da operação do NOC e das atividades de manutenção no período compreendido entre outubro e dezembro de 2026, tendo em vista a transição para a nova fase do projeto prevista para 2027.

Informou que o tema foi discutido em reuniões do **GT-TV** e que a EAD confirmou a existência de recursos suficientes para manter a operação do NOC e as manutenções de todas as estações integrantes do Projeto de Manutenção do Programa Digitaliza Brasil até o final de outubro de 2026. Acrescentou que

também havia recursos disponíveis para, entre novembro e dezembro, manter a operação do NOC e realizar as manutenções necessárias nas estações cujos Termos de Cessão estivessem firmados entre as prefeituras e as entidades de radiodifusão.

Nesse contexto, informou que os membros do **GT-TV** haviam concordado em submeter ao GIRED proposta de determinação à EAD para continuidade dessas atividades nos termos apresentados, de forma a compatibilizar a fase final do projeto vigente com a definição das estações que efetivamente integrariam a nova etapa em 2027.

Projetos de Evolução do SBTVD+ e de Destinação de Estações

Na sequência, a **Coordenadora do GT-TV** abordou a possibilidade de consolidação do Projeto de Evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre com o Projeto de Destinação de Estações. Registrou que a EAD já havia apresentado o tema no início da reunião e destacou que os dois projetos possuíam atividades complementares e diretrizes fortemente conectadas.

Esclareceu que a consolidação tinha por finalidade promover maior eficiência na execução, facilitar a coordenação das atividades e dos prazos e aperfeiçoar a gestão e o aproveitamento dos recursos originalmente alocados em cada projeto. Informou que o **GT-TV** considerou pertinente submeter a proposta ao GIRED e que, caso aprovada, seriam promovidos os ajustes necessários nas respectivas diretrizes para refletir a nova organização das atividades.

Atualização da Lista de Distribuição dos Protótipos de TV 3.0

A **Coordenadora do GT-TV** passou, então, ao tema da atualização da lista de distribuição dos protótipos para recepção de sinais de TV 3.0. Recordou que o assunto já vinha sendo tratado em reuniões anteriores e que a EAD continuava disponibilizando as amostras de engenharia nos termos das deliberações do GIRED.

Informou que, desde a última reunião, foram recebidas novas manifestações de interesse. A **Rede Brasil de Televisão** solicitou dez kits para utilização em São Paulo; a **EiTV**, que já havia solicitado sete unidades, apresentou pedido de mais dez kits também para São Paulo; e a **Record**, durante reunião do **GT-TV**, informou que, por questões operacionais, não havia conseguido receber os kits anteriormente solicitados para o Rio de Janeiro, reiterando o interesse no respectivo empréstimo.

A **Sra. Kim Moraes Mota** informou que o **GT-TV** não identificou óbices ao atendimento desses pedidos, embora o GIRED já tivesse anteriormente deliberado pelo encerramento do prazo para novas solicitações. Ponderou que ainda havia kits disponíveis em estoque e que o quantitativo adicional solicitado era relativamente reduzido, razão pela qual o Grupo Técnico entendeu ser pertinente submeter a questão à deliberação do GIRED.

Solicitação da EBC

Por fim, a **Sra. Kim Moraes Mota** apresentou solicitação formulada pela EBC para apoio do GIRED à implementação de uma solução definitiva de hospedagem e sustentação da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital.

Recordou que a EBC havia sido designada gestora da Plataforma e responsável por sua sustentação e operação. Explicou que, naquele momento, a Plataforma permanecia hospedada em ambiente originalmente destinado ao desenvolvimento e, portanto, com capacidade limitada, sendo sua operação mantida provisoriamente com recursos geridos pela EAD, conforme deliberação anterior do Colegiado.

Informou que, em agosto de 2026, a EBC havia encaminhado ao GIRED proposta para implementação de infraestrutura definitiva, destinada a atender às necessidades de operação. Segundo esclareceu, o projeto contemplava recursos de processamento de vídeo, armazenamento e gestão de conteúdos,

aplicações, CDN, segurança, operação de NOC e sustentação em regime 24x7, além da manutenção da infraestrutura provisória durante o período de transição.

Acrescentou que, de acordo com a proposta encaminhada, caberia à EAD conduzir a contratação e aquisição dos equipamentos, acompanhar a implantação como PMO, reportar a evolução das ações ao GIRED e executar os pagamentos pertinentes, enquanto à EBC caberia a definição do escopo técnico das ferramentas, a gestão da implantação junto aos fornecedores e o aceite dos entregáveis. A entrada em produção da solução definitiva ficaria condicionada à conclusão das etapas de integração, testes, homologação e aceite, permanecendo a estrutura provisória em funcionamento até que a nova solução estivesse efetivamente apta a assumir a operação.

Por fim, ao consolidar os encaminhamentos do **GT-TV**, a Coordenadora submeteu ao GIRED: a proposta de continuidade da operação do NOC e das manutenções nos períodos apresentados; a consolidação dos Projetos de Evolução e de Destinação; e a atualização da lista de distribuição dos protótipos. Quanto à solicitação da EBC relativa à infraestrutura definitiva da Plataforma Comum, informou que a matéria era trazida ao conhecimento e à avaliação do Colegiado, considerando, inclusive, a existência de saldo remanescente informada pelo **GT-F** e o encerramento previsto das atividades da EAD em 2027.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GIRED** passou ao item 8 desta Pauta.

9. **ITEM 8 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PROTÓTIPOS PARA RECEPÇÃO DE SINAIS DE TV 3.0.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de atualização da lista de distribuição dos protótipos para recepção de sinais de TV 3.0, conforme apresentado pela **Coordenadora do GT-TV**, **Sra. Kim Moraes Mota**, nesta Reunião.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de atualização da lista de distribuição dos protótipos para recepção de sinais de TV 3.0, nos termos apresentados nesta Reunião, seguindo as mesmas regras de comodato estabelecidas pelo GIRED, determinando à **Secretária do GIRED** o registro da deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 9 da Pauta.

10. **ITEM 9 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE CONTINUIDADE DE OPERAÇÃO DO NOC E DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DO PROJETO DE MANUTENÇÃO ATÉ O FINAL DE 2026.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de continuidade de operação do NOC e da manutenção corretiva das estações do Projeto de Manutenção até o final de 2026, conforme apresentado pela **Coordenadora do GT-TV**, **Sra. Kim Moraes Mota**, nesta Reunião.

Ao contextualizar a proposta, o **Presidente do GIRED** recordou que o prazo para que as entidades detentoras de outorga ou consignação no âmbito do **Programa Digitaliza Brasil** informassem quais estações de radiodifusão desejavam manter na nova fase do projeto se encerraria no mês de outubro. Ressaltou que, conforme já deliberado pelo GIRED e posteriormente aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, as emissoras e retransmissoras indicadas seriam mantidas pela EAD durante o ano de 2027, desde que as entidades detentoras das respectivas outorgas ou consignações assumissem compromisso com a manutenção das estações por mais três anos, no período de **2028 a 2030**.

Concedida a palavra, o **Sr. Carlos Neiva** registrou o tema relacionado à migração de satélite. Recordou que, em reunião anterior, o GIRED havia aprovado apoio da EAD à migração de satélite da EBC e que a Câmara se encontrava em processo semelhante, embora, à época da deliberação anterior, ainda não

estivesse apta a efetivar a migração. Informou que pretendia formalizar pedido de apoio da EAD para as estações vinculadas à Câmara, ressaltando que permaneceria o mesmo satélite, mas haveria alteração de frequência, razão pela qual seria necessário auxílio remoto com o NOC.

Em resposta, o **Presidente do GIRED** relembrou o modelo adotado para a EBC. Esclareceu que, mediante solicitação da Empresa, a EAD vinha realizando a ressintonia das instalações remotamente e sem ônus. Acrescentou que, nos casos em que fosse necessária visita técnica presencial, o respectivo custo seria assumido pela EBC, salvo nas situações em que a estação já viesse a receber visita decorrente de atividade de manutenção.

Nesse contexto, o **Presidente do GIRED** orientou a Câmara dos Deputados a formalizar o pedido imediatamente ou no início da semana seguinte, para que a EAD pudesse avaliar se, diante das características técnicas de novos satélites, seria possível realizar a ressintonia remotamente e sem custos, de modo semelhante ao procedimento adotado para a EBC. Registrou a intenção de submeter a matéria à deliberação na reunião extraordinária prevista para **18 de setembro**.

O **Presidente do GIRED** destacou, ainda, que não estava garantida a manutenção do NOC ao longo de 2027, uma vez que seu dimensionamento dependeria da configuração final da nova fase do Programa Digitaliza Brasil. Observou que o Programa Brasil Digital continuaria normalmente, mas que eventual redimensionamento do NOC teria de ser posteriormente estudado pela EAD. Por essa razão, reforçou a necessidade de que eventual ressintonia das estações da Câmara fosse realizada ainda em 2026, dentro do modelo operacional então disponível. Solicitou à **Coordenadora do GT-TV** que considerasse esse tema na preparação da pauta da reunião extraordinária subsequente.

Concluído o esclarecimento, o **Presidente do GIRED** questionou novamente os membros quanto à existência de consenso sobre a proposta colocada em deliberação.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou que fica aprovada a proposta de continuidade de operação do NOC e da manutenção corretiva das estações do Projeto de Manutenção até o final de 2026, nos termos apresentados nesta Reunião, determinando à **Secretária do GIRED** o registro da deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 10 da Pauta.

11. **ITEM 10 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS DE EVOLUÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE E DE DESTINAÇÃO DE ESTAÇÕES.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de consolidação dos projetos de Evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre e de Destinação de Estações, conforme apresentado pela **Coordenadora do GT-TV**, **Sra. Kim Moraes Mota**, nesta Reunião.

Antes da deliberação, o **Presidente do GIRED** apresentou breve histórico da matéria. Recordou que, em 2024, haviam sido aprovados dois projetos: um destinado à evolução e outro destinado à transferência dos equipamentos utilizados nas estações temporárias para os novos locais, incluindo as atividades necessárias à implantação nesses novos sítios.

Prosseguindo, relembrou que, em 2024 ou no início de 2025, o GIRED havia decidido por utilizar, nas estações temporárias, equipamentos em grande parte emprestados, decisão que classificou como acertada diante do estágio de maturidade da indústria naquele momento. Explicou que, à época, o mercado ainda não estava suficientemente maduro para a produção dos equipamentos definitivos de TV 3.0, enquanto, no cenário atual, já existiam condições mais favoráveis para a aquisição desses equipamentos.

O **Presidente do GIRED** observou que, com a decisão de adquirir agora os equipamentos definitivos, estes já seriam destinados diretamente aos locais em que as estações definitivas seriam instaladas. Em razão disso, entendeu que deixava de fazer sentido manter recursos específicos para a instalação. Nesse contexto, explicou que a proposta consistia em extinguir esse projeto da instalação e aportar seus recursos no Projeto de Evolução da TV 3.0 da DTV+, aprovado em 2024.

Após os esclarecimentos, questionou os membros do GIRED sobre eventuais dúvidas.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou aprovada a proposta de consolidação dos projetos de Evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre e de Destinação de Estações, nos termos apresentados nesta Reunião, determinando à **Secretária do GIRED** o registro da deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 11 da Pauta.

12. **ITEM 11 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ENVIO DE MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR SOBRE NOVAS METAS DOS PROJETOS ADICIONAIS DE ACOMPANHAMENTO DO GIRED.**

Antes de submeter a matéria ao Colegiado, o **Presidente do GIRED** informou que faria a leitura de forma pausada, de modo a permitir seu adequado registro e a reflexão dos membros sobre a proposta apresentada.

O **Presidente do GIRED** iniciou sua manifestação recordando as informações apresentadas pelo **Coordenador do GT-F** acerca da existência de aproximadamente R$ 40 milhões de saldo financeiro ainda passível de utilização pela EAD na consecução das políticas públicas acompanhadas pelo GIRED e, agora, formalmente submetidas à apreciação deste Grupo. Informou que, para construção da proposta, havia dialogado previamente com as entidades integrantes do Grupo e com o Ministério das Comunicações, além de terem sido realizadas avaliações internas no âmbito da Anatel e discussões no **GT-TV** e no **GT-SMP**. Registrou, ainda, que foram considerados tanto os projetos já desenvolvidos pelo GIRED quanto a solicitação apresentada pela EBC referente à implantação da base tecnológica destinada à sustentação definitiva da Plataforma Comum.

Nesse contexto, informou que a Anatel propunha a destinação equilibrada do saldo remanescente entre os dois eixos — telecomunicações e radiodifusão —, à semelhança do que já havia sido adotado em momentos anteriores.

No **eixo de telecomunicações**, propôs a destinação de **R$ 20 milhões** ao projeto já existente, para realização de novo leilão reverso destinado à expansão da cobertura de 4G ou superior em pequenas localidades, observado esse limite financeiro. Esclareceu que as localidades a serem contempladas seriam definidas oportunamente, a partir do encaminhamento do Ministério das Comunicações, de acordo com os critérios aplicáveis ao projeto e os objetivos de política pública a serem alcançados.

No **eixo de radiodifusão**, propôs igualmente a destinação de **R$ 20 milhões**, desta vez para a implantação **da base tecnológica necessária à sustentação definitiva da Plataforma Comum,** nos termos do projeto encaminhado juntamente com a convocação desta Reunião.

O **Presidente do GIRED** esclareceu que a proposta também contemplava os recursos necessários à continuidade da sustentação provisória da Plataforma. Recordou que, na reunião anterior, o GIRED havia aprovado a sustentação provisória da Plataforma até 31 de dezembro de 2026, utilizando recursos já alocados ao projeto. Com a aprovação da nova destinação de recursos, propôs que essa sustentação provisória fosse prorrogada a partir de 1º de janeiro de 2027 e até que a infraestrutura definitiva estivesse plenamente funcional e capaz de suportar a operação em condições superiores às asseguradas pela infraestrutura provisória, nos termos do projeto.

Ressaltou que a conclusão dessas iniciativas deveria ocorrer em **2027**, em razão do encerramento das atividades da EAD. Relembrou que a própria existência do saldo remanescente estava condicionada à premissa de que a EAD estaria inativa em 2028, uma vez que o próprio funcionamento da entidade demandaria o uso de parte desses recursos. Nesse contexto, reafirmou, na condição de Presidente do GIRED, seu compromisso com o término das atividades do GIRED e da EAD em 2027 e com a submissão desse fim ao Conselho Diretor da Anatel, destacando considerar importante que todos os membros deste Colegiado compartilhassem esse mesmo compromisso.

O **Presidente do GIRED** acrescentou que, caso a proposta fosse aprovada sem alterações pelo Conselho Diretor da Anatel, caberia ao **GT-TV** avaliar eventuais adaptações necessárias em relação ao documento apresentado pela EBC, tendo em vista o limite orçamentário de R$ 20 milhões, e propor, com a maior brevidade possível, as alterações cabíveis nas diretrizes do Projeto de Aplicações de TV 3.0 para posterior aprovação pelo GIRED.

Feitas essas considerações, consultou os membros sobre a concordância com o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Diretor da Anatel, contemplando as novas metas dos Projetos Adicionais acompanhados pelo GIRED nos termos apresentados, e questionou se havia alguma dúvida.

Diante do consenso, o **Presidente do GIRED** declarou aprovada a proposta de envio de matéria para apreciação do Conselho Diretor da Anatel sobre novas metas dos Projetos Adicionais de acompanhamento do GIRED, nos termos apresentados nesta Reunião, determinando à **Secretária do GIRED** o registro da deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Presidente do GIRED** passou ao item 12 da Pauta.

13. **ITEM 12 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.**

O **Presidente do GIRED** questionou os membros do GIRED sobre a existência de outros assuntos a serem tratados nesta Reunião Ordinária.

Antes das manifestações, o **Presidente do GIRED** ressaltou que as deliberações adotadas nesta Reunião representavam mais um passo importante tanto para o avanço da TV 3.0 quanto para a ampliação da conectividade no País, destacando, em especial, a Plataforma Mais BR. Classificou a decisão como mais uma iniciativa relevante do GIRED ao longo de seus quase doze anos de atividades e parabenizou os integrantes do Grupo pelo resultado da reunião.

O **Sr. Bráulio Costa Ribeiro**, em nome da EBC, agradeceu à Presidência do GIRED e aos membros do Colegiado pelo encaminhamento relativo à sustentação da Plataforma Comum e pela confiança atribuída à EBC na condução do projeto. Ressaltou que, embora a EBC tivesse a responsabilidade de discutir e apresentar tecnicamente a proposta, não considerava a iniciativa um projeto exclusivo da Empresa, mas sim um projeto da radiodifusão aberta brasileira e do Comitê Executivo da Plataforma Comum.

Destacou que a Plataforma Mais BR vinha se consolidando como importante elemento de fortalecimento e sustentação da TV 3.0 no Brasil, não apenas para a radiodifusão pública, mas também para o segmento privado, que igualmente a identificava como elemento de inovação, inclusão e fortalecimento do novo sistema. Registrou a satisfação da EBC com a aprovação, reconheceu a responsabilidade decorrente da condução do projeto e manifestou expectativa de que a proposta também obtivesse aprovação no Conselho Diretor da Anatel. Ao final, estendeu os agradecimentos às entidades integrantes da Plataforma Comum e ao respectivo Comitê Executivo.

Na sequência, a **Sra. Daniela Guerson Andre**, em nome do Comitê Executivo e da direção da Câmara dos Deputados, reiterou as manifestações do **Sr. Bráulio Costa Ribeiro** e agradeceu à Presidência do GIRED e ao Ministério das Comunicações pela iniciativa em favor da comunicação pública e da TV 3.0. Parabenizou os integrantes do GIRED e reafirmou o compromisso da Câmara com os prazos estabelecidos e com o cumprimento das obrigações atribuídas às entidades participantes.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** também reforçou a importância da estruturação da Plataforma Comum, destacando que a iniciativa envolvia não apenas o desenvolvimento de suas funcionalidades, mas também a garantia de infraestrutura adequada à operação. Relatou que, a partir das discussões nacionais e internacionais das quais participava, a Plataforma vinha se demonstrando elemento relevante para promover a proeminência da televisão, em especial da TV 3.0, e contribuir para atrair novamente o público para a televisão aberta.

Acrescentou que os benefícios da Plataforma alcançariam tanto a comunicação pública quanto a privada e destacou seu potencial para ampliar o acesso à comunicação pública e a serviços digitais ofertados pelo Governo Federal. Também fez referência à gestão dos recursos pela EAD, observando que as economias e rendimentos obtidos vinham permitindo a realização de novos projetos mesmo na etapa final das atividades do GIRED. Ressaltou, por fim, considerar o modelo desenvolvido no âmbito da Anatel uma experiência bem-sucedida de parceria público-privada, que deveria ser valorizada e observada como referência para outras iniciativas.

Retomando a palavra, o **Presidente do GIRED** afirmou que, não apenas como Conselheiro Diretor da Anatel, mas também como servidor público e pesquisador do setor, entendia que o GIRED havia revolucionado a forma de implementação de políticas públicas para as comunicações no Brasil, tendo alcançado resultados muito superiores aos inicialmente esperados. Destacou que isso havia sido feito de forma capacitada, consciente, zelosa e transparente ao longo de quase doze anos, ressaltando o papel desempenhado pela EAD e pelos membros que acompanharam o Colegiado em diferentes períodos de sua existência.

O **Presidente do GIRED** acrescentou que a trajetória do GIRED demonstrava ser possível implementar políticas públicas por modelos distintos e com elevado grau de eficiência. Em relação à Plataforma Comum, concordou com a avaliação apresentada pelo **Sr. Wilson Diniz Wellisch** e registrou que a Plataforma vinha se mostrando um dos grandes diferenciais da TV 3.0. Ressaltou que, sob a perspectiva do Estado brasileiro, tratava-se da possibilidade de levar o Estado à televisão, disponibilizando serviços públicos e instrumentos de garantia de direitos diretamente nesse meio, especialmente em razão da centralidade que o aparelho de televisão possui na vida da população brasileira.

Ao final, parabenizou novamente os envolvidos pela aprovação e agradeceu aos membros pela parceria e pelo diálogo mantido na construção das propostas de novos projetos e novas metas para os projetos existentes.

Não havendo manifestações adicionais, o **Presidente do GIRED** passou ao item 13 da Pauta.

14. **ITEM 13 DA PAUTA: DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.**

O **Presidente do GIRED** propôs a realização de **Reunião Extraordinária do GIRED no dia 18 de setembro de 2026**, destacando que a data coincidia com o aniversário da televisão no Brasil. Informou que a reunião seria realizada de forma remota e que deveria contemplar, entre outras matérias, os atestes relacionados aos projetos implementados e o pedido que a Câmara dos Deputados havia se comprometido a formalizar relativo à ressintonização das estações do Programa Digitaliza Brasil, além de outros temas que eventualmente viessem a ser incluídos.

Questionados os membros, não houve objeções à data proposta. O **Presidente do GIRED** declarou, assim, definida a realização da reunião extraordinária em **18 de setembro de 2026**, conforme convocação a ser posteriormente encaminhada pela **Secretaria do GIRED**.

Quando o **Presidente do GIRED** se encaminhava para o encerramento da Reunião, o **Secretário do GIRED** ponderou sobre a necessidade de compatibilizar o horário com outra agenda prevista para aquela data. Em resposta, o **Presidente do GIRED** definiu que a reunião do GIRED no dia 18 de setembro seria realizada no período da tarde, ficando o horário específico a ser informado na convocação encaminhada pela Secretaria.

Antes do encerramento definitivo, o **Secretário do GIRED** registrou congratulações ao Presidente em razão do primeiro ano de seu retorno à Anatel como Conselheiro Diretor, destacando a condução efetiva, produtiva, eficiente e cooperativa dos trabalhos do GIRED durante esse período. O **Presidente do GIRED** agradeceu a manifestação e o apoio de todos os integrantes do Grupo.

Não havendo manifestações adicionais e concluídos os assuntos constantes desta Pauta, o **Presidente do GIRED** agradeceu a presença e a participação de todos e declarou encerrada a 107ª Reunião Ordinária do GIRED.

15. **ANEXOS DA ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED:**

Anexo I: ITEM 2 – Apresentação da EAD (SEI nº16295007);

Anexo II: ITEM 4 – Apresentação do GT-SMP (SEI nº16295040)

Anexo III: ITEM 7 – Apresentação do GT-TV (SEI nº16295026)

16. **APROVAÇÃO**

Declara-se que o presente registro escrito reflete o conteúdo das discussões, manifestações e deliberações ocorridas durante a 107ª Reunião Ordinária do GIRED, consolidando os entendimentos e encaminhamentos aprovados no âmbito do Grupo.