RELATORIO SEMANAL

20.Dez.21



FLUXO | FASE 1.1 | CE.PI. RN 20/Dez/21

73 MUNICIPIOS e 266 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = dO Status d+152
Manifestagcao Mun|C|p|os | Canais TV-CO
Prefeitura ANATEL

A Qualificagao ,\;\CIEJC,\:;

I qMCOM/EAD Termo Termo V.2 Pd+14—-100%
- - Adesao Adesao - -
d+120 =97% q Prefeitura MCOM TV-L12 TV-120 e ANATELPhnz =96%
— = = EAD/ANATEL  EAD/ANATEL - =
B d+120 =95% +131°= 95% P +138 = 96%
= = - +152=91% - =
— — » d+152 =83% - - -
73 (100%) 71 (97%) 69 (95%) 69 (95%) J 220 (83%) 242 (91%) 255 (96%) 256 (96%) 266 (100%) Y,
Infra RF
Insumos EAD EAD Insumos
—=100% - - — = 100% Site Entregue
do7 (= TPryses - BENEEN — Ly t
= 50% = - =50% EAD / Prefeitura
e 0% 1= 0% -
Equipamentos e = - Escritérios de '
servicos = projetos -
- d+152 =23% i
e e d+152 =10%
® Nivel % maximo atingido no processo 67 (92%) 17 (23%) 7 (8%)
= . ° ° o '
Implantagao J | Seja:Digital | >

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

FASE 1.1 @ 73 MUNICIPIOS e 266 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = dO

20/Dez/21
Status d+152

Manifestagao de
interesse da
entidade

Entidade

do =99%

72 (99%)

VTA positiva da Entidade
entidade manifestante
manifestante qgualificada
EAD MCOM
d+49 = 99% d+112 = 97%
72 (99%) 71 (97%)

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Local
Habilitado
Prefeitura / EAD

d+63 = 99%

E

72 (99%)

/

® Nivel % maximo atingido no processo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES

FASE 1.1 @ 73 MUNICIPIOS e 266 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = dO

20/Dez/21
Status d+152

Fase Municipio Populacio Intera:ss:eldu Interelss'se da Entl'ldanle Canal D'g'rtfll Em Habilitagdo de local Termo d-E Adesdo ST Blogqueia Bloqueia
Municipio Entidade qualificada operacao Prefertura Infra? RF?
11 Lagoa Nova/RN 15.477 Sim Nao Nao Nao Nao Nao 3 SIM SIM
1.1 Inhiuma, Pl 15.296 Sim Sim Mao MNEo Sim MNao 3 SIM SIM
11 Montanhas/RN 11.285 Sim Eim Sim MNEo Sim Mo 3 EIM SIM
11 Pedra Branca/CE 43.160 Sim Sim Sim Nao Sim N3o 3 SIM SIM

Seja:Digital "

EAD - Criada conforme determinaga

aaaaaaaaa




P2 ¢ CANAIS PENDENTES 20/Dez/21

ENTIDADES SEM MANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.1 Status d+152

Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizacdo EDA Ani?ér;::u Dr?;:ul ij:_:: e B'I:::?El“ B'“::?E'“
1.1 CE |Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROYZ 9 5TM 10 5TM 5 SIM SIM
1.1 CE |Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 10 5TM 10 5TM 5 S5IM S5IM
1.1 CE [Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 11 5TM 10 S5TM S SIM 5IM
1.1 CE [Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 13 5TM 10 S5TM S SIM 5IM
1.1 CE [Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 8 5TM 10 S5TM S SIM 5IM
1.1 CE |Guaraciaba do Norte |FUNDACAQ JOAO FAULO II 26 5TM 6 S5TM S NAD 5IM
1.1 CE |ltapiuna PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 3 5TM 4 5TM 3 NAD S5IM
1.1 CE Nova Russas RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA 2 5TM 5 5TM 4 NAD SIM
1.1 Pl Pedro Il TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA 26 5TM 6 S5TM 5 NAD 5IM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura. e e



P3 e CANAIS PENDENTES 20/Dez/21

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.1 Status d+152

Fase | UF Municipio Entidade Detentora da Autorizacéio - EDA ECP CPB Am D"'::':ﬂ ::;_ “"“:r“u“,_‘f_i“ “T;" a
11 | CE |Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ TVSBT CANAL 4 DE SAQ PAULO S/A 7 STM10 | STM9 SIM SIM
11 | €E |S8o Luis do Curu FUNDACAQ DE TELEDU. DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC Televis§o Verdes Mares 11 sTM4 | sTM3 | NEO SIM
11 | RN |Umarizal PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL TVSBT Canal 4 de 530 Paulo 12 STM6 | STM4 NAO SIM

Entidade que manifestou interesse

L3 ° o o
eja:Digital 6
O it o

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.



P4 ¢ CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.1

20/Dez/21
Status d+152

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P5 e CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1

20/Dez/21
Status d+152

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P6 ¢ CANAIS PENDENTES 20/Dez/21

ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1 Status d+152

Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA ;:::II ﬂr?:i':nl B:::::;L“ Bln::; a
1.1 | CE |Meruoca FUNDACAO DE TELEDUCACADO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC 43 5TM 4 SIM siM -
1.1 | CE |Meruoca FUNDACAO DE TELEDUCACAQ DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC 28 5TM 4 SIM siM -
1.1 | CE |Nova Russas RADIO DIFUSORA DE NOVA RUS5AS LTDA 42 STM 5 SIM siM -
1.1 | CE |Nova Russas RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA 20 STM 5 SIM SIM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



FLUXO | FASE 1.1 complemento| CE « Pl « RN

24 MUNICIPIOS o 81 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 20/AG0O/21 = d0

20/Dez/21

Status d+122

Manifestagao
Prefeitura

24 (100%)

Qualificagao

do_-loo‘quCOM/EAD

d+92_

=92%|

22 (92%)

Termo
Adesao
Prefeitura

d+92 =92%

22 (92%)

® Nivel % maximo atingido no processo

Municipios Canais TV-CO
v ANATEL
MCOM d0 -=100%
Termo P
Adesdo TV-C2 . =
MCOM TV-L12 TV-L20 EAD/ANATEL F d+84 =96%
EAD/ANATEL  EAD/ANATEL N - -
+101 =92% +108 = 96% g
In 88% - In
22 (32%) Y, 54 (67%) 71 (88%) 78 (96%) 78 (96%) 81 (100%) /
Infra RF
Insumos EAD EAD Insumos
d-30 7= 100% gury ™ 1= d-14-=100% Site Entregue
- 50% d+101 583% - - 50% EAD / Prefeitura
~ —"- 0% - —-- 0% .
Equipamentos e - - Escritorios de :
servigos projetos |
= d+122 =21% N
A= = d+122 = 8%
21 (88%) 5 (21%) 2 (8%)
Implantagao y Seja:Digital | 10
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

FASE 1.1 COMP. e 24 MUNICIPIOS e 81 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = do

20/Dez/21
Status d+122

Manifestagao de
interesse da
entidade

Entidade

d0 -=100%

24 (100%)

VTA positiva da Entidade
entidade manifestante
manifestante qgualificada
EAD MCOM
d0 -=100%

d+84 =92%

24 (100%) 22 (92%)

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Local
Habilitado
Prefeitura / EAD

d+28 -=100%

24 (100%)

/

® Nivel % maximo atingido no processo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES

FASE 1.1 COMP. e 24 MUNICIPIOS e 81 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = do

20/Dez/21

Status d+122

. e . Interesse do Interesse da Entidade Canal Digital em . . Termo de Adesdo Blogueia Blogueia
Faze |Municipio Populagdo . \ N Habilitacdo de local . STM
- Municipio Entidade qualificada OpEracan : Prefeitura Infra? RF?
1.1 compl. |Frutuoso Gomes/RN 4085 Sim Sim M3o M3o Sim Mao 3 SIM SIM
1.1 compl. |Itad/RMN 5.B58 Sim Sim M3o M3o Sim Mao 4 SIM SIM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa




P2 ¢ CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.1 COMP.

20/Dez/21
Status d+122

s . . . . Canal 3STM 3STM Bloqueia | Bloqueia
Fase UF [Municipio Entidade Detentora da Auterizagcao EDA Analégico | Original | Projetad Infra?* RE?
1.1 comp| RN [ltau PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU 4 STM 4 S5TM 3 NAO SIM

EAD

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




P3 e CANAIS PENDENTES 20/Dez/21

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.1 COMP. Status d+122

Fase | UF Municipio Entidade Detentora da Autorizagao - EDA ECF CPB A?‘:':;;_ Observagao Dﬁ;::al PS;I':;! E:::::?:;_ia BI:'q::u?eia
11Comp| CE |Baixio FPREFEITURA MUMICIPAL DE BALIO TWSET Canald de S&o Paulo 2 & manifestagio deveria ter ocorrido pelaCPE | STM4 | STM3 MED SiM

I:l Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura. e e



P4 ¢ CANAIS PENDENTES
SEM VIABILIDADE - FASE 1.1 COMP. Status d+122

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P5 ¢ CANAIS PENDENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1 COMP. Status d+122

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P6 ¢ CANAIS PENDENTES 20/Dez/21
ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1 COMP. Status d+122

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



ENTREGAS | FASE 1.1 +1.1 Complemento 20/Dez/21

PREVISAO DE INSTALACAO
CEARA INFRA RF

Concluidos Programadas Com pendéncia | | Concluidos Em programacdo Programadas Pendéncia ou sem L20

48 municipios

B 45 2 1 10 0 26 12
Municipio Instalacdo de Infraestrutura | Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura |  Energia Instalacdo de RF
(Torre e abrigo) definitiva | [(Antenas e transmissores) (Torre e abrigo) definitiva | (Antenas e transmissores)
Abaiara Concluido 11-nov-21 5im Concluido 2-dez-21 Itapidana Concluido 12-nov-21 &im 5P P2 /FR
Aiuaba Concluido:  3l-out-21 Sim Concluido G-dez-21 [tatira Concluido!  21-now-21 5P FR
Alcantaras Concluido 2-out-21 5im -- 5-fev-22 laguaretama Concluido 17-out-21 &im -- 13-fev-22
Altaneira Concluido:  2B-now-21 -- 12-jan-22 Jaguaribara Concluido S-nov-21 Sim Concluido:  14-dez-21
Antonina do Norte Concluido 10-now-21 Sim - G-few-21 Jati Concluido 11-now-21 - 26-jan-22
Araripe Concluido 3l-out-21 Sim - 3l-jan-22 Lavras da Mangabeira Concluido O-now-21 im Concluido 3-dez-21
Aratuba Concluido 10-nov-21 5im -- 29-jan-22 Meruoca Concluidoi  27-now-21 E/P P& f FR
Arneiroz Concluido S-nov-21 Sim 5P P2 /P3/FR Mulungu Concluido!  25-out-21 Sim -- 30-jan-22
Aszaré Concluido B-nov-21 -- 5-fev-22 Mova Russas Concluido 23-out-21 &im 5P P2/ Ps/FR
Baixio Concluido B-nowv-21 Sim 5P P3 /FR Movo Oriente Concluido S-nov-21 -- 15-fev-22
Capistrana Concluido 10-now-21 Sim - 26-jan-22 Ocara Concluido 12-now-21 - 25-jan-22
Catarina Concluide!  11-now-21 -- O-fay-22 Oros Concluidoi  22-put-21 -- 12-few-22
Chaval Concluido 15-out-21 5im -- f-fev-21 Pacuja Concluido 30-out-21 -- T-fev-21
Chora -- 28-jan-22 5P FR Parambu Concluido!  12-now-21 -- 16-fev-22
Farias Brito Concluido 4-nov-21 5im -- 29-jan-22 Pedra Branca &P F1 5P FR
Fortim Concluide!  27-put-21 Zim Concluido B-dez-21 Penaforte Concluido 16-out-21 Zim Concluide!  30-now-21
General Sampaio Concluido 10-nov-21 5im -- 31-jan-22 Pereiro Concluido 15-out-21 &im Concluido 4-dez-21
Granjeiro Concluido B-now-21 - 11-jan-22 Poranga Concluido 22-out-21 - O-fey-22
Guaraciaba do Norte Concluido B-nov-21 5im 5P P2 /FR Porteiras Concluido 22-out-21 &im Concluidoi  2B-now-21
Hidrolandia -- 28-jan-22 5P FR Potengi Concluido!  2%-out-21 -- 31-jan-22
Ibiapina Concluido 23-out-21 5im Concluido 15-dez-21 Saboeiro Concluido 25-put-21 &im -- 31-jan-22
Independéncia Concluido:  20-out-21 Sim -- 14-fev-22 Santana do Cariri Concluido S-nov-21 -- 31-jan-22
[paumirim Concluido 18-out-21 5P FR 580 Luis do Curu Concluido 12-nov-21 5P P3 fFR
ltaicaba Concluido:  24-out-21 Sim Concluido T-dez-21 Umari Concluido 18-out-21 Sim -- 23-dez-21

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



ENTREGAS | FASE 1.1 +1.1 Complemento

PREVISAO DE INSTALACAO

20/Dez/21

PIAUI

17 municipios

INFRA

RF

Concluidos Programadas Com pendéncia

Concluidos Em programacdo Programadas Pendé&ncia ou sem L20

H 16 0 1 4 0 11 2
Municipio Instalacdo de Infraestrutura | Energia Instalacao de RF
(Torre e abrigo) definitiva | (Antenas e transmissores)
Alto Longa Concluido 23-out-21 30-jan-22
Avelino Lopes Concluido 25-out-21 Sim b-fev-22
Barro Duro Concluido 22-out-21 Sim 31-jan-22
Beneditinos Concluidoi  23-out-21 5im Concluidoi  17-dez-21
Bertolinia Concluidoi  14-now-21 Sim 12-fev-22
Capitdo de Campos Concluido d-nov-21 5im Concluidoi  14-dez-21
Flores do Piaui Concluido 21-out-21 5im T-few-22
Fronteiras Concluido 8-nowv-21 Sim 15-few-22
Gilbueés Concluido 19-out-21 5im Concluido S-dez-21
Inhuma 5P Pl 5P FR
Manoel Emidio Concluidoi  17-now-21 13-fev-22
Pedro 1 Concluido 28-out-21 5im 5P P2/ FR
Pio IX Concluido 10-now-21 14-few-22
Porto Concluido 4-nov-21 Sim 28-jan-22
Santa Filomena Concluido 1%-put-21 Sim Concluidoi  10-dez-21
Zimplicio Mendes Concluido 11-now-21 5im 31-jan-22
Warzea Grande Concluido B-nov-21 31-jan-22

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.




20/Dez/21

ENTREGAS | FASE 1.1 +1.1 Complemento

PREVISAO DE INSTALACAO

RIO GRANDE DO NORTE INFRA RF

32 municipios Concluidos Programadas Com pendéncia | |Concluidos Em programacdo Programadas Pendé&ncia ou sem L20
u 27 0 5 8 1 13 10

Municipio Instalacdo de Infraestrutura | Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura | Energia Instalacdo de RF

(Torre e abrigo) definitiva | [Antenas e transmissores) {Torre e abrigo) definitiva | [Antenas e transmissores)

Alexandria Concluido 10-now-21 5im Concluido 14-dez-21 Lagoa Mova 5P P1 &P FR
Almino Afonso 14-jan-22 5P FR Montanhas 5P P1 5P FR
Angicos Concluido 2T-out-21 Sim E-few-22 Pedra Preta Concluido 12-now-21 31-jan-22
Augusto Severo Concluidoi  2%-out-21 Sim B-fey-22 Pedro Avelino Concluidoi  25-out-21 Sim 5P FR
Baia Formosa Concluidoi  12-now-21 Sim 17-dez-21 Pedro Velho Concluido!  1Z-nov-21 Sim 17-dez-21
Barcelona Concluido 12-now-21 3l-jan-22 Portalegre Concluidao 3l-out-21 Sim 13-few-22
Bento Fernandes Concluido 16-now-21 Sim Concluido B-dez-21 Rafael Fernandes Concluidao 1l-now-21 Sim 31-jan-22
Caicara do Rio do Vento Concluido 15-now-21 Sim 3l-jan-22 Rafael Godeiro Concluidao 10-now-21 Sim Concluido 15-dez-21
Canguaretama Concluido B-dez-21 Sim E/P FR Santo Antdnio Concluidoi  10-now-21 Sim 17-dez-21
Coronel lodo Pessoa Concluidoi  31-out-21 Sim Concluido!  15-dez-21 530 Bento do Trairi  [Concluidod  25-now-21 Sim Concluidoi  10-dez-21
Doutor Severiana Concluidoi  2%-out-21 Sim 14-fey-22 30 Jodo do Sabugi  [Concluida:  11-now-21 Sim 15-fev-22
Frutuoso Gomes 5P Pl 5P FR serra Megra do Morte [Concluida:  12-now-21 Sim Concluidoi  11-dez-21
Governador Dix-5ept Rosado|Concluido 31-out-21 5im &P FR Serrinha Concluidao 11-now-21 Sim &P FR
Guamare Concluido 4-dez-21 &P FR Tenente Ananias Concluidao 2-mai-21 Sim Concluido T-mai-21
[tad 5P P1 &P P2/ FR Touraos Concluidao G-nowv-21 Sim Concluidoi  26-now-21
Lagoa de Velhos Concluidoi  17-now-21 Sim 31-jan-22 Umarizal Concluidoi  30-out-21 5P P3 [ FR

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.




FLUXO | FASE1.2 | MA . PB 20/Dez/21

161 MUNICIPIOS @ 598 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 =d0 Status d+115
Manifest. Interesse Municipios Canais TV-CO
Prefeitura TV-C1 ANATEL

Qualificacao MCOM .
d0 = 98% ﬁMCOM/EAD Termo T P d+94—: 100%
- _a100% de adesdao de adesio TV-C2 . . =
d+91 =84% q Sy MCOM TV-112 TV-120 EAD/ANATEL F d+77 =87%
= - - EAD/ANATEL  EAD/ANATEL = =
g = d+108 =83% - B
= N = d+115 = 62% e
- - =54% u =
157 (98%) 135 (84%) 134 (83%) 97 (60%) y 198 (33%) 322 (54%) 373 (62%) 523 (87%) 596 (100%) y
Infra RF
Insumos EAD EAD Insumos
d-377=100%g—sy - d-22+=100% Site Entregue
- 50% = = - 50% EAD / Prefeitura
A 0% deo% .
Equipamentos e d+115 s 54% - Escritorios de
servigos - projetos _
= = -
- d+115-= 0% d+115= 0%
® Nivel % maximo atingido no processo 87 (54%) 0 (0%) 0 (0%) »
Implantagao J | Seja:Digital | 21
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO
tatus a+

FASE 1.2 @ 161 MUNICIPIOS @ 598 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

Manifestacao de VTA positiva da Entidade
interesse da entidade manifestante Local
entidade manifestante qualificada Habilitado
Entidade EAD MCOM Prefeitura / EAD
do = 96% d421 = 96% d+01 = 86% d+85 = 94%
154 (96%) 154 (96%) 139 (86%) 151 (94%)
O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao /

® Nivel % maximo atingido no processo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



20/Dez/21

P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES (1/2)
Status d+115

FASE 1.2 @ 161 MUNICIPIOS @ 598 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = dO

= Municipio Populacio Interelss.:eldu Interflssseda Entlidade Canal D'g'ltfll em Habilitacdo de local Terrmdelm:lesﬁu o Bloqueia Bloqueia
Municipio Entidade qualificada operacac Prefeitura Infra? RF?
1.2 Malta/PE 5.766 Mao MEo Mao Mao M3o M3o 3 SIM SIM
1.2 Pilar/PB 11.855 Mao Sim gim Mao Mao MNao 4 SIM SIM
1.2 Serra Grande/PB 3.089 Mao 5im Mao Mao Mao Mao 3 S SIM
1.2 Sertdozinho/PB 4958 MNEo Sim Sim MEo M3o MEo 3 SIM SIM
1.2 Caapord/PB 21 698 Sim M3o Mao Mao Sim Mao 3 SIM SIM
1.2 Imaculada/PB 11790 Sim MEo NEo Nao N30 Nao 3 51 SIM
1.2 3o Jose de Piranhas/PB 20.053 Sim M3o MEo MEo Sim MEo 3 SIM SIM
1.2 Condado/PB 6649 gim M3 Mao Mao Sim Mao 3 S SN
1.2 Santa Cruz/PB 6.585 gim M3o Mao Mao gim Mao 3 SIM SIM
1.2 3o José dos Ramos/PB 5.915 Sim Mao Mao Mao Mao Mao 3 SIM SIM
1.2 Alto Parnaiba/MA 11.168 Sim Sim M3o MEo Sim MEo 3 SIM SIM
1.2 Gongalves Dias/MA 17824 Sim Sim MN3o MN3o Sim MN3o 3 S1n SIM
1.2 Graca Aranha/MA 6.263 gim 5im MNao Mao gim Mao 3 SIM SIM
1.2 Magalhdes de Almeida/MA 19 620 Sim Sim M3o MEo Sim MEo 3 SIM SIM
1.2 Mata Roma/ Wi 16.679 gim 5im Mao Mao gim Mao 4 SIM SIM
1.2 Mirador/MA 21.000 Sim Sim MNao Sim Sim M3o 3 SIM SIM
1.2 530 lodo dos Patos/MA 25.B60 Zim Zim Mao Mao Sim Mao 3 S S




P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES (22 20/Dez/21

FASE 1.2 @ 161 MUNICIPIOS 598 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0 Status d+115
Fase |Municipio Populacdo In:l:ﬁ:] In:::t?;:a un::m Canaﬂﬁ;u;;em Habilitacdo de local TE"::J efd:itT:SM STm Br:::iﬂ BH:IFL;EE
1.2 Tutdia/Ma 58.311 Sim Sim Mao Mao 3im MEo 4 SIM SIM
1.2 Belém/PB 17.640 LSim Sim Mao Mao Sim Mo 4 SIM SIM
1.2 Bonito de Santa F&/PB 11797 Sim Sim MNao Mao Sim MEo 3 ZIM SIM
1.2 Cacimba de Dentro/PB 17.159 Sim Sim Nao Mao Sim Mo 3 EIM SiM
1.2 lerico/PB 7.732 Sim Sim M3 MEo 5im Mao 3 SIM SIMm
1.2 Livramento/PB 7.371 Sim Sim Nao NEo Sim NEo 4 SIM SIM
1.2 Barreirinhas/MA 61.828 Sim Sim M3o Sim 5im Mao 3 SIM SIM
1.2 Bananeiras/PB 21.210 Sim Sim 5im M3o Invigvel MEo B SIM SIM
1.2 Maraja do Sena/MA 7.810 Sim 5im 5im Mao Invigvel Mao 3 SIM SIM
1.2 Caszserengue/FB 7431 Sim Sim Sim Mao MNao Mao 3 ZIM SIM
1.2 Conceicdo/PB 1B.504 Sim Sim Sim Mao MNao MEo B ZIM SIM




P2 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

20/Dez/21

ENTIDADES SEM MANIFESTACAQO DE INTERESSE - FASE 1.2 Status d+115
Fase | UF [Municipio Entidade Detentora da Auterizagdo EDA A"ET;;LG Dr?;ﬁul Pru?;: do B::::?Elu BIG:;?EM
1.2 MA  |Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 9 5TM 5 5TM 3 NAQ SIM
1.2 MA  |Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 11 5TM 5 5TM 3 NAQ SIM
1.2 MA  (ltapecuru Mirim PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 5 5TM 5 5TM 4 NAQ SIM
1.2 MA  |Passagem Franca PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA 11 5TM 4 5TM 3 NAQ SIM
1.2 MA |Vitdria do Mearim PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM 4 5TM 9 5TM 8 5IM SIM
1.2 PB |Alagoa Grande TELEVISAC BORBOREMA S5/A 19 5TM B STM & NAQ SIM
1.2 PB |Alagoa Grande FUNDACAQ EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA 33 5TM B STM & NAQ SIM
1.2 PB |Areia PABLO COMUNICACOES LTDA EPP 15 5TM 10 5TM 8 S5IM SIM
1.2 PB |Areia TELEVISAQ BORBOREMA 54 21 5TM 10 5TM 8 SIM SIM
1.2 PB |Caapor3 SISTEMA DE COMUNICACAQ PANTANAL S5/C LTDA 46 5TM 3 5TM 2 SIM SIM
1.2 PB |Conceigdo SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME 32 STM 6 STM 4 NAO SIM
1.2 PB |Conceigdo F5M COMUNICACAQ LTDA - EPP 38 STM 6 STM 4 NAQ SIM
1.2 PB |Coremas FUNDACAQO BRASIL ECOAR 26 5TM 4 5TM 3 NAO SIM
1.2 PE |Cubati PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 10 S5TM S S5TM 4 NAO SIM
1.2 PE |lmaculada PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA 13 5TM 3 5TM 2 SIM SIM
1.2 PB |Inga FUNDACAQO PADRE IBIAPINA 7 5TM 6 S5TM 5 NAO SIM
1.2 PE [ltabaiana FUNDACAD EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA 13 5TM B 5TM 7 5IM SIM
1.2 PE [(Juazeirinho FUNDACAD EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA 14 5TM 5 5TM 4 NAO SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P2 e CANAIS PENDENTES (2/2)

20/Dez/21

ENTIDADES SEM MANIFESTACAQO DE INTERESSE - FASE 1.2 Status d+115

Fase | UF |Municipic Entidade Detentora da Autorizagde EDA Ani?;;Lu Dr?;:ul Pru?;: do B:ﬁ::?elu BID:;?EM
1.2 PE |Pianco FUNDACAO BRASIL ECOAR 29 5TM 4 5TM 3 NAO SIM
1.2 PB |Picui FUNDACAQ BRASIL ECOAR 21 5TM 5 5TM 2 5IM SIM
1.2 PBE |Picui TELEVISAO BORBOREMA S/A 22 STM S 5TM 2 sIM SIM
1.2 PE |Princesa lsabel TELEVISAO BORBOREMA S5/A 14 5TM 4 5TM 3 NAO S
1.2 PE |Queimadas FUNDACAQ PEDRO AMERICO 8 5TM 7 5TM 5 5IM SIM
1.2 PE |Queimadas FUNDACAO BRASIL ECOAR 33 5TM 7 5TM 5 5IM SIM
1.2 PBE |Rio Tinto FUNDACAQ EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN 30 5TM 7 5TM G NAO SIM
1.2 PE |530 Bento FUNDACAO BRASIL ECOAR 25 5TM 9 5TM 7 5IM SIM
1.2 PE |530 Bento PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA 48 5TM 9 5TM 7 5IM SIM
1.2 PBE |S30 José de Piranhas |FUNDACAQ BRASIL ECOAR 29 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PE |Serra Branca PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA 4 STM 6 5TM 4 NAO SIM
1.2 PEB |Serra Branca TELEVISAO BORBOREMA S5/A 14 STM 6 5T 4 NAO S
1.2 PB |Teixeira MUNICIPIO DE TEIXEIRA 8 5TM 4 5TM 3 NAO SIM
1.2 PBE |Condado PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 10 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PEBE |Malta PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 5 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PB |Santa Cruz FUNDACAO BRASIL ECOAR 25 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PE |530 José dos Ramos SISTEMA DE COMUNICACAQO PANTAMNAL 5/C LTDA 16 5TM 3 5TM 2 5IM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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20/Dez/21

P3 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.2

Status d+115

Fase | UF Municipio Entidade Detentora da Autorizagao - EDA ECF CPE A[r:uzlliﬁa:]_ Dﬁ;i':al g;r::‘ BIII_IDF?:;.ia BI:'?:u?eia
12 Ma | Alte Parnaibs PREFEITURA MUMICIPAL OE ALTO FARMAIES GLOEO COMUMICACAD E PARTICIPACOL Radio Mirante do Maran g STM3 | 5TMZ =1y =1
12 Ma |Barreiiinhas RADIDE TV OIFUSORA OO MARANHAD LTOA RADIDE TV OFUSORA DO MARANHAD L il STM3 | 5TM2 Sl SiM
12 Ma |Coelho Neto PREFEITURA MUMICIPAL DE COELHOMETO SISTEMA TIMOM OE FADIODIFUSAD LTOA 5 STM5 | 5TM3 NAD SiM
12 Ma |Caoelha Neta PREFEITURA MUMICIPAL OE COELHOMETO GLOEO COMUMICACAD E F'F'.FITICIF"F'.I:Dq T ltapicura Ltd= 12 STMS | 53TM3 NAD =1
12 MA | lkapecur Miim PREFEITURA MUMICIPAL OE ITAPECURL-MIRIM GLOBO COMUNICACAD E PARTICIPACON TelevisSo Mirante Ltda il STME | 5TM4 KAD SiM
12 Ma | Joselzndia PREFEITURA MUMICIPAL OE JOSELANDIA T RADIO CLUEBE DE TERESING SA T\ ltapicum Ltda 10 S5TMd4 | 5TM3 NAD SiM
12 Ma |Laga do Junca PREFEITURA MUMICIPAL DE LAGO OO JUNCO RADIDE TELEWISAO BAMOEIRAMTES LTO 4 STME | 5TM3 NAD =1
12 Ma |Lago do Junco PREFEITURA MUMICIPAL OE LAGDO OO JUMNCO GLOEO COMUMICACAD E PARTICIPACOY TV lkapicuru Lida q STME | STM3 KAD SiM
12 Ma |Lago do Junco PREFEITURA MUMICIPAL DE LAGDO DO JUNED RADIDE TELEWISAD BAMOEIRAMTES LTO 13 STME | 5TM3 NAD SiM
12 Ma |Lima Campas PREFEITURA MUMICIPAL OE LIMA& CAMPOS RADIDE TV OIFUSORA OO MARAMNHAC L T STM4 | 5TM3 NAD =1
12 Ma | Presidente Dutra PREFEITURA MUMICIPAL OE FRESIDEMTE OUTEA T RADIO CLUBE DE TERESIMNG SA TV lcapicum Lid= 7 STME | 5TM4 KAD SiM
12 Ma | Santo Antdnio dos Lopes PREFEITURA MUMICIPAL DOE SANTO ANTOMIO DOS LOPEJRADIOE TV DFUSORA DO MARAMNHAD L 10 S5TMd4 | 5TM3 NAD SiM
12 Ma | S&oDomingos doMararhas | PREFEITURA MUNMICIPAL DE SAC DOMINGOS DO MARANR TV RADIO CLUBE DE TERESING SA T ltapicura Ltd= g STMS | 53TM3 NAD =1
12 Ma | SE0 Domingos doMararhis | PREFEITURA MUMICIPAL OE 5S40 DOMINGOS DO MARANHBADIOE TELEVISAD BAMOEIRAMTES LTO 13 STME | STM3 KAD SiM
12 Ma | Timbiras PREFEITURA MUMICIPAL OE TIMEIRAS RADIDE TV DIFUSORA DO MARANHAD L 1 S5TMd4 | 5TM3 NAD SiM
12 Ma | Vitdria do Mearim PREFEITURA MUMICIPAL OE WITORA OO MEARIF RADIDE TELEWISAO BAMOEIRAMTES LTO 10 STM3 | 5STM 7 =1y =1
12 Ma | Vitdria do Mearim PREFEITURA MUMICIPAL DE WITORLS OO MEARIM GLOEO COMUMICACAD E PARTICIPACOY TV lkapicuru Lida 13 STM3a | STM Y Sl SiM
12 FE |Alagoa Grande PREFEITURA MUMICIPAL DE ALAGOA GRANMOE TELEVISAD CABOBRAMCO LTOA 1 5TMa | STME NAD SiM
12 PE |Areiz LISING SANTA MARIA 54 TELEVISAD PARAIEA LTOA 13 STM10 | 5TM3 =1y =1
12 PE |Bananeitas PREFEITURA MUMICIPAL OE BAMAMEIRAS RADIOE TELEVISAD O MORTE LTOA Ridic e Televiz&a Band g STME | 5TM4 KAD SiM
12 FPE |Bananeiras PREFEITURA MUMICIPAL OE BANMAMEIRAS TELEVISAD CABOBRAMCO LTOA T STME | 5TM4 NAD SiM
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P3 ¢ CANAIS PENDENTES (2/2) 20/Dez/21

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.2 Status d+115
Fase | UF Municipio Entidade Detentora da Autorizagao - EDA ECF CPB AE:.:T;!II_ Dﬁ;i':al g;r::' E:m‘::;.ia BI::::“;ia
12 FPE |Barra de SantaRoza FREFEITURA MUMICIPAL DE BARRA CE SANTA ROSA GLOBO COMUMICACAD E PARTICIPACOE TELEWVISAD PARAIBA L 3 STMd4 | 5TM3 MAD 5
12 PE |BrejodaCruz PREFEITURA MUMICIPAL DE EREJO DO CRUZ RADIDE TELEWVISAD BAMOEIRAMTES LTO 3 STMS | 5TM4 MAD =1y
12 PE |Donalnés PREFEITURA MURMICIPAL DE DOMA INES GLOBO COMUMICACAD E PARTICIPACOH TELEWVISAD CABD BRA 4 S5TM4 | 5TM3 MAD 5l
12 PE | Gurinkém TELEVISAO BOREOREMA SiA TELEWISAC BORBOREMA SiA TELEVISAD TAMEAL L] 4 S5TMd4 | 5TM3 MAD 5l
12 FE |Inga PREFEITURA MUMICIPAL DE ING&A TV E RADID JORMAL OO COMMERCIO LT 3 STME | 5STMS MAD =1y
12 PE |labaizana ASSOCIACAD MANTENEDORA DO SISTEMA OE TW DE ITAR RADID E TELEVISAD BAMOEIRAMTES LTO 4 STMa | 5TM4 SiM =1y
12 FPE |ktabaizana ASSOCIACAD MANTENEDORA DO SISTEMA OE TW DE ITAH TV OMEGA LTOA g 5TMa | 5TM4 SiM 5l
12 FE |kabaizana ASSOCIACAD MANTENEDORSA DO SISTEMA OE TW DE ITAH TELEVISAD CABD BRAMCO LTOA M 5TMa | 5TM4 SiM 5l
12 PE |Juazeirinho PREFEITURA MUMICIPAL DE JUAZEIRINHO TV OMEGA LTOA 1o STMS | 5TM3 MAD =1y
12 PE |Mataraca PREFEITURA MUMICIPAL DE MATARACA RADIDE TELEWVISAD BAMOEIRAMTES LTO 12 STMS | 5TM4 MAD =1y
12 FPE |Pocinkos FPREFEITURA MUMICIPAL DE POCINHOS GLOBO COMUMICACAD E F'.':'.FITICIF'F'.CEIE' TELEWISAD PARAIES L 12 S5TMd4 | 5TM3 MAD 5l
12 PE |Queimadas PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS GLOBO COMUNICACAD E PARTICIPACOR TELEVISAD PARAIBA U T STM7T | 5TMS SiM 5l
12 PE |Queimadas TELEWISAD SUL EAHIA OE TEIXEIRA DOE FREITAS LTODA TELEVISAD SUL BaHIA DE TELEIRA DE FI TELEMISAO SLL BAHI 40 STM7T | 5STMS SiM =1y
12 PE |Remigia PREFEITURA MUMICIPAL DE REMIGIO GLOBO COMUMICACAD E F'P.FITICIF"F'.I:EIq TELEVISAD PARAIEA L S STMS | 5TM4 MAD =1y
12 FE |Ria Tinta AGICAM AGROINOSTRIA DO CAMARATUBA SiA GLOBO COMUNICACAD E PARTICIPACOR TELEVISAD CABO BRA T STM7T | 5TMS MAD 5l
12 FE |Ria Tinta PRIMTSTEL EMGEMHARIA LTOA FUNDACAD SECULOYINTE E LM 2 STM7T | 5TMS MAD 5l
12 PE |S&0Benta TELEWIS&0 SUL EAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTOA TELEWISAC SUL BAHIA OE TEIXEIRA CE FI Tlevis&o Sul Bahiade T4 40 STM3 | 5TM& SiM =1y
12 PE |Saoledads PREFEITURA MUMICIPAL DE SOLEDADE TELEWISAC PARAIEA LTOA 7 STM4 | 5TM3 MAD =1y
12 FE |Sums PREFEITURA MUMICIPAL DE SUME TV OMEGALTOA M S5TMd4 | 5TM3 MAD 5l
12 FE |Taperoa PREFEITURA MUMICIPAL DE TAPERDA TELEMISAD PARAIBA LTOA 13 S5TMd4 | 5TM3 MAD 5l
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P4 e« CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.2

20/Dez/21

Status d+115

Fase | UF [Municipio Entidade Detentora da Auterizagde EDA A:T;:ilcn ﬂr?:i:ul Fr:p:r:: do B:::::?L“ Blﬂ::; e
.12 | PB |SdoJosé dosRamos SISTEMA DE COMUNICACAQ PANTANALS/CLTDA | L 5TM3 | _S5TM1 5IM 1. 5IM
.12 | PB |SdoJosé dos Ramos CAMARADOSDEPUTADOS | e NA . sTM3 |..2TM1 sIM sIM.

1.2 | PB |Serraria CAMARA DOS DEPUTADOS NA 5TM 3 STM 2 SIM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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EAD - Criada conforme determinagao da ANATEL



P5 ¢ CANAIS PENDENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.2 Status d+115

NAO HA CANAL COM PENDENCIA
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P6 ¢ CANAIS PENDENTES 20/Dez/21

ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.2 Status d+115

Fase | UF [Municipio Entidade Detentora da Avtorizagdo EDA ;:::II ﬂr?:i':nl E:::::;L“ BI“::; 1a
______ 1.2 | MA [Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA Lo S5TM 5 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 36 5TM 5 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Areia TELEVISAQ PARAIBA LTDA 20 STM 10 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Areia TELEVISAO PARAIBA LTDA 31 STM 10 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Vitdria do Mearim ™V MARANHAO CENTRAL LTDA 31 STM 9 SIM SIM

1.2 | MA [Vitdria do Mearim TV MARANHAQ CENTRAL LTDA 30 STM 3 SIM SIM
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ENTREGAS | FASE 1.2 (1/4)

PREVISAO DE INSTALACAO

20/Dez/21

PARAIBA (1/2)

94 municipios

INFRA

RF

Concluidos Programadas Com pendéncia

Concluidos Em programacdo Programadas Pendé&ncia ou sem L20

u 60 7 27 0 0 12 82
Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF
(Torre e abrigo) definitiva | (Antenas e transmissores) (Torre e abrigo) definitiva | (Antenas e transmissores)
Agua Branca Concluido 28-nov-21 Sim 5/F FR Cubati Concluido g-dez-21 gim 5/F F2/FR
Aguiar Concluido 25-now-21 Sim 18-jan-22 Curral Velho Concluido 30-now-21 Sim 20-jan-22
Alagoa Grande Concluido 10-dez-21 5/F F2/P3/FR Dona Inés Concluido B-dez-21 gim 5/F F3/FR
Alagoinha Concluido 21-now-21 5P FR Duas Estradas Concluido 18-nowv-21 5P FR
Alcantil Concluido 12-dez-21 5/F FR Fagundes FPTA 15-nov-21 gim 5/F FR
Algoddo de landaira Concluido G-dez-21 5im 5P FR Frei Martinho Concluido 30-now-21 gim 14-jan-22
Araruna Concluido 18-nowv-21 Sim 5P FR Gado Bravo Concluido 1-dez-21 Sim 5P FR
Areia 5/P P2/P3 /P& S/F iP2/P3/P6/FR| |Gurinhém Concluido i  26-now-21 Sim 5/P P3/ FR
Aroeiras Concluido 22-nov-21 Sim 5P FR Gurjao Concluido S-dez-21 Sim 14-jan-22
Bananeiras 5P P1 5P P3 /[ FR lgaracy Concluido 18-nowv-21 5im 5P FR
Barra de Santa Rosa Concluido 1-dez-21 Sim 5P F3 /[ FR Imaculada 5P P1 5P F2 /FR
Barra de Santana Concluido 18-nov-21 gim 5P FR Inga Concluido 18-nov-21 5P P2Z/P3/FR
Belém 5/P P1 5/p FR tabaiana 5/P P2/ P3 5/p P2 /P3/FR
Boa Ventura Concluido 15-dez-21 Sim 5P FR [tatuba Concluido 29-nov-21 Sim 5P FR
Bonito de Santa Fé 5P P1 5P FR lerico 5P P1 5P FR
Brejo do Cruz Concluido 4-dez-21 Sim 5P P3 / FR luarez Tavora Concluido 20-nowv-21 Sim 5P FR
Caapora 5P P1 5P P2/ FR luazeirinho Concluido 1-dez-21 gim 5P F2/P3/FR
Cacimba de Dentro 5P P1 5P FR Junco do Serido Concluido 25-nov-21 Sim 5P FR
Camalad Concluido 15-dez-21 Sim 5P FR luru 24-nov-21 5P FR
Casserengue 5P P1 5P FR Lagoa 26-nov-21 5P FR
Catingueira Concluido S-dez-21 Sim 5P FR Lagoa de Dentro Concluido 18-nowv-21 gim 5P FR
Conceicdo 5P P1 5P P2/ FR Livramento 5P P1 5P FR
Condado 5P P1 5P P2/ FR Logradouro Concluido 18-nowv-21 gim 5P FR
Coremas Concluido S-dez-21 Sim 5P P2/ FR Malta 5P P1 5P B2/ FR

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.




20/Dez/21

ENTREGAS | FASE 1.2 (2/4)

PREVISAO DE INSTALACAO
PARAIBA (2/2)

94 municipios

|
Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF
(Torre e abrigo) definitiva {Antenas e transmissores) (Torre e abrigo) definitiva | [Antenas e transmissores)
Mataraca Concluido 4-dez-21 Sim 5P F3/FR Santo André Concluido 29-nov-21 5P FR
Matinhas Concluido 4-dez-21 gim 5P FR %30 Bentinho Concluido 12-dez-21 gim 5P FR
Maonte Horebe Concluido 10-dez-21 17-jan-22 530 Bento S/P B2/ P3 S/P B2 /P3/FR
COura Velho Concluido 29-nov-21 gim 5P FR %30 Francisco Concluido 10-dez-21 14-jan-22
Paulista Concluido 15-dez-21 5P FR %30 losé da Lagoa Tapada Concluido 21-nowv-21 gim 5P FR
Fianco G-dez-21 gim &P F2/FR %30 Jose de Piranhas &/P Pl &P F2/FR
Picui &P F &P P2/ FR %30 José do Brejo do Cruz Concluido 4-dez-21 5P FR
Pilar 5P P1 5P FR 530 losé dos Ramos s/P P1 5P P2 /P4 /FR
Filoes Concluido 22-now-21 gim 14-jan-22 3o Mamede E-dez-21 gim &P FR
Pitimbu ESP FO 5P FR %30 Sebastido do Umbuzeiro | Concluido 7-dez-21 gim 22-jan-22
Pocinhos Concluido 4-dez-21 Sim 5P P3 /[ FR 530 Vicente do Seridd Concluido 27-nov-21 Sim S/P FR
Prata Concluido 29-nov-21 Sim 21-jan-22 Serra Branca 13-dez-21 5P P2/ FR
Princesa lzabel Concluido 22-nov-21 gim 5P P2/ FR Serra Grande 5P P1 5P FR
Queimadas s/P P2/ P3 &P F2/P3/FR Serraria Concluido 29-nov-21 Sim S/P B2 /P4 /FR
Remigio Concluido 12-dez-21 gim 5P F3/ FR Sertdozinho &P P1 &P FR
Riach3o Concluido 21-nov-21 5P FR Zoledade Concluido 1-dez-21 gim 5P P3 /) FR
Riacho dos Cavalos 27-nov-21 5P FR Sume &/P FO &/P FR
Rio Tinto Concluido F-dez-21 gim 5P F2/P3/FR Tacima Concluido 20-nov-21 &P FR
Salgadinho Concluido 18-now-21 5im 14-jan-22 Taperoa Concluido S-dez-21 gim 5P P3/FR
Salgado de S3o Felix Concluido 12-dez-21 gim &P FR Teixeira E/P FQ 5P F2/FR
Santa Cruz 5P P1 5P P2/ FR Uiradna Concluido 10-dez-21 5P FR
Santa Luzia &P FO &P FR Vista Serrana Concluido 7-dez-21 Sim 14-jan-22
Santa Teresinha Concluido 21-nov-21 Sim 5P FR
Santana de Mangueira Concluido 25-nov-21 Sim 18-jan-22

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



ENTREGAS | FASE 1.2 (3/4) 20/Dez/21

PREVISAO DE INSTALACAO
MARANHAO (1/2) IHERH RE

67 municipios Concluidos Programadas Com pendéncia | | Concluidos Em programacdo Programadas Pendéncia ou sem L20

u 27 30 10 0 0 1 66

Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF

(Torre e abrigo) definitiva (Antenas e transmissores) [Torre e abrigo) definitiva (Antenas e transmissores)

Altamira do Maranhao - 23-now-21 &P FR loselandia - T-dez-21 &P F3/FR
Alto Parnaiba F1 24-nov-21 &P F3/FR Lago do Junco Concluido f-dez-21 gim &P F3/FR
Anajatuba PB 24-nov-21 &P F2/Ps/FR Lago dos Rodrigues -- T-dez-21 &P FR
Araguand Concluido 13-dez-21 5im 5P FR Lagoa Grande do Maranhdo -- 20-dez-21 &P FR
Arari -- 25-now-21 &P FR Lima Campos -- 20-dez-21 &P P3/FR
AxiNg - 24-nov-21 &P FR Magalhdes de Almeida &P F1 &P FR
Bardo de Grajau Concluido B-dez-21 Sim &P FR Maraja do Sena &P F1 &P FR
Barreirinhas &P F1 &P F3/FR Maranhaozinho -- 20-dez-21 gim &P FR
Bequimao Concluido 16-dez-21 &P FR Mata Roma &P P1 &P FR
Buriticupu PPTA 25-nov-21 5P FR Mirador 5P P1 5P FR
Cajapia Concluido 13-dez-21 &P FR Miranda do Morte Concluido 28-nov-21 &P FR
Campestre do Maranhio - 26-nowv-21 Sim &P FR Mirinzal - 30-jan-22 &P FR
Cedral Concluido 18-now-21 5im &P FR Montes Altos - 20-dez-21 &P FR
Centro do Guilherme Concluido 28-now-21 Sim &P FR Morros FPTA 20-dez-21 &P FR
Coelho Neto - f-dez-21 &P F3/FR Mina Rodrigues Concluido 18-now-21 gim &P FR
Conceicdo do Lago-Acu PPTA B-dez-21 &P FR Mowva Olinda do Maranhao Concluido 12-dez-21 &P FR
Cururupu Concluido 29-nov-21 5im 5P FR Qlinda Mova do Maranh&o Concluido 16-dez-21 &P FR
Gongcalves Dias &P Pl &P FR Palmeirandia Concluido 25-now-21 &P FR
Governador Archer Concluido T-dez-21 Sim &P FR Pazsagem Franca - 21-dez-21 &P F2/FR
Governador Luiz Rocha FPTA 7-dez-21 &P FR Faulo Ramos Concluido 9-gez-21 &P FR
Guimaraes Concluido 12-dez-21 &P FR Peri Mirim Concluido 27-now-21 &P FR
Humberto de Campos Concluido 14-now-21 Sim &P FR Presidente Dutra Concluido T-dez-21 &P P3 /FR
Itapecuru Mirim -- 30-jan-22 5P F2/P3/FR Presidente Juscelino Concluido 21-nowv-21 gim 5P FR

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



20/Dez/21

ENTREGAS | FASE 1.2 (4/4)

PREVISAO DE INSTALACAO

MARANHAO (2/2)

67 municipios

|
Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF
(Torre e abrigo) definitiva | ([Antenas e transmissores)
Presidente Vargas - 21-dez-21 s/P FR
Primeira Cruz Concluido 18-now-21 Sim &/F FR
Santa Luzia -- 21-dez-21 &P FR
Santo Antonio dos Lopes - 21-dez-21 s/F F3/FR
%30 Benedito do Rio Preto | Concluido 27-now-21 &/P FR
530 Domingos do Maranhao - 21-dez-21 5P F3 / FR
%80 lodo Batista Concluido 28-now-21 Sim s/P FR
%30 Jodo do Card - 21-dez-21 /P FR
%80 Jodo dos Patos s/F F1 s/F FR
%30 José dos Basilios Concluido T-dez-21 s/P FR
Sao Vicente Ferrer - 30-jan-22 &/F FR
Satubinha - J0-jan-22 &P FR
Timbiras - 30-jan-22 Sim s/F F3/FR
Tutdia s/P P1 S/P FR
Vitoria do Mearim s/P P2Z/P3/PE /P P2/P3/Pa/FR
Amapa do Maranhio -- 30-jan-22 s/P FR
Graga Aranha /P Pl /P FR
Junco do Maranhao Concluido G-gdez-21 Sim s/F FR
Luis Domingues Concluido 21-now-21 s/P FR
Presidente Medici Concluido 26-nov-21 Sim -- 14-jan-22
Tufilandia - J0-jan-22 &P FR

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



FLUXO | FASE1.3 | AL. BA. PE. SE 20/Dez/21

322 MUNICIPIOS e 1.542 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 08/0UT/21 = d0 Status d+73
Manifest. Interesse Mun|C|p|os Canais TV-CO
Prefeitura ‘ TV-C1 ANATEL

Qualificagao By —
do =99% “MCOM/EAD Termo Termo Pd+66 = 97%
- - de adesao de adesdo TV-C2 . -
d+737=97% q Prefeitura MCOM TV-L12 TV-120 EAD/ANATEL F d+66 =92%
i - _— - EAD/ANATEL  EAD/ANATEL . - -
g d+73 =71% . - - i
s = = d+73 =25% -
) ] 7% _
319 (99%) 311 (97%) 229 (71%) 59 (18%) Y, 5 (0%) 109 (7% ) 378 (25%) 1.418 (92%) 1.500 (97% )
Infra RF A
Insumos EAD EAD Insumos
s - I T SRR Site Entregue
‘= 50% i= 50%
d-80 =25% - -
= 0% —a 0% -
Equipamentos e - [ Escritdrios de _
servigos projetos _
- = -
d+73 -= 0% d+73 -= 0% -
Nivel % méi o
® Nivel % mdaximo atingido no processo 0 (0%) 0 (0%) EAD / .
Implantagao J Prefeitura Seja:Digital | 36
A
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO
tatus a+

FASE 1.3 @ 322 MUNICIPIOS e 1.542 CANAIS e EDITAL ENCERRA EM 08/0UT/21 = do

Manifestacao de VTA positiva da Entidade
interesse da entidade manifestante Local
entidade manifestante qualificada Habilitado
Entidade EAD MCOM Prefeitura / EAD
d0 -=100% d+17 —5100% 4466 _::98% d+39‘=2 98%
322 (100%) 322 (100%) 316 (98%) 317 (98%)
O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao /

® Nivel % maximo atingido no processo
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P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES

FASE 1.3 @ 322 MUNICIPIOS e 1.542 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 08/0UT/21 = do

20/Dez/21

Status d+73

Fase Municipio Populacio Interalsz-':eldu Interilzsse da Entliclade Canal D'g'rtfil em Habilitago de local Termo d-E Adesdo o Blogueia Bloqueia
Municipio Entidade qualificada aperacac Prefertura Infra? RF?
1.3 Craibas/aL 24129 MNEo Sim MEo MEo M3o M3o 4 SIM SIM
1.3 Traipu/AL 27632 MNEo Sim MEo MEo M3o M3o 4 SIM SIM
1.3 Lajedo do Tabocal /BA 8.546 Mao Sim Mao Mao Mao Mao 3 SIM SIM
1.3 Dois Riachos/AL 11.054 Sim Sim Mo Mo Sim MNao 3 SIM SIM
13 Olho d Agua do Casado/AL 9.303 Sim Sim Mao Mao Sim Mao 3 SIM SIM
13 Coaraci/BA 17.458 5im Sim Mao Mao Sim M3o 3 SIM SIM
1.3 lguaracy/PE 12.209 Sim Zim Mao Maa Sim Mao 3 S S
1.3 Jaqueira,/PE 11.668 Sim Sim MNao Mao Sim M3o 3 51 SIM
13 Cafarnaum/BA 18.356 Sim Sim Mao Mao Sim Mao 4 SIM SIM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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P2 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

20/Dez/21

ENTIDADES SEM IVIANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.3 Status d+73
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA Anifa";'m o:?;::ul Pm?:: ” Bm:?:“ B'“::?E'“
1.3 AL Ibateguara PREFEITURA NMUNICIPAL DE IBATEGUARA 2 STMW1 7 S5TW 6 NAO SIM
1.3 AL MAurici PREFEITURA MUMICIPAL DE MURICI 2 ST 8 S5TM 5 NAO SIM
1.3 AL Murici FUNMDACAO EDUCATIVA ECULTURAL JULIUS AUGUST 30 ST & 5TM 5 NAO S
1.3 AL |Passode Camaragibe |PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO CAMARAGIE STM 5 STM 4 NAO SIM
1.3 AL |piranhas PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS STM 7 STM 6 NAO SIM
1.3 AL |S30 Luis do Quitunde |TVF COMUNICACOES LTDA - ME 30 STM 9 STM 7 SIM SIM
1.3 AL Vicosa TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA 2 STMW1 7 S5TW 6 S5IM SIM
1.3 AL Vigosa PREFEITURA MUMICIPAL DE WVICOSA STMW 7 S5TM 6 SIM SIM
1.3 BA |Alcobaca PREFEITURA NMUMICIPAL DE ALCOBACK 10 5T G 5TM 5 NAO S
1.3 BA |Cachoeira PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA 12 STM & STM 7 NAO SIM
1.3 BA |Castro Alves PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES 9 STM 6 STM 5 NAO SIM
1.3 BA |Pintadas TELEVISAO BAHIA S.A. 11 STM 4 STM 3 NAO SIM
1.3 PE Belém de Maria PREFEITURA MUMNICIPAL DE BELEM DE MARIA ST 6 5T 4 NAO SIM
1.3 PE Bom Conselho PREFEITURA MUMICIPAL DE BOM COMSELHO 2 ST 10 S5TM & SIM SIM
1.3 PE Bom Conselho ELD COMUMICACAD LTDA 28 5T 10 5TM B S5IM S
1.3 PE  |Cortés PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES 2 STM 7 STM 6 NAO SIM
1.3 PE  |Gloria do Goita FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURALJULIUS AUGUST 30 STM & STM 6 SIM SIM
1.3 PE |Panelas ELO COMUNICACAO LTDA 16 STM 9 STM 6 SIM SIM
1.3 PE Panelas ELO COMUMICACAD LTDA 16 ST 9 S5TW 6 S5IM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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20/Dez/21

P2 e CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM IVIANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.3 Status d+73
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA A:i"a":i:m m?;’:‘:ﬂl Pm?:: " B:ﬁ: ,:fl“ B'“::?E'"
1.3 PE Paudalho FUNDACAOQ EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST 27 S5TM 7 ST 3 SIM SIM
1.3 PE |Triunfo EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAD 5/A EP 5T 8 ST & MNAOD SIM
1.3 PE |Triunfo PREFEITURA MUMNICIPAL DE TRIUMNEFQ 5T 8 5T @ NAO SIM
1.3 PE  |Vicéncia GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. (GL 50 STM 9 STM 7 SIM SIM
1.3 SE  |Carira TELEVISAQ ATALAIA LTDA 21 STM 6 STM 5 NAO SIM
1.3 SE  |Carmépolis FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURALJULIUS AUGUST 16 STM 4 STM 2 NAO SIM
1.3 S5E Gararu PREFEITURA NMUMNICIPAL DE GARARU 2 S5TM 6 ST 5 NAOD SIM
1.3 S5E Itabaianinha TELEWISAO ATALAIA LTDA 17 5T 10 STM 7 SIM SIM
1.3 S5E Itabaianinha TELEWVISAO FEMIX LTDA 49 5T 10 S5TM1 T SIM SIM
1.3 S5E MNeodpolis PREFEITURA NMUMICIPAL DE MEOPOLIS 2 5T & ST 4 NAO SIM
1.3 SE  |Poco Redondo TELEVISAQ ATALAIA LTDA ag STM 10 STM 7 SIM SIM
1.3 SE  |Poco Redondo TELEVISAQ FENIX LTDA 43 STM 10 STM 7 SIM SIM
1.3 S5E Poco Verde PREFEITURA MUMNICIPAL DE POCO VERDE 4 S5TM 8 STMW 7 NAOD SIM
1.3 S5E Riachdo do Dantas KMUMICIPIO DE RIACHAD DO DAMTAS 11 S5TM 7 ST 4 MNAD SIM
1.3 S5E Riachdo do Dantas KMUMICIPIO DE RIACHAD DO DAMTAS 13 S5TM 7 S5Th 4 NAOD SIM
1.3 S5E Riachdo do Dantas TELEWVISAO ATALALA LTDA 23 S5TM 7 ST 4 NAO SIM
1.3 SE  |Sim3o Dias TELEVISAQ ATALAIA LTDA 39 STM 7 STM 5 NAO SIM
1.3 SE  |Sim3o Dias TELEVISAQ FENIX LTDA 47 STM 7 STM 5 NAO SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P3 e CANAIS PENDENTES 20/Dez/21
ENTIDADES COM MANIFESTAGAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAGAO - FASE 1.3 Status d+73

Temos 70 entidades com manifestacao de interesse e sem qualificacao, na Fase 1.3.
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P4 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

20/Dez/21

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3 Status d+73
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA An?:z:ilco Gr?:i':ul Fro?;ih: do B::::?Ln BIG;':: @
1.3 | AL |lgreja Nova FUMNDACAD BRASIL ECOAR 46 STM B STM T S5IM SIn
1.2 | AL |Murici SISTEMA DE COMUNICACAO PANTAMNAL S/CLTDA 47 STM 8 STM 5 NAO SIM
1.3 | AL |S3o Luis do Quitunde TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA 49 5TM 9 S5TM 7 S5IM SIM
1.3 | AL |Teotonio Vilela TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. 27 STM 7 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Barra de Guabiraba CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM B STM 5 NAO SIM
1.3 | PE |Belém de Maria EMPRESA BRASIL DE CGMUNID’-\@EG - EBC MNA STM B STM 4 NAQ SIM
1.3 | PE |Caetes NOSS0O LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAQO LTDA-ME 41 STM 5 STM 3 NAO SIM
1.3 PE |Caetés CAMARA DOS DEPUTADOS MA 5TN 5 5TM 3 NAO SIn
1.3 | PE |Gloria do Goita CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 8 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata TV NEWS - CANAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO L] 21 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata REDE 21 COMUMICACOES 5.A. 32 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME 41 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 PE |Gravata TELEVISAD CIDADE MODELD LTDA a2 5T 15 ST 9 S51M SIn
1.3 | PE |Gravata FUMDACAQ DE APOIO A GERACAQ, PRODUCAQD, CRI 43 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata CAMARA DOS DEPUTADOS MNA S5TM 15 5TM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Ibirajuba CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 STM 2 NAQ SIM
1.3 | PE |Palmares REDE 21 COMUMICACOES 5.A. 32 STM 13 STM 10 S5IM SIM
1.3 PE |Palmares SISTEMA ASSOCIADO DE COMUMNICACAD 5.4, 48 5T 13 5T 10 S5IM SIn
1.3 | PE |Palmares EMPRESA BRASIL DE CGMUNID’-‘-.QEG - EBC MNA STM 13 STM 10 S5IM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P4 ¢ CANAIS PENDENTES (2/2) 20/Dez/21

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3 Status d+73
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA Ani‘:z:ilco Dr?:i:ul Frn?::: do B::::?Ln BIG::: @
1.3 PE |Panelas ELO COMUNICACAD LTDA 16 S5TN 9 S5TM B S51M SIn
1.3 | PE |Panelas ELO COMUNICACAO LTDA 21 STM 9 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Passira TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. 43 5TM 9 5TM 8 S5IM SIM
1.3 | PE |Paudalho FUMDACAQ VICENTE CAMPELO 16 STM 7 STM 3 S5IM SIM
1.3 | PE (Paudalho SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME a4 STM 7 STM 3 S5IM SIM
1.3 PE |Paudalho TV ERADIO JORMAL DO COMMERCIO LTDA 36 STM T 5TM 3 S51M SIn
1.2 | PE |Primavera EMPRESA BRASIL DE CGMUNIC.&QEG - EBC MNA STM 8 STM 7 S5IM SIM
1.3 | PE |S3o Benedito do Sul EMPRESA BRASIL DE CGMUNIC.&QEG - EBC MNA STM 3 STM 2 NAO SIM
1.3 | PE (530 José do Egito TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. 19 STM 7 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Vertente do Lério REDE NORDESTE DE COMUNICACAQ LTDA 13 STM 4 S5TM 2 NAO SIM
1.3 PE |Vertente do Léerio CAMARA DOS DEPUTADOS MA ST 4 5TM 2 NAO SIn
1.2 | PE |Vertentes CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 STM 2 NAO SIM
1.3 | PE |Vicéncia FUNDACAQ DE APOIO A GERACAQ, PRODUCAQ, CRI 15 STM 9 STM 7 S5IM SIM
1.3 | SE |ltabaianinha CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 10 STM 7 S5IM SIM
1.3 | SE |Mossa Senhora das Dores |CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 S5TM 2 NAO SIM
1.3 SE |Poco Redondo RADIO TELEVISADO DE SERGIPE LTDA 9 5T 10 ST 7 S51M SIn
1.3 | SE |ltahi CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 STM 2 NAO SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura. e e



P5 ¢ CANAIS PENDENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.3 Status d+73

NAO HA CANAL COM PENDENCIA
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P6 ¢ CANAIS PENDENTES 20/Dez/21

ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.6 Status d+73

Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagde EDA ;:I;::II ﬂr?;::ul B:::::?L“ BI“::; e
1.3 | BAICUTECE o) T o A D B A A S A e o STMS 1 Ml aM
1.3 | BAICUTECE o) T o A D B A S A e 0 1. STMS 1 R aiM
1.3 |.BA|Pintadas o T o A D B I S A e 32 . sTM4a 1. sM L sIM
1.3 | BA|Pintadas o T o A D B I S A e 32 . sTMa 1. aM L aIM
1.3 |.PE |Custodia o EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAQS.A-EPC | . a8 L. sTM3 | aM L aM
1.3 |.PE |Custodia o EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAOS.A-EPC | o L. sTM3 | aM L siM
L3 | PE [Parmnaminm o] EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAOS.A-EPC | . wA I STM7 s sIM
1.3 | PE [Parnamirim EMPRESA PERNAMBUCO DE CGMUNICAI:;ED S5.A-EPC 43 S5TM 7 SimM SimM
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FLUXO | FASE 1.4 | MG 20/Dez/21

470 MUNICIPIOS @ 2.012 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 =d0 Status d+39
Manifest. Interesse Municipios Canais TV-CO
Prefeitura ‘ TV-C1 ANATEL

- Qualificagao MCOM ]
do "100/““MCOM/EAD Termo Termo Pd+32 e
- - de adesao de adesdo TV-C2 . -
Prefeitura MCOM TV-L12 TV-L20 EAD/ANATEL F
= - - - EAD/ANATEL  EAD/ANATEL — = -
- - d+11 =61% 3
- d+39 = 28% - = . e
d+39 = 11%
= - d+39 .= 2%
d+39-= 0%
470 (100%) 133 (28%) 51 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 44 (2%) 1199 (61%) 1.986 (99%)
RF
Insumos EAD EAD Insumos
TRy T T BRI Site Entregue
- 50% o = - 50%
d+11-= 0% ~=0% -
Equipamentos e — — Escritdrios de

servicos projetos _

= = -

d+39 -= 0% d+39 -= 0% I8

® Nivel % mdximo atingido no processo 0 (0%) 0 (0%) — N
Implantagao J Prefeitura | Seja:Digital | 46
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

FASE 1.4 ¢ 470 MUNICIPIOS e 2.012 CANAIS e EDITAL ENCERRA EM 11/NOV/21 =do

20/Dez/21
Status d+39

Manifestagao de
interesse da
entidade

Entidade

d0 &= 99%

466 (99%)

VTA positiva da Entidade
entidade manifestante
manifestante qgualificada
EAD MCOM

d+25 = 99%

d+39 547%

466 (99%) 219 (47%)

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Local
Habilitado
Prefeitura / EAD

d+39 |=96%

n

450 (96%)

/

® Nivel % maximo atingido no processo
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P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES 20/Dez/21

FASE 1.4 @« 470 MUNICIPIOS e 2.012 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 =d0 Status d+39

Fase Municipio Populacio Interelsz-':eldu Interilssse da Em.'ldade Canal D'g'rtfil em Habilitaco de local Termo d-E Adesdo — Blogueia Bloqueia
Municipio Entidade qualificada operacac Prefertura Infra? RF?
14  |Agua Boa/MG 13.600 Sim N3o N3o N3o N3o N3c 3 SIM SIM
1.4 Pedras de Maria da Cruz/MG 11.455 5im Mao Mao Mao Mao Mao 3 ZIM SIM
1.4 S30 Rom3o/MG 12139 Sim Mao Mao Mao Mao Mao 3 SIM SIM
1.4 Santo Antdnio do Rio Abaixno/MG 1770 Sim Mao Mao Mao Mao Mao 3 ZIM SIM

Seja:Digital " 48

EAD - Criada conforme determinagao da ANATEL



FLUXO TIPO

Municipios Canais TV-CO
3.2

Manifest. Interesse

1.1 o
Qualificagao* Tv-cl

7 4.1 Termo Termo . P |
q ; TV-C2
. de adesdo de ades3o 3.4 -
4.2 '
q : 4.3 TV-L12 TV-L20 F
7 3.6 3.5 ’ ]

Prefeitura ANATEL
MCOM / EAD MCOM
Prefeitura MCOM | | EAD / ANATEL
EAD / ANATEL EAD / ANATEL
Infra
Insumos 5.1 Insumos
i ] Site Entregue
6
Equipamentos e Escritdrios de 1
. s . . . servigos projetos

* O municipio precisa ter os seguintes
requisitos para qua'iﬁcagﬁo:
Manifestacdo do municipio, Manifestacao . -
de entidade, Verificacdo da Transmissao EAD EAD EAD/
Analdgica (VTA), Qualificagdo da entidade o~ Prefeitura U
e Habilitacdo do local. Implantagao Seja‘D|g|ta| ‘ 49
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

Manifestacao de VTA positiva da
interesse da entidade
entidade manifestante
2.1 2.2
Entidade EAD

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Entidade
manifestante

qgualificada
2.3

MCOM

Local

Habilitado
1.2

Prefeitura / EAD
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