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ASSUNTOS:

1. SAUDAÇÃO INICIAL 

O Presidente do GIRED, Sr. Octávio Penna Pieranti, cumprimentou e deu boas-vindas aos membros e, conforme prerrogativa prevista no artigo 7º, parágrafo
primeiro, do Regimento Interno do GIRED, que trata da possibilidade de reunião extraordinária, declarou aberta a 25ª Reunião Extraordinária do GIRED.

O Presidente do GIRED registrou a retificação do item 4 da Pauta que passou a ter a seguinte redação: “Deliberação sobre a Validação Final do GIRED quanto
ao Cumprimento do Objeto dos Termos de Compromisso referentes a Localidades do Leilão 02 e do Leilão 03”.

Registrou também a participação de representante excepcional, a saber: Sr. Sebastião Sérgio de Oliveira Júnior, representando o Sr. Mário Girasole; Sra.
Melissa Carvalho Coelho, representando a Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros. Informou que a devida procuração foi encaminhada à Secretaria do
GIRED e determinou o registro em Ata. Além disso, registrou a participação, como ouvintes, de representantes da radiodifusão e das prestadoras, conforme
solicitação das mesmas.

O Secretário do GIRED, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães registrou, como ouvintes, o Sr. Hugo Vidica Mortoza pela Algar e a Sra. Lídia Gurgel Neves
Rora pela EBC.

Feito esses registros iniciais, o Presidente do GIRED passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2026.

O Presidente do GIRED informou que não foram recebidas manifestações referentes à minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou os
membros do GIRED se possuíam algum ajuste em relação à versão encaminhada do documento.
Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a Ata da 102ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 23 de janeiro de 2026.
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Concluída a deliberação, o Presidente do GIRED passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA:  DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E
DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O Presidente do GIRED concedeu a palavra ao Sr. Antônio Carlos Martelletto para que fizesse uma breve apresentação quanto aos informes da EAD.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto cumprimentou, inicialmente, os membros presentes, e, passou a reportar os informes referentes às atividades da EAD,
destacando, em primeiro passo, o status dos projetos do GT-SMP.

Sobre o Leilão 02, apresentou o seu fluxo macro, slide abaixo, com destaque para as etapas de implantação e de conclusão do atendimento a localidade,
conforme prazos de entrega a seguir descritos:

Em seguida, apresentou os dados que mostram o status do Leilão 02 quanto à implantação nas localidades, conforme o seguinte slide:
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Na sequência, exibiu o slide abaixo para mostrar o encaminhamento feito pela EAD ao GIRED nesta Reunião Extraordinária, com a lista das 2 localidades com
atendimento concluído e com as respectivas datas de cumprimento dos prazos previstos:
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Ato contínuo, quanto ao Leilão 03, o Sr. Antônio Carlos Martelletto projetou o seu fluxo macro, com destaque para as etapas de implantação e de conclusão,
conforme prazos de entrega abaixo descritos:
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Exibiu também o status do Leilão 03 no que se refere à implantação nas localidades do Anexo II, conforme slide a seguir transcrito:
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Ainda no que se refere ao Anexo II do Leilão 03, apresentou os itens de deliberação pelo GIRED e que estão previstos para esta Reunião Extraordinária, na
forma detalhada nos slides abaixo:
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Por fim, com relação aos Anexos III, IV e V do Leilão 03, o Sr. Antônio Carlos Martelletto compartilhou com o Grupo as seguintes informações sobre o status:
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Ainda no que se refere aos Anexos III, IV e V do Leilão 03, o Sr. Antônio Carlos Martelletto apresentou os itens de deliberação pelo GIRED e que estão
previstos para esta Reunião Extraordinária, na forma detalhada nos slides abaixo:
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Dando prosseguimento aos informes da EAD, o. Sr. Antônio Carlos Martelletto concedeu a palavra ao Sr. Gunnar Bedicks para que passasse a reportar o
status dos projetos do GT-TV.

O Sr. Gunnar Bedicks cumprimentou os membros presentes e, ato contínuo, iniciou sua apresentação com relação ao Projeto Manutenção das Estações
Restransmissoras do PDB, projetando os slides abaixo que mostra as atividades concluídas, assim como as atividades em andamento:
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Com relação às 1.563 estações do projeto, apresentou as seguintes informações:
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Em seguida, detalhou as informações sobre as estações, na forma do slide abaixo reproduzido:
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Partindo para o Projeto Programa Brasil Digital (PBD), o Sr. Gunnar Bedicks exibiu as seguintes atividades concluídas e em andamento do projeto, na forma
dos slides a seguir transcritos:

Compartilhou com o Grupo, na sequência, as informações a respeito dos 100 municípios – Grupo 1, sob o ponto de vista da execução, com o estágio de cada
um deles, conforme gráfico abaixo reproduzido:
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O Sr. Gunnar Bedicks mostrou também as atividades concluídas e em andamento do Grupo 2, nos termos dos seguintes slides:

Ato contínuo, exibiu as informações acerca de 18 municípios – Grupo 2, sob o ponto de vista da execução, com o estágio de cada um deles:
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Por fim, projetou o seguinte slide sobre o projeto e realizou a sua leitura:
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Em seguida, exibiu os extratos dos documentos enviados pela EAD às instituições parceiras e beneficiárias, conforme descrito no DT3:
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Passando para o Projeto Evolução do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD - T) – DTV +, o Sr. Gunnar Bedicks exibiu as atividades concluídas em relação ao
Broadcast Core Network (BCN), ao Sistema de Transmissão (STX) e ao Sistema de Recepção (SRX):
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Na sequência, compartilhou com o Grupo as atividades em andamento com relação a cada uma dessas etapas (BCN, STX e SRX):
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Também mostrou registros fotográficos de duas amostras de engenharia adquiridas e que estão previstas para chegar em breve no Brasil, no final de abril,
para distribuição, ressaltando que esses são os primeiros modelos de testes que estariam sendo avaliados e que ainda não autorizaram a produção final do
produto, porque se encontra em andamento uma integração, principalmente com a plataforma orientada aos aplicativos:

Nesse contexto, exibiu registro fotográfico de uma placa do produto definitivo, no qual chamou atenção ao lado direito superior, onde há duas entradas
(polarização vertical e horizontal) e abaixo o demodular MIMO Sony, salientando que o grande foco, nesta plataforma, é a integração para que se tragam os
atributos que se pretende da TV 3.0:
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O Sr. Gunnar Bedicks informou, com relação às estações experimentais, que exibiria uma sequência de slides que dizem respeito à deliberação tomada pelo
GIRED no sentido de determinar que as estações experimentais de TV fossem disponibilizadas à EBC e Câmara, de tal maneira que pudessem operar
continuamente. Seguiu informando que a entidade se debruçou sobre o tema em conjunto com o GT-TV, com o SGT e com os radiodifusores, nas últimas
semanas, com a finalidade de providenciar que isso atenda à demanda e que os sinais estejam em operação na data prevista. Diante disso, apresentou os
seguintes resultados para cada um dos canais:
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Sobre o tema em apreço, em síntese, fez os seguintes destaques:

1) O grande objetivo é que tenham maior número possível de equipamentos do core conectados aos transmissores e compatíveis, podendo conectar
qualquer core a qualquer transmissor/qualquer modulador, reforçando que esse tem sido o objetivo da sala técnica e que esse tem sido o objetivo de
discussão com os fabricantes de equipamentos e que grande parte deles tem avançado em entregar um produto pronto e acabado para o mercado e
funcionando adequadamente;

2) Lembrou que muitas versões de softwares estão sendo produzidas e muitos testes estão sendo realizados, uma vez que estão falando de uma nova
tecnologia e que estariam todos participando, em conjunto, para que isso ocorra da melhor forma possível; e

3) Informou que o equipamento core para o canal 253 já foi adquirido e está sendo instalado em Brasília e que já fazia parte dos testes originais, além dos
testes de nuvem, passando a ser a proposta de São Paulo, e que essa estação de Brasília passará a operar em março, sendo a primeira estação com essa
multiprogramação da forma exibida em seus slides acima.

Ato contínuo, o Sr. Gunnar Bedicks informou que, para que as estações possam funcionar, a entidade prevê outra estação em Brasília e, tendo em vista que
esse sistema faz parte da deliberação nº 14 tomada pelo GIRED acerca do início da aquisição dos equipamentos que serão utilizados pela EBC e Câmara,

16/03/2026, 19:01 SEI/ANATEL - 15324850 - Registro de Reunião

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=465202&infra_sistema=100000100&infr… 34/57



exibiu os seguintes slides:
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O Sr. Gunnar Bedicks informou que, considerando os 4 sites (2 de São Paulo e 2 de Brasília) e que 1 deles já foi adquirido e está sendo instalado em Brasília,
precisarão das seguintes aquisições de core, através das RFPs, a fim de atender a demanda:

Finalizando a sua apresentação, o Sr. Gunnar Bedicks passou a reportar as informações acerca do Projeto Aplicações TV 3.0 para TVs Públicas, último do GT-
TV, exibindo os slides abaixo que mostram as atividades concluídas e em andamento do referido projeto:
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Concluída a apresentação, o Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado pela
EAD.

Não havendo manifestações e considerando que o item não continha deliberações, o Presidente do GIRED passou para o item 3 da Pauta.

4. ITEM 3 DA PAUTA:  INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (GT-SMP).

O Presidente do GIRED solicitou ao Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar, que fizesse um relato quanto às atividades executadas no
âmbito do GT.

O Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu início ao relato das atividades do GT-SMP, afirmando que faria
uma breve apresentação, em complemento ao que já foi exposto pela EAD, abordando apenas os pontos que se encontram para deliberação do GIRED nesta
Reunião Extraordinária.
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Ato contínuo, quanto ao Leilão 02, o Coordenador do GT-SMP exibiu slide para mostrar a proposta de atesto de implantação em 2 localidades:

Com relação ao Leilão 03, apresentou a proposta de atesto de 18 localidades do Anexo II; da única localidade no Anexo III (Rota das Emoções, com vários
trechos de rodovias); e de 15 localidades do Anexo IV, todas analisadas pela EAD nos mesmos moldes das localidades acima, conforme slides abaixo
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reproduzidos:
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Diante disso, apresentou a primeira proposta de deliberação formulada pelo GT-SMP ao GIRED:
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Na sequência, a respeito do Leilão 03, o Coordenador do GT-SMP registrou as informações referentes aos Pedidos de Suspensão do prazo formulados por
BRISANET, conforme detalhado nos slides abaixo reproduzidos e por ele retificados (onde se lê “prorrogação”, leia-se “suspensão”):
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Diante disso, apresentou a segunda proposta de deliberação formulada pelo GT-SMP ao GIRED:

Concluída a apresentação, o Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações e considerando que o item não continha deliberações, o Presidente do GIRED passou para o item 4 da Pauta.

5. ITEM 4 DA PAUTA:  DELIBERAÇÃO SOBRE A VALIDAÇÃO FINAL DO GIRED QUANTO AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DOS TERMOS DE
COMPROMISSO REFERENTES A LOCALIDADES DO LEILÃO 02 E DO LEILÃO 03.

O Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de validação final do GIRED quanto ao cumprimento
do objeto dos Termos de Compromisso referentes a localidades do Leilão 02, com aplicação de multa pelo atraso na entrega, e do Leilão 03, conforme
apresentado pelo Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar, nesta Reunião.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica a proposta de validação final do GIRED quanto ao cumprimento do objeto dos Termos de
Compromisso referentes a localidades do Leilão 02, com aplicação de multa pelo atraso na entrega, e do Leilão 03, nos termos apresentados nesta Reunião.
Solicitou à Secretaria do GIRED que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o Presidente do GIRED passou para o item 5 da Pauta.
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6. ITEM ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE LOCALIDADES DO
LEILÃO 03.

O Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de suspensão do prazo de execução do Termo de
Compromisso de localidades do Leilão 03, conforme apresentado pelo Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra de Aguiar, nesta Reunião.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a proposta de suspensão do prazo de execução do Termo de Compromisso de
localidades do Leilão 03, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à Secretaria do GIRED que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o Presidente do GIRED passou para o item 6 da Pauta.

7. ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DOS PROJETOS ADICIONAIS DA TELEVISÃO DIGITAL (GT-TV)

O Presidente do GIRED solicitou à Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota, que fizesse um relato quanto às atividades executadas no âmbito do GT.

A Sra. Kim Moraes Mota cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu início ao relato das atividades do GT-TV, registrando que o grupo tem se
reunido semanalmente no âmbito dos subgrupos que tratam de cada um dos projetos em específico, conforme slide abaixo:

Seguiu informando que no dia 13 de fevereiro foi realizada a 14ª Reunião do GT-TV, cujos assuntos abordados foram assim compartilhados com o GIRED,
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divididos pelos temas de cada um dos subgrupos específicos:
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Na sequência, a Coordenadora do GT-TV informou, em outros assuntos, que foi realizada uma reunião conjunta entre o seu grupo técnico e o GT-SMP e GT-
F no dia 19 de fevereiro de 2026, para tratar do seguinte tema, cujo detalhamento será apresentado mais adiante em item de pauta nesta Reunião:

16/03/2026, 19:01 SEI/ANATEL - 15324850 - Registro de Reunião

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=465202&infra_sistema=100000100&infr… 49/57



Finalmente, a Coordenadora do GT-TV salientou que, feitas todas essas considerações, o grupo técnico estaria formulando as seguintes propostas de
deliberação ao GIRED:

16/03/2026, 19:01 SEI/ANATEL - 15324850 - Registro de Reunião

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=465202&infra_sistema=100000100&infr… 50/57



Concluída a apresentação, o Presidente do GIRED solicitou à Sra. Kim Moraes Mota que trouxesse a proposta do DT5 do Projeto de Aplicativos para a
próxima Reunião Ordinária do GIRED e solicitou aos representantes da Câmara que seguissem o cronograma e que apresentassem suas considerações sobre
o documento para que possam deliberar.

Em seguida, questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações e considerando que neste item não contina deliberações, o Presidente do GIRED passou para o item 7 da pauta.

8. ITEM 7 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DA COMPRA DO CORE PARA ESTAÇÕES A SEREM UTILIZADAS POR CÂMARA E EBC.

O Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de compra do core para estações a serem utilizadas
por Câmara dos Deputados e Senado Federal e pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), além das faixas de multiprogramação de cada uma delas da
Rede Legislativa e da Rede Nacional de Comunicação Pública, conforme apresentado pela Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota, nesta Reunião.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a proposta de compra do core para estações a serem utilizadas por Câmara dos
Deputados, Senado Federal e EBC, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à Secretaria do GIRED que registrasse a presente deliberação em Ata.

O Presidente do GIRED aproveitou a oportunidade para questionar o Sr. Gunnar Bedicks sobre a previsão para que os equipamentos estivessem instalados
nas estações de Brasília e de São Paulo, o que foi esclarecido que, considerando a última aquisição realizada pela EAD, acreditava que em um prazo de 60
dias esses equipamentos estariam instalados.

Em seguida, o Presidente do GIRED afirmou que seguem, então, com a previsão de as 4 estações geridas pela EAD estarem prontas para funcionar no início
do mês de maio, respeitando a data de entrada em operação da TV 3.0 que vier a ser definida pelo Governo Federal. Concluída a deliberação, o Presidente
do GIRED passou para o item 8 da Pauta.

9. ITEM 8 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DA DIRETRIZ TÉCNICA (DT1) DO PROJETO DE DESTINAÇÃO.

O Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de Diretriz Técnica (DT1) do Projeto de Destinação,
conforme apresentado pela Coordenadora do GT-TV, Sra. Kim Moraes Mota, nesta Reunião.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica a proposta de Diretriz Técnica (DT1) do Projeto de Destinação, nos termos apresentados nesta
Reunião. Solicitou à Secretaria do GIRED que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o Presidente do GIRED passou para o item 9 da Pauta.

10. ITEM 9 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO (GT-F).

O Presidente do GIRED solicitou ao Coordenador do GT-F, Sr. Felipe Roberto de Lima, que fizesse um relato quanto às atividades executadas no âmbito do
GT.

O Sr. Felipe Roberto de Lima cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu início ao relato das atividades do GT-F, apresentando um informe
circunstanciado referente à reunião trimestral realizada pelo grupo técnico, destacando que, diferentemente de outros temas, não utilizaria a apresentação
em slides, em razão da cautela na disseminação de informações financeiras. Ressaltou que os dados apresentados já haviam sido encaminhados aos
membros do GT-F e compartilhados em reunião conjunta com o GT-TV e GT-SMP.
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Em seguida, o Coordenador do GT-F explicou que o grupo técnico, desde sua criação há 11 anos, reúne-se trimestralmente para acompanhar os resultados
financeiros das operações da EAD, analisando demonstrações de resultado e fluxo de caixa, além de balanço auditado apresentado no meio do ano. Afirmou
que, na reunião do grupo realizada na data de ontem, tiveram como pauta ordinária a apresentação do relatório referente ao trimestre encerrado em
dezembro de 2025.

O Sr. Felipe Roberto de Lima destacou que, considerando o horizonte de encerramento dos projetos em 2026, foi incluída na pauta dessa reunião do GT-F
uma análise prospectiva sobre recursos remanescentes e que, segundo estimativas da EAD, haveria ao final de dezembro de 2026 um saldo de
aproximadamente R$ 123 milhões, já considerando rendimentos financeiros. Afirmou que, contudo, desse montante deveriam ser descontadas
contingências, incluindo:

Manutenção da EAD por 5 anos após o seu encerramento, estimada em R$ 13 milhões; e

Processos judiciais em andamento e riscos associados, estimados em, no mínimo, R$ 40 milhões, além de um valor adicional acima disso para riscos
desconhecidos.

Registrou que, após esses ajustes, o saldo final projetado seria de cerca de R$ 70 milhões menos essas outras contingências que a EAD tomou o cuidado de
adotar como um “X” em sua apresentação e passou a palavra ao Presidente da entidade.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto complementou a exposição, esclarecendo que os R$ 40 milhões se referem a dados objetivos de processos em andamento,
enquanto o “X” representa riscos não mensuráveis. Reforçou que, considerando a hipótese de consumo integral dos R$ 500 milhões previstos para 2026, o
saldo líquido seria de aproximadamente R$ 70 milhões menos “X”.

Dando prosseguimento ao seu relato, o Sr. Felipe Roberto de Lima acrescentou que, diante desse cenário, o grupo técnico debateu a possibilidade de liberar
R$ 40 milhões para continuidade dos projetos em andamento, igualando o “X” a ordem de R$ 30 milhões, sem risco às operações. Ressaltou que tal
montante não seria suficiente para novos projetos, mas adequado para dar prosseguimento às iniciativas já em curso no GT-TV e no GT-SMP. Afirmou que
esse ponto foi levado à reunião do grupo técnico e que foi proposto que o rateio seguisse o mesmo critério anteriormente adotado: 50% para o GT-TV e 50%
para o GT-SMP. Informou que, à exceção da CLARO, que não consolidou posição durante a reunião, os demais membros convergiram para essa proposta.

Válido consignar que, durante a sua manifestação, o Coordenador do GT-F fez a ressalva de que a EAD deve ser tratada como associação, e não como
empresa, em razão de sua natureza jurídica e implicações tributárias.

Concluída a apresentação, o Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado.

Concedida a palavra, a Sra. Melissa Carvalho Coelho, representante da CLARO, manifestou-se informando que, após alinhamentos internos, não haveria
objeção à proposta apresentada na reunião do grupo técnico.

Concedida a palavra, o Sr. Antônio Carlos Martelletto fez novo complemento, esclarecendo que, caso o risco adicional “X” fosse considerado nulo e a EAD
necessitasse atuar por mais um ano, seriam necessários cerca de R$ 30 milhões, restando, assim, R$ 40 milhões disponíveis.

Não havendo manifestações adicionais e considerando que neste item não continha deliberações, o Presidente do GIRED passou para o item 10 da pauta.

11. ITEM 10 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ENVIO DE MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR SOBRE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DOS PROJETOS ADICIONAIS DE ACOMPANHAMENTO DO GIRED, COM METAS ADICIONAIS.
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Inicialmente, o Presidente do GIRED informou que, após o diálogo mantido por ele com cada uma das entidades integrantes deste Grupo, com órgãos de
governo e com a própria Anatel, apresentaria sua proposta de deliberação para este item, entendendo que se trata, portanto, de uma proposta conjunta e
fruto desse diálogo construído ao longo das últimas semanas.

Ato contínuo, o Presidente do GIRED registrou que, conforme reportado pelos coordenadores dos GT-SMP, GT-TV e GT-F, foi realizada reunião conjunta
desses grupos para tratar da existência de saldo remanescente, cuja conclusão apontou para a disponibilidade de R$ 40 milhões de sobra financeira ainda
passível de utilização pela EAD na consecução das políticas públicas estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por
meio da Portaria nº 6.370, de 19 de novembro de 2019, posteriormente alterada pelo Ministério das Comunicações por meio da Portaria nº 10.764, de 16
de outubro de 2023.

O Presidente do GIRED informou que, assim, gostaria de iniciar tratando da proposta de prorrogação das atividades da EAD até dezembro de 2027,
esclarecendo que a proposta consiste em estender o prazo de funcionamento da entidade, a fim de viabilizar a continuidade dos projetos atualmente em
curso.

Prosseguiu informando que, na sequência, no eixo de telecomunicações, a proposta seria de aporte de R$ 20 milhões provenientes do saldo remanescente,
esclarecendo que esses recursos seriam destinados ao projeto já existente de realização de leilão reverso para expansão da cobertura 4G em pequenas
localidades, observado esse limite financeiro. Destacou que os municípios a serem contemplados serão definidos oportunamente pelo Ministério das
Comunicações e pela Agência Nacional de Telecomunicações.

O Presidente do GIRED salientou que, no eixo relativo à radiodifusão, a proposta contemplaria o aporte de R$ 20 milhões provenientes do saldo
remanescente, a serem distribuídos entre três frentes de atuação.

Esclareceu que a primeira frente se refere ao projeto de manutenção das estações do Programa Digitaliza Brasil, com previsão de até R$ 15 milhões. Afirmou
que, nesse contexto, a EAD realizaria a manutenção das estações atualmente implantadas ao longo do ano de 2027, nos municípios em que pelo menos uma
entidade detentora de outorga ou consignação assuma, por meio de termo a ser firmado com o Ministério das Comunicações até outubro de 2026, o
compromisso de manter a estação por mais três anos, isto é, no período de 2028 a 2030. Informou que, em termos práticos, para que a EAD realize a
manutenção de determinada estação em 2027, será necessário que esse compromisso prévio tenha sido formalizado até outubro de 2026, por uma
entidade outorgada junto ao Ministério e já participante do programa, conforme rito a ser definido pelo próprio Ministério e no âmbito do GT-TV. Entendeu
válido frisar que esse compromisso assumido pelas entidades não exonera as prefeituras dos compromissos a elas atribuídas no âmbito do Programa
Digitaliza Brasil. Afirmou ainda que eventuais recursos que não forem utilizados nesse projeto serão posteriormente direcionados ao Programa Brasil Digital.
Salientou que essa regra vale tanto para as emissoras privadas quanto para as públicas e, além disso, o rito acerca de como esse termo será firmado até
outubro de 2026 será definido pelo Ministério e no âmbito também do GT-TV, ouvidas todas as partes. Aduziu que a sua sugestão pessoal seria que se
concentrasse ou fizesse um único documento por entidade, listando todos os municípios, a fim de evitar problemas de tramitação ou dificuldades maiores
de tramitação dentro do próprio Ministério.

Em seguida, o Presidente do GIRED esclareceu que a segunda frente diz respeito ao projeto de desenvolvimento de aplicativos de TV 3.0 para emissoras
públicas e para a plataforma de serviços públicos, com previsão de até R$ 5 milhões. Informou que, nesse caso, a proposta seria dar continuidade ao projeto
já em andamento, com aporte adicional de recursos voltado ao desenvolvimento de aplicativos da DTV+/TV 3.0 da plataforma comum de comunicação
pública e governo digital, com ênfase nos aplicativos Gov.br. Destacou que o cronograma atualmente estabelecido será mantido, podendo sofrer ajustes a
serem definidos no âmbito do GT-TV e posteriormente aprovados no GIRED, sempre considerando como limite o novo prazo de funcionamento da EAD.
Ressaltou que o GIRED não estaria aprovando a prorrogação de prazos.
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O Presidente do GIRED registrou que, por fim, a terceira frente envolve o projeto de implantação das estações do Programa Brasil Digital, que não prevê,
neste momento, aporte obrigatório de recursos adicionais. Afirmou que, ao longo de 2026 e 2027, a EAD continuará implantando as estações indicadas pelo
Ministério das Comunicações, respeitado o limite orçamentário já destinado ao projeto. Ressaltou que somente serão implantadas as estações cujas
instituições parceiras firmarem termo de adesão ao programa junto ao Ministério até fevereiro de 2027. Salientou que, além disso, caso haja sobra de
recursos provenientes do projeto de manutenção das estações do Digitaliza Brasil, esses valores poderão ser direcionados à implantação de novas estações
no âmbito do Programa Brasil Digital. Reforçou que o GIRED também não estaria aprovando a prorrogação dos prazos já definidos em relação àqueles
municípios que assinaram os termos de adesão com o Ministério, de modo que tem se falado em mais de 30 estações entregues neste primeiro semestre de
2026, por exemplo, e que essa meta se mantém, e que então todas aquelas 41 que já estão tramitando ou que a EAD já está em fase final de
implementação, continua a mesma perspectiva de implantação definida.

Ato contínuo, o Presidente do GIRED, diante do quanto foi exposto, questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de envio
de Matéria para Apreciação do Conselho Diretor sobre a prorrogação do prazo dos projetos adicionais de acompanhamento do GIRED, nos termos ora
apresentados nesta Reunião.

Concedida a palavra, o Sr. Wilson Diniz Wellisch, representante do Ministério das Comunicações, manifestou sua concordância com a proposta apresentada.
Também destacou como positiva a iniciativa de dar continuidade ao projeto de manutenção das estações do Digitaliza Brasil, ressaltando que a forma de
operacionalização ainda será discutida no âmbito do GT e internamente no Ministério. Aproveitou para enfatizar que o apoio atual do Governo Federal tem
caráter de transição, funcionando como uma “sobrevida” ao projeto, mas que, no futuro, é essencial que os radiodifusores, públicos ou privados, em
conjunto com as prefeituras, assumam esforços para garantir a perenidade das estações, sem depender da ajuda do Governo Federal após o prazo
estabelecido no programa. Concluiu reforçando a importância de que o projeto se torne sustentável e autônomo, assegurando sua continuidade de forma
independente do apoio governamental.

O Presidente do GIRED registrou que estaria totalmente de acordo com essa manifestação e que essa tem sido uma preocupação do Digitaliza Brasil.
Esclareceu que, na prática, o GIRED implementou o projeto em mais de 1.500 cidades e manteve ao longo de cinco anos e está se propondo manter por
mais um ano e então as emissoras manteriam essas estações por mais três anos nos municípios de seu interesse. Afirmou, em resumo, que o estado
brasileiro, com recursos fruto do leilão, manterá essas estações por seis anos, possibilitando a capilaridade da televisão digital, a interiorização do serviço,
garantindo também o direito à informação da população nessas pequenas localidades, e que entende que, após esse esforço, caberia às emissoras
assumirem por mais três anos naqueles municípios de seu interesse.

Concedida a palavra, o Sr. Bráulio Costa Ribeiro questionou se a proposta, em resumo, seria a prorrogação da EAD para 2027 e R$ 20 milhões para a
radiodifusão, sendo R$ 15 milhões para manutenção das estações PDB e R$ 5 milhões para aplicativos com foco e ênfase nos aplicativos de serviços de
governo.

O Presidente do GIRED afirmou que sim e chamou a atenção para dois aspectos: a manutenção do Digitaliza Brasil será nos municípios em que as emissoras
se comprometerem a manter as estações por mais três anos; e os recursos que sobrarem do Digitaliza Brasil serão empregados no Brasil Digital.

O Sr. Bráulio Costa Ribeiro também questionou sobre a proposta de manutenção das estações do programa Digitaliza Brasil, buscando confirmar se a
continuidade da gestão exigiria que ao menos um radiodifusor, público ou privado, que esteja naquele compartilhamento, se comprometesse com a
manutenção da estação por três anos. Esclareceu que tal responsabilidade, sem retirar a responsabilidade da prefeitura, incluiria manter a estação em
funcionamento, realizar todos os serviços de conservação e demais ações necessárias e correlatas.
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O Presidente do GIRED confirmou a interpretação, destacando que, em alguns municípios, uma mesma estação pode abrigar múltiplos canais. Exemplificou
que, caso apenas a EBC tivesse interesse em determinado município, a EAD garantiria a manutenção da estação e do transmissor da EBC em 2027, cabendo
à própria EBC assumir a responsabilidade pela manutenção nos anos seguintes: 2028, 2029 e 2030.

Após os esclarecimentos, o Sr. Bráulio Costa Ribeiro parabenizou a iniciativa de manutenção das estações do programa, ressaltando a importância
estratégica do projeto para a democratização do acesso à televisão digital no País.

Concedida a palavra, o Sr. Carlos Eduardo Neiva Melo registrou que dada a importância da política pública para a comunicação do legislativo, manifestava-se
de acordo com a proposta, alinhando-se ao posicionamento já expresso pelo Sr. Wilson Diniz Wellisch e pelo Sr. Bráulio Costa Ribeiro. Destacou que o saldo
de R$ 20 milhões para radiodifusão e de R$ 20 milhões para telecomunicações é adequado para assegurar a continuidade do projeto de manutenção do
Digitaliza Brasil. Enfatizou que a proposta contempla não apenas o ano de 2027, mas também a necessidade de garantir a perenidade das estações,
defendendo a adoção de regras que vinculem a manutenção a compromissos de longo prazo, evitando que recursos públicos sejam aplicados sem
continuidade efetiva. O Sr. Carlos Eduardo Neiva Melo também abordou o tema dos aplicativos, salientando preocupação quanto à execução da fase 2 do
projeto, atualmente em processo de elicitação de requisitos. Reforçou que o texto aprovado não deve impor restrições que inviabilizem a conclusão dessa
etapa, considerada relevante para todos os envolvidos, incluindo os aplicativos do Gov.br e do MGI. Concluiu reiterando a necessidade de assegurar que os
recursos destinados não limitem a execução integral da fase 2, garantindo a efetividade e continuidade da política pública.

Concedida a palavra, o Sr. Antônio Carlos Martelletto buscou confirmar o entendimento de que a extensão de projetos existentes se dará cumprindo o
cronograma dos projetos atuais e que, antes de iniciar a fase subsequente/a fase de extensão, teria uma quitação até aquela data do que foi executado, para
que se possa iniciar a fase subsequente.

Nesse momento, o Presidente do GIRED realizou a leitura, para fins de registro, da manifestação do Sr. Cristiano Reis Lobato Flores, representante da
ABERT, nos seguintes termos: “Pela ABERT, estamos de acordo com a proposta e parabenizo a Anatel e o Ministério das comunicações pela iniciativa de
valorização da televisão aberta brasileira”.

Na sequência, o Presidente do GIRED prestou esclarecimentos ao Sr. Carlos Eduardo Neiva Melo acerca da questão dos aplicativos. Informou que grande
parte do que está sendo desenvolvido no âmbito do projeto acaba servindo a todos os atores do campo público, destacando que o trabalho é acompanhado
conjuntamente por ambos no Comitê coordenado pela SECOM. Explicou que, inicialmente, não havia previsão específica para o desenvolvimento do
aplicativo Gov.br, pois o projeto estava voltado principalmente às emissoras públicas que já operavam serviços de radiodifusão e, por outro lado, previa a
existência de uma plataforma, mas não tratou especificamente do Gov.br. A ênfase atual no Gov.br, segundo o Presidente do GIRED, tem o objetivo de
incluir, ao menos em parte, o desenvolvimento desse aplicativo dentro do projeto conduzido pela EAD, sem prejuízo da abrangência geral do projeto que
pode beneficiar diversos atores.

Após os esclarecimentos, o Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se haveria mais algum comentário.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a proposta de envio de Matéria para Apreciação do Conselho Diretor sobre a
prorrogação do prazo dos projetos adicionais de acompanhamento do GIRED, com metas adicionais, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou que a
Secretaria do GIRED registrasse a deliberação em Ata.

O Presidente do GIRED aproveitou para parabenizar os membros pela aprovação de mais uma etapa, ressaltando tratar-se da derradeira fase do trabalho do
GIRED, que tem promovido o desenvolvimento das comunicações no País, estimulado a diversidade e o pluralismo, e garantido o direito à informação da
sociedade brasileira.
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Concluída a deliberação, passou para o item 11 da Pauta.

12. ITEM 11 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

Inicialmente, o Presidente do GIRED informou que gostaria de apresentar um assunto de forma breve e relembrou que o GIRED concluiu a sua
função/objetivo inicial de promover o desligamento da televisão analógica e liberar a faixa para implantação do 4G no Brasil, destacando que essa política já
se encontra plenamente assimilada pela sociedade.

Nesse sentido, comunicou aos presentes que tomou a iniciativa de marcar uma reunião especial com os ex-presidentes do GIRED, a ser realizada na sede da
Anatel, no dia 9 de março, às 16h30. Informou que o objetivo do encontro é prestar uma homenagem a todos que conduziram o Grupo ao longo dos anos,
ressaltando que os avanços alcançados só foram possíveis graças ao trabalho realizado por eles e por todos os membros que participaram das atividades do
GIRED.

Destacou também que está tomando providências para que seja criada, na Agência, uma Galeria dos ex-presidentes do GIRED, semelhante à recentemente
inaugurada Galeria dos ex-presidentes do Centro de Altos Estudos da Anatel (CEADI). Afirmou que a iniciativa prevê a exposição de fotografias e uma placa
de menção, como forma de reconhecimento à contribuição dos ex-presidentes para o sucesso das metas estabelecidas e cumpridas pelo Grupo.

Reforçou que o convite para a reunião de homenagem já foi encaminhado por e-mail e, por questões de espaço, solicitou que as confirmações de presença
sejam feitas até o dia 25 de fevereiro. Concluiu reiterando que todos os atuais membros do GIRED estão convidados a participar da cerimônia.

Concedida a palavra, o Secretário do GIRED, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães, fez questão de registrar o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por
todos os integrantes do grupo. Destacou que as diversas entregas realizadas ao longo dos anos, somadas à prorrogação deliberada nesta Reunião,
evidenciam a relevância do GIRED, em nome da Presidência do Sr. Octavio Penna Pieranti e da gestão da EAD conduzida pelo Sr. Antônio Carlos Martelletto,
e o compromisso coletivo com a eficiência e os resultados. Ressaltou que o trabalho realizado demonstra responsabilidade e garante a oportunidade de
continuidade das ações, fruto da seriedade com que foram conduzidas. O Secretário do GIRED mencionou ainda a cerimônia prevista para o dia 9 de março,
que reunirá os ex-presidentes do GIRED, e aproveitou para registrar os parabéns à Sra. Anna Elisa pela premiação recebida como Mulher Líder na
Tecnologia.

O Presidente do GIRED agradeceu a manifestação e solicitou ao Secretário do GIRED que fizesse um informe sobre o teste 5G Broadcast.

O Secretário do GIRED informou que foi aprovado ato autorizando a realização de teste de 5G Broadcast em Curitiba, em parceria com o Ministério das
Comunicações. Explicou que o teste será ativado na portadora da faixa de 755 MHz, na sede da CNT em Curitiba, utilizando protótipos da Qualcomm e
equipamentos da Rohde & Schwarz. Destacou que o experimento permitirá a recepção de sinal 5G de TV aberta gratuita diretamente em smartphones,
representando um avanço tecnológico relevante e complementar ao padrão TV 3.0, ao incorporar a mobilidade por meio do 5G Broadcast. Informou que os
testes devem iniciar em breve e ressaltou a importância estratégica dessa iniciativa.

Concedida a palavra, o Sr. Wilson Diniz Wellisch, representante do Ministério das Comunicações, esclareceu que o teste de 5G Broadcast em Curitiba
representa um passo importante na evolução tecnológica da televisão aberta no Brasil. Destacou que o País vive um momento relevante com a implantação
do novo padrão TV 3.0, regulamentado pelo decreto publicado no ano anterior, o qual já prevê a possibilidade de utilização de padrões alternativos de
mobilidade e recepção, a serem definidos pelo Ministério. Explicou que o teste busca avaliar o potencial da tecnologia e sua convivência com outros
sistemas, como o gap duplex do SMP, garantindo que todos os procedimentos sejam realizados com os devidos cuidados para evitar qualquer tipo de
interferência. Ressaltou que se trata de um avanço significativo, funcionando como um kickoff para definição de um padrão de mobilidade, em parceria com
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a Anatel, a Rohde & Schwarz e a rede CNT, que se disponibilizou a realizar os testes de forma gratuita e colaborar na elaboração dos relatórios técnicos.
Concluiu afirmando que o projeto está em fase inicial, mas será conduzido com rigor técnico e responsabilidade.

Sobre o tema, o Presidente do GIRED afirmou que acredita que a própria Seja Digital também tenha interesse em acompanhar esse teste, o que não
representa consumo de recursos extra e sequer um projeto novo, mas pelo estudo da TV 3.0 em si, deixando os seus integrantes à vontade também. Nesse
cenário, questionou o Sr. Wilson Diniz Wellisch e o Secretário do GIRED se poderia ser franqueada essa participação e ambos se manifestaram de forma
positiva.

Feitos esses registros, o Presidente do GIRED questionou os demais membros do GIRED se possuíam algum outro ponto adicional a ser tratado nesta
Reunião Extraordinária.

O Presidente do GIRED informou, por fim, que será encaminhada, pela Anatel, a Matéria para Apreciação do Conselho Diretor para a prorrogação das
atividades da EAD por mais um ano, isto é, até o fim de 2027, e para desenvolver aqueles projetos ou continuar desenvolvendo aqueles projetos, tal como
aprovado no item de Pauta anterior e, não havendo manifestações adicionais, reiterou a data da 103ª Reunião Ordinária do GIRED, que será realizada no
dia 27 de março de 2026, sexta-feira, às 10 horas, de forma remota.

Concluídos os assuntos constantes desta Pauta, o Presidente do GIRED agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 25ª Reunião Extraordinária do
GIRED.

Referência: Processo nº 53500.029497/2014-87 SEI nº 15324850
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