28/04/2026, 15:17

GRUPO DE IMPLANTAGAO DO PROCESSO DE REDISTRIBUICAO E DIGITALIZAGAO DE CANAIS DE TV E RTV — GIRED

Data: 07 de abril de 2026 (terca-feira)
Horario: 16h51 as 17h25
Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENCA MEMBROS DO GIRED:

SEI/ANATEL - 15548144 - Registro de Reunido

0. ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

REGISTRO DE REUNIAO

ATA DA 262 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GIRED

PRESENTE NA

FUNCAO MEMBRO NOME REUNIAO?
Presidente do GIRED - Anatel --- Octdvio Penna Pieranti SIM
Secretario Executivo do GIRED - Anatel --- Vinicius Oliveira Caram Guimardes SIM
Ministério das Comunicagdes Titular Titular da Secretario de Comunicagdo Social Eletronica Néo
Suplente Titular Secretdrio de Telecomunicacdes NAO
Titular Daniel Torres Abravanel NAO
Suplente Braulio Costa Ribeiro SIM
Titular Flavio Lara Resende NAO
Representante dos Radiodifusores Suplente Luiz Carlos Abrahdo NAO
Titular Raymundo Costa Pinto Barros NAO
Suplente Cristiano Reis Lobato Flores NAO
Titular Wender Almeida de Souza SIM
Suplente Carlos Eduardo Neiva Melo SIM
Titular - Telefonica José Gongalves Neto NAO
Suplente - Telefénica Anderson Emanuel Azeredo de Gongalves SIM
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Proponentes Vencedoras Titular - Claro Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho NAO
Suplente - Claro Monique Pereira Ibitinga de Barros NAO
Titular - Algar Telecom Hugo Vidica Mortoza SIM
Suplente - Algar Telecom Erica Rocha de Paula Lima NAO
Titular - Tim Mario Girasole NAO
Suplente - Tim Marcelo Concolato Mejias SIM
OUTROS PARTICIPANTES:
Nome Entidade
Alex Pires de Azevedo Anatel
Carolina Guedes Lavorato Anatel
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Chirlene Silva Sampaio

Anatel (Terceirizada)

Cristian Charles Marlow Anatel
Karine Medeiros Dias Anatel
Marcos Estevo de Oliveira Correa Anatel
Paula Fontelles do Valle Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar Anatel
Tulio Miranda Barros Anatel
Thyago de Oliveira Braun Guimaraes MCOM
Antonio Martelletto Sejadigital
Carlos Saldanha Sejadigital
Fernando Cesar Araujo Sejadigital
Gunnar Bedicks Sejadigital
Paulo Vaggione Sejadigital
Renato de Campos Ribeiro Sejadigital
William Ivo Sejadigital
Mellisa Carvalho Coelho Claro

Daniela Guerson André

Camara Leg
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ASSUNTOS:
1. SAUDAGAO INICIAL

O Presidente do GIRED, Sr. Octavio Penna Pieranti, cumprimentou os membros presentes e, na sequéncia, e questionou o Secretario do GIRED, Sr. Vinicius
Oliveira Caram Guimaraes, se haveria representantes excepcionais, o qual esclareceu que ndo. Ato continuo, aberta a Reunido, passou para o item 1 da
Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: DA PAUTA: APROVAGAO DA ATA DA 1032 REUNIAO ORDINARIA DO GIRED, REALIZADA EM 27 DE MARGO DE 2026.

O Presidente do GIRED informou que ndo foram recebidas manifestacGes referentes a minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou os
membros do GIRED se possuiam algum ajuste em rela¢do a versao encaminhada do documento.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a Ata da 1032 Reunido Ordindria do GIRED, realizada em 27 de marco de 2026.
Concluida a deliberacdo, o Presidente do GIRED passou para o item 2 da Pauta.

3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TECNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM
SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP (GT-SMP).

O Presidente do GIRED solicitou ao Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar, que fizesse um breve relato quanto as atividades executadas
no ambito do GT.

O Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e deu inicio ao relato das atividades do GT-SMP, afirmando que faria
uma breve apresentacao, abordando os pontos que se encontram para deliberacdao do GIRED nesta Reunido Extraordinadria.

Em seguida, quanto ao Leildo 02, o Coordenador do GT-SMP exibiu slide para mostrar a proposta de atesto de implantacdo em 1 localidade, ressaltando o
seu histérico peculiar, uma vez que estaria localizada em uma aldeia indigena, com o seguinte detalhamento:
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02
Atesto de Implantacao em 1 Localidade - [EZ! Telecom
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Diante disso, apresentou a primeira proposta de deliberacao formulada pelo GT-SMP ao GIRED:
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 03

Proposta de CONSIDERAGAO
Deliberagao ) )
A EAD procedeu com a verificagdo do cumprimento do objeto do Termo de

Compromisso com firmado com a IEZ! Telecom em relag o a localidade
Caieira Velha no municipio de Aracruz/ES do Anexo |l do Edital do Leiléo 02,
com o raspactivo atesto da documentagao encaminhada pela
compromissdria, em conformidade com o item 11.1 do Edital 02/2025.

SUGESTAO AO GIRED

Validagéo final do cumprimento do objeto do Termo de Compromisso da
IEZ! Telecom referente & localidade Caieira Vielha no municipio de Aracruz/ES
do Anexo || do Edital do Leildo 02 em atendimento ac item 11.2 e Clausula
88 do Anexo IV do Edital 02/2025.

Na sequéncia, ainda com relag¢ao ao Leildo 02, o Coordenador do GT-SMP registrou as informacdes referentes ao Pedido de Extensao, por mais 15 dias, do
prazo de execuc¢do do Termo de Compromisso formulado por SERCOMTEL, detalhado conforme slide abaixo reproduzido:
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

+ ASERCOMTELS.A. - TELECOMUNICACOES apresentou 4 Secretaria do GIRED pedido de extensdo, por mais 15 (quinze) dias,
do prazo de execugio do TERMO DE COMPROMISSO de suas localidades ainda néo entregues do Edital n® 02/2025.
+  PrazoVigéncia Original: 07/04/2026 (1 ano)
+ Novo Prazo de Vigéncia: 22/04/2026
* Acompromissaria informou que implantacdo das estagoes radio base (ERBs), neste momento, estd em estdgio avangado, e
que que as instalagdes fisicas e estruturais ja estao concluidas restando apenas questdes relacionadas ao core da rede cuja
solugio definitiva ja estd em andamento. Informou ainda que o pedido ¢ em cardter definitivo, ou seja, nio serd necessdria
outro pedido de extensac do prazo como este.
+ O TERMO DE COMPROMISSO firmado com a Compromissdria prevé avaliagdo do GIRED na seguinte situagdo (C LAUSULA
DECIMA SEGUNDA):

* Pardgrafo quinto: Terminado o prazo de vigdncia do TERMO DE COMPROMISS0 sem que o seu objeto tenha sido
cumprido, o caso serd encaminhado ao GIRED para avaliagdo de eventual responsabilidade da COMPROMISSARIA pelo
descumprimento e decisdo sobre a perda do direito 4 transferéncis de recursos, bem como sobre a aplicagdo de multa
pelo ndo cumprimento da obrigacdo, fixada am 10% (dez por cento) do Valor Maximo para a LOCALIDADE.

+ Quanto & razoabilidade do pedido, vale considerar 0s seguintes pontos:

+ 0 estdgio avangado da entrega dos compromissos;

* O prazo solicitado para a conclusfo do projeto: 15 dias a mais (365 original);

+ Ewitar interrupgéo na execugéo da politica pablica;

+* Quanto & aplicagio da multa, vale deixar claro que o valor méximo previsto ja foi atingido bem antes do fim da vigéncia do
Termo de Compromisso original. Por tanto, a extenséo do prazo proposta néo terd impacto no valor da multa prevista na
CLAUSULA DECIMA SEGUMDA do Termo de Compromisso.

Ato continuo, apresentou as 14 localidades que ainda ndo tiveram a documentacdao entregue por completo, ressaltando, quanto a localidade de Col6nia
Nova Vida no municipio de Tartarugalzinho, que ja houve manifestacdo de entrega pela prestadora, contudo a documentagdao completa e necessdria para o
atesto da EAD ainda ndo foi apresentada:
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

+ Extensdo do prazo de vigéneia do TERMO DE COMPROMISSO DE 14 Localidades

Localidade Municipio

s (Nome) [Mome)
AM | Mova Manaus | Iranduba
AP Colonia Nova Vida | Tartarugalzinho
PA Vila Jussara | Agua Azul do Norte
PA Pirid | Curralinho
RO Calama | Porto Velho
RO Mowva Estrela Rolim de Moura
RO Vila Palmares Theobroma

| 5P | Caximba | Apiai

| 5P | Mineiros | Apiai

| 5P | Queimadas | Apiai
P | Sao Paulo | Pinhalzinhg
P Caramuru Rubiacea
5P Rio Preto Sete Barras
10 Aldeia Mariazinha TocantinGpolis y | |

Diante disso, apresentou a segunda proposta de deliberagao formulada pelo GT-SMP ao GIRED:
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 03

Proposta de CONSIDERAGAD

Delibera ';é 0 ASERCOMTEL 5.A. - TELECOMUNICAG OES formulou pedido de extensdo do prazo de
exgcucho do Termo De Compromisso até a data 22/04/2026 das 14 Localidades do Leiléo
02 aprasentadas,

0 estégio avangado da implantacho das infraestrutura para atendimento do compromisso,
O curto prazo assumido para entrega final das localidades.

0 compromisso assumido pela compromissdria de que ndo serd necessaria nova
extensdo deste prazo.

A manutengio da multa pravista no Termo de Compromisso firmado.
O impacto na politica piblica se o pedide nbo for aprovado.

SUGESTAD AD GIRED

Aprovacio do pedido de extensdo do prazo de execuglo do Termo De Compromisso até
2210472026 das 14 Localidades do Anexo |l do Leillio 02 apresentadas na reunido, com a
assinatura de Adithvo 80 Termo da Compromisso.

Concluida a apresentagao, o Presidente do GIRED questionou se essas 14 localidades seriam as ultimas pendentes dos trés leildes realizados.

O Coordenador do GT-SMP esclareceu que essas seria as Ultimas localidades pendentes do Leildo 02. Em complemento, o Sr. Renato de Campos Ribeiro
esclareceu que, ainda no Leildo 02, tiveram 2 localidades que foram substituidas e com o Termo de Compromisso prorrogado, além dessas 14 localidades
citadas e, quanto ao Leildo 03, que teriam 2 localidades, sendo 1 localidade suspensa, mas com previsdao de conclusdo dentro do prazo do Termo de
Compromisso, e 1 localidade da Sercomtel ainda em implantacdo. Por fim, o Coordenador do GT-SMP ressaltou que todas as localidades tém a previsdo de
entrega até o final do prazo do projeto no final de junho de 2026.

Ato continuo, o Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se haveria algum comentario em relacdo ao que foi apresentado.

Ndo havendo manifesta¢des, o Presidente do GIRED passou para o item 3 da Pauta.

4, ITEM 3 DA PAUTA: DELIBERACAO SOBRE A VALIDACAO FINAL DO GIRED QUANTO AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DOS TERMOS DE
COMPROMISSO DE LOCALIDADES DO LEILAO 02.

O Presidente do GIRED questionou aos membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de validacdo final do GIRED quanto ao
cumprimento do objeto dos Termos de Compromisso de localidades do Leildo 02, conforme apresentado pelo Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales
Bizerra Aguiar, nesta Reunido.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a proposta de validacdo final do GIRED quanto ao cumprimento do objeto dos
Termos de Compromisso de localidades do Leildo 02, nos termos apresentados nesta Reunidao. Solicitou a Secretaria do GIRED que registrasse a presente
deliberagdo em Ata.
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Concluida a deliberagdo, o Presidente do GIRED passou para o item 4 da Pauta.

5. ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERACAO SOBRE A EXTENSAO DO PRAZO DE EXECUGCAO DO TERMO DE COMPROMISSO DE LOCALIDADES DO
LEILAO 02.

O Presidente do GIRED registrou que, conforme apresentado pelo Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar, nesta Reunido, a prestadora
Sercomtel solicitou: (a) mais 15 dias de prazo, até o dia 22 de abril, para entregar as 14 estacGes remanescentes; e (b) que ndo fosse aplicada multa adicional
por esse novo periodo.

Em relacdo ao item (a), o Presidente do GIRED, considerando o interesse publico envolvido e o estdgio avancado do andamento do projeto reportado pela
compromissaria, propds ao Grupo a aprovacao da extensdo do prazo de execuc¢do do Termo de Compromisso por mais 15 dias. Em relacdo ao item (b),
relembrou que a multa, ou melhor, o desconto mdximo ja foi aplicado neste caso, de modo que ndo haveria que se falar em multa adicional.

Desta forma, questionou os membros do GIRED se estariam todos de acordo com a proposta de extensdo do prazo e a manutenc¢do do desconto ja aplicado,
0 que ndo ensejaria uma multa adicional.

Diante do consenso, o Presidente do GIRED declarou que fica aprovada a proposta de extensdo do prazo de execucao do Termo de Compromisso, até 22 de
abril de 2026, de 14 localidades do Anexo Il do Leildo 02, nos termos apresentados nesta Reunido, ou seja, mantido o desconto j& previsto no Edital e
apresentado pelo GT-SMP, sem acréscimo de nova multa, uma vez que a multa maxima ja foi aplicada. Solicitou a Secretaria do GIRED que registrasse a
presente deliberagdao em Ata.

Concluida a deliberacdo, o Presidente do GIRED passou para o item 5 da Pauta.
6. ITEM ITEM 5 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS
O Presidente do GIRED questionou os membros do GIRED se possuiam algum outro assunto a ser tratado nesta Reunido Extraordinaria.

N3o havendo manifestacdes, o Presidente do GIRED aproveitou a oportunidade para registrar que estariam aguardando o desembaraco do transmissor da
estacdo-teste TV 3.0 em Brasilia, relembrando que ja havia solicitado aos membros que deixassem a agenda bloqueada para o dia 13, e que, segundo a
ultima previsao da EAD, é possivel que no dia seguinte a esta Reunidao Extraordindria teriam uma resposta sobre esse desembarago e, dando certo, sera
entregue até sexta-feira e instalado no fim de semana, com a agenda mantida. Nesse contexto, solicitou que os membros mantivessem suas agendas
bloqueadas também por mais alguns dias e retomarao o contato sobre isso.

Além disso, o Presidente do GIRED informou que teriam algumas estacdes do Programa Brasil Digital, também implementado pelo GIRED, coordenado pelo
Ministério das Comunicagdes, sendo entregues neste més e que teriam um grupo grande de esta¢es do Brasil Digital, com 10 estagdes sendo entregues no
Amazonas no fim deste més.

Ressaltou que, além de essa entrega ser importante pelo volume de estagdes em si, também é importante porque o Amazonas, com isso, sera o primeiro
estado a ter uma comunicacdo publica, universal e gratuita. Nesse sentido, afirmou que, entdo, toda a populacdo do Amazonas, em todos os seus
municipios, podera assistir a programacao da rede nacional de comunicacdo publica apds a instalacdo dessas 10 estacOes. Salientou que o Amazonas ja foi
um parceiro no Programa Digitaliza Brasil, com varios municipios contemplados além do Digitaliza e, além disso, a montagem da propria rede nacional de
comunicacdo publica do parceiro local, ao longo dos anos, permitiu chegar a este momento, que se trata de um momento histdrico para a comunicacao
publica brasileira.
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O Presidente do GIRED informou que, na proxima semana, ainda estdo previstas inauguracées também do Programa Brasil Digital, em Caxias, no Maranhao,
no dia 14, em Cataldo, em Goias, no dia 15. Seguiu informando que, na semana seguinte, de Laranjal do Jari, e na outra semana, em Marechal Candido
Rondon, no Parana.

Registrou que, caso algum membro do GIRED queira estar presente nessas entregas, podera avisar, para que seja encaminhado o convite, lembrando ainda
gue o Programa Brasil Digital é implementado pelo GIRED, logo, implementado por todos os membros.

Feitas essas ponderacdes, apresentacdes e divulgacdes de préoximas entregas, questionou se alguém teria mais algum ponto a destacar.

Concluidos os assuntos constantes desta Pauta, o Presidente do GIRED agradeceu a presenca de todos e declarou encerrada a 262 Reunido Extraordinaria do
GIRED.

7. APROVACAO

Declara-se que o presente registro escrito reflete o conteudo das discussdes, manifestagdes e deliberagdes ocorridas durante a 1042 Reunidao Ordinaria do
GIRED, consolidando os entendimentos e encaminhamentos aprovados no ambito do Grupo.

Referéncia: Processo n2 53500.029497/2014-87 SEI n2 15548144
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