

# CAMPANHA SEJA DIGITAL AÇÃO EDUCATIVA



NEVES PAULISTA



---

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

---

SEJA DIGITAL – CLUSTER  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

---

AÇÃO EDUCATIVA

---

## SUMÁRIO

<b>AÇÃO EDUCATIVA</b> .....	4
<b>SEJA DIGITAL</b> .....	6
<b>HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO</b> .....	6
<b>O PROJETO</b>	
TERRITÓRIO.....	7
OBJETIVO.....	7
PERÍODO .....	8
ESTRATÉGIAS ADOTADAS.....	8
METODOLOGIA.....	11
FORMAÇÕES, TREINAMENTOS E REUNIÕES.....	12
PERFIL DO CADASTRADOR.....	14
SÍNTESE DAS AÇÕES DE CAMPO.....	16
OUTROS GANHOS.....	17
<b>BALANÇO DE METAS</b>	
BALANÇO DE METAS JANEIRO.....	21
BALANÇO DE METAS FEVEREIRO/ MARÇO.....	21
<b>GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DETALHADAS</b>	
PLANILHAS DE CONTROLE.....	26
<b>FINANCEIRO</b>	
INVESTIMENTO TOTAL/ GASTOS DO PROJETO .....	43
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	
SITE.....	46
<b>ANEXOS</b>	
1- CADASTRADORES .....	47
2- PLANEJAMENTO SEMANAL.....	50
3- RELATÓRIOS DIÁRIOS.....	74
4- MODELO DE AVALIAÇÃO.....	133
<b>EQUIPE AÇÃO EDUCATIVA</b> .....	135

## **Ação Educativa**

Fundada em 1994, a Ação Educativa é uma associação civil sem fins lucrativos que atua nos campos da educação, da cultura e da juventude, na perspectiva dos direitos humanos.

Para tanto, realiza atividades de formação e apoio a grupos de educadores, jovens e agentes culturais. Integra campanhas e outras ações coletivas que visam à realização desses direitos. Desenvolve pesquisas e metodologias participativas com foco na construção de políticas públicas sintonizadas com as necessidades e interesses da população.

Tendo como berço a educação popular, a Ação Educativa fez sua história conectando a educação com a cultura e reconhecendo os/as jovens como sujeitos de direitos.

A Ação Educativa nasceu do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), organização que nas décadas de 1970 e 1980 participou na luta pela redemocratização do país apoiando a organização de movimentos populares. Nos anos 80, o CEDI juntou uma equipe voluntária que produziu uma cartilha de alfabetização para seringueiros do Acre. Muitos outros trabalhos de educação popular se seguiram e a luta pela educação pública, especialmente para jovens e adultos, ganhou espaço na agenda. Quando o CEDI encerrou suas atividades, em 1994, a equipe de educação ampliou a roda e fundou a Ação Educativa, agregando a temática da Juventude. Os jovens, por sua vez, impuseram a cultura como dimensão central na nossa ação.

É sua missão a defesa de direitos educativos, culturais e da juventude, tendo em vista a promoção da democracia, da justiça social e da sustentabilidade socioambiental no Brasil.

Para nós, educação, cultura e empoderamento da juventude se fazem com diálogo, respeito às diversidades, trabalho em rede, dedicação, inovação, ousadia e transparência.

Articular diferentes estratégias e pessoas: esse é o diferencial que dá potência e qualidade à Ação Educativa.

Com foco nas áreas da cultura, educação e juventude, a Ação Educativa dedica-se à formação de educadores, de jovens e agentes culturais; à produção de materiais didáticos e metodologias participativas; à difusão cultural; à pesquisa, informação e mobilização social. Atua em redes de ensino e escolas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil (OSCs), coletivos e comunidades, bem como em articulações no Brasil e no mundo.

As principais fontes de arrecadação de recurso da organização são: 1) Parcerias com instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas; 2) Prestação de serviços em dois tipos: assessorias específicas às secretarias municipais de educação. Avaliação de políticas e programas implementados por instituições privadas; 3) Produção de livros didáticos e obtenção de recursos relativos à coordenação editorial de livros com temas ligados à missão da Ação Educativa; 4) Apresentação de projetos para editais; 5) Constituição da central de sócios para receber doações de pessoas físicas; 6) Pesquisa junto a agências de fomento: CNPQ, FAPESP, FINEP, CAPES; 7) Aluguel de espaço do prédio, como salas, espaços para reuniões<sup>1</sup>.

Como principais parceiros podemos citar: PPM – Pão para o Mundo, Oxfam Brasil, Terre des Hommes, Instituto C&A, Instituto Unibanco, Fundação Casa.

---

<sup>1</sup> Saiba mais sobre Ação Educativa acessando [www.acaoeducativa.org.br](http://www.acaoeducativa.org.br).

## Seja Digital

A Seja Digital (EAD - Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018<sup>2</sup>.

### **Histórico de participação da Ação Educativa na Campanha ‘Seja Digital’.**

Através de sua permeabilidade em territórios de vulnerabilidade e expertise em campanha de mobilização, a Ação Educativa acessou o público-alvo do projeto para garantir o acesso ao kit de conversão do sinal analógico ao digital.

No primeiro semestre de 2017 a Ação Educativa atuou na mobilização para o desligamento do sinal analógico na Zona Leste de São Paulo e em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e no primeiro trimestre de 2018 o trabalho foi desenvolvido nas cidades de São José do Rio Preto, Mirassol, Guapiáçu, Nova Granada, Neves Paulista e José Bonifácio, no interior de São Paulo.

A participação da ONG neste processo de digitalização do sinal de TV no Brasil e o contato com as comunidades trouxeram contribuições importantes

---

<sup>2</sup> Para saber mais sobre a Campanha Seja Digital acesse: [www.sejadigital.com.br](http://www.sejadigital.com.br)

ao trabalho: Equipe altamente engajada e comprometida com a difusão da campanha; Conhecimento do processo de conversão do sinal analógico para o sinal digital e seus benefícios a sociedade; Apropriação do trabalho em locais com públicos de alto grau de vulnerabilidade e com pouco acesso às informações; Aporte do capital social da organização e sua credibilidade ao projeto por meio de sua rede de relacionamento construída ao longo dos anos e expertise na leitura dos territórios; Acolhimento humanizado no atendimento ao público beneficiário do programa; Articulação local para a realização de eventos de mutirões, com aporte de recursos em artistas<sup>3</sup> e mão de obra local; Ação de engajamento da rede de voluntários por meio de uma estratégia construída junto a rede de organizações parceiras; Consciência que a campanha se enquadra na luta pela garantia de direito à comunicação, informação e entretenimento.

## **O Projeto: Campanha Seja Digital/ Ação Educativa**

### **Território:**

O trabalho de mobilização foi feito nas cidades de São José do Rio Preto, Mirassol, José Bonifácio, Nova Granada, Neves Paulista e Guapiaçu, interior do Estado de São Paulo.

### **Objetivo Geral:**

Realização de mobilização comunitária nos bairros de baixa renda de São José do Rio Preto e nas cidades de Mirassol, José Bonifácio, Neves Paulista, Nova Granada e Guapiaçu para abordagem domiciliar, porta a porta, com a finalidade de cadastrar e agendar beneficiários de programas sociais e pessoas de baixa renda que tenha interesse ao kit conversor, facilitar nas

---

<sup>3</sup> As ações culturais previstas no projeto com artistas locais não foram realizadas pela Ação Educativa, a estratégia não se mostrou necessária dada à conjuntura local. O Projeto Seja Digital em São José do Rio Preto e região contava com uma equipe local que já estava utilizando eventos como estratégia de mobilização e comunicação, e desenvolvia este trabalho com a parceria da Publi9, uma Agência de Publicidade de São José do Rio Preto, desta maneira, nossos esforços foram focados as ações de mobilização pelas ruas e territórios, e participação nos eventos chamados pelo cluster local. O valor previsto em projeto para ações culturais foram remanejadas para ampliação da equipe e na permanência da mesma por mais alguns além do previsto anteriormente.

possíveis dúvidas e contribuir para que o sinal digital esteja nas residências de todas as famílias e desta maneira, corroborando com a garantia de direito ao acesso a informação, comunicação e entretenimento.

**Período:**

Dezembro de 2017 a Março de 2018.

**Estratégias adotadas.**

- Uso do repertório acumulado pela Ação Educativa em mais de 20 anos de atuação comunitária nas periferias de São Paulo, mapeando, articulando e mobilizando potenciais locais;
- Composição de equipes engajadas e comprometidas com a defesa e promoção de direitos com ênfase no interesse público em áreas com alto grau de vulnerabilidade socioeconômica e com pouco acesso às informações;
- Contratação de equipe multiprofissional coordenadora do trabalho local, disponível durante todos os períodos de cadastramento e agendamento para selecionar equipes de campo, treiná-las, orientá-las, disponibilizando localizações exatas de atuação diária, esclarecendo dúvidas imediatas, monitorando e fornecendo todo apoio necessário, inclusive material, online e presencial;
- Contratação de cadastradores de campo, moradores dos bairros e cidades foco da campanha, com acesso à internet móvel, com disponibilidade de atuar nos três períodos alternados diariamente para abordagem domiciliar, porta a porta, com a finalidade de cadastrar e agendar beneficiários de programas sociais e pessoas de baixa renda interessados na gratuidade do kit conversor do sinal analógico para o digital das TVs residenciais; (anexo 1)

- Uso da rede local das equipes de cadastradores para capilarização da campanha nos mais diversos territórios das cidades;
- Elaboração de Plano de Trabalho semanal (anexo 2) prevendo organização das equipes, eventos, mutirões e trabalho de campo, porta a porta, com localizações de atuação das equipes de campo, incluindo mapas de bairros e ruas das cidades;
- Elaboração de relatório diário (anexo3) para acompanhamento de metas e desempenho dos cadastradores;
- Gerenciamento de informação, controle de metas e leitura estratégica e contínua do território;
- Disponibilidade diária da equipe coordenadora para reuniões de alinhamento do trabalho com a equipe regional da Seja Digital;
- Organização de encontro quinzenal com as equipes coordenadora e cadastradora para manter o trabalho sempre afinado em equipe, compartilhar o balanço das metas no período, compartilhar sugestões para aprimorar, alinhar o trabalho de campo e planejar futuras ações;
- Elaboração de questionário de avaliação para equipe de cadastradores (anexo 4)
- Promoção do atendimento solidário, respeitoso e atencioso ao público beneficiário de programas sociais ou interessados na gratuidade do kit;
- Atendimento atencioso e cuidadoso com todas as pessoas interessadas ao kit conversor e/ou com dúvidas na mudança de sinal – analógico para digital - seja em momento de cadastro e agendamento, ou abordagem

espontânea dos munícipes enquanto estão em campanha pelos diversos bairros.

- Articulação com artistas locais para a realização de ações públicas de mobilização fazendo uso de linguagens artístico-cultural em simultaneidade com trabalho de cadastramento e agendamento feito por nossos cadastradores.<sup>4</sup>
- Ações de mobilização, esclarecimentos, cadastramentos e agendamentos em organizações sociais, educativas, esportivas, culturais, religiosas e assistenciais que reúnem público com o perfil desejado: beneficiários de programas sociais e famílias de baixa renda;
- Expansão da atuação dos cadastradores para postos fixos de grande concentração popular como unidades de saúde, comércio popular e terminal de ônibus;
- Expansão da atuação dos cadastradores para demais bairros de São José do Rio Preto com o objetivo de localizar famílias beneficiárias de programas sociais ou de baixa renda interessadas na gratuidade do kit e que estão pulverizadas na Cidade.
- Elaboração de relatório final para fins de prestação de contas, sistematização de informações e memória do projeto executado.

---

<sup>4</sup> As reuniões de articulação ocorreram, porém a contratação dos artistas locais não foi efetuada pela Ação Educativa como explícita nota de rodapé anterior, .

## Metodologia

É importante compreender como metodologia a maneira de se comportar no desenvolvimento do trabalho, a criação de mecanismos de acompanhamento como os relatórios e planilhas alimentados diariamente, reuniões e treinamentos, as abordagens feitas com os munícipes e as filosofias e práticas adotadas por parte dos membros deste projeto.

O trabalho desenvolvido pela Ação Educativa é pautado no respeito às diversidades, no diálogo, na construção coletiva, dedicação, inovação, trabalho em rede, ousadia, transparência, luta contra as desigualdades e pela garantia de direitos.

Apesar das divisões de tarefas e responsabilidades dentro da equipe (coordenadores, supervisores, assistentes, cadastradores) para que o trabalho seja desenvolvido de maneira positiva e seguindo os princípios e valores da instituição, o posicionamento da equipe com a filosofia e concepção de atuação precisa respeitar pilares importantes: que no trabalho haja o respeito à opinião, a liberdade de expressão, a criticidade, a construção coletiva, a ação cultural dialógica, a integração dos participantes do projeto, a vivência de ações coletivas comuns, que a equipe seja acolhedora, que as relações interpessoais sejam horizontais, solidárias, que seja possível se reinventar e assim ressignificar as práticas e dinâmicas, que as relações humanas sejam respeitadas tanto dentro da equipe quanto com os munícipes, proporcionar práticas que colaborem para ampliação de repertório mediado pelo diálogo reflexivo, ser coerente, positivo, promover o espírito criativo, esperançoso, produtivo e combater ações, posicionamentos e metodologias opressoras.

As ferramentas de acompanhamento e sistematização do trabalho individual e coletivo são de extrema importância, tanto como registro para fins de prestação de contas e memória, como para exercício do fazer e a possibilidade de planejamento e alterações no curso do processo.

O instrumento utilizado pelos cadastradores/as em campo foi a simples anotação do número de cadastros e agendamentos feitos diariamente, e a

manutenção da alimentação dos dados no sistema da Seja Digital. Este controle foi importante para o acompanhamento das metas individuais e coletivas durante todo o processo. Também foi responsabilidade dos agentes cadastradores de campo o atendimento atencioso, solidário e respeitoso de todas as pessoas que entraram em contato com eles/elas.

Diariamente a contabilidade de cadastros e agendamentos feitos pela equipe de campo era atualizada e acompanhada, seguida de relato simples das ações (os relatórios diários segue anexo nesta prestação) e enviada para equipe da Seja Digital local para controle das ações de mobilização.

O gerenciamento das informações foi efetivado por diversas pessoas e de paradigmas diferentes (controle de contratação e pagamentos por parte do financeiro, o planejamento, acompanhamento e revisão de estratégias por parte da coordenação de área, o alinhamento político e estrutural por parte das coordenações política e institucional, os dados numéricos diários por parte da assistência administrativa e o gerenciamento dos dados e a produção de conteúdo de sistematização e controle por parte da supervisão) e o conjunto das atuações foi o responsável pelo resultado final.

No final do período para caráter de avaliação foi adotado um questionário simples e de livre participação para que o time de cadastradores apontassem aprendizados, críticas pontuações e avaliassem a participação no projeto.

### **Formação, treinamentos e reuniões:**

Discutir as questões, planejar as ações, organizar os passos, debater as possibilidades, proporcionar trocas, permitir o conflito de ideias, refletir sobre as hipóteses, criar momento de convivência coletiva da equipe para que os participantes se reconheçam entre si, prezar pelo diálogo, permitir que as descobertas e estranhamentos sejam explicitados, promover relações respeitadas e para que a tarefa seja assumida coletivamente e que o sentimento de pertencimento e esperança seja reativado constantemente. Esses são pontos importantes e que nos fazem prezar pelo momento formativo e de troca entre os participantes do projeto.

As formações, encontros e reuniões foram importantes instrumentos para esclarecimentos, avaliações, para sanar ruídos e dúvidas, e para agregar o coletivo.

Nossa estratégia foram encontros gerais quinzenais, treinamentos em cada cidade com a equipe local e os encontros cotidianos das equipes e seus coordenadores responsáveis.

- Cada equipe tinha sua referência de coordenador e se reportava diariamente a ele/ela com questões pontuais e de território.
- Nas reuniões gerais todas as possibilidades de debates e reflexões eram facilitadas, muitas eram as questões, que corria de assuntos territoriais e metas a dúvidas administrativas. A participação dos/das cadastradores/as foi fundamental para o exercício do fazer, para ampliação do diálogo, aprimoramento das ações, adequações de estratégias e para balanço do período. Por se tratar de um projeto de curta duração, estes encontros ocorreram poucas vezes e não permitiu um lastro de trocas maior, ainda assim foram muito eficientes.
- Os treinamentos locais foram bastante operacionais e cuidadosos. Todos cadastradores passaram por formação sobre a campanha Seja Digital, sobre a ONG Ação Educativa, sobre o foco do trabalho (alcançar as famílias de baixa renda para cadastros e agendamentos a fim de obterem o kit de conversão do sinal analógico para digital), exercitaram o passo a passo sobre como fazer o agendamento das pessoas que já estavam com seu benefício assegurado e o cadastramento de pessoa com perfil, mas que não estava no banco de dados, dialogamos sobre a garantia de direito a comunicação, informação e entretenimento, sobre a qualidade da imagem digital e os avanços tecnológicos, e enfatizamos que o tratamento humanizado, respeitoso, solidário e paciente era fundamental para o trabalho e que para entrar na campanha era importante assumir a tarefa de ampliar o direito a maior quantidade de pessoas de baixa renda possível. Para os coordenadores que estavam com a tarefa de treinar os novatos da equipe era consenso que nenhuma pessoa poderia sair com

dúvidas, nem em relação ao trabalho nem ao trato e respeito no atendimento ao público.

*“Gratificante, poder aprender sobre o novo sistema da era digital e levar a informação para outras pessoas”.* Ellen Erika, 36 anos.

### **Perfil do cadastrador**

Homens e mulheres de diversas idades, gêneros, sexualidade, raça/cor, escolaridades e moradoras do interior de São Paulo e das regiões de atuação da Campanha Seja Digital – São José do Rio Preto, Mirassol, José Bonifácio, Neves Paulista, Nova Granada, Guapiaçu.

- O perfil de profissional contratado para as ações foram de pessoas moradoras dos próprios territórios de atuação, que conheciam as demandas locais, que tinham interesse no fazer cotidiano, tinham paixão no contato com pessoas, otimistas, entusiasmadas e que percebessem que esta função era para benefício social para a comunidade. Tivemos sucesso nas contratações.



**FORMAÇÕES**

## **Síntese de ações de campo;**

Mobilização nos bairros de baixa renda de São José do Rio Preto e nas cidades de Mirassol, José Bonifácio, Neves Paulista, Nova Granada e Guapiaçu para abordagem domiciliar, porta a porta, ações em lugares de grande concentração popular, ações em praças centrais, em organizações sociais, espaços religiosos, esportivos, culturais e etc., com a finalidade de cadastrar e agendar beneficiários de programas sociais e pessoas de baixa renda que tenham interesse ao kit conversor, facilitando nas possíveis dúvidas e contribuindo para que o sinal digital esteja nas residências de todas as famílias.

O trabalho foi planejado semanalmente e acompanhado por coordenadores de território. A equipe saía a campo munido com materiais de divulgação e comunicação da campanha, uniformes (camisetas e bonés) e celulares com internet móvel para entrar no sistema da Seja Digital, buscar informação e efetuar os agendamentos e cadastramentos. O retorno maior se deu em ações porta a porta em diálogo direto com morador da região.

O retorno foi bastante positivo em relação ao trabalho desenvolvido nos bairros, os cadastradores se mostraram envolvidos e contentes com sua atuação e receberam diversas devolutivas da população em relação ao agendamento e retirada de kit a partir do cadastro efetuado. Esse ponto foi avaliado positivamente pelos cadastradores e dado como importante retorno e satisfação pessoal.

Nas últimas semanas a equipe se mostrou ainda mais estimulada e desafiada porque ao passo que os cadastros e agendamentos foram efetuados, mas difícil se mostrava o trabalho em campo, de encontrar pessoas com o perfil desejado, mas sabendo que ainda havia um grande número, na meta, a ser alcançado e regiões mapeadas como potenciais de perfil, o trabalho se apresentou como desafiador, interessante e com foco estabelecido. A reta final alcançou a meta e uma sensação de dever cumprido por parte da equipe de campo e de coordenação.

## Outros ganhos

Além de cumprir metas e conseguir sentir a equipe envolvida e positiva, muitos foram os retornos em relação à satisfação de fazer este trabalho e compor esta equipe, houve ampliação de repertório e visão de mundo, e os trabalhadores diariamente em campo puderam conhecer novos territórios, pessoas, e situações que os chamaram atenção e despertaram seu senso crítico, político e social.

Enxergaram-se como potenciais transformadores sociais e assumiram a tarefa de modificar e melhorar o contexto vivido.

*“A participação no projeto foi enriquecedora. Pontuando a experiência de atuação em campo e as relações sociais envolvidas. / Foi notória a constatação que a população, mesmo com anúncios em meios de comunicação, tinham e tem desconhecimento de seus direitos”. Marciany Roberta.*

*“Ao analisar os grandes eventos e conquistas históricas podemos notar que eles têm algo em comum: a força de dois ou mais homens que tiveram um objetivo e não mediram esforços para a conquista.*

*Genialidade, esperteza e força são habilidades importantes do ser humano, mas nenhuma delas supera quando as mãos se juntam e as pessoas remam para o mesmo rumo. É na junção de talentos que os seres humanos se completam na conquista de seus objetivos...*

*Quando iniciamos o trabalho fomos informados que a missão era grande, mas que os soldados (mobilizadores) eram os escolhidos e que tínhamos a competência para realizar, bastava ter disciplina e o compromisso para a realização do trabalho.*

*Fomos colocados a campo com o objetivo principal de sermos agentes de direito, mostrar para a população que estávamos ali para garantir o mínimo que ela merece.*

*Tive a oportunidade de visitar lugares desconhecidos, que a princípio me trouxe medo, mas depois me trouxe a realidade de um povo que sofre e muitas vezes desacredita que podem ser ouvidos e que alguém lhes garanta aquilo que é de direito.*




*Quantas portas fechadas... A ignorância misturada de petulância e descrédito. Em contrapartida braços e sorrisos abertos com a esperança de ter uma imagem de qualidade.*

*Quantos agendamentos regados de emoção e a certeza de que alguém zela por essas pessoas.*

*Se fosse traduzir e expressar o que foram esses dias, muitos adjetivos caberiam e me resguardo a resumir em: aprendizado, troca, amor fraterno, tolerância, respeito e garra". Carina Costa.*

*"Adorei este projeto por ser algo que temos contato com a vida real das pessoas. Fui a lugares que não conhecia, em bairros novos do outro lado da cidade. Gostei muito! Reencontrei pessoas que fizeram parte da minha infância percorrendo caminhos pela feiras, professora de quando estudava na segunda série e enfim, várias coisas boas.*

*E se aprendi algo neste tempo? Muito! Como lidar com seres humanos: alguns são bem educados e acolhedores, outros já nem nos dava atenção, contato com várias pessoas diferentes, cadeirantes, com alguma deficiência, encontramos até pessoas com depressão chorando na praça. Conhecemos, conversamos, erguemos a autoestima, conversamos bastante com as pessoas, muitos vivem solitários nessa vida. Foi um grande aprendizado pra mim de valores humanos!". Soledade Oliveira.*





## Balanço de metas

Quadro de metas acordado em projeto.

Cidade	Meta Cadastro	Meta de Agendamentos
S J Rio Preto	23040	11520
Mirassol	2720	1360
José Bonifácio	2380	1190
Nova Granada	1700	850
Neves Paulista	1020	510
Guapiaçu	1700	850
<b>Total</b>	<b>32560</b>	<b>16280</b>

### Balanço do mês de Dezembro 2017 e Janeiro de 2018.

A formação da equipe coordenadora e o planejamento do trabalho foi feito a partir de 20 de dezembro de 2017.

As contratações, formações de equipes de campo, treinamentos e planejamentos iniciaram na primeira semana de Janeiro de 2018.

As equipes estiveram em campo para Ação Piloto no dia 6 de janeiro e a partir de 8 de janeiro as equipes de São José do Rio Preto, Mirassol, José Bonifácio e Guapiaçu já estavam com a campanha de mobilização atuante em seus territórios.

As equipes de Nova Granada e Neves Paulista iniciaram suas atuações em território a partir de 27 de janeiro.

### Balanço do mês de Fevereiro e Março de 2018.

As equipes estiveram em campo para as ações como planejado semanalmente pelas equipes e coordenadores/as e obtiveram respostas positivas em suas atuações, tanto nas abordagens porta a porta, como nos diversos espaços escolhidos por seu potencial de perfil.

A busca por beneficiários de programas sociais e pessoas de baixa renda continuou de maneira incessante até o último dia de atuação em campo, a fim de concretizar o programa de atendimento para cadastro e agendamentos, e para garantir o acesso digital à população das regiões de São José do Rio Preto, Mirassol, Guapiaçu, Neves Paulista, Nova Granada e José Bonifácio nos seus diversos bairros e localidades.

De 08 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018, alcançamos **12804** cadastros e **1562** agendamentos, como demonstra tabela a seguir:

Quadro atuação janeiro de 2018.

Cidade	Cadastro	Agendamento
São José do Rio Preto	7945	1036
Mirassol	1988	253
José Bonifácio	1499	163
Nova Granada	230	4
Neves Paulista	194	24
Guapiaçu	948	82
<b>Total</b>	<b>12804</b>	<b>1562</b>

De 01 a 21 de Fevereiro alcançamos **26493** cadastros e **2957** agendamentos com demonstra tabela a seguir:

Quadro de atuação de fevereiro 2018

Cidade	Cadastro	Agendamento
São José do Rio Preto	16357	1844
Mirassol	3842	521
José Bonifácio	2756	333
Nova Granada	1460	43
Neves Paulista	997	131
Guapiaçu	1081	104
<b>Total</b>	<b>26493</b>	<b>2976</b>

E na reta final de 22 de Fevereiro a 10 de Março foi alcançado o total de **33374** cadastros e **5658** agendamentos como demonstra a tabela a seguir:

Quadro de atuação fevereiro e março 2018

Cidade	Cadastro	Agendamento
São José do Rio Preto	21126	3444
Mirassol	4567	1158
José Bonifácio	3394	622
Nova Granada	2079	191
Neves Paulista	1043	137
Guapiaçu	1165	106
<b>Total</b>	<b>33374</b>	<b>5658</b>

A resposta do trabalho em campo foi positiva, em todos os períodos, o trabalho foi feito com bastante energia e entusiasmo e as respostas vieram desde o início.


Tivemos sucesso maior em relação aos cadastros e ao interesse da comunidade ao kit conversor para sinal digital, encontramos um grande número de pessoas de baixa renda com o perfil procurado pelo projeto e que não eram beneficiárias de projetos sociais, desta maneira efetivamos o cadastro destas pessoas no sistema.


Já ao que tange aos agendamentos, o número se apresentou abaixo do esperado desde o início do projeto, e a justificativa deste fato se dá ao alto número de beneficiários que fizeram o agendamento e retiraram seus kits de maneira independente, antes mesmo do nosso trabalho em campo iniciar, e também por estarem amparados por outros meios de comunicação e serviços (matérias televisivas, outdoors, carta/ mala direta enviada pelo correio, atendimento e acompanhamento das famílias pelos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS entre outros.).

Dado este cenário o foco principal do trabalho passou a ser, de fato, o encontro de pessoas com perfil, mas sem o respaldo do serviço social até o momento. Fomos felizes nesta empreitada.

Cabe destacar que muitos cadastros feitos por nossas equipes tornaram-se agendamentos de kits e em sua maioria também foram realizadas pelo próprio município, porém dada a algumas dificuldades dos munícipes ao manuseio da internet, os cadastradores ao retornar a algumas regiões fizeram também agendamentos e passaram a observar esta demanda com atenção e cuidado, ou seja, sempre que retornavam a alguma localidade averiguavam com atenção se havia casos que necessitavam de colaboração para agendamento. Nas últimas semanas houve um pequeno aumento de agendamentos por parte de nossa equipe.


Para ilustrar, segue tabelas de cadastros e agendamentos comparando as metas estipuladas com os números alcançados:





É possível perceber o processo foi equilibrado e em uma crescente uniforme, todos os períodos tiveram bons resultados e conseguimos ao final alcançar o objetivo almejado.

No gráfico a seguir é perceptível este equilíbrio;




## Gerenciamento de informação detalhada por região.

O acompanhamento diário dos cadastros e agendamentos produzidos por toda equipe de cadastradores, e monitorados por toda a equipe de coordenação, gerou um intenso material de dados que serão apresentados minuciosamente nas planilhas a seguir divididas por meses e cidades;

### São José do Rio Preto


#### Janeiro:

São Jose do Rio Preto	Cadastros	Agendamento:
10/jan	770	126
11/jan	299	31
13/jan	182	73
14/jan	245	20
15/jan	451	57
16/jan	414	56
17/jan	407	52
18/jan	481	33
19/jan	501	59
20/jan	69	7
21/jan	521	32
22/jan	419	45
23/jan	385	65
24/jan	337	44
25/jan	415	72
27/jan	578	99
28/jan	295	33
29/jan	412	31
30/jan	367	50
31/jan	397	51




## Fevereiro:

São Jose do Rio Preto	Cadastro	Agendamento
01/fev	344	34
02/fev	430	49
03/fev	620	48
04/fev	367	18
05/fev	582	35
06/fev	413	55
07/fev	422	89
09/fev	571	78
10/fev	577	46
11/fev	191	13
12/fev	332	55
13/fev	262	10
14/fev	408	29
15/fev	517	50
16/fev	395	32
17/fev	307	30
18/fev	394	29
19/fev	377	31
20/fev	419	36
21/fev	484	41
22/fev	400	45
23/fev	395	55
24/fev	438	59
25/fev	306	42
26/fev	412	29
27/fev	316	52
28/fev	323	55



## Março:


São Jose do Rio Preto	Cadastro	Agendamento
01/mar	432	101
02/mar	402	743
03/mar	498	220
05/mar	255	110
06/mar	130	29
07/mar	207	28
08/mar	86	12
09/mar	60	9
10/mar	109	11



## Mirassol


### Janeiro:

Mirassol	Cadastros	Agendamentos
10/jan	223	50
11/jan	76	7
13/jan	69	7
15/jan	90	16
16/jan	72	7
17/jan	82	8
18/jan	91	6
19/jan	108	10
20/jan	26	1
21/jan	67	2
22/jan	102	20
23/jan	135	14
24/jan	132	25
25/jan	142	33
27/jan	95	12
28/jan	34	1
29/jan	168	13
30/jan	141	10
31/jan	135	11




## Fevereiro:

Mirassol	Cadastro	Agendamento
01/fev	110	7
02/fev	124	10
03/fev	103	8
04/fev	48	4
05/fev	142	4
06/fev	129	23
07/fev	136	50
09/fev	142	87
10/fev	34	0
11/fev	52	4
12/fev	55	19
13/fev	60	9
14/fev	114	6
15/fev	112	5
16/fev	94	7
17/fev	86	3
18/fev	56	3
19/fev	81	2
20/fev	88	14
21/fev	88	5
22/fev	119	9
23/fev	64	55
24/fev	77	35
25/fev	79	14
26/fev	83	18
27/fev	81	70
28/fev	67	80



## Março:


Mirassol	Cadastro	Agendamento
01/mar	4	10
02/mar	45	59
03/mar	61	257
05/mar	45	30



## José Bonifácio


### Janeiro:

José Bonifácio	Cadastros	Agendamentos
10/jan	172	18
11/jan	58	5
13/jan	78	3
15/jan	69	4
16/jan	73	7
17/jan	72	5
18/jan	77	8
19/jan	78	3
20/jan	74	4
22/jan	101	11
23/jan	112	7
24/jan	100	21
25/jan	79	19
27/jan	77	5
28/jan	69	14
29/jan	69	20
30/jan	62	4
31/jan	79	5




## Fevereiro:

José Bonifácio	Cadastro	Agendamento
01/fev	66	6
02/fev	68	9
03/fev	31	1
04/fev	70	7
05/fev	77	8
06/fev	77	16
07/fev	68	12
09/fev	126	42
11/fev	54	1
12/fev	56	6
13/fev	60	2
14/fev	53	19
15/fev	58	10
16/fev	121	3
17/fev	59	0
18/fev	32	0
19/fev	68	11
20/fev	58	8
21/fev	55	9
22/fev	56	1
23/fev	53	14
24/fev	50	9
25/fev	50	6
27/fev	53	25
28/fev	53	39



## Março:


José Bonifácio	Cadastro	Agendamento
01/mar	53	34
02/mar	58	63
03/mar	61	51
05/mar	48	18
06/mar	20	3
07/mar	20	1
08/mar	20	15
09/mar	19	5
10/mar	24	5



## Nova Granada


Janeiro:

Nova Granada	Cadastros	Agendamentos
27/jan	52	1
28/jan	50	0
29/jan	42	0
30/jan	51	2
31/jan	35	1




## Fevereiro:

Nova Granada	Cadastro	Agendamento
01/fev	38	38
02/fev	54	54
03/fev	14	14
04/fev	23	23
05/fev	42	42
06/fev	90	90
07/fev	47	47
09/fev	139	5
10/fev	79	1
11/fev	40	0
12/fev	57	0
13/fev	69	2
14/fev	67	4
15/fev	70	2
16/fev	68	2
17/fev	67	2
18/fev	55	1
19/fev	81	1
20/fev	63	4
21/fev	67	2
22/fev	64	2
23/fev	52	15
24/fev	40	8
25/fev	35	7
26/fev	36	39
27/fev	40	12
28/fev	119	40



**Março:**


Nova Granada	Cadastro	Agendamento
01/mar	87	4
02/mar	31	10
03/mar	27	2
05/mar	40	2
06/mar	48	7



## Neves Paulista


Janeiro:

Neves Paulista	Cadastro:	Agendamento:
27/jan	41	8
28/jan	7	0
29/jan	27	4
30/jan	65	3
31/jan	54	9



**Fevereiro:**


Neves Paulista	Cadastro	Agendamento
01/fev	65	3
02/fev	69	4
03/fev	55	6
04/fev	27	3
05/fev	40	2
06/fev	55	8
07/fev	58	4
09/fev	53	28
10/fev	15	3
11/fev	21	5
12/fev	43	3
13/fev	45	5
14/fev	45	1
15/fev	49	4
16/fev	24	4
17/fev	45	7
18/fev	21	2
19/fev	14	4
20/fev	31	7
21/fev	28	4
22/fev	46	6



## Guapiaçu


Janeiro:

Guapiaçu	Cadastros	Agendamentos
15/jan	47	
16/jan	56	5
17/jan	50	6
18/jan	55	8
19/jan	48	5
20/jan	285	19
22/jan	79	10
23/jan	62	2
24/jan	55	9
25/jan	55	11
29/jan	55	4
30/jan	50	3
31/jan	51	0



## Fevereiro:

Guapiaçu	Cadastro	Agendamento
01/fev	32	0
02/fev	33	13
06/fev	3	6
17/fev	65	3
26/fev	72	2
27/fev	12	0



## Financeiro: Investimento total/ Gastos do projeto.

Rubrica	Mobilização Social - São José Do Rio Preto SP	Realizado
<b>0</b>	<b>Receitas</b>	
0.1	Seja Digital	R\$ 447.000,00
<b>1</b>	<b>Equipe</b>	<b>R\$ 101.823,79</b>
1	Coordenadores Institucionais	R\$ 19.000,00
2	Supervisão de dados e informações	R\$ 10.500,00
3	Coordenação do Projeto	R\$ 12.150,00
4	Coordenação de Campo	R\$ 12.350,00
5	Coordenação de Campo local	R\$ 8.418,00
6	Coordenação de Campo local	R\$ 9.150,00
7	Coordenação de Campo local	R\$ 5.490,00
8	Auxiliar de Apoio	R\$ 9.000,00
9	Assistentes Administrativos	R\$ 15.765,79
<b>2</b>	<b>Mobilização de Territorios ( custo total gasto, incluindo o pagamento do RPA e impostos)</b>	<b>R\$ 129.900,02</b>
10.1	Agentes - Adilson Francisco da Silva	R\$ 3.000,00
10.2	Agentes - Amauri Dias Moreira	R\$ 3.000,00
10.3	Agentes - Ana Beatriz da Silva Stelare	R\$ 3.000,00
10.4	Agentes - Ana Beatriz Sentirello Olhier	R\$ 849,99
10.5	Agentes - Ana Flávia Olimpio	R\$ 3.000,00
10.6	Agentes - Ana Paula Cristina Atilio	R\$ 3.000,00
10.7	Agentes - Andreia de Avila Medlum	R\$ 1.500,00
10.8	Agentes - Breno Santos Aragon	R\$ 650,01
10.9	Agentes - Camila Carolina Russini	R\$ 500,01
10.10	Agentes - Carina Aparecida da Costa	R\$ 3.000,00
10.11	Agentes - Daniele Batista Donaire Soares	R\$ 300,00
10.12	Agentes - Edson Claudio Shiguti Tanikawa	R\$ 1.500,00
10.13	Agentes - Eliane de Souza	R\$ 3.000,00
10.14	Agentes - Elisangela Urcino Lopes Soares	R\$ 3.000,00
10.15	Agentes - Ellen Erika Alves	R\$ 600,00
10.16	Agentes - Gabriel Marsellane Francisco	R\$ 3.000,00
10.17	Agentes - Gabriela Hdayfe Silvano	R\$ 1.500,00
10.18	Agentes - Gabriele Ferreira da Fonseca	R\$ 2.300,00
10.19	Agentes - Gilvani Pereira das Virgens	R\$ 3.000,00
10.20	Agentes - Glauca Nascimento de Oliveira	R\$ 3.000,00
10.21	Agentes - Igor Portugal Bazilio	R\$ 1.500,00
10.22	Agentes - Iris Fernanda Lisboa	R\$ 3.000,00
10.23	Agentes - Italo Tosi Comelis	R\$ 2.750,00

10.24	Agentes - Jéssica Bispo	R\$	3.000,00
10.25	Agentes - João Pedro dos Santos Felipe	R\$	3.000,00
10.26	Agentes - João Pedro Martins Ferreira	R\$	3.000,00
10.27	Agentes - José Marques Junior	R\$	2.500,00
10.28	Agentes - Juliana Cristinade Souza	R\$	1.500,00
10.29	Agentes - Juliane Ferreira Paschoal	R\$	1.250,00
10.30	Agentes - Katiene Pontes	R\$	3.000,00
10.31	Agentes - Kelly Cristina Braga Vieira	R\$	1.500,00
10.32	Agentes - Lucas Ian Fontes da Silva	R\$	1.550,00
10.33	Agentes - Luis Gustavo Leite Venancio	R\$	1.050,00
10.34	Agentes - Mara Cristina dos Santos	R\$	3.000,00
10.35	Agentes - Marciany Roberta Delmondes	R\$	3.000,00
10.36	Agentes - Marcos Antonio Del Santo	R\$	300,00
10.37	Agentes - Margarete Aparecida Siqueira Pimentel	R\$	3.000,00
10.38	Agentes - Maria Cristina de Souza	R\$	1.500,00
10.39	Agentes - Maria da Soledade Ferreira de Oliveira	R\$	3.000,00
10.40	Agentes - Maria de Fatima Ferreira	R\$	3.000,00
10.41	Agentes - Mariane Lara Ortolan	R\$	3.000,00
10.42	Agentes - Matheus Dadario Barbosa	R\$	500,01
10.43	Agentes - Mauricio Romano Filho	R\$	1.500,00
10.44	Agentes - Mauricio Victor Ortolan	R\$	3.000,00
10.45	Agentes - Monica Portugal Rodrigues Rengifo	R\$	1.500,00
10.46	Agentes - Nara Julie Mendes	R\$	3.000,00
10.47	Agentes - Noeli Mendes da Silva	R\$	3.000,00
10.48	Agentes - Patricia Martins Ferreira Romão	R\$	3.000,00
10.49	Agentes - Patricia Pelegatte Marques	R\$	750,00
10.50	Agentes - Paula De Souza Da Silva Rodrigues	R\$	1.500,00
10.51	Agentes - Paulo Henrique Miranda	R\$	650,01
10.52	Agentes - Priscila Gessica Roberto Barbosa Prates	R\$	3.000,00
10.53	Agentes - Rodolfo Tobias Alves dos Santos	R\$	1.500,00
10.54	Agentes - Romario Carneiro dos Santos	R\$	2.999,99
10.55	Agentes - Rosemari de Oliveira Pereira da Silva	R\$	1.500,00
10.56	Agentes - Sirlane de Souza Santana	R\$	1.500,00
10.57	Agentes - Túlio Silva Pinto	R\$	3.000,00
10.58	Agentes - Valdemir Aparecido Gomes	R\$	900,00
10.59	Agentes - Vanessa Carla Alexandre	R\$	3.000,00
10.60	Agentes - Wellington Felipe de Castro	R\$	3.000,00

<b>3</b>	<b>Itens</b>	<b>R\$</b>	<b>107.174,19</b>
11	Locação de Carro para deslocamento e transporte de material de apoio para equipes	R\$	2.594,62
12	Combustível do carro alugado/pedágio/Capa de Chuva/Protetor solar/Lanche para reunião	R\$	10.387,41
13	Hospedagem de toda equipe, durante estadia em Rio Preto - locação casa	R\$	4.470,00
14	Eventos de Mobilização	R\$	724,93
15	Transportes e Alimentação - Diária Equipe em Rio Preto	R\$	15.680,00
16	Transportes e Alimentação - Diária Mobilizadores	R\$	57.585,00
17	Passagem SP-SJRPreto ou SJRPreto-SP	R\$	3.149,18
18	Despesas com transferências bancárias para mobilizadores	R\$	3.345,30
19	Seguro viagem para viajantes a Rio Preto	R\$	1.082,75
20	Telefonia agentes mobilizadores	R\$	5.180,00
21	Telefonia equipe em Rio Preto	R\$	1.070,00
22	Espaços para treinamento	R\$	350,00
23	Rebolso de despesas locomoção da equipe de campo local	R\$	1.055,00
24	Locação de sala para reuniões	R\$	500,00
<b>4</b>	<b>Taxa administrativa</b>	<b>R\$</b>	<b>51.780,00</b>
4.1	Taxa de Administrativa 15%	R\$	51.780,00
<b>5</b>	<b>Impostos sobre emissão da nota fiscal</b>	<b>R\$</b>	<b>56.322,00</b>
5.1	Impostos 12,6%	R\$	56.322,00
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>447.000,00</b>

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### SITES

AÇÃO EDUCATIVA: [www.acaoeducativa.org.br](http://www.acaoeducativa.org.br)

SEJA DIGITAL: [www.sejadigital.com.br](http://www.sejadigital.com.br)



# ANEXO 1

Lista de contratados/as para trabalho de campo nas cidades de São José do Rio Preto, Mirassol, José Bonifácio, Nova Granada, Neves Paulista e Guapiaçu.

Houve contratação de 60 pessoas sendo que ao passo que as regiões foram finalizando seu período de atuação, as contratações também foram. Destaca-se que todas as pessoas desligadas em janeiro/18 solicitaram sua saída por motivos diversos e pessoais, e os demais casos apenas completaram seu tempo de trabalho estipulado.

Uma equipe diversa e com muita energia ao trabalho.

<b>Nomes</b>	<b>Inicio</b>	<b>Saida</b>	<b>Dias trabalhados</b>
Adilson Francisco da Silva	05/01/2018	05/03/2018	60
Amauri Dias Moreira	10/01/2018	10/03/2018	60
Ana Beatriz da Silva Stelare	05/01/2018	05/03/2018	60
Ana Beatriz Sentirello Olhier	10/01/2018	26/01/2018	17
Ana Flávia Olimpio	05/01/2018	05/03/2018	60
Ana Paula Cristina Atilio	05/01/2018	05/03/2018	60
Andreia de Avila Medlum	10/02/2018	11/03/2018	30
Breno Santos Aragon	10/01/2018	22/01/2018	13
Camila Carolina Russini	10/01/2018	19/01/2018	10
Carina Aparecida da Costa	05/01/2018	05/03/2018	60
Daniele Batista Donaire Soares	05/01/2018	10/01/2018	6
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	10/01/2018	08/02/2018	30
Eliane de Souza	10/01/2018	10/03/2018	60
Elisangela Urcino Lopes Soares	05/01/2018	05/03/2018	60
Ellen Erika Alves	10/01/2018	21/01/2018	12
Gabriel Marsellane Francisco	05/01/2018	05/03/2018	60
Gabriela Hdayfe Silvano	05/02/2018	06/03/2018	30
Gabriele Ferreira da Fonseca	05/01/2018	19/02/2018	46
Gilvani Pereira das Virgens	05/01/2018	05/03/2018	60
Glauca Nascimento de Oliveira	10/01/2018	10/03/2018	60
Igor Portugal Bazilio	10/01/2018	08/02/2018	30

Iris Fernanda Lisboa	10/01/2018	10/03/2018	60
Italo Tosi Comelis	10/01/2018	06/03/2018	55
Jéssica Bispo	05/01/2018	05/03/2018	60
João Pedro dos Santos Felipe	05/01/2018	05/03/2018	60
João Pedro Martins Ferreira	05/01/2018	05/03/2018	60
José Marques Junior	10/01/2018	10/03/2018	60
Juliana Cristinade Souza	24/01/2018	22/02/2018	30
Juliane Ferreira Paschoal	05/01/2018	29/01/2018	25
Katiene Pontes	05/01/2018	05/03/2018	60
Kelly Cristina Braga Vieira	10/01/2018	08/02/2018	30
Lucas Ian Fontes da Silva	05/01/2018	04/02/2018	31
Luis Gustavo Leite Venancio	25/01/2018	23/02/2018	30
Mara Cristina dos Santos	05/01/2018	05/03/2018	60
Marciany Roberta Delmondes	05/01/2018	05/03/2018	60
Marcos Antonio Del Santo	05/01/2018	10/01/2018	6
Margarete Aparecida Siqueira Pimentel	10/01/2018	10/03/2018	60
Maria Cristina de Souza	10/01/2018	08/02/2018	30
Maria da Soledade Ferreira de Oliveira	05/01/2018	05/03/2018	60
Maria de Fatima Ferreira	05/01/2018	05/03/2018	60
Mariane Lara Ortolan	05/01/2018	05/03/2018	60
Matheus Dadario Barbosa	10/01/2018	19/01/2018	10
Mauricio Romano Filho	24/01/2018	22/02/2018	30
Mauricio Victor Ortolan	05/01/2018	05/03/2018	60
Monica Portugal Rodrigues Rengifo	10/01/2018	08/02/2018	30
Nara Julie Mendes	05/01/2018	05/03/2018	60
Noeli Mendes da Silva	05/01/2018	05/03/2018	60
Patricia Martins Ferreira Romão	05/01/2018	05/03/2018	60
Patricia Pelegatte Marques	05/01/2018	19/01/2018	15
Paula De Souza Da Silva Rodrigues	05/02/2018	06/03/2018	30
Paulo Henrique Miranda	10/01/2018	22/01/2018	13
Priscila Gessica Roberto Barbosa Prates	05/01/2018	05/03/2018	60
Rodolfo Tobias Alves dos Santos	24/01/2018	22/02/2018	30
Romario Carneiro dos Santos	05/01/2018	05/02/2018	60
Rosemari de Oliveira Pereira da Silva	25/01/2018	23/02/2018	30
Sirlane de Souza Santana	10/01/2018	08/02/2018	30
Túlio Silva Pinto	05/01/2018	05/03/2018	60
Valdemir Aparecido Gomes	05/01/2018	22/01/2018	18
Vanessa Carla Alexandre	05/01/2018	05/03/2018	60
Wellington Felipe de Castro	10/01/2018	10/03/2018	60

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

# ANEXO 2

Segue planejamentos semanais;

### São José do Rio Preto de 08 a 14/01

Nome	SEGUNDA 08/01	TERÇA 09/01	QUARTA 10/01	QUINTA 11/01
Amauri Dias Moreira	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Eliane de Souza	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Matheus Dádario Barbosa	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Adilson Francisco da Silva	CENTRO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Ana Beatriz da Silva Stelare	CENTRO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Ana Paula Cristina Atilio	CENTRO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Gabriel Mavsellane Francisco	CENTRO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Marciany Roberta Delmondes	CENTRO	CENTRO	CENTRO	CENTRO
Ellen Erika Alves	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
José Marques Junior	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Paulo Henrique Miranda	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
João Pedro dos Santos Felipe	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO
Maria de Fátima Ferreira	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO
Mariane Lara Ortolan	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO
Vanessa Carla Alexandre	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO
Noeli Mendes da Silva	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO
Lucas Ian Fontes da Silva	CAIC	CAIC	CAIC	CAIC
Nara Julie Mendes	CAIC	CAIC	CAIC	CAIC
Romario Carneiro dos Santos	CAIC	CAIC	CAIC	CAIC
Valdemir Aparecido Gomes	CAIC	CAIC	CAIC	CAIC
Camila Carolina Russini	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Ana Beatriz Sentirello Olhier	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Breno Santos Aragon	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Carina Aparecida da Costa	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Katiene Pontes	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Margarete Aparecida Siqueira Pim	#	#	TREINAMENTO	PILOTO
Mara Cristina dos Santos	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Mauricio Victor Ortolan	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Patrícia Pelegatti Marques	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO
Sirlane de Souza Santana	#	#	TREINAMENTO	PILOTO

Nome	SEXTA 12/01	SABADO 13/01	DOMINGO 14/01
Amauri Dias Moreira	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Eliane de Souza	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Matheus Dадario Barbosa	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Adilson Francisco da Silva	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Ana Beatriz da Silva Stelare	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Ana Paula Cristina Atilio	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Gabriel Mavsellane Francisco	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Marciany Roberta Delmondes	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Ellen Erika Alves	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
José Marques Junior	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Paulo Henrique Miranda	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
João Pedro dos Santos Felipe	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Maria de Fátima Ferreira	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Mariane Lara Ortolan	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Vanessa Carla Alexandre	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Noeli Mendes da Silva	REUNIÃO	RESIDENCIAL DA LEALDADE	FOLGA
Lucas Ian Fontes da Silva	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Nara Julie Mendes	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Romario Carneiro dos Santos	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Valdemir Aparecido Gomes	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Camila Carolina Russini	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Ana Beatriz Sentirello Olhier	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Breno Santos Aragon	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Carina Aparecida da Costa	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Katiene Pontes	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Margarete Aparecida Siqueira Pim	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Mara Cristina dos Santos	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Mauricio Victor Ortolan	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Patricia Pelegatti Marques	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO
Sirlane de Souza Santana	REUNIÃO	FOLGA	FEIRA SOLO SAGRADO

## São José do Rio Preto de 15/01 a 21/01

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 15/01	TERÇA 16/01	QUARTA 17/01
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Ana Beatriz da Silva Stelare	SJRP/Jd Seyon	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Ana Beatriz Sentirello Olhier	SJRP/Rios de Italia	CRISTO REI	CRISTO REI	VILA TONINHO
Ana Paula Cristina Atilio	SJRP/Jd Bosque Felicidade	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Breno Santos Aragon	SJRP/Jd Aeroporto	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Camila Carolina Russini	SJRP/Jd. Simões	CRISTO REI	CRISTO REI	VILA TONINHO
Carina Aparecida da Costa	Potirendaba/Morada do Sol/SJRP	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	SJRP/Vila Italia (Nova Granada)	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Ellen Erika Alves	SJRP/Jd. Urupes	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
Gabriel Mavsellane Francisco	SJRP/Anchieta	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
João Pedro dos Santos Felipe	SJRP/Jd Maria Lucia	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
José Marques Junior	SJRP/Jd.Panorama	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Lucas Ian Fontes da Silva	SJRP/Diniz	CRISTO REI	CRISTO REI	VILA TONINHO
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Marciany Roberta Delmondes	SJRP/Arroyo	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Margarete Aparecida Siqueira Pime	SJRP/Res. São Thomaz	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
Matheus Dadario Barbosa	SJRP/São Deocleciano	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL LEALDADE	RESIDENCIAL AMIZADE
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	CRISTO REI	CRISTO REI	VILA TONINHO
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
Patrícia Pelegatti Marques	SJRP/Solo Sagrado	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Paulo Henrique Miranda	SJRP/Parque Cidadania	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA
Romario Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	CRISTO REI	CRISTO REI	VILA TONINHO
Sirlane de Souza Santana	SJRP/Estancio Alvorada	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO
Valdemir Aparecido Gomes	SJRP/Jd Walquiria	CRISTO REI	CRISTO REI	VILA TONINHO
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	ELDORADO	ELDORADO	MARIA LÚCIA

Nome	QUINTA 18/01	SEXTA 19/01	SABADO 20/01	DOMINGO 21/01
Adilson Francisco da Silva	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Amauri Dias Moreira	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Ana Beatriz da Silva Stelare	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Ana Beatriz Sentirello Olhier	VILA TONINHO	VILA TONINHO	EVENTO	FOLGA
Ana Paula Cristina Atilio	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Breno Santos Aragon	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	FOLGA	EVENTO
Camila Carolina Russini	VILA TONINHO	VILA TONINHO	FOLGA	EVENTO
Carina Aparecida da Costa	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	EVENTO	FOLGA
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	FOLGA	EVENTO
Eliane de Souza	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Ellen Erika Alves	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	FOLGA	EVENTO
Gabriel Mavsellane Francisco	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
João Pedro dos Santos Felipe	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	FOLGA	EVENTO
José Marques Junior	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	EVENTO	FOLGA
Katiene Pontes	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	EVENTO	FOLGA
Lucas Ian Fontes da Silva	VILA TONINHO	VILA TONINHO	FOLGA	EVENTO
Mara Cristina dos Santos	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	EVENTO	FOLGA
Marciany Roberta Delmondes	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Margarete Aparecida Siqueira Pime	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	EVENTO	FOLGA
Maria de Fátima Ferreira	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	EVENTO	FOLGA
Mariane Lara Ortolan	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	FOLGA	EVENTO
Matheus Dadario Barbosa	RESIDENCIAL AMIZADE	RESIDENCIAL AMIZADE	FOLGA	EVENTO
Mauricio Victor Ortolan	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	FOLGA	EVENTO
Nara Julie Mendes	VILA TONINHO	VILA TONINHO	FOLGA	EVENTO
Noeli Mendes da Silva	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	FOLGA	EVENTO
Patrícia Pelegatti Marques	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	EVENTO	FOLGA
Paulo Henrique Miranda	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	EVENTO	FOLGA
Romario Carneiro dos Santos	VILA TONINHO	VILA TONINHO	FOLGA	EVENTO
Sirlane de Souza Santana	PARQUE CIDADANIA	PARQUE CIDADANIA	EVENTO	FOLGA
Valdemir Aparecido Gomes	VILA TONINHO	VILA TONINHO	FOLGA	EVENTO
Vanessa Carla Alexandre	MARIA LÚCIA	MARIA LÚCIA	EVENTO	FOLGA

## Mirassol de 15 a 21/01

Município/Bairro	SEGUNDA 15/01	TERÇA 16/01	QUARTA 17/01	QUINTA 18/01	SEXTA 19/01	SABADO 20/01
Mirassol/Santa Claudia	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO
Mirassol/Beija flor	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO
Mirassol/N. S. Aparecida	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO
Mirassol/Coabe II	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO
Mirassol/Parque das Flores	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO
Mirassol/Centro	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO
Mirassol/São Francisco	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	REGISSOL	REGISSOL	NOSSA SENHORA APARECIDA	CENTRO

## José Bonifácio de 15 a 21/01

Município/Bairro	SEGUNDA 15/01	TERÇA 16/01	QUARTA 17/01	QUINTA 18/01	SEXTA 19/01	SABADO 20/01
José Bonifácio/Jd Primavera	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO
José Bonifácio/Jd Primavera	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO
José Bonifácio/Jd das Rosas	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO
José Bonifácio/Monte Alegre	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO
José Bonifácio/Santa Terezinha	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO
José Bonifácio/Roque Carbone	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO
José Bonifácio/São José	JARDIM DAS FLORES	JARDIM DAS FLORES	CARLOS CASSETARI	SANTA LUZIA	SANTA LUZIA	CENTRO

## Guapiaçu de 15 a 21/01

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 15/01	TERÇA 16/01	QUARTA 17/01	QUINTA 18/01	SEXTA 19/01	SABADO 20/01
Glauca Nascimento de Oliveira	GUAPIAÇU-SJRP/Jd Seyon	CENTRO	CENTRO	JARDIM SÃO JOSÉ	JARDIM SÃO JOSÉ	COHAB	COHAB
Igor Portugal Bazilio	GUAPIAÇU-SJRP/Pq. Estoril	CENTRO	CENTRO	JARDIM SÃO JOSÉ	JARDIM SÃO JOSÉ	COHAB	COHAB
Kelly Cristina Braga Vieira	GUAPIAÇU-SJRP/Solo Sagrado	CENTRO	CENTRO	JARDIM SÃO JOSÉ	JARDIM SÃO JOSÉ	COHAB	COHAB
Maria Cristina de Souza	GUAPIAÇU-SJRP/Eldorado	CENTRO	CENTRO	JARDIM SÃO JOSÉ	JARDIM SÃO JOSÉ	COHAB	COHAB
Monica Portugal Rodrigues Rengifo	GUAPIAÇU-SJRP/Pq Estoril	CENTRO	CENTRO	JARDIM SÃO JOSÉ	JARDIM SÃO JOSÉ	COHAB	COHAB

## São José do Rio Preto de 22 a 28/01

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 22/01	TERÇA 23/01	QUARTA 24/01
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Ana Beatriz da Silva Stelare	SJRP/Jd Seyon	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Glauca Nascimento	SJRP/Jd Seyon	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Ana Paula Cristina Atilio	SJRP/Jd Bosque Felicidade	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Breno Santos Aragon	SJRP/Jd Aeroporto	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Carina Aparecida da Costa	ptirendaba/Morada do Sol/SJRP	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	SJRP/Vila Italia (Nova Granada)	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Gabriel Mavsellane Francisco	SJRP/Anchieta	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
João Pedro dos Santos Felipe	SJRP/Jd Maria Lucia	DOM LAFAYETE	DOM LAFAYETE	VETORAZZO
José Marques Junior	SJRP/Jd.Panorama	DOM LAFAYETE	DOM LAFAYETE	VETORAZZO
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Lucas Ian Fontes da Silva	SJRP/Diniz	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Marciany Roberta Delmondes	SJRP/Arroyo	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Margarete Aparecida Siqueira Pime	SJRP/Res. São Thomaz	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	DOM LAFAYETE	DOM LAFAYETE	VETORAZZO
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	DOM LAFAYETE	DOM LAFAYETE	VETORAZZO
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	DOM LAFAYETE	DOM LAFAYETE	VETORAZZO
Romario Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	JOÃO PAULO II	ANILO GALEAZZI E JOSIN	PRIMAVERA
Sirlane de Souza Santana	SJRP/Estancio Alvorada	NOVA ESPERANÇA	NOVA ESPERANÇA	RES. GABRIELA
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	DOM LAFAYETE	DOM LAFAYETE	VETORAZZO

Nome	QUINTA 25/01	SEXTA 26/01	SABADO 27/01	DOMINGO 28/01
Adilson Francisco da Silva	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
Amauri Dias Moreira	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
Ana Beatriz da Silva Stelare	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
Glauca Nascimento	JAGUARÉ	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Ana Paula Cristina Atilio	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
Breno Santos Aragon	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Carina Aparecida da Costa	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Eliane de Souza	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
Gabriel Mavsellane Francisco	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
João Pedro dos Santos Felipe	VETORAZZO	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
José Marques Junior	VETORAZZO	REUNIÃO	CENTRO	FOLGA
Katiene Pontes	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Lucas Ian Fontes da Silva	JAGUARÉ	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Mara Cristina dos Santos	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Marciany Roberta Delmondes	JAGUARÉ	REUNIÃO	FEIRA CIDADE NOVA	ZOOLÓGICO
Margarete Aparecida Siqueira Pime	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Maria de Fátima Ferreira	VETORAZZO	REUNIÃO	CENTRO	ZOOLÓGICO
Mariane Lara Ortolan	VETORAZZO	REUNIÃO	CENTRO	ZOOLÓGICO
Mauricio Victor Ortolan	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	ZOOLÓGICO
Nara Julie Mendes	JAGUARÉ	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Noeli Mendes da Silva	VETORAZZO	REUNIÃO	CENTRO	ZOOLÓGICO
Romario Carneiro dos Santos	JAGUARÉ	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Sirlane de Souza Santana	RES. GABRIELA	REUNIÃO	CENTRO	FEIRA VILA E CAIC
Vanessa Carla Alexandre	VETORAZZO	REUNIÃO	CENTRO	ZOOLÓGICO

## Mirassol de 22 a 28/01

Município/Bairro	SEGUNDA 22/01	TERÇA 23/01	QUARTA 24/01	QUINTA 25/01	SEXTA 26/01	SABADO 27/01	DOMINGO 28/01
Mirassol/Santa Cláudia	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/Beija flor	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/N. S. Aparecida	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/Coabe II	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/Centro	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/Parque das Flores	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/Centro	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	
Mirassol/São Francisco	PQ DAS FLORES	AVARRETE E SOUZA CASA E ALVORADA	SÃO JOSÉ	REUNIÃO	FEIRA	TUPAM	

## José Bonifácio de 22 a 28/01

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 22/01	TERÇA 23/01	QUARTA 24/01
Gabriele Ferreira da Fonseca	José Bonifácio/Jd Primavera	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade
Juliane Ferreira Paschoal	José Bonifácio/Jd Primavera	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade
Jessica Bispo	José Bonifácio/Jd das Rosas	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade
Patrícia Martins Ferreira	José Bonifácio/Monte Alegre	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade
João Pedro Martins Ferreira	José Bonifácio/Santa Terezinha	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade
Wellington Felipe de Castro	José Bonifácio/Roque Carbone	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade
Iris Fernanda Lisboa	José Bonifácio/São José	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade	d. Flores e Vila da Saudade

Nome	QUINTA 25/01	SEXTA 26/01	SABADO 27/01	DOMINGO 28/01
Gabriele Ferreira da Fonseca	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	Jd. Flores e Vila da Saudade	FEIRA LIVRE E ARREDORE
Juliane Ferreira Paschoal	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	Jd. Flores e Vila da Saudade	FEIRA LIVRE E ARREDORE
Jessica Bispo	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	Jd. Flores e Vila da Saudade	FEIRA LIVRE E ARREDORE
Patrícia Martins Ferreira	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	Jd. Flores e Vila da Saudade	FEIRA LIVRE E ARREDORE
João Pedro Martins Ferreira	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	Jd. Flores e Vila da Saudade	FEIRA LIVRE E ARREDORE
Wellington Felipe de Castro	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	Jd. Flores e Vila da Saudade	FEIRA LIVRE E ARREDORE
Iris Fernanda Lisboa	JD INDEPENDÊNCIA	REUNIÃO	JD FLORES E VILA DA SAUDADE	FEIRA LIVRE E ARREDORE

## Guapiaçu de 22 a 28/01

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 22/01	TERÇA 23/01	QUARTA 24/01	QUINTA 25/01	SEXTA 26/01	SABADO 27/01	DOMINGO 28/01
Ana Beatriz Sentirello Olhietto	GUAPIAÇU-SJRP/Jd Seyon	COHAB I E II	LEONOR A ALVES	SÃO MARCOS	SÃO MARCOS E BELÉM	REUNIÃO	FEIRA CIDADE	ZOOLOGICO
Igor Portugal Bazilio	GUAPIAÇU-SJRP/Estoril	COHAB I E II	LEONOR A ALVES	SÃO MARCOS	SÃO MARCOS E BELÉM	REUNIÃO	FEIRA CIDADE	ZOOLOGICO
Kelly Cristina Braga Vieira	GUAPIAÇU-SJRP/Solo	COHAB I E II	LEONOR A ALVES	SÃO MARCOS	SÃO MARCOS E BELÉM	REUNIÃO	FEIRA CIDADE	ZOOLOGICO
Maria Cristina de Souza	GUAPIAÇU-SJRP/Eldorado	COHAB I E II	LEONOR A ALVES	SÃO MARCOS	SÃO MARCOS E BELÉM	REUNIÃO	FEIRA CIDADE	ZOOLOGICO
Monica Portugal Rodrigues	GUAPIAÇU-SJRP/Pq Estoril	COHAB I E II	LEONOR A ALVES	SÃO MARCOS	SÃO MARCOS E BELÉM	REUNIÃO	FEIRA CIDADE	ZOOLOGICO

## São José do Rio Preto de 29 a 04/02

Nome	Município/Bairro	SEXTA 02/02	SABADO 03/02	DOMINGO 04/02
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL
Carina Aparecida da Costa	SJRP/Potirendaba/Morada do	NOVA ESPERANÇA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA -
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	SOLO SAGRADO	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Romário Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	NOVA ESPERANÇA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Sirlane de Souza Santana	SJRP/Estancio Alvorada	SOLO SAGRADO	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	NOVA ESPERANÇA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA -
Glauca Nascimento de Oliveira	SJRP/Jd Seyon	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA -
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA -
Gabriel Marsellane Francisco	SJRP/Anchieta	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA -
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	Nova Granada/SJRP	NOVA GRANADA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Ana Beatriz da Silva Stelare	SJRP/Jd Seyon	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Ana Paula Cristina Atilio	SJRP/Jd Bosque Felicidade	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA -
Marciany Roberta Delmondes	SJRP/Arroyo	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Margarete Aparecida Siqueira Pim	SJRP/Res. São Thomaz	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	VILA UNIÃO/ ANA CÉLIA	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
João Pedro dos Santos Felipe	SJRP/Jd Maria Lucia	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO
Lucas Ian Fontes da Silva	SJRP/Diniz	TANGARÁ/ OURO VERDE	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	FEIRA IPIRANGA
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	SOLO SAGRADO	AGÊNCIA CORREIOS CENTRAL	IGREJA SÃO SEBASTIÃO - ELDORADO

## Mirassol de 29 a 04/02

Nome	Município/Bairro	29/jan	30/jan	31/jan	01/fev	02/fev	03/fev	04/fev
Gilvani Pereira das Vi	Mirassol/Beija flor	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO
Túlio Silva Pinto	Mirassol/Centro	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO
Elisangela Urcino Log	Mirassol/Coabe II	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO
Ana Flávia Olimpio	Mirassol/N. S. Aparecida	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO
Priscila Gessica Robe	Mirassol/Parque das Flores	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO
Maria de Soledade Fe	Mirassol/Santa Claudia	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO
Italo Tos Camelis	Mirassol/São Francisco	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	COHAB 1	COHAB 1	JARDIM RENASCENÇA	CENTRO	EVENTO

## José Bonifácio de 29 a 04/02

Nome	SEGUNDA 29/01	TERÇA 30/01	QUARTA 31/01	QUINTA 01/02	02/fev	03/fev	04/fev
Jessica Bispo	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	CARLOS CACETARE	CARLOS CACETARE	CENTRO	EVENTO
Gabriele Ferreira da Fonseca	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	CARLOS CACETARE	CARLOS CACETARE	CENTRO	EVENTO
Patricia Martins Ferreira	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	CARLOS CACETARE	CARLOS CACETARE	CENTRO	EVENTO
Wellington Felipe de Castro	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	CARLOS CACETARE	CARLOS CACETARE	CENTRO	EVENTO
João Pedro Martins Ferreira	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	CARLOS CACETARE	CARLOS CACETARE	CENTRO	EVENTO
Iris Fernanda Lisboa	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	JARDIM PRIMAVERA	CARLOS CACETARE	CARLOS CACETARE	CENTRO	EVENTO

## Guapiaçu de 29 a 04/02

Nome	Município/Bairro	29/jan	30/jan	31/jan	01/fev	02/fev	03/fev	04/fev
Maria Cristina de Souza	GUAPIAÇU/SJRP/Eldorado	COHAB	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	CENTRO RP	EVENTO
José Marques Junior	GUAPIAÇU/SJRP/Jd. Panorama	COHAB	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	CENTRO RP	EVENTO
Monica Portugal Rodrigues	GUAPIAÇU/SJRP/Pq Estoril	COHAB	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	CENTRO RP	EVENTO
Igor Portugal Bazilio	GUAPIAÇU/SJRP/Pq. Estoril	COHAB	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	CENTRO RP	EVENTO
Kelly Cristina Braga Vieira	GUAPIAÇU/SJRP/Solo Sagrado	COHAB	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	AREA NORTE	CENTRO RP	EVENTO

## São José do Rio Preto de 05 a 11/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 05/02	TERÇA 06/02	QUARTA 07/02
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	BOA VISTA	BOA VISTA	BOA VISTA
Margarete Aparecida Siqueira Pimentel	SJRP/Res. São Thomaz	BOA VISTA	BOA VISTA	BOA VISTA
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	BOA VISTA	BOA VISTA	BOA VISTA
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	BOA VISTA	BOA VISTA	BOA VISTA
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	BOA VISTA	BOA VISTA	BOA VISTA
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	BOA VISTA	BOA VISTA	BOA VISTA
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Romario Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Gabriel Marsellane Francisco	SJRP/Anchieta	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	CORREIO	CORREIO	CORREIO
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	CORREIO	CORREIO	CORREIO
Ana Paula Cristina Atilio	SJRP/Jd Bosque Felicidade	JARDIM DO BOSQUE/ CASTELINHO	REUNIÃO BENEFICIÁRIOS	JARDIM DO BOSQUE/ CASTELINHO
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	JARDIM DO BOSQUE/ CASTELINHO	REUNIÃO BENEFICIÁRIOS	JARDIM DO BOSQUE/ CASTELINHO
Ana Beatriz da Silva Stelare	SJRP/Jd Seyon	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II
Glaucia Nascimento de Oliveira	SJRP/Jd Seyon	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II
João Pedro dos Santos Felipe	SJRP/Jd Maria Lucia	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Sirlane de Souza Santana	SJRP/Estancio Alvorada	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Carina Aparecida da Costa	SJRP/Potirendaba/Morada do Sol	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA	VILA ANCHIETA
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	Nova Granada/SJRP	GRANADA	GRANADA	GRANADA
Marciany Roberta Delmondes	SJRP/Arroyo	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II	JOÃO PAULO II

Nome	QUINTA 08/02	SEXTA 09/02	SABADO 10/02	DOMINGO 11/02
Adilson Francisco da Silva	SOLO SAGRADO	REUNIÃO	CALÇADÃO - RUA GENERAL GLICÉRIO	EVENTO
Margarete Aparecida Siqueira Pimentel	SOLO SAGRADO	REUNIÃO	CALÇADÃO - RUA GENERAL GLICÉRIO	EVENTO
Noeli Mendes da Silva	SOLO SAGRADO	REUNIÃO	CALÇADÃO - RUA GENERAL GLICÉRIO	EVENTO
Katiene Pontes	SOLO SAGRADO	CASA DO CUPIM	CALÇADÃO - RUA GENERAL GLICÉRIO	EVENTO
Mariane Lara Ortolan	CECAP	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Mauricio Victor Ortolan	CECAP	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Mara Cristina dos Santos	CECAP	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Romario Carneiro dos Santos	CECAP	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Gabriel Marsellane Francisco	CECAP	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Amauri Dias Moreira	CORREIO	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Eliane de Souza	CORREIO	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Ana Paula Cristina Atilio	JARDIM DO BOSQUE/ CASTELINHO	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Nara Julie Mendes	JARDIM DO BOSQUE/ CASTELINHO	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Ana Beatriz da Silva Stelare	JOÃO PAULO II	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Glauca Nascimento de Oliveira	JOÃO PAULO II	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Maria de Fátima Ferreira	JOÃO PAULO II	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
João Pedro dos Santos Felipe	VILA ANCHIETA	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Sirlane de Souza Santana	VILA ANCHIETA	REUNIÃO	PRAÇA DOM JOSÉ MARCONDES - 9:00	EVENTO
Carina Aparecida da Costa	VILA ANCHIETA	REUNIÃO	TERMINAL RODOVIÁRIO - 9:00	EVENTO
Vanessa Carla Alexandre	CECAP	REUNIÃO	SHOPPING AZUL - 9:00	EVENTO
Edson Claudio Shiguti Tanikawa	GRANADA	REUNIÃO	SHOPPING AZUL - 9:00	EVENTO
Marciany Roberta Delmondes	JOÃO PAULO II	REUNIÃO	TERMINAL RODOVIÁRIO - 9:00	EVENTO

## Mirassol de 05 a 11/02

Nome	Município/Bairro	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02	10/fev	11/02
Gilvani Pereira das Virgens	Mirassol/Beija flor	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Túlio Silva Pinto	Mirassol/Centro	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Elisângela Urcino Lopes Soares	Mirassol/Coabe II	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Ana Flávia Olimpio	Mirassol/N. S. Aparecida	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Priscila Gessica Roberto Barbosa Prates	Mirassol/Parque das Flores	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Maria de Soledade Ferreira de Oliveira	Mirassol/Santa Claudia	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Italo Tos Camelis	Mirassol/São Francisco	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	MIRASSOL	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO

## José Bonifácio 05 a 11/02

Nome	Município/Bairro	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02	10/02	11/02
Jessica Bispo	José Bonifácio/Id das Rosas	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Gabriele Ferreira da Fonseca	José Bonifácio/Id Primavera	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Patrícia Martins Ferreira	José Bonifácio/Monte Alegre	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Wellington Felipe de Castro	José Bonifácio/Roque Carbome	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
João Pedro Martins Ferreira	José Bonifácio/Santa Terezinha	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO
Iris Fernanda Lisboa	José Bonifácio/São José	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	JOSÉ BONIFÁCIO	REUNIÃO	CENTRO	EVENTO

## Guapiaçu 05 a 11/02

Nome	Município/Bairro	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02	10/02	11/02
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Maria Cristina de Souza	GUAPIAÇU/SJRP/Eldorado	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	REUNIÃO	CENTRO RP	EVENTO
José Marques Junior	GUAPIAÇU/SJRP/Jd.Panorama	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	REUNIÃO	CENTRO RP	EVENTO
Monica Portugal Rodrigues	GUAPIAÇU/SJRP/Pq Estoril	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	REUNIÃO	CENTRO RP	EVENTO
Igor Portugal Bazilio	GUAPIAÇU/SJRP/Pq. Estoril	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	REUNIÃO	CENTRO RP	EVENTO
Kelly Cristina Braga Vieira	GUAPIAÇU/SJRP/Solo Sagrado	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	GUAPIAÇU	REUNIÃO	CENTRO RP	EVENTO

## Nova Granada 05 a 11/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 05/02	TERÇA 06/02	QUARTA 07/02	QUINTA 08/02	09/02	10/02	11/02
Edson Claudio Shiguti	SJRP/Vila Italia (Nova Granada)	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	REUNIÃO	RP	RP
Luis Gustavo	Nova Granada	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	REUNIÃO	CENTRO	CENTRO
Rosemai Oliveira	Nova Granada	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	NOVA GRANADA	REUNIÃO	CENTRO	CENTRO

## Neves Paulista 05 a 11/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 05/02	TERÇA 06/02	QUARTA 07/02	QUINTA 08/02	09/02	10/02	11/02
Maurício	Neves Paulista	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	REUNIÃO	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA
Rodolfo Tobias	Neves Paulista	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	REUNIÃO	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA
Juliana Cristina	Neves Paulista	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA	REUNIÃO	NEVES PAULISTA	NEVES PAULISTA

**São José do Rio Preto de 12 a 18/02**

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 12/02	TERÇA 13/02	QUARTA 14/02
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	CORREIOS
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	CORREIOS
Gabriel Marsellane Francis	SJRP/Anchieta	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
José Marques Junior	SJRP/Jd.Panorama	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Ana Beatriz da Silva Stela	SJRP/Jd Seyon	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Ana Paula Cristina Atilio	SJRP/Jd Bosque Felicidade	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Andréia de Ávila Medlum	SJRP/Jd. Yolanda	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Carina Aparecida da Costa	SJRP-Potirendaba/Morada	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Glauca Nascimento de Oliveira	SJRP/Jd Seyon	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
João Pedro dos Santos F	SJRP/Jd Maria Lucia	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Marciany Roberta Delmon	SJRP/Arroyo	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Margarete Aparecida Siqueira	SJRP/Res. São Thomaz	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Romario Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	ELDORADO

Nome	QUINTA 15/02	SEXTA 16/02	SABADO 17/02	DOMINGO 18/02
Amauri Dias Moreira	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 9:00 - 13:00	SOLO SAGRADO	Comunidade São Tarcisio, R. Projetada A e B, Monte Castelo - GUAPIAÇÚ - 18h as 20h	FEIRA SOLO SAGRADO
Eliane de Souza	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 9:00 - 13:00	SOLO SAGRADO	Comunidade São Tarcisio, R. Projetada A e B, Monte Castelo - GUAPIAÇÚ - 18h as 20h	FEIRA SOLO SAGRADO
Gabriel Marsellane Franci	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 9:00 - 13:00	SOLO SAGRADO	Comunidade São Tarcisio, R. Projetada A e B, Monte Castelo - GUAPIAÇÚ - 18h as 20h	FEIRA SOLO SAGRADO
José Marques Junior	ELDORADO	SOLO SAGRADO	Comunidade São Tarcisio, R. Projetada A e B, Monte Castelo - GUAPIAÇÚ - 18h as 20h	IGREJA ELDORADO
Adilson Francisco da Silva	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA SOLO SAGRADO
Ana Beatriz da Silva Stela	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA SOLO SAGRADO
Ana Paula Cristina Atilio	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 13:00 - 17:00	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Andréia de Ávila Medlum	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA ELDORADO
Carina Aparecida da Cos	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA ELDORADO
Glauca Nascimento de O	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA SOLO SAGRADO
João Pedro dos Santos F	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA ELDORADO
Katiene Pontes	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA SOLO SAGRADO
Mara Cristina dos Santos	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA SOLO SAGRADO
Marciany Roberta Delmor	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA ELDORADO
Margarete Aparecida Siqu	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 13:00 - 17:00	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Maria de Fátima Ferreira	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA ELDORADO
Mariane Lara Ortolan	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Mauricio Victor Ortolan	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Nara Julie Mendes	ELDORADO	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Noeli Mendes da Silva	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 13:00 - 17:00	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Romario Carneiro dos Sa	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 9:00 - 13:00	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	FEIRA SOLO SAGRADO
Vanessa Carla Alexandre	BLITZ TV TEM - PRAÇA RUY BARBOSA - CENTRO - 13:00 - 17:00	SOLO SAGRADO	SOLO SAGRADO	IGREJA ELDORADO

## Mirassol de 12 a 18/02

Nome	Município/Bai	SEGUNDA 12/02	TERÇA 13/02	QUARTA 14/02
Ana Flávia Olimpio	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD
Elisangela Urcino Lopes Soa	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD
Gilvani Pereira das Virgens	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD
Maria de Soledade Ferreira d	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD
Priscila Gessica Roberto Bar	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD
Túlio Silva Pinto	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD
Italo Tos Camelis	MIRASSOL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	SÃO BERNARD

Nome	QUINTA 15/02	SEXTA 16/02	SABADO 17/02	18/fev
Ana Flávia Olimpio	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO
Elisangela Urcino Lopes Soa	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO
Gilvani Pereira das Virgens	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO
Maria de Soledade Ferreira d	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO
Priscila Gessica Roberto Bar	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO
Túlio Silva Pinto	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO
Italo Tos Camelis	SÃO BERNARD	N. S Aparecida	N. S Aparecida	EVENTO

## José Bonifácio de 12 a 18/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 12/02	TERÇA 13/02	QUARTA 14/02
Gabriele Ferreira da Fonseca	José Bonifácio/Jd Primavera	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Carlos Cassetari
Jessica Bispo	José Bonifácio/Jd das Rosas	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Carlos Cassetari
João Pedro Martins Ferreira	José Bonifácio/Santa Terezinha	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Carlos Cassetari
Patricia Martins Ferreira	José Bonifácio/Monte Alegre	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Carlos Cassetari
Iris Fernanda Lisboa	José Bonifácio/São José	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Carlos Cassetari
Wellington Felipe de Castro	José Bonifácio/Roque Carbone	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Carlos Cassetari

Nome	QUINTA 15/02	SEXTA 16/02	SABADO 17/02	DOMINGO 18/02
Gabriele Ferreira da Fonseca	Carlos Cassetari	Roque Carbone	Centro	igreja matriz/ feira
Jessica Bispo	Carlos Cassetari	Roque Carbone	Centro	igreja matriz/ feira
João Pedro Martins Ferreira	Carlos Cassetari	Roque Carbone	Centro	igreja matriz/ feira
Patricia Martins Ferreira	Carlos Cassetari	Roque Carbone	Centro	igreja matriz/ feira
Iris Fernanda Lisboa	Carlos Cassetari	Roque Carbone	Centro	igreja matriz/ feira
Wellington Felipe de Castro	Carlos Cassetari	Roque Carbone	Centro	igreja matriz/ feira

### Nova Granada de 12 a 18/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 12/02	TERÇA 13/02	QUARTA 14/02
Luis Gustavo	Nova Granada	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Praça central e Bairro Havana
Rosemari Oliveira	Nova Granada	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Praça central e Bairro Havana
Paula de Souza	Nova Granada/Havana	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Praça central e Bairro Havana
Gabriela Hdayfe Silvano	Nova Granada/Centro	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL	Praça central e Bairro Havana

Nome	QUINTA 15/02	SEXTA 16/02	SABADO 17/02	DOMINGO 18/02
Luis Gustavo	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca
Rosemari Oliveira	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca
Paula de Souza	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca
Gabriela Hdayfe Silvano	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca	Boa Esperanca

### Neves Paulista 12 a 18/02

Nome	Município/Bairro	12/02	13/02
Juliana Cristina	Neves Paulista	Programação de carnaval	Programação de carnaval
Mauricio Romano	Neves Paulista	Programação de carnaval	Programação de carnaval
Rodolfo Tobias	Neves Paulista	Programação de carnaval	Programação de carnaval

## São José do Rio Preto de 19 a 25/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 19/02	TERÇA 20/02	QUARTA 21/02
João Pedro dos Santos Felipe	SJRP/Jd Maria Lucia	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	CENTRO	CENTRO	CENTRO
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	CENTRO	CENTRO	CENTRO
José Marques Junior	SJRP/Jd.Panorama	SOLO AREA 1	LAR DE FATIMA	RENASCER
Andréia de Ávila Medlum	SJRP/Jd. Yolanda	SOLO AREA 1	LAR DE FATIMA	RENASCER
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA
Marciany Roberta Delmondes	SJRP/Arroyo	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA
Margarete Aparecida Siqueira Pimentel	SJRP/Res. São Thomaz	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA
Glauca Nascimento de Oliveira	SJRP/Jd Seyon	CENTRO	CENTRO	CENTRO
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	CENTRO	CENTRO	CENTRO
Gabriel Marsellane Francisco	SJRP/Anchieta	SOLO AREA 1	SOLO AREA 1	SORAIÁ/VITÓRIA
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	SOLO AREA 3	SOLO AREA 3	SORAIÁ/VITÓRIA
Romario Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	SOLO AREA 3	SOLO AREA 3	SORAIÁ/VITÓRIA
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	SOLO AREA 3	SOLO AREA 3	SORAIÁ/VITÓRIA
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	SOLO AREA 3	SOLO AREA 3	SORAIÁ/VITÓRIA
Ana Beatriz da Silva Stelare	SJRP/Jd Seyon	CENTRO	CENTRO	CENTRO
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	SOLO AREA 3	SOLO AREA 3	SORAIÁ/VITÓRIA
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	SOLO AREA 1	SOLO AREA 1	SORAIÁ/VITÓRIA
Ana Paula Cristina Atilio	SJRP/Jd Bosque Felicidade	SOLO AREA 1	SOLO AREA 1	SORAIÁ/VITÓRIA
Carina Aparecida da Costa	SJRP-Potirendaba	SOLO AREA 2	SOLO AREA 2	SORAIÁ/VITÓRIA

Nome	QUINTA 22/02	SEXTA 23/02	SABADO 24/02	DOMINGO 25/02
João Pedro dos Santos Felipe	CENTRO	CENTRO	CENTRO	FEIRA SOLO SAGRADO
Amauri Dias Moreira	CENTRO	CENTRO	CENTRO	FOLGA
Eliane de Souza	CENTRO	CENTRO	CENTRO	FOLGA
José Marques Junior	MISSA STA TEREZINHA	CASA DA CRIANÇA/UPA	CAPELA	FEIRA ANCHIETA
Andréia de Ávila Medlum	MISSA STA TEREZINHA	CASA DA CRIANÇA/UPA	CAPELA	IGREJA A CABANA
Katiene Pontes	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA SOLO SAGRADO
Mara Cristina dos Santos	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA SOLO SAGRADO
Marciany Roberta Delmondes	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA SOLO SAGRADO
Margarete Aparecida Siqueira Pimentel	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA SOLO SAGRADO
Maria de Fátima Ferreira	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA SOLO SAGRADO
Glauca Nascimento de Oliveira	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA CAIC
Nara Julie Mendes	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	NUNES AREA 2	FEIRA CAIC
Gabriel Marsellane Francisco	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA ANCHIETA
Vanessa Carla Alexandre	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA ANCHIETA
Romario Carneiro dos Santos	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA SOLO SAGRADO
Mariane Lara Ortolan	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA SOLO SAGRADO
Mauricio Victor Ortolan	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA SOLO SAGRADO
Ana Beatriz da Silva Stelare	NUNES AREA1	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA ANCHIETA
Noeli Mendes da Silva	NUNES AREA1	NUNES AREA 3	NUNES AREA 3	FEIRA SOLO SAGRADO
Adilson Francisco da Silva	NUNES AREA1	NUNES AREA1	NUNES AREA1	FEIRA ANCHIETA
Ana Paula Cristina Atilio	NUNES AREA1	NUNES AREA1	NUNES AREA1	FEIRA ANCHIETA
Carina Aparecida da Costa	NUNES AREA1	NUNES AREA1	NUNES AREA1	FEIRA ANCHIETA

## Mirassol de 19 a 25 /02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA	TERÇA 20/02	QUARTA	QUINTA 22/02	SEXTA 23/02	SABADO	DOMINGO
Ana Flávia Olimpio	Mirassol/N. S. Aparecida	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA
Elisangela Urcino Lopes Soares	Mirassol/Coabe II	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA
Gilvani Pereira das Virgens	Mirassol/Beija flor	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA
Maria de Soledade Ferreira de Oliveira	Mirassol/Santa Claudia	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA
Priscila Gessica Roberto Barbosa Prates	Mirassol/Parque das Flores	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA
Túlio Silva Pinto	Mirassol/Centro	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA
Italo Tos Camelis	Mirassol/São Francisco	MOREIRA E STA CASA	NOSSA SENHORA APARECIDA	NOSSA SENHORA APARECIDA	JD LAGUNA	JD LAGUNA	RUILÂNDIA	RUILÂNDIA

## José Bonifácio de 19 a 25/02

Nome	Município/Bairro	SEGUNDA	TERÇA 20/02	QUARTA 21/02
Gabriele Ferreira da Fonseca	José Bonifácio/Jd Primavera	CASSETARI	CASSETARI	Roque Carbone
Jessica Bispo	José Bonifácio/Jd das Rosas	CASSETARI	CASSETARI	Roque Carbone
João Pedro Martins Ferreira	José Bonifácio/Santa Terezinha	CASSETARI	CASSETARI	Roque Carbone
Patricia Martins Ferreira	José Bonifácio/Monte Alegre	CASSETARI	CASSETARI	Roque Carbone
Iris Fernanda Lisboa	José Bonifácio/São José	CASSETARI	CASSETARI	Roque Carbone
Wellington Felipe de Castro	José Bonifácio/Roque Carbone	CASSETARI	CASSETARI	Roque Carbone

Nome	QUINTA 22/02	SEXTA 23/02	SABADO 24/02	DOMINGO 25/02
Gabriele Ferreira da Fonseca	Roque Carbone	Alcyr Sansone	nova conceição	nova conceição
Jessica Bispo	Roque Carbone	Alcyr Sansone	nova conceição	nova conceição
João Pedro Martins Ferreira	Roque Carbone	Alcyr Sansone	nova conceição	nova conceição
Patricia Martins Ferreira	Roque Carbone	Alcyr Sansone	nova conceição	nova conceição
Iris Fernanda Lisboa	Roque Carbone	Alcyr Sansone	nova conceição	nova conceição
Wellington Felipe de Castro	Roque Carbone	Alcyr Sansone	nova conceição	nova conceição

## Nova Granada de 19/02 a 25/02



Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 19/02	TERÇA 20/02	QUARTA 21/02	QUINTA 22/02	SEXTA 23/02	SABADO 24/02	DOMINGO 25/02
Luis Gustavo	Nova Granada	São Benedito	VILA MARIA	JD MIZEL	JD MANOEL	CJ Granada	Jd. Campanha	CENTRO
Rosemari Oliveira	Nova Granada	São Benedito	VILA MARIA	JD MIZEL	JD MANOEL	CJ Granada	Jd. Campanha	CENTRO
Paula de Souza	Nova Granada/Hava	São Benedito	VILA MARIA	JD MIZEL	JD MANOEL	CJ Granada	Jd. Campanha	CENTRO
Gabriela Hdayfe Silvano	Nova Granada/Centr	São Benedito	VILA MARIA	JD MIZEL	JD MANOEL	CJ Granada	Jd. Campanha	CENTRO

## José Bonifácio de 26 a 04/03


Nome	Município/Bairro	SEGUNDA 26/02	TERÇA 27/02	QUARTA 28/02
Ana Paula Cristina Atilio	JRP/Jd Bosque Felicidad	BLITZ TV TEM - GUAPIAÇU - PRAÇA MATRIZ - 13H - 17H	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
João Pedro dos Santos Felipe	SJRP/Jd Maria Lucia	BLITZ TV TEM - GUAPIAÇU - PRAÇA MATRIZ - 13H - 17H	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Gabriel Marsellane Francisco	SJRP/Anchieta	BLITZ TV TEM - GUAPIAÇU - PRAÇA MATRIZ - 9H - 13H	TALHADOS + SAN LUIZ	TALHADOS + SAN LUIZ
Romario Carneiro dos Santos	SJRP/Santo Antônio	BLITZ TV TEM - GUAPIAÇU - PRAÇA MATRIZ - 9H - 13H	TALHADOS + SAN LUIZ	TALHADOS + SAN LUIZ
José Marques Junior	SJRP/Jd.Panorama	LAR DE FÁTIMA - ANCHIETA	LAR DE FÁTIMA - JOÃO PAULO	PROJETO VIVA
Andréia de Ávila Medlum	SJRP/Jd. Yolanda	LAR DE FÁTIMA - ANCHIETA	LAR DE FÁTIMA - JOÃO PAULO	PROJETO VIVA
Amauri Dias Moreira	SJRP/Amizade II	SECRETARIA DO TRABALHO (Rua ondina. 216 redentora. Continuação da voluntários de 32.)	SECRETARIA DO TRABALHO (Rua ondina. 216 redentora. Continuação da voluntários de 32.)	SECRETARIA DO TRABALHO (Rua ondina. 216 redentora. Continuação da voluntários de 32.)
Eliane de Souza	SJRP/Amizade II	SECRETARIA DO TRABALHO (Rua ondina. 216 redentora. Continuação da voluntários de 32.)	SECRETARIA DO TRABALHO (Rua ondina. 216 redentora. Continuação da voluntários de 32.)	SECRETARIA DO TRABALHO (Rua ondina. 216 redentora. Continuação da voluntários de 32.)
Marciany Roberta Delmondes	SJRP/Arroyo	REUNIÃO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS	REUNIÃO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS	REUNIÃO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
Glauca Nascimento de Oliveira	SJRP/Jd Seyon	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Nara Julie Mendes	SJRP/São Judas	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Ana Beatriz da Silva Stelare	SJRP/Jd Seyon	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Adilson Francisco da Silva	SJRP/Solidariedade	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Katiene Pontes	SJRP/Solo Sagrado	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Mara Cristina dos Santos	SJRP/Solo Sagrado	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Margarete Aparecida Siqueira Pimer	SJRP/Res. São Thomaz	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Maria de Fátima Ferreira	SJRP/Eldorado	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Carina Aparecida da Costa	SJRP-Potirendaba	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Vanessa Carla Alexandre	SJRP/Boa Vista	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Mariane Lara Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Mauricio Victor Ortolan	SJRP/Jd Atlântico	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO
Noeli Mendes da Silva	SJRP/Esperança	TALHADOS + SAN LUIZ	SANTO ANTÔNIO	ARROYO

Nome	QUINTA 01/03	SEXTA 02/03	SABADO 03/03	DOMINGO 04/03
Ana Paula Cristina Atilio	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
João Pedro dos Santos Felipe	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Gabriel Marsellane Francisco	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Romario Carneiro dos Santos	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
José Marques Junior	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR	ENGENHEIRO SCHMIDT
Andréia de Ávila Medlum	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR	ENGENHEIRO SCHMIDT
Amauri Dias Moreira	CENTRO	CENTRO	CENTRO	FOLGA
Eliane de Souza	CENTRO	CENTRO	CENTRO	FOLGA
Marciany Roberta Delmondes	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Glauca Nascimento de Oliveira	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Nara Julie Mendes	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Ana Beatriz da Silva Stelare	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Adilson Francisco da Silva	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Katiene Pontes	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Mara Cristina dos Santos	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Margarete Aparecida Siqueira Pimer	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Maria de Fátima Ferreira	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Carina Aparecida da Costa	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Vanessa Carla Alexandre	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Mariane Lara Ortolan	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Mauricio Victor Ortolan	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT
Noeli Mendes da Silva	DOM LAFAYETE	ITAPEMA	MACENO	ENGENHEIRO SCHMIDT









**ANEXO 3**

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 8/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 242 Agendamentos: 48 Mirassol – Cadastros: 100 Agendamentos: 22 José Bonifácio – Cadastros: 70 Agendamentos: 6  Total Cadastramentos: 412 Total Agendamentos: 76	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Eldorado, Solo Sagrado, CAIC e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros São Bernardo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Santa Maria e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 09/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 252 Agendamentos: 38 Mirassol – Cadastros: 64 Agendamentos: 7 José Bonifácio – Cadastros: 50 Agendamentos: 6  Total Cadastramentos: 366 Total Agendamentos: 51	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: atendimento porta a porta com quatro equipes, uma na Habitação Popular CAIC II, outra no bairro Eldorado e duas no bairro Solo Sagrado juntamente com os supervisores de cada área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: atendimento porta a porta no bairro São Bernardo com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: atendimento porta a porta no bairro Santa Terezinha e arredores com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 10/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastramentos      ( ) Leads ( x ) Agendamentos      ( ) Eventos ( ) Visitas ( ) Instalações ( ) Ressintonização
	<b>CRAS:</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 276 Agendamentos: 42 Mirassol – Cadastros: 59 Agendamentos: 21 José Bonifácio – Cadastros: 52 Agendamentos: 6  Total Cadastramentos: 387 Total Agendamentos: 69	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: atendimento porta a porta com quatro equipes, uma na Habitação Popular CAIC II, outra no bairro Eldorado e duas no bairro Solo Sagrado juntamente com os supervisores de cada área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: atendimento porta a porta no bairro Nova Esperança e Boa Vista com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: atendimento porta a porta no bairro Santa Terezinha, Centro e arredores com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

 \_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 11/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 299 Agendamentos: 31 Mirassol – Cadastros: 76 Agendamentos: 7 José Bonifácio – Cadastros: 58 Agendamentos: 5  Total Cadastramentos: 433 Total Agendamentos: 43	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: atendimento porta a porta com quatro equipes, uma na Habitação Popular CAIC II, outra no bairro Eldorado e duas no bairro Solo Sagrado juntamente com os supervisores de cada área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: atendimento porta a porta no bairro Coabe II e III com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: atendimento porta a porta no bairro Santa Terezinha, Centro e arredores com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

 \_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 12/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastramentos      (   ) Leads ( x ) Agendamentos      (   ) Eventos (   ) Visitas (   ) Instalações (   ) Ressintonização
	<b>CRAS:</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP/Mirassol/José Bonifácio: Houve a primeira reunião de equipe com todos os cadastradores, separamos este dia para debater meios e formas de melhorar ainda mais nosso trabalho junto com a opinião de campo dos agentes e seus coordenadores. Foi um ótimo dia para trocar experiências, dicas, formas para ser um trabalho mais direcionado, rápido e eficiente. Foi o momento de tirar dúvidas e aprender com o outro. Acreditamos que de 15 em 15 dias faremos essas reuniões, de acordo com a necessidade.	
<b>RECURSOS</b>	Sala separada da UNIRP, computador, resto de materiais, coffee, etc.	
<b>CONCLUSÃO</b>	É de extrema importância que os cadastradores se sintam seguros e dentro de uma metodologia uniforme para desempenhar sua função de maneira mais proveitosa e excelente. Foi a primeira vez que toda a equipe se reuniu, se conheceu (cidades diferentes) e o pessoal mais antigo com o pessoal mais novo puderam trocar muitas experiências.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 13/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 182 Agendamentos: 77 Mirassol – Cadastros: 69 Agendamentos: 7 José Bonifácio – Cadastros: 78 Agendamentos: 3  Total Cadastramentos: 329 Total Agendamentos: 87	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: atendimento porta a porta com apenas uma equipe no bairro Lealdade, com o coordenador Cristian, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: atendimento porta a porta no Centro Espirita Seu Adelino e arredores, com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: atendimento porta a porta no bairro Santa Terezinha, Centro e arredores com os agentes juntamente com a supervisão por aplicativo dos responsáveis da área segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Obs: Lembrando que apenas uma parte da equipe de SJRP trabalhou e outros pegaram a primeira folga desde o início do trabalho, e todos de Mirassol e José Bonifácio trabalharam.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

 \_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 14/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastramentos      ( ) Leads ( x ) Agendamentos      ( ) Eventos ( ) Visitas ( ) Instalações ( ) Ressintonização
	<b>CRAS:</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 252 Agendamentos: 26 Mirassol – Cadastros: - Agendamentos: - José Bonifácio – Cadastros: - Agendamentos: -  Total Cadastramentos: 252 Total Agendamentos: 26	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento na feira livre do bairro Solo Sagrado, apenas uma equipe na supervisão da Mariana, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Trabalharam no sábado, e receberam a folga no domingo  José Bonifácio: Trabalharam no sábado, e receberam a folga no domingo.  Obs: Lembrando que apenas uma parte da equipe de SJRP trabalhou e outros pegaram a primeira folga desde o início do trabalho.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

\_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 15/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 451 Agendamentos: 57 Mirassol – Cadastros: 90 Agendamentos: 16 José Bonifácio – Cadastros: 69 Agendamentos: 4 Guapiaçu – Cadastros: 47 Agendamentos: 0  Total Cadastramentos: 657 Total Agendamentos: 77	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Eldorado, Amizade, Cristo Rei, Santo Antonio e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Coabe, Santa Claudia e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 16/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 414 Agendamentos: 56 Mirassol – Cadastros: 72 Agendamentos: 7 José Bonifácio – Cadastros: 73 Agendamentos: 7 Guapiaçu – Cadastros: 56 Agendamentos: 5  Total Cadastramentos: 615 Total Agendamentos: 75	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Eldorado, Amizade, Cristo Rei, Santo Antonio e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Santa Rita, Santa Claudia e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

 \_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 17/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 407 Agendamentos: 52 Mirassol – Cadastros: 82 Agendamentos: 8 José Bonifácio – Cadastros: 72 Agendamentos: 5 Guapiaçu – Cadastros: 50 Agendamentos: 6  Total Cadastramentos: 611 Total Agendamentos: 71	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Amizade, Cristo Rei, Santo Antonio, Maria Lucia e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Santa Rita, Santa Claudia, Vila Verde e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no Centro e Cohab I e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

São José do Rio Preto, ..... de .....de 2018.

 \_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 18/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastramentos      ( ) Leads ( x ) Agendamentos      ( ) Eventos ( ) Visitas ( ) Instalações ( ) Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 481 Agendamentos: 55 Mirassol – Cadastros: 91 Agendamentos: 6 José Bonifácio – Cadastros: 77 Agendamentos: 8 Guapiaçu – Cadastros: 55 Agendamentos: 8  Total Cadastramentos: 704 Total Agendamentos: 55	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros São Deocleciano, Vila Toninho, Santo Antonio, Maria Lucia e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Karina, Beija Flor, Vila Verde e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Primavera, Nova Conceição e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no Centro, Ribeirão Claro, Cohab I e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 19/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 470 Agendamentos: 59 Mirassol – Cadastros: 108 Agendamentos: 10 José Bonifácio – Cadastros: 78 Agendamentos: 3 Guapiaçu – Cadastros: 63 Agendamentos: 5  Total Cadastramentos: 719 Total Agendamentos: 77	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros São Deocleciano, Vila Toninho, Santo Antonio, Maria Lucia e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Karina, Beija Flor, Vila Verde e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Primavera, Nova Conceição e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no Centro, Ribeirão Claro, Cohab I e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 20/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (    ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (    ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 69 Agendamentos: 7 Mirassol – Cadastros: 26 Agendamentos: 1 José Bonifácio – Cadastros: 74 Agendamentos: 4 Guapiaçu – Cadastros: 285 Agendamentos: 19  Total Cadastramentos: 454 Total Agendamentos: 31	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com poucas pessoas do grupo nos bairros Vila Toninho, Santo Antonio, Maria Lucia e arredores, o restante estava presente no evento em Guapiaçu, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com duas pessoas presentes do grupo nos bairros Karina, Beija Flor, Vila Verde e arredores, outras cinco pessoas foram para Guapiaçu no evento, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Primavera, Nova Conceição e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Festa da Padroeira, duas pessoas da equipe trabalharam e muitos de Rio Preto e Mirassol foram até a cidade para cooperar no evento, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	Desafiador para muitos que deixaram suas cidades de atuação para ir ao evento que estava acontecendo em Guapiaçu, fomos informados no dia que o movimento maior seria no domingo e não no sábado, isso dificultou um pouco o processo de cadastro e agendamento. Acreditávamos que o evento seria mais movimentado e por essa razão realocamos muitas pessoas de Rio Preto e Mirassol.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 21/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 480 Agendamentos: 32 Mirassol – Cadastros: 67 Agendamentos: 2 José Bonifácio – Cadastros: 0 Agendamentos: 0 Guapiaçu – Cadastros: 0 Agendamentos: 0  Total Cadastramentos: 547 Total Agendamentos: 32	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento na Feira Livre do Solo Sagrado juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Karina, Beija Flor, Vila Verde e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Não tiveram trabalho em campo.  Guapiaçu: Não tiveram trabalho em campo.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 22/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (    ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos        (    ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 381 Agendamentos: 38 Mirassol – Cadastros: 102 Agendamentos: 20 José Bonifácio – Cadastros: 101 Agendamentos: 11 Guapiaçu – Cadastros: 79 Agendamentos: 10  Total Cadastramentos: 584 Total Agendamentos: 79	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros João Paulo, Dom Lafaiete, Nova Esperança e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Cohab II, Santa Claudia, Bela Vista e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Primavera e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo na Cohab I e II, Alvorada e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	<p>O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.</p> <p>O dia foi dificultoso pois ocorreu troca de tiros no bairro João Paulo e pedimos para todos os cadastradores saírem do local, no bairro Nova Esperança e Dom Lafaiete teve muita resistência dos moradores.</p>	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 23/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 402 Agendamentos: 67 Mirassol – Cadastros: 135 Agendamentos: 14 José Bonifácio – Cadastros: 112 Agendamentos: 7 Guapiaçu – Cadastros: 62 Agendamentos: 2  Total Cadastramentos: 711 Total Agendamentos: 90	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros João Paulo, Cidadania, Vila Toninho, Solidariedade e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Cohab II, Vila do Sol, Beija Flor, Sousa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo na Leonor, Alvorada e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 24/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 319 Agendamentos: 41 Mirassol – Cadastros: 132 Agendamentos: 25 José Bonifácio – Cadastros: 100 Agendamentos: 21 Guapiaçu – Cadastros: 55 Agendamentos: 9  Total Cadastramentos: 606 Total Agendamentos: 96	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Gabriela, Primavera, Jd. Vetorazzo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Cohab II, Vila do Sol, Beija Flor, Sousa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro São Marcos e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 25/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu <b>CRAS:</b>	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastramentos      ( ) Leads ( x ) Agendamentos      ( ) Eventos ( ) Visitas ( ) Instalações ( ) Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 415 Agendamentos: 54 Mirassol – Cadastros: 142 Agendamentos: 33 José Bonifácio – Cadastros: 79 Agendamentos: 19 Guapiaçu – Cadastros: 55 Agendamentos: 11  Total Cadastramentos: 691 Total Agendamentos: 117	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Aroeira, Jaguaré, Jd. Vitorazzo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Cohab II, Vila do Sol, Beija Flor, Sousa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro São Marcos, Bem Brasil e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 26 e 27/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos <input type="checkbox"/> Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 578 Agendamentos: 95 Mirassol – Cadastros: 95 Agendamentos: 12 José Bonifácio – Cadastros: 76 Agendamentos: 7 Guapiaçu – Cadastros: 0 Agendamentos: 0 ( <b>trabalharam em SJRP</b> ) Nova Granada – Cadastros: 52 Agendamentos: 1 Neves Paulista – Cadastros: 41 Agendamentos: 8 Total Cadastramentos: 842 Total Agendamentos: 123	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p><b>No dia 26/jan houve a segunda reunião geral com todos os cadastradores na sala da UNIRP do Boa Vista, não houve trabalho em campo.</b></p> <p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Centro, Vila Toninho, Eldorado, Zoológico, Jd. Do Lago, Castelinho e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Cohab II, Vila do Sol, Beija Flor, Sousa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores e feira, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo em SJRP, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Rezende, Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Jardim São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 28/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos      (   ) Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos      (   ) Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 295 Agendamentos: 33 Mirassol – Cadastros: 34 Agendamentos: 1 José Bonifácio – Cadastros: 70 Agendamentos: 12 Guapiaçu – Cadastros: 0 Agendamentos: 0 ( <b>trabalharam em SJRP</b> ) Nova Granada – Cadastros: 50 Agendamentos: 0 Neves Paulista – Cadastros: 7 Agendamentos: 0 Total Cadastramentos: 456 Total Agendamentos: 92	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Centro, Vila Toninho, Eldorado, Zoológico, Jd. Do Lago, Castelinho e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Cohab II, Vila do Sol, Beija Flor, Sousa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores e feira, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo em SJRP, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Rezende, Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Jardim São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 29/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos <input type="checkbox"/> Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 412 Agendamentos: 31 Mirassol – Cadastros: 168 Agendamentos: 13 José Bonifácio – Cadastros: 69 Agendamentos: 20 Guapiaçu – Cadastros: 55 Agendamentos: 4 Nova Granada – Cadastros: 42 Agendamentos: 0 Neves Paulista – Cadastros: 27 Agendamentos: 4  Total Cadastramentos: 773 Total Agendamentos: 72	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Vale do Sol, Itapema, Urano e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Bem Brasil, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Rezende, Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Jardim São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 30/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos <input type="checkbox"/> Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 367 Agendamentos: 50 Mirassol – Cadastros: 141 Agendamentos: 10 José Bonifácio – Cadastros: 62 Agendamentos: 4 Guapiaçu – Cadastros: 50 Agendamentos: 3 Nova Granada – Cadastros: 51 Agendamentos: 2 Neves Paulista – Cadastros: 65 Agendamentos: 3 Total Cadastramentos: 736 Total Agendamentos: 72	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Vale do Sol, Itapema, Urano e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Bem Brasil, São Luiz juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Rezende, Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Jardim São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA</b> 31/jan	<b>Município de:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastramentos <input type="checkbox"/> Leads <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Instalações <input type="checkbox"/> Ressintonização
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: 397 Agendamentos: 51 Mirassol – Cadastros: 135 Agendamentos: 11 José Bonifácio – Cadastros: 79 Agendamentos: 5 Guapiaçu – Cadastros: 51 Agendamentos: 0 Nova Granada – Cadastros: 35 Agendamentos: 1 Neves Paulista – Cadastros: 54 Agendamentos: 9 Total Cadastramentos: 751 Total Agendamentos: 77	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Vale do Sol, Mugnani, Urano e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Bem Brasil, São Luiz juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Rezende, Vila Bela e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Jardim São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	
<b>CONCLUSÃO</b>	O trabalho tem sido planejado semanalmente e atingiu nossas expectativas, ainda há uma força ativa para entrar dentro das metas e até então, nesses dois dias trabalhados conseguimos um número considerável de cadastros e agendamentos que nos foram confiados, mostrando organização, pro atividade e desempenho.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 01/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>344</b> Agendamentos: <b>34</b> Mirassol – Cadastros: <b>110</b> Agendamentos: <b>7</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>66</b> Agendamentos: <b>6</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>32</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>38</b> Agendamentos: <b>1</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>65</b> Agendamentos: <b>3</b> Total Cadastramentos: <b>655</b> Total Agendamentos: <b>51</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 22 Mirassol – Cadastradores: 07 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 5 Nova Granada – Cadastradores: 3 Neves Paulista – Cadastradores: 3 Total de Cadastradores em campo: 46 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Vale do Sol, Mugnani, Etemp e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Guapiaçu: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Antonieta juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

### FORMULÁRIO DIÁRIO

<b>DATA:</b> 02/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>SJRP – Cadastros: 430 Agendamentos: 49</b> <b>Mirassol – Cadastros: 124 Agendamentos: 10</b> <b>José Bonifácio – Cadastros: 68 Agendamentos: 9</b> <b>Guapiaçu – Cadastros: 33 Agendamentos: 13</b> <b>Nova Granada – Cadastros: 54 Agendamentos: 3</b> <b>Neves Paulista – Cadastros: 69 Agendamentos: 4</b> <b>Total Cadastramentos: 778</b> <b>Total Agendamentos: 88</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> <b>SJRP – Cadastradores: 22</b> <b>Mirassol – Cadastradores: 07</b> <b>José Bonifácio – Cadastradores: 6</b> <b>Guapiaçu – Cadastradores: 4</b> <b>Nova Granada – Cadastradores: 3</b> <b>Neves Paulista – Cadastradores: 3</b> <b>Total de Cadastradores em campo: 45</b> <b>Total de Cadastradores previsto em contrato: 64</b>	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento porta a porta, com vários grupos nos bairros Vale do Sol, Mugnani, Cecap, Ana Célia e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu/Schimidit: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Antonieta, Centro juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Bela e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 03/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>565</b> Agendamentos: <b>41</b> Mirassol – Cadastros: <b>103</b> Agendamentos: <b>8</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>31</b> Agendamentos: <b>1</b> Schimidt – Cadastros: <b>55</b> Agendamentos: <b>7</b> Nova Granada – Cadastros: <b>14</b> Agendamentos: <b>1</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>55</b> Agendamentos: <b>6</b> Total Cadastramentos: <b>823</b> Total Agendamentos: <b>64</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 25 Mirassol – Cadastradores: 07 José Bonifácio – Cadastradores: 3 Schimidt – Cadastradores: 4 Nova Granada – Cadastradores: 2 Neves Paulista – Cadastradores: 3 Total de Cadastradores em campo: 44 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento no Centro, na Praça Dom José Marcondes e arredores, com participação de carro de som e o grupo cultural Valquirias, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo nos bairros Jardim das Flores, Vila Saudade, Jardim Independência, arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Schimidt: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
<b>RECURSOS</b>	Não foi utilizado nenhum recurso além dos que foram passados pela Seja Digital e Ação Educativa no treinamento, sendo eles: uniforme, canetas, prancheta, protetor solar, panfletos e materiais de mídia.	

<b>DATA:</b> 05/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>531</b> Agendamentos: <b>32</b> Mirassol – Cadastros: <b>142</b> Agendamentos: <b>4</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>77</b> Agendamentos: <b>8</b> Schimidt – Cadastros: <b>51</b> Agendamentos: <b>3</b> Nova Granada – Cadastros: <b>42</b> Agendamentos: <b>2</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>40</b> Agendamentos: <b>2</b> Total Cadastramentos: <b>883</b> Total Agendamentos: <b>51</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 21 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Schimidt – Cadastradores: 5 Nova Granada – Cadastradores: 3 Neves Paulista – Cadastradores: 2 Total de Cadastradores em campo: 44 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro João Paulo, Anchieta, Castelinho, Boa Vista e arredores , juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Carlos Cassetari, Monte Alegre, Jardim do Bosque e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Schimidt: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Bela, Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	
		101

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 06/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>393</b> Agendamentos: <b>53</b> Mirassol – Cadastros: <b>129</b> Agendamentos: <b>23</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>77</b> Agendamentos: <b>16</b> Schimidt – Cadastros: <b>20</b> Agendamentos: <b>2</b> Nova Granada – Cadastros: <b>90</b> Agendamentos: <b>5</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>55</b> Agendamentos: <b>8</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>3</b> Agendamentos: <b>6</b> Total Cadastramentos: <b>767</b> Total Agendamentos: <b>113</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 19 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Schimidt – Cadastradores: 2 Nova Granada – Cadastradores: 5 Neves Paulista – Cadastradores: 3 Guapiaçu – Cadastradores: 4 Total de Cadastradores em campo: 46 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro João Paulo, Anchieta, Castelinho, Boa Vista e arredores , juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto . Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Carlos Casetari, Monte Alegre, Jardim do Bosque e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Schimidt: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Ramos juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Bela, Centro, Vila Gumercindo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Guapiaçu: Atendimento no encontro beneficiário do Bolsa Família juntamente com equipe Ação Educativa e Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 07/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>372</b> Agendamentos: <b>58</b> Mirassol – Cadastros: <b>136</b> Agendamentos: <b>50</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>68</b> Agendamentos: <b>12</b> Schimidt – Cadastros: <b>50</b> Agendamentos: <b>31</b> Nova Granada – Cadastros: <b>47</b> Agendamentos: <b>0</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>58</b> Agendamentos: <b>4</b>  Total Cadastramentos: <b>731</b> Total Agendamentos: <b>155</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 21 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Schimidt – Cadastradores: 4 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3 Total de Cadastradores em campo: 45 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro João Paulo, Anchieta, Castelinho, Boa Vista e arredores , juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Carlos Cassetari, Monte Alegre, Jardim do Bosque e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Schimidt: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Ramos, Centro juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Bela, Centro, Vila Gumercindo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Guapiaçu: Atendimento no encontro beneficiário do Bolsa Família juntamente com equipe Ação Educativa e Seja Digital.	

<b>DATA:</b> 08/FEV e 09/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>484</b> Agendamentos: <b>70</b> Mirassol – Cadastros: <b>142</b> Agendamentos: <b>87</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>126</b> Agendamentos: <b>42</b> Schimidt – Cadastros: <b>87</b> Agendamentos: <b>8</b> Nova Granada – Cadastros: <b>139</b> Agendamentos: <b>5</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>53</b> Agendamentos: <b>28</b> Total Cadastramentos: <b>1.031</b> Total Agendamentos: <b>240</b>	
<b>CADASTRADORES</b>	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 21 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Schimidt – Cadastradores: 5 Nova Granada – Cadastradores: 5 Neves Paulista – Cadastradores: 3 Total de Cadastradores em campo: 47 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>Dia 09/FEV houve reunião com todos os cadastradores na Igreja Bom Jesus e São Sebastião no Eldorado, alguns cadastradores fizeram cadastros no caminho de ida e volta até a reunião que foram somados com o dia oito.</p> <p>SJRP: Atendimento porta a porta no bairro João Paulo, Anchieta, Castelinho, Boa Vista e arredores , juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Carlos Cassetari, Monte Alegre, Jardim do Bosque e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Schimidit: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Ramos, Centro juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Bela, Centro, Vila Gumercindo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Atendimento no encontro beneficiário do Bolsa Família 104 juntamente com equipe Ação Educativa e Seja Digital.</p>	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 10/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>577</b> Agendamentos: <b>46</b> Mirassol – Cadastros: <b>34</b> Agendamentos: <b>0</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>79</b> Agendamentos: <b>1</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>15</b> Agendamentos: <b>3</b>  Total Cadastramentos: <b>705</b> Total Agendamentos: <b>50</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 32 Mirassol – Cadastradores: 2 José Bonifácio – Cadastradores: 0 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 2  Total de Cadastradores em campo: 40 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<p>SJRP: Atendimento na Praça no centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital. Cadastradores de Mirassol e José Bonifácio participaram também.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta com o grupo nos São José, São Bernardo, Parque das Flores e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Não teve trabalho de campo.</p> <p>Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Vila Bela, Centro, Vila Gumercindo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Atendimento porta a porta com o grupo no bairro Centro, Cohab e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p>	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 11/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>191</b> Agendamentos: <b>13</b> Mirassol – Cadastros: <b>52</b> Agendamentos: <b>4</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>54</b> Agendamentos: <b>1</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>40</b> Agendamentos: <b>0</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>21</b> Agendamentos: <b>5</b>  Total Cadastramentos: <b>358</b> Total Agendamentos: <b>23</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 16 Mirassol – Cadastradores: 6 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 2 Neves Paulista – Cadastradores: 2  Total de Cadastradores em campo: 32 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.  Nova Granada: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 12/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>332</b> Agendamentos: <b>55</b> Mirassol – Cadastros: <b>55</b> Agendamentos: <b>19</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>56</b> Agendamentos: <b>6</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>57</b> Agendamentos: <b>0</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>43</b> Agendamentos: <b>3</b>  Total Cadastramentos: <b>543</b> Total Agendamentos: <b>83</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 21 Mirassol – Cadastradores: 5 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 39 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.  Nova Granada: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 13/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>262</b> Agendamentos: <b>10</b> Mirassol – Cadastros: <b>60</b> Agendamentos: <b>9</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>60</b> Agendamentos: <b>2</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>69</b> Agendamentos: <b>2</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>45</b> Agendamentos: <b>5</b>  Total Cadastramentos: <b>496</b> Total Agendamentos: <b>28</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 20 Mirassol – Cadastradores: 6 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 39 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.  Nova Granada: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 14/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>408</b> Agendamentos: <b>29</b> Mirassol – Cadastros: <b>114</b> Agendamentos: <b>6</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>53</b> Agendamentos: <b>19</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>67</b> Agendamentos: <b>4</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>45</b> Agendamentos: <b>1</b>  Total Cadastramentos: <b>687</b> Total Agendamentos: <b>59</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 19 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 39 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.  Nova Granada: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 15/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>517</b> Agendamentos: <b>50</b> Mirassol – Cadastros: <b>112</b> Agendamentos: <b>5</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>58</b> Agendamentos: <b>10</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>70</b> Agendamentos: <b>2</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>49</b> Agendamentos: <b>4</b>  Total Cadastramentos: <b>806</b> Total Agendamentos: <b>71</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 22 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3 Total de Cadastradores em campo: 42 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento na Praça Dom José Marcondes e arredores, com a presença da TV TEM juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.  Nova Granada: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento nos bairros de convivência dos cadastradores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 16/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>395</b> Agendamentos: <b>32</b> Mirassol – Cadastros: <b>94</b> Agendamentos: <b>7</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>121</b> Agendamentos: <b>3</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>68</b> Agendamentos: <b>2</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>24</b> Agendamentos: <b>4</b>  Total Cadastramentos: <b>702</b> Total Agendamentos: <b>48</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 20 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 40 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento na Praça da Matriz com a presença da TV TEM, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho de campo.  Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Jardim do Ipê e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 17/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>307</b> Agendamentos: <b>30</b> Mirassol – Cadastros: <b>86</b> Agendamentos: <b>3</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>59</b> Agendamentos: <b>0</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>65</b> Agendamentos: <b>3</b> Nova Granada – Cadastros: <b>67</b> Agendamentos: <b>2</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>45</b> Agendamentos: <b>7</b>  Total Cadastramentos: <b>629</b> Total Agendamentos: <b>45</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 15 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 5 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 40 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Elmaz e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento no Centro, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Atendimento no Monte Castelo, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital  Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Centro, São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 18/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>394</b> Agendamentos: <b>29</b> Mirassol – Cadastros: <b>56</b> Agendamentos: <b>3</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>32</b> Agendamentos: <b>0</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>55</b> Agendamentos: <b>1</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>21</b> Agendamentos: <b>2</b>  Total Cadastramentos: <b>558</b> Total Agendamentos: <b>35</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 18 Mirassol – Cadastradores: 5 José Bonifácio – Cadastradores: 3 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 33 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Elmaz e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento no Centro, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.  Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Centro, São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 19/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>377</b> Agendamentos: <b>31</b> Mirassol – Cadastros: <b>81</b> Agendamentos: <b>2</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>68</b> Agendamentos: <b>11</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>81</b> Agendamentos: <b>1</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>14</b> Agendamentos: <b>4</b> Total Cadastramentos: <b>621</b> Total Agendamentos: <b>49</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 21 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 6 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 41 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Elmaz e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.  Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Centro, São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 20/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cadastros <input checked="" type="checkbox"/> Agendamentos <input type="checkbox"/> Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>419</b> Agendamentos: <b>36</b> Mirassol – Cadastros: <b>88</b> Agendamentos: <b>14</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>58</b> Agendamentos: <b>8</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>63</b> Agendamentos: <b>4</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>31</b> Agendamentos: <b>7</b>  Total Cadastramentos: <b>659</b> Total Agendamentos: <b>69</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 20 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 5 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 39 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Antunes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.  Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Centro, São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

**FORMULÁRIO DIÁRIO**

<b>DATA:</b> 21/FEV	<b>MUNICÍPIOS:</b> São José do Rio Preto Mirassol José Bonifácio Guapiaçu Nova Granada Neves Paulista	<b>ATIVIDADE:</b> ( x ) Cadastros ( x ) Agendamentos ( ) Eventos
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	SJRP – Cadastros: <b>484</b> Agendamentos: <b>41</b> Mirassol – Cadastros: <b>88</b> Agendamentos: <b>5</b> José Bonifácio – Cadastros: <b>55</b> Agendamentos: <b>9</b> Guapiaçu – Cadastros: <b>0</b> Agendamentos: <b>0</b> Nova Granada – Cadastros: <b>67</b> Agendamentos: <b>2</b> Neves Paulista – Cadastros: <b>28</b> Agendamentos: <b>4</b>  Total Cadastramentos: <b>722</b> Total Agendamentos: <b>61</b>	
	<b>EM CAMPO:</b> SJRP – Cadastradores: 22 Mirassol – Cadastradores: 7 José Bonifácio – Cadastradores: 5 Guapiaçu – Cadastradores: 0 Nova Granada – Cadastradores: 4 Neves Paulista – Cadastradores: 3  Total de Cadastradores em campo: 41 Total de Cadastradores previsto em contrato: 64	
<b>ESTRATÉGIA</b>	SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Antunes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.  Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.  Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Centro, São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.	

PARCEIRO		AÇÃO EDUCATIVA					Se EAD - Cri
RELATÓRIO DIÁRIO							
DATA		22/02/2018					
MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS	
GUAPIAÇU	0		0		0	0	
JOSÉ BONIFÁCIO	56		1	1	5	5	
MIRASSOL	119		9	1	7	7	
NOVA GRANADA	64		2		4	4	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	400		45	1	22	22	
NEVES PAULISTA	46		6		3	3	
<b>TOTAL</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Antunes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçú: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Atendimento porta a porta no bairro Centro, São José e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>23/02/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	53		14	1	5	5
MIRASSOL	64		55	1	7	7
NOVA GRANADA	52		15		4	4
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	395		55	1	19	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Nunes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>24/02/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	50		9		5	5
MIRASSOL	77		35		7	7
NOVA GRANADA	40		8		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	438		59	1	17	22
NEVES PAULISTA	0		0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>36</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Nunes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçú: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

<b>PARCEIRO</b>	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	 EAD - Cri
<b>DATA</b>	<b>25/02/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	50		6		5	5
MIRASSOL	79		14		7	7
NOVA GRANADA	35		7		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	306		42	3	18	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>36</b>

<b>ESTRATÉGIA</b>
<p>SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Nunes, Feiras e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa, Feiras e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Feiras e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.</p>

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>26/02/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	72		2	2	4	0
JOSÉ BONIFÁCIO	0		0		0	5
MIRASSOL	83		18		7	7
NOVA GRANADA	36		39		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	412		29	3	17	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>36</b>

**ESTRATÉGIA**

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Talheiro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa, Feiras e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Não teve trabalho em campo por conta da chuva.

Guapiaçú: Atendimento na Praça Matriz juntamente com a supervisão dos coordenadores.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

<b>PARCEIRO</b>	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
<b>DATA</b>	<b>27/02/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	12		0		1	0
JOSÉ BONIFÁCIO	53		25		5	5
MIRASSOL	81		70	1	7	7
NOVA GRANADA	40		12		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	316		52	1	20	22
NEVES PAULISTA	0		0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

**ESTRATÉGIA**

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Jd. Nunes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Casetari e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Atendimento de um cadastrador através de pessoas que entraram em contato com ele.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>28/02/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	53		39		5	5
MIRASSOL	67		80	1	7	7
NOVA GRANADA	119		40		4	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	323		55	1	19	22
NEVES PAULISTA	0		0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

ESTRATÉGIA
<p>SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Solo Sagrado, Centro, Santo Antonio e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Cassetari, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes, Centro, Programa da TV TEM e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.</p>

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>01/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	53		34		5	5
MIRASSOL	4		10		4	7
NOVA GRANADA	87		4		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	432		101		26	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>36</b>

ESTRATÉGIA
<p>SJRP: Atendimento porta a porta nos bairros Zé Menino, Jd. Arroyo, Solo Sagrado, Centro, Santo Antonio e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro, Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.</p> <p>Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes, Centro, Jd. Pavani, Jd. Universo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.</p> <p>Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.</p>

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>02/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	58		63		5	5
MIRASSOL	45		59		5	7
NOVA GRANADA	31		10		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	402		743	1	26	22
NEVES PAULISTA	0		0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta nos bairros Zé Menino, Jd. Arroyo, Solo Sagrado, Centro, Santo Antonio e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro, Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes, Centro, Jd. Pavani, Jd. Universo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>03/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	61		51		5	5
MIRASSOL	61		257		7	7
NOVA GRANADA	27		2		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	498		220	1	22	22
NEVES PAULISTA	0		0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

**ESTRATÉGIA**

SJRP: Atendimento porta a porta nos bairros Zé Menino, Jd. Arroyo, Solo Sagrado, Centro, Santo Antonio, Festa Pinheirinho e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro. Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes, Centro, Jd. Pavani, Jd. Universo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

<b>PARCEIRO</b>	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
<b>DATA</b>	<b>05/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	48		18		4	5
MIRASSOL	45		30		7	7
NOVA GRANADA	40		2		1	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	255		110		16	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>

**ESTRATÉGIA**

SJRP: Atendimento porta a porta nos bairros Zé Menino, Jd. Arroyo, Solo Sagrado, Centro, Santo Antonio, Festa Pinheirinho e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Atendimento porta a porta nos bairros Beija Flor, Alvorada, Vista Alegre, Santa Casa e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro. Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes, Centro, Jd. Pavani, Jd. Universo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>06/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	20		3		2	5
MIRASSOL	0		0		0	7
NOVA GRANADA	48		7		2	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	130		29		7	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>36</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Não teve trabalho em campo.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro. Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Atendimento porta a porta no bairro Jardim Bandeirantes, Centro, Jd. Pavani, Jd. Universo e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	 EAD - Cri
DATA	<b>07/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	20		1		2	5
MIRASSOL	0		0		0	7
NOVA GRANADA	0		0			2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	207		28	2	6	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>36</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Não teve trabalho em campo.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro. Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Não teve trabalho em campo.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>08/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	20		15		2	5
MIRASSOL	0		0		0	7
NOVA GRANADA	0		0		0	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	86		12		5	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>36</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Não teve trabalho em campo.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro, Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Não teve trabalho em campo.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>09/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	19		5		2	5
MIRASSOL	0		0		0	7
NOVA GRANADA	0		0		0	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	60		9		5	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>36</b>

**ESTRATÉGIA**

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Não teve trabalho em campo.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro, Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Não teve trabalho em campo.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.

PARCEIRO	<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
DATA	<b>10/03/2018</b>		

MUNICÍPIO	Nº CADASTRO LEADS	Nº CADASTRO DE INTERESSE	Nº AGENDAMENTO	DEMANDA DE INSTALAÇÃO	Nº CADASTRADORES EM CAMPO	Nº CADASTRADORES ATIVOS
GUAPIAÇU	0		0		0	0
JOSÉ BONIFÁCIO	24		5		2	5
MIRASSOL	0		0		0	7
NOVA GRANADA	0		0		0	2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	109		11		5	22
NEVES PAULISTA	0		0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>36</b>

#### ESTRATÉGIA

SJRP: Atendimento porta a porta no bairro Centro e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Mirassol: Não teve trabalho em campo.

José Bonifácio: Atendimento porta a porta no bairro Carlos Cassetari, Centro. Jardim do Bosque, Roque Carbone, Santa Terezinha e arredores, juntamente com a supervisão dos coordenadores, segundo o planejamento semanal já exposto a Seja Digital.

Guapiaçu: Não teve trabalho em campo.

Nova Granada: Não teve trabalho em campo.

Neves Paulista: Não teve trabalho em campo.



# ANEXO 4



## **Ação Educativa – Seja Digital**

Ajude-nos a conhecer mais sobre esse processo e o que significou para você.

Desde já, agradecemos todas as pessoas que se envolveram neste projeto de garantia de direito à comunicação e exaltamos o comprometimento e entusiasmo nas ações cotidianas.

<b>Nome:</b> <b>Idade:</b> <b>Município:</b>
<b>Como foi pra você participar deste projeto?</b>
<b>Qual maior aprendizado?</b>
<b>Descobriu algum lugar que antes não conhecia? Se sim, onde?</b>
<b>O que te chamou mais atenção?</b>
<b>Alguma história neste tempo de atuação em campo te marcou?</b>
<b>Relato livre (alguma informação relevante, críticas, sugestões, o que mais quiser compartilhar). Obrigada!</b>

## **Equipe Ação Educativa**

### **Coordenação Institucional:**

Antônio Eleilson Leite  
Marcos José Pereira da Silva

### **Supervisão de Dados e Informações:**

Janaina Aparecida Santana

### **Coordenação do Projeto:**

Fernando Lopes

### **Coordenação de Campo:**

Edson Aparecido de Lima

### **Coordenação de Campo Local:**

Ana Paula de Ávila Medlum  
Cristian Roberto Nazareth Lisboa  
Mariana Gomes Borges Bersato

### **Assistentes Administrativos:**

Fernando Santos Lira  
Laylla Mariano Tavares Moreira  
Marta Elizabete Vieira Santana  
Michele Dayane dos Santos

### **Auxiliar de apoio:**

Luciana Silva Kuzer Lehmkuhl