


EAD - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS - SUL RS




82%
Agendou ou Retirou

82%
Retirou

Cluster	Subcluster	Cidade	Domicílios	População	Total			Bolsa Família			D+PS			Outros
					Beneficiários	Entregas	% Entregue	Beneficiário	Entregas BF	% BF	Beneficiário D+PS	% D+PS	Outros Progra	
Sul do RS	Região de Pelotas Sul do Estado RS	Arroio do Padre	873	2.883	173	97	56%	40	36	90,0%	133	61	45,9%	0
		Canguçu	19.967	55.801	7.335	5.368	73%	2.741	2.299	83,9%	4.594	3.028	65,9%	41
		Capao do Leão	8.898	25.382	3.817	2.824	74%	1.785	1.484	83,1%	2.032	1.317	64,8%	23
		Cerrito	2.477	6.481	1.081	891	82%	344	311	90,4%	737	580	78,7%	0
		Morro Redondo	2.621	6.529	1.310	1.153	88%	365	336	92,1%	945	756	80,0%	61
		Pedro Osório	3.171	8.011	1.361	1.170	86%	599	555	92,7%	762	615	80,7%	0
		Pelotas	129.285	342.873	24.812	20.538	83%	6.443	5.489	85,2%	18.369	13.342	72,6%	1.707
		Rio Grande	76.864	207.860	21.926	18.410	84%	4.984	4.323	86,7%	16.942	12.099	71,4%	1.988
		Sao Jose do Norte	10.147	26.977	4.563	3.846	84%	1.606	1.444	89,9%	2.957	2.392	80,9%	10
		Sao Lourenço do Sul	15.081	44.541	4.677	3.817	82%	1.529	1.334	87,2%	3.148	2.418	76,8%	65
		Turucu	1.184	3.596	604	530	88%	214	196	91,6%	390	334	85,6%	0
Total Geral			270.568	730.934	71.659	58.644	82%	20.650	17.807	86,2%	51.009	36.942	72,4%	3.895

ENTREGAS ACUMULADO POR INTERVALO



SUL DO RS



Quantidade de cidades: 11

Início de distribuição: 17/07/2018

Data de desligamento: 28/11/2018

Fim de distribuição: 18/01/2019

Data da última atualização da base de beneficiários: 18/05/2018