




EAD - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS - VITÓRIA ES




80%
Agendou ou Retirou

80%
Retirou

ENTREGAS														
Cluster	Subcluster	Cidade	Domicílios	População	Total			Bolsa Família			D+PS		Outros	
					Beneficiários	Entregas	% Entregue	Beneficiário	Entregas BF	% BF	Beneficiário D+PS	% D+PS		
Vitória ES	VTO Cariacica	Cariacica	132.245	381.802	37.752	32.204	85%	17.184	15.821	92,1%	20.568	15.265	74,2%	1.118
	VTO Fundao	Fundao	7.084	19.985	2.424	1.891	78%	997	851	85,4%	1.427	1.040	72,9%	0
	VTO Guarapari	Guarapari	42.787	119.802	14.736	10.758	73%	4.840	4.164	86,0%	9.896	6.582	66,5%	12
	VTO Serra	Serra	167.609	485.376	51.160	40.509	79%	20.906	18.207	87,1%	30.254	21.338	70,5%	964
	VTO Viana	Viana	24.500	74.499	9.442	7.740	82%	4.034	3.646	90,4%	5.408	4.055	75,0%	39
	VTO Vila Velha	Vila Velha	173.111	472.762	38.123	30.171	79%	12.634	10.996	87,0%	25.489	18.484	72,5%	691
	VTO Vitoria	Vitoria	131.970	355.875	29.006	23.015	79%	11.453	10.139	88,5%	17.553	12.577	71,7%	299
Total Geral			679.306	1.910.101	182.643	146.288	80%	72.048	63.824	88,6%	110.595	79.341	71,7%	3.123

ENTREGAS ACUMULADO POR INTERVALO



Vitória ES



488,26K

CHAMADAS ATENDIDAS

Quantidade de cidades: 7

Início de distribuição: 18/07/2017

Data de desligamento: 25/10/2017

Fim de distribuição: 08/12/2017

Data da última atualização da base de beneficiários: 18/08/2017