

**GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E
DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED**

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 15 de janeiro de 2019

Horário: 10:00h às 12:00h

Local: Agência Nacional de Telecomunicações, Brasília- DF – SAUS quadra 06, Bloco H, 7º andar, Ala Sul

MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Moisés Queiroz Moreira – Presidente do GIRED – Anatel

Wilson Diniz Wellisch – Secretário do GIRED – Anatel

Elifas Chaves Gurgel do Amaral – MCTIC (titular)

Leandro Enrique Lobo Guerra – Tim Celular S.A. (suplente)

Marcos Bafutto – Telefônica Brasil S.A. (suplente)

Monique Pereira Ibitinga de Barros – Claro S.A (suplente)

Flávio Lara Resende – Radiodifusão (titular)

Roberto Dias Lima Franco – Radiodifusão (titular)

Cristiano Lobato Flores – Radiodifusão (suplente)

Evelin Maciel Brisolla – Radiodifusão (suplente)

REPRESENTAÇÃO EXCEPCIONAL:

Reisla Andrade Marquês Macêdo, representando a empresa Algar Celular S.A.


Wender Almeida de Souza, substituindo o representante da Radiodifusão, Álvaro Vasconcelos.

OUTROS PARTICIPANTES:

Adriana Mendes – EAD

Adriano de Sá Godoi – MCTIC

Carlos Saldanha – EAD

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster on the right side of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the individuals listed in the 'OUTROS PARTICIPANTES' section.

Dulcídio Pedrosa – Anatel
Elmano Rodrigues Pinheiro Filho – Anatel

Gunnar Bedicks – EAD

Jorge Stark – Anatel

José Leal Neto – Band

Juliana S. Noronha – SBT

Luiz Carlos Abrahão – Abert

Martim Jales Hon – Anatel

Paulo Ricardo – Abert

Patrícia Abreu – EAD

Patrícia Freire – TV Globo

Thiago Aguiar Soares – Anatel

Valéria Tessari – EAD

Vanessa Correa – Anatel

Wender Almeida de Souza – Abratel


ASSUNTOS:

1. Aprovação das Atas da 48ª e 49ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 27 de novembro e 4 de dezembro de 2018, respectivamente

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos e registrou a presença do recém-nomeado Secretário de Radiodifusão do MCTIC, Elifas Chaves Gurgel do Amaral.

Roberto Dias Lima Franco, representante da Radiodifusão, saudou o novo comando do GIRED, exercido pelo Conselheiro Moisés Queiroz Moreira e pelo Secretário Elifas Chaves Gurgel do Amaral, e comentou sobre os desafios da implantação da televisão digital e desligamento da televisão analógica, registrando o trabalho de sucesso já realizado.

Elifas Chaves Gurgel do Amaral, do MCTIC, informou que o Ministério deverá realizar um evento relacionado com a radiodifusão, oportunidade em que será possível tratar dos assuntos que são relevantes para o desenvolvimento do setor. O evento será realizado em 21



2

de fevereiro de 2019, na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, e contará com a presença do Ministro de Estado, Marcos Cesar Pontes.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, em seguida, perguntou aos participantes se havia alguma necessidade de correção às minutas das Atas da 48ª e 49ª Reuniões Ordinárias do GIRED. Não havendo considerações dos presentes, as referidas Atas foram aprovadas conforme minutas previamente distribuídas.

2. Informe do Grupo Técnico de Remanejamento (GT-Rm)

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, saudou a todos e disse que a última reunião do grupo foi realizada em 8 de janeiro de 2019, por videoconferência. Relatou que esta reunião tratou dos seguintes itens de pauta: (i) avaliações da viabilidade da operação do LTE na faixa de 700 MHz; (ii) agenda para 2019; (iii) informe da EAD sobre as atividades de remanejamento.


Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

3. Avaliação dos estudos de viabilidade da implantação das redes de telefonia móvel 4G/LTE nas regiões de Barra do Piraí/RJ, São Gonçalo/RJ, Boa Esperança/MG, Fronteira/MG, Guaraqueçaba/PR, Santo Antônio da Platina/PR, Umuarama/PR, Ibiúna/SP, Itanhaém/SP, Martinópolis/SP, Mirante do Paranapanema/SP e Morungaba/SP, todos submetidos pela EAD

Martim Jales Hon, coordenador do GT-Rm, informou que não se verificou pendências para os estudos realizados em Boa Esperança/MG, Fronteira/MG, Guaraqueçaba/PR, Santo Antônio da Platina/PR, Ibiúna/SP, Itanhaém/SP, Martinópolis/SP e Morungaba/SP, totalizando 37 (trinta e sete) municípios, de forma que já estão aptos a iniciar a mitigação preventiva.

Sobre os estudos em que há pendências, informou que são 4 (quatro), totalizando 90 (noventa) municípios: Barra do Piraí/RJ, São Gonçalo/RJ, Umuarama/PR e Mirante do Paranapanema/SP. As pendências nestes estudos são as seguintes:

- Barra do Piraí/RJ e São Gonçalo/RJ: conclusão, pela EAD, do remanejamento do canal 52 digital de Paraíba do Sul/RJ;
- Umuarama/PR: conclusão, pela EAD, do remanejamento dos canais digitais 59 de Umuarama/PR, 56 de Maringá/PR e 59 de Campo Mourão/PR;



3

- Mirante do Paranapanema/SP: conclusão, pela EAD, do remanejamento do canal 54 digital de Campo Mourão/PR.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou os presentes se havia considerações, não havendo, colocou o assunto em deliberação. Os estudos foram aprovados conforme listado acima.

4. Informe do Grupo Técnico de Comunicação (GT-Com)

Elmano Rodrigues Pinheiro Filho, substituindo os coordenadores do GT-Com, informou que no dia 14 de janeiro foi realizada a reunião do grupo, tendo como temas a proposta de instrumento ou campanha de comunicação para igrejas e outras instituições sobre interferências causadas por microfones, o informe da EAD das atividades de comunicação desenvolvidas e a proposta de aperfeiçoamento de comunicação de mitigação, que será apresentada no item seguinte.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

5. Aprovação da proposta de aperfeiçoamento no processo de comunicação de mitigação pela Seja Digital

A colaboradora da EAD, **Patrícia Abreu**, procedeu à apresentação da proposta de aperfeiçoamento de comunicação de mitigação. Explicou que, diante dos grandes volumes de cidades já mitigadas e da análise do histórico das campanhas, foram propostas mudanças necessárias para garantir uma comunicação eficiente, sem excessos e com menor dispersão de mensagens.

Assim, para o novo formato de campanha, foram consideradas as seguintes premissas: diminuir impactos de SMS e concentrar mídia e ações de assessoria de imprensa na mesma fase. Com isso, as mudanças propostas na Matriz de Comunicação foram as seguintes:

| | Formato Atual | Formato Proposto |
|---------------------------------------|--|--|
| Período de veiculação de mídia | veiculação e publicação entre 20 e 10 dias antes da implantação e nos 5 dias subsequentes à implantação do LTE | veiculação nos 15 dias após a implantação do LTE |
| Assessoria de imprensa | início 30 dias antes da implantação e término 30 dias após a implantação do LTE | início no dia da implantação e término 30 dias após a implantação do LTE |
| SMS | 8 SMS por cidade a partir da ativação do LTE | 2 SMS por cidade a partir da ativação do LTE |

(Handwritten signatures and initials)

Por fim, sugeriu a aprovação e posterior implantação do novo modelo de comunicação para mitigação de interferência diante dos estudos feitos e apresentados anteriormente.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou os presentes se havia considerações, não havendo, colocou o assunto em deliberação. A proposta de aperfeiçoamento no processo de comunicação de mitigação pela Seja Digital foi aprovada.

6. Informe da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD)

Patrícia Abreu, representante da EAD, procedeu a apresentação, fazendo destaque para os seguintes itens: (i) panorama das ações de comunicação realizadas ao longo dos últimos três anos; (ii) registro dos números de mitigação; (iii) situação geral das cidades liberadas; (iv) distribuição de *kits* nas praças de desligamento dos meses de novembro e dezembro de 2018; (v) atendimentos telefônicos realizados pela EAD no último mês.

No que diz respeito ao programa de distribuição de *kits*, disse que a EAD pretendia encerrar a distribuição no dia 18 de janeiro de 2019, para os agrupamentos que desligaram em dezembro/18 (Sul do RS, Oeste do PR, Interior de SP e do RJ, Campina Grande/PB, Feira de Santana/BA, Vitória da Conquista/BA, Uberaba/MG, Blumenau/SC, Caruaru/PE, Imperatriz/MA, Jaraguá do Sul/SC, Joinville/SC, Juiz de Fora/MG, Rondonópolis/MT, Santa Maria/RS e Uberlândia/MG), e no dia 8 de fevereiro de 2019, para os agrupamentos que desligaram em janeiro/19 (Dourados/MS, Governador Valadares/MG, Marabá/PA, Mossoró/RN, Parnaíba/PI e Petrolina/PE). Todos concordaram com as datas previstas.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação. Por fim, registrou com pesar o falecimento do genitor do **diretor presidente da EAD, Antônio Martelletto**.

7. Outros Assuntos

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, informou que foi aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, por meio do Acórdão nº 740, de 28 de dezembro de 2018, o que segue:

- a) *determinar ao Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV - GIRED que tome as providências necessárias para garantir o integral cumprimento do Compromisso de Pagamento dos Custos*



Decorrentes da Redistribuição de Canais de TV e RTV e das Soluções para os Problemas de Interferência Prejudicial nos Sistemas de Radiocomunicação, nos termos dos itens 3 a 6 do Anexo II-B do Edital de Licitação nº 002/2014-SOR/SPR/CD-Anatel;

b) *determinar ao GIRED que apure e submeta ao Conselho Diretor o montante de eventual saldo de recursos remanescente, nos termos do exposto no item 7 do Anexo II-B do Edital;*

c) *aprovar a destinação de eventual saldo de recursos remanescentes para a aplicação e implementação de Projetos, nos termos do exposto no item 7 do Anexo II-B do Edital de Licitação nº 002/2014-SOR/SPR/CD-Anatel;*

d) *ratificar o documento "Diretrizes para Apresentação de Projetos Adicionais", nos termos aprovados na 49ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 4 de dezembro de 2018, com a adequação proposta sobre a obrigatoriedade de apresentação de descrição detalhada do Projeto; e,*


e) *determinar que o GIRED submeta ao Conselho Diretor as propostas de Projetos Adicionais, conforme cronograma de atividades aprovado pelo Grupo, para que possam ser decididos pelo Colegiado.*

Por fim, lembrou que os projetos deverão ser encaminhados até 1º de fevereiro de 2019, conforme cronograma anteriormente aprovado.











8. Data da Reunião Ordinária de fevereiro de 2019

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, informou que a próxima reunião ordinária do grupo acontecerá no dia 13 de fevereiro de 2019, às 10h, na sede da Anatel em Brasília/DF.


Antes de encerrar a reunião comunicou que o Secretário do GIRED, Wilson Diniz Wellisch, deixará o grupo em razão de sua nomeação para o Departamento de Inclusão Digital do MCTIC, agradecendo pelos trabalhos realizados. Em seu lugar deverá ser indicado o servidor Martim Jales Hon.



ASSINATURA DOS MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

| | |
|---|--|
|  Moisés Queiroz Moreira Presidente do GIRED – Anatel | Wilson Diniz Wellisch Secretário do GIRED – Anatel |
|  Elifas Chaves Gurgel do Amaral MCTIC (titular) | Samir Amando Granja Nobre Maia MCTIC (suplente) |
|  José Gonçalves Neto Telefônica Brasil S. A. (titular) | Marcos Bafutto Telefônica Brasil S. A. (suplente) |
| Oscar Petersen Claro S. A. (titular) |  Monique Pereira Ibitinga de Barros Claro S. A. (suplente) |
| Renato Pachoareli Algar Celular S. A. (titular) | Cristiene Abadia Evaristo Algar Celular S. A. (suplente) |
| Mario Girasole Tim Celular S. A. (titular) |  Leandro Enrique Lobo Guerra Tim Celular S. A. (suplente) |
|  Roberto Dias Lima Franco Radiodifusão (titular) | Fernando Luz de Azevedo Radiodifusão (suplente) |
|  Flávio Lara Resende Radiodifusão (titular) | Luis Roberto Antonik Radiodifusão (suplente) |
| Raymundo Costa Pinto Barros Radiodifusão (titular) |  Cristiano Lobato Flores Radiodifusão (suplente) |
|  Alvaro Vasconcelos Radiodifusão (titular) |  Evelin Maciel Brisolla Radiodifusão (suplente) |

Representantes excepcionais:

| | |
|---|---|
|  Reísla Andrade Marquês Macêdo Algar Celular S. A. | Wender Almeida de Souza Radiodifusão |
|---|---|