

**GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E  
DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED**

**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED**

**Data:** 13 de fevereiro de 2019

**Horário:** 10:00h às 12:00h

**Local:** Agência Nacional de Telecomunicações, Brasília- DF – SAUS quadra 06, Bloco H, 7º andar, Ala Sul

**MEMBROS DO GIRED PRESENTES:**

Moisés Queiroz Moreira – Presidente do GIRED – Anatel

Martim Jales Hon – Secretário do GIRED – Anatel

Elifas Chaves Gurgel do Amaral – MCTIC (titular)

Leandro Enrique Lobo Guerra – Tim Celular S.A. (suplente)

José Gonçalves Neto – Telefônica Brasil S.A. (titular)

Monique Pereira Ibitinga de Barros – Claro S.A (suplente)

Roberto Dias Lima Franco – Radiodifusão (titular)

Álvaro Vasconcelos – Radiodifusão (titular)

Cristiano Lobato Flores – Radiodifusão (suplente)

Evelin Maciel Brisolla – Radiodifusão (suplente)

**REPRESENTAÇÃO EXCEPCIONAL:**

Reisla Andrade Marquês Macêdo, representando a empresa Algar Celular S.A.

Marcus Vinicius Brunetti, representando a empresa Telefônica Brasil S.A.

Heloisa Helena de Macedo e Almeida, substituindo o representante da Radiodifusão, Flávio Lara Resende

**OUTROS PARTICIPANTES:**

Adriano de Sá Godoi – MCTIC

Antônio Carlos Martelletto – EAD

A collection of handwritten signatures in black ink, scattered across the bottom right of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the individuals listed in the 'OUTROS PARTICIPANTES' section.

Carlos Saldanha – EAD  
Cláudio Paixão – Abratel  
Dulcídio Pedrosa – Anatel  
Elmano Rodrigues Pinheiro Filho – Anatel  
Flávio Ferreira Lima – MCTIC  
Glademir S. Bressiani – Rede CNT  
Gunnar Bedicks – EAD  
Henrique Gomes Pinheiro – Anatel  
Juliana S. Noronha – SBT  
Luiz Carlos Abrahão – Abert  
Marina Cruz V. V. Soares – Anatel  
Sebastião Sergio de Oliveira Jr. – Tim Celular S.A.  
Tiago Sousa Prado – Anatel  
Vanessa Correa – Anatel  
Vanessa Cristina Faria Gomes – Anatel  
Wender Almeida de Souza – Abratel

## **ASSUNTOS:**


### **1. Aprovação da Ata da 50ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de janeiro de 2019**

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos e perguntou aos participantes se havia alguma necessidade de correção à minuta da Ata da 50ª Reunião Ordinária do GIRED.

Não havendo considerações dos presentes, a referida Ata foi aprovada conforme minuta previamente distribuída.

### **2. Informe do Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F)**

O **Coordenador Substituto do GT-F, Tiago Sousa Prado**, relatou que a Anatel recebeu diligência do Tribunal de Contas da União (TCU) para que informasse, entre outras coisas, os



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it. A small number '2' is visible near the bottom right.

valores que foram gastos até o momento e a estimativa sobre valores de eventuais sobras de recursos.

Ressaltou que o GT-F realiza, trimestralmente, o acompanhamento econômico-financeiro da EAD, e que nesse momento não havia informações do consolidado até 31 de dezembro de 2018, razão pela qual foi encaminhado à entidade ofício solicitando as informações a serem posteriormente repassadas ao TCU. A EAD, por sua parte, encaminhou as informações que foram apresentadas aos participantes do GT-F em uma reunião extraordinária realizada.

Por fim, esclareceu que os valores de eventuais sobras de recursos podem sofrer alterações em razão da confirmação do planejamento da entidade para o período 2019 a 2023, com a definição das responsabilidades residuais da EAD no que diz respeito aos processos de mitigação e remanejamento. O GT-F deverá realizar reunião no mês de março para tratar dos assuntos contínuos do grupo.

**Monique Pereira Ibitinga de Barros, representante da Claro S.A.**, pontuou que as atividades de mitigação deverão ser realizadas pela EAD até o ano de 2023, e o que pode ser feito é apenas uma revisão do planejamento financeiro da execução. Mostrou preocupação que o TCU venha a considerar que não haja segurança que a atividade de mitigação tenha que ser exercida, mesmo sendo uma obrigação da EAD estabelecida no Edital.


**Roberto Dias Lima Franco, representante da Radiodifusão**, manifestou que considera a preocupação pertinente, entendendo que a mitigação deve ocorrer como previsto no Edital.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, disse que não há motivos para preocupação, esclarecendo que o GT-Rx deverá avaliar apenas a forma como a mitigação preventiva deve ser executada nos próximos anos. Por fim, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

### 3. Informe do Grupo Técnico de Remanejamento (GT-Rm)

**Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-Rm**, saudou a todos e disse que a última reunião do grupo foi realizada em 5 de fevereiro de 2019, por videoconferência. Relatou que esta reunião tratou dos seguintes itens de pauta: (i) avaliações da viabilidade da operação do LTE na faixa de 700 MHz; (ii) aprovação de projetos de instalação e licenciamento; (iii) informe da EAD sobre as atividades de remanejamento.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.



3

**4. Avaliação dos estudos de viabilidade da implantação das redes de telefonia móvel 4G/LTE nas regiões de Alfenas/MG, Campos Gerais/MG, Iturama/MG, Varginha/MG, Bertiooga/SP, Marília/SP, Presidente Epitácio/SP, Presidente Venceslau/SP, Sertãozinho/SP, Londrina/PR, Mimoso do Sul/ES e São José do Calçado/ES, todos submetidos pela EAD**

**Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-Rm**, informou que não se verificou pendências para os estudos realizados em Bertiooga/SP, Presidente Epitácio/SP e Presidente Venceslau/SP, totalizando 8 (oito) municípios, de forma que já estão aptos a iniciar a mitigação preventiva.

Sobre os estudos em que há pendências, informou que são 9 (nove), totalizando 208 (duzentos e oito) municípios: Alfenas/MG, Campos Gerais/MG, Iturama/MG, Varginha/MG, Marília/SP, Sertãozinho/SP, Londrina/PR, Mimoso do Sul/ES e São José do Calçado/ES. As pendências nestes estudos são as seguintes:

- Alfenas/MG: publicação, pelo MCTIC, da alteração do canal 55 secundário de Monte Belo/MG; publicação, pela Anatel, do Ato de alteração dos canais 54 digital e 56 analógico de Santa Rita do Sapucaí/MG;
- Campos Gerais/MG e Varginha/MG: publicação, pela Anatel, do Ato de alteração dos canais 54 digital e 56 analógico de Santa Rita do Sapucaí/MG;
- Iturama/MG: conclusão, pela EAD, do remanejamento do canal 53 digital de Votuporanga/SP;
- Marília/SP: conclusão, pela EAD, do remanejamento dos canais digitais 61 de Marília/SP, 61 de Tupã/SP, 53 de Marília/SP, 54 de Avaré/SP, 59 de Agudos/SP, 59 de Birigui/SP, 59 de Marília/SP, 58 de Bauru/SP e 58 de Novo Horizonte/SP;
- Sertãozinho/SP: publicação, pela Anatel, do Ato de alteração do canal 59 digital de Matão/SP;
- Londrina/PR: conclusão, pela EAD, do remanejamento do canal 59 digital de Rolândia/PR;
- Mimoso do Sul/ES e São José do Calçado/ES: publicação, pela Anatel, do Ato de alteração dos canais 53 e 56 digitais de Itaperuna/RJ.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou os presentes se havia considerações, não havendo, colocou o assunto em deliberação. Os estudos foram aprovados conforme listado acima.



Handwritten signatures and initials of the meeting participants, including names like 'Moisés', 'Alex', and others.

## 5. Informe do Grupo Técnico de Projetos Adicionais (GT-P)

**Martim Jales Hon, Coordenador do GT-P**, informou que até 1º de fevereiro de 2019, data final para a entrega dos projetos, foram protocolados na Anatel um total de 4 (quatro) propostas, assim descritas:

- Uso do saldo remanescente para digitalização de retransmissoras analógicas e distribuição de kits de recepção digital, protocolado conjuntamente pelas Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT e Associação Brasileira de Rádio e Televisão – Abratel;
- Uso do saldo remanescente para inclusão de canal do Poder Legislativo no projeto apresentado pela ABERT e ABRATEL para retransmissoras digitais compartilhadas, protocolado pela Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas – ASTRAL;
- Ampliação da cobertura SMP em tecnologia 4G no 700 MHz, protocolado conjuntamente pelas operadoras proponentes vencedoras do Edital nº 002/2014-SOR/SPR/CD-Anatel (Algar Telecom S.A., Claro S.A., Telefônica Brasil S.A. e Tim S.A.);
- Instalação e manutenção de bloqueadores de sinais em estabelecimentos penitenciários pelo Ministério da Justiça ou outro órgão público constitucionalmente legitimado à sua implementação, protocolado pela Tim S.A..

Acrescentou que os projetos apresentados não foram avaliados pelo GT-P e que o grupo se reunirá, ainda no presente dia, para iniciar uma análise formal das propostas, oportunidade em que poderão ser dirimidas dúvidas e identificadas eventuais necessidades de complementações. No que diz respeito aos prazos para críticas aos projetos no GT-P, aprovação pelo GIRED e submissão ao Conselho Diretor, informou que serão objeto de deliberação no próximo item da pauta.

**Leandro Enrique Lobo Guerra, representante da Tim Celular S.A.**, esclareceu que o projeto apresentado não prevê responsabilidades da EAD na instalação ou manutenção dos bloqueadores de sinais, mas a transferência de recursos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou outro órgão competente.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom right portion of the page. The signatures are stylized and difficult to read, but appear to be personal or official marks of the individuals mentioned in the text above.

## 6. Deliberação sobre o cronograma para aprovação dos Projetos Adicionais

**Martim Jales Hon, coordenador do GT-Rm**, lembrou que em dezembro de 2018 foi aprovado pelo GIRED o documento “Diretrizes para apresentação de Projetos Adicionais” e o cronograma para a apresentação dos Projetos Adicionais, que previa o dia 8 de março de 2019 como data para aprovação dos projetos adicionais pelo GIRED. Explicou que, em razão das divergências jurídicas entre os pareceres da Consultoria Jurídica do MCTIC (CONJUR) e da Procuradoria Federal Especializada da Anatel (PFE) acerca da aplicação dos recursos adicionais, o GIRED deverá aguardar o posicionamento da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União (AGU) para que considere e delibere acerca dos projetos. Como não há prazo para a manifestação da AGU, sugeriu que o cronograma para aprovação dos projetos adicionais fosse alterado da seguinte forma:

Etapa	Data Atual	Data Proposta
2. Críticas sobre os projetos	15/02/2019	1 semana antes da reunião do GIRED de abril
3. Aprovação dos projetos pelo GIRED	08/03/2019	Reunião do GIRED de abril
4. Submissão dos projetos ao Conselho Diretor	22/03/2019	Até 2 semanas após a aprovação

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou os presentes se havia considerações, não havendo, colocou o assunto em deliberação. A alteração no cronograma foi aprovada conforme listado acima.

## 7. Informe da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD)

**Antônio Martelletto, diretor presidente da EAD**, procedeu a apresentação, fazendo destaque para os seguintes itens: (i) registro dos números de mitigação; (ii) situação geral das cidades liberadas; (iii) quadro geral e encerramento da distribuição de kits; (iv) atendimentos telefônicos realizados pela EAD no último mês.

**José Gonçalves Neto, representante da Telefônica Brasil S.A.**, elogiou o esforço feito pela radiodifusão e o trabalho feito pela EAD, que levaram a esse momento de conclusão de atividades e cumprimento de obrigações.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.



Handwritten signatures and initials of participants in the meeting, including names like 'maria', 'Joaquim', and 'M. Q. Moreira'.

## 8. Outros Assuntos

**Elifas Chaves Gurgel do Amaral, do MCTIC**, informou que as inscrições recebidas para participação do 1º Fórum Nacional de Radiodifusão ultrapassaram as expectativas. Assim, para maior conforto dos palestrantes e inscitos, o local do evento deverá ser alterado. Por fim, reforçou o convite a todos para participação do evento, que contará com a presença do Ministro de Estado, Marcos Cesar Pontes.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, registrou, com profundo pesar, a morte do jornalista Ricardo Boechat, ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2019, em São Paulo/SP.

## 9. Data da Reunião Ordinária de março de 2019



**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, informou que a próxima reunião ordinária do grupo acontecerá no dia 26 de março de 2019, às 10h, na sede da Anatel em Brasília/DF.

### ASSINATURA DOS MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

 Moisés Queiroz Moreira Presidente do GIRED – Anatel	 Martim Jales Hon Secretário do GIRED – Anatel
Elifas Chaves Gurgel do Amaral MCTIC (titular)	 Flávio Ferreira Lima MCTIC (suplente)
José Gonçalves Neto Telefônica Brasil S. A. (titular)	Marcos Bafutto Telefônica Brasil S. A. (suplente)
Oscar Petersen Claro S. A. (titular)	 Monique Pereira Ibitinga de Barros Claro S. A. (suplente)
Renato Pachoreli Algar Celular S. A. (titular)	Cristiene Abadia Evaristo Algar Celular S. A. (suplente)
Mario Girasole Tim Celular S. A. (titular)	 Leandro Enrique Lobo Guerra Tim Celular S. A. (suplente)

 Roberto Dias Lima Franco Radiodifusão (titular)	Fernando Luz de Azevedo Radiodifusão (suplente)
 Flávio Lara Resende Radiodifusão (titular)	Luis Roberto Antonik Radiodifusão (suplente)
 Raymundo Costa Pinto Barros Radiodifusão (titular)	 Cristiano Lobato Flores Radiodifusão (suplente)
 Alvaro Vasconcelos Radiodifusão (titular)	 Evelin Maciel Brisolla Radiodifusão (suplente)

**Representantes excepcionais:**

 Reísla Andrade Marquês Macêdo Algar Celular S. A.	Heloisa Helena de Macedo e Almeida Radiodifusão
 Marcus Vinicius Brunetti Telefônica Brasil S. A.	