



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

Data: 15 de dezembro de 2020

Horário: 10:00 às 12:00

Local: Reunião remota

MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Moisés Queiroz Moreira – Presidente do GIRED – Anatel
Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Secretário do GIRED – Anatel
William Ivo Koshevnikoff Zambelli – MCom (suplente)
Alexandre Carrijo Franco – Radiodifusão (suplente)
Cristiano Lobato Flores – Radiodifusão (suplente)
Flávio Lara Resende – Radiodifusão (titular)
Leandro Enrique Lobo Guerra – Tim S.A. (suplente)
Luiz Carlos Abrahão – Radiodifusão (suplente)
Neiva Mirando Coelho – Algar Telecom S.A. (suplente)
Marcus Vinicius Brunetti – Telefônica Brasil S.A. (suplente)
Monique Pereira Ibitinga de Barros – Claro S.A. (suplente)
Samir Amando Granja Nobre Maia – Radiodifusão (titular)
Wagner de Sousa Bastos – Radiodifusão (suplente)

OUTROS PARTICIPANTES:

Alex Pires de Azevedo – Anatel
Alexandre Guilherme Lobão - Anatel
Ana Eliza - Radiodifusão

Antônio Carlos Martelletto – EAD
Carlos Saldanha – EAD
Cláudio Paixão – Radiodifusão
Daniela Naufel Schettino – MCom
Dulcídio Elias Oliveira Pedrosa – Anatel
Felipe Roberto de Lima - Anatel
Francisco Peres – Radiodifusão
Heloisa Helena de Macedo e Almeida - Radiodifusão
Henrique Gomes Pinheiro - Anatel
José Marcelo Amaral - Radiodifusão
Leticia Seabra Melo Fernandes – Anatel
Luís Renato Giffoni - Anatel
Marcus Dionísio Candido Dutra - Anatel
Maria Lucia Vieira Nogueira - Anatel
Marina Cruz Vieira Villela Soares - Anatel
Martim Jales Hon – Anatel
Ricardo de Souza Cerqueira - Anatel
Ricardo Muniz – MCom
Rodolfo Guimarães Neumann – Anatel
Rodolfo Salema – Radiodifusão
Sebastião Sergio de Oliveira Jr. – Tim S.A.
Sidney Azevedo Nince - Anatel
Tawfic Awwad Junior – Anatel
Thiago Soares – MCom
Vanessa Cristina Faria Gomes - Anatel
Wender Almeida de Souza – Abratel
Wilson Wellisch - MCom

ASSUNTOS:

1. Aprovação da Ata da 72ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 24 de novembro de 2020

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos.

Na sequência perguntou aos participantes se havia alguma necessidade de correção à minuta da Ata da 72ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada em 24 de novembro de 2020. Não havendo considerações dos presentes, a referida Ata foi aprovada, conforme minuta previamente distribuída.

2. Informe da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD)

Antônio Martelletto, Diretor Presidente da EAD, procedeu a apresentação, trazendo informações referente aos meses de novembro e dezembro sobre a conclusão das obrigações de remanejamento, o licenciamento de estações, o estágio atual de ativação do LTE, o cronograma dos trabalhos em andamento e os registros de interferência no LTE.

Foi informado que resta um canal para readequação de infraestrutura e apenas um outro canal para conclusão do processo regulatório de licenciamento. Em relação à ativação do LTE foi reportada a ativação de 31 cidades em novembro/2020 e, no mesmo período, nenhuma interferência causada por TV foi registrada. Sobre o cronograma dos trabalhos em andamento ressaltou que as atividades de mitigação continuam até 2023 e, em relação ao caso de conclusão do processo de licenciamento, estima-se um prazo de seis meses para que haja a necessária resposta do Comando da Aeronáutica e que, após uma resposta positiva, é possível concluir o trabalho em até 30 dias.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou aos presentes, se haveria alguma dúvida relativa ao que foi apresentado. Não havendo manifestação dos presentes, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação. Entretanto, ressaltou a aprovação pelo Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, por meio do Acórdão nº 635, de 1º de dezembro de 2020, dos seguintes Projetos Adicionais, para execução com a utilização do saldo remanescente da EAD:

- Projeto de digitalização de retransmissoras analógicas e distribuição de kits de recepção digital, protocolado conjuntamente pela ABERT e pela ABRATEL, incluindo os acréscimos propostos pelas entidades ASTRAL e EBC e,
- Projeto de Expansão da Infraestrutura de Comunicações na Região Amazônica por meio da Implantação de Backbone em Fibra Óptica, proposto pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), atual Ministério das Comunicações (MCOM).

Nos termos do referido Acórdão, foi dado atesto parcial do cumprimento das obrigações pela EAD, tendo sido certificado que:

- foram integralmente cumpridos os itens 12.II, 12.IV, 12.V, 12.VII, 12.VIII, 12.XI, 12.XIII, 12.XIV e 12.XV do ANEXO II-B do Edital de Licitação nº 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL;
- ainda faltam ser finalizados os itens 12.I, 12.III, 12.VI, 12.IX, 12.X, 12.XII, 12.XVI e 12.XVII do ANEXO II-B do Edital de Licitação nº 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL; e,
- deve ser reservado o saldo de R\$ 297.000.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões de reais) para garantir a finalização do cumprimento das obrigações originárias da EAD;

Com relação à obrigação descrita nos Itens 12.III e 12.VI, que tratam do processo de redistribuição de canais de TV e RTV e da instalação de equipamentos e infraestruturas, vale ressaltar que tal compromisso editalício está em vias de ser concluído, conforme foi relatado pelo Sr. Martelletto, e conforme será detalhado a seguir pelo Sr. Alex.

Dessa forma, comunico aos presentes que, tão logo essa obrigação seja totalmente cumprida, o seu adimplemento será devidamente comunicado ao Conselho Diretor para realização de novo atesto, de acordo com as competências regimentais estabelecidas.

Do mesmo modo, à medida em que os demais itens das obrigações da EAD forem integralmente cumpridos, serão enviadas ao Conselho Diretor da Anatel as devidas informações, para fins de acompanhamento e eventuais novos atestos.

3. Informe do Grupo Técnico de Recepção (GT-Rx)

O **Coordenador do GT-Rx, Alex Pires de Azevedo**, relatou que o grupo se reuniu em 8 de dezembro de 2020, e nessa oportunidade foi feito o acompanhamento do cumprimento das atividades de mitigação pela EAD.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

4. Informe do Grupo Técnico de Remanejamento (GT-Rm)

Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-Rm, relatou que o grupo também se reuniu em 8 de dezembro de 2020 e que foi feito o acompanhamento dos informes da EAD quanto à execução de remanejamentos.

Informou, corroborando com apresentado anteriormente pelo Antônio Martelletto, Diretor Presidente da EAD, e conforme ressaltado na fala subsequente do Presidente do GIRED, que, de fato, restam apenas duas pendências para o encerramento das atividades relacionadas com as obrigações de remanejamento, a saber: o caso do canal de Jacareí/SP e o caso do canal de Cabo Frio/RJ, cujos detalhes já foram abordados nessa e em outras reuniões anteriores. Destacou, por fim, que tão logo haja a conclusão dessas atividades será possível encaminhar o devido atesto para apreciação pelo Conselho Diretor.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

5. Informe do Grupo Técnico de Projetos Adicionais (GT-P)

O **Coordenador do GT-P, Vinicius Caram**, relatou que o grupo se reuniu em 11 de dezembro de 2020, na qual foi apresentada a decisão do Conselho Diretor expressa no Acórdão nº 635, de 1º de dezembro de 2020, e houve um primeiro alinhamento para início da execução dos projetos adicionais aprovados. Destaca-se a discussão sobre o planejamento para as fases 1 e 2 e para definição da lista de municípios objeto do projeto adicional da TV Digital, cujo início imediato foi autorizado. Informou a equipe técnica da Anatel e da Secretaria de Radiodifusão do MCOM chegou, com base na Portaria nº 1.460/SEI-MCOM, de 23/11/2020, em uma lista de 1638 municípios, a qual já foi circulada entre os participantes do grupo e aguarda-se uma confirmação até o dia 23 de dezembro de 2020.

Informou que houve também a avaliação inicial quanto ao Projeto Norte Conectado, ressaltando as pendências definidas pelo Conselho Diretor no Acórdão nº 635, o que já foi encaminhado ao Ministérios das Comunicações.

Por fim, destacou que foi solicitado à EAD que elabore plano de execução dos projetos adicionais e que cada membro do GIRED indique nomes de um representante titular e um suplente para integrar os grupos que serão criados para acompanhamento de ambos os projetos.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, destacou que se tratava de item informativo, sem deliberação.

6. Proposta para alteração do Regimento Interno do GIRED.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, ressaltou que a proposta consiste em atualização do Regimento Interno para condução dos Projetos Adicionais aprovados pelo Conselho Diretor e solicitou que o **Vinicius Caram, Secretário do GIRED**, apresentasse as principais alterações.

Vinicius Caram, Secretário do GIRED, informou que essencialmente houve a exclusão dos itens cujo atesto de conclusão já foi dado pelo Conselho Diretor, permanecendo os demais itens não plenamente concluídos. Destacou a proposta de unificação dos grupos de Recepção e Remanejamento (GT-Rx/GT-Rm), de manutenção do GT-COM e GT-F, e a divisão do GT-P em dois grupos: o Grupo Técnico do Projeto Adicional TV Digital (GT-TV DIGITAL) e o Grupo Técnico do Projeto Adicional Norte Conectado (GT-NORTE). Por fim, ressaltou a proposta de que as reuniões do GIRED passem a ser bimestrais, mas com a possibilidade de convocação de reuniões extraordinárias sempre que necessário.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou os membros do GIRED se possuem alguma dúvida ou propostas em relação ao Regimento Interno. Não havendo manifestações, fica aprovado o Regimento Interno do GIRED, nos termos da minuta apresentada nesta reunião, a qual foi devidamente circulada entre os membros do GIRED com a antecedência necessária.

Tendo em vista a aprovação das alterações no Regimento Interno do GIRED nesta reunião, gostaria de comunicar aos presentes os nomes dos coordenadores designados para os Grupos Técnicos que apoiarão as atividades do GIRED nesta etapa.

- Grupo Técnico de Comunicação (GT-Com): Henrique Gomes Pinheiro, Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC).
- Grupo Técnico de Recepção e Remanejamento (GT-Rx/Rm): Marcus Dionísio Candido Dutra, coordenador de radiodifusão, Gerência de Outorga e Licenciamento de Estações (ORLE).
- Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F): Felipe Roberto de Lima, Gerente de Regulamentação (PRRE).
- Grupo Técnico do Projeto Adicional TV Digital (GT-TV DIGITAL): Alexandre Guilherme Lobao, coordenador de radiodifusão, Gerência de Espectro, Radiodifusão e Órbita (ORER).
- Grupo Técnico do Projeto Adicional Norte Conectado (GT-NORTE): Sidney Azeredo Nince, Gabinete da SOR, Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação.

Solicito, então, que os MEMBROS do GIRED apresentem indicação de participantes para compor cada um dos Grupos Técnicos.

7. Outros Assuntos

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, questionou se alguém teria algum assunto adicional.

Na oportunidade, **Alexandre Carrijo Franco, representante da Radiodifusão**, pediu a palavra e ressaltou que encaminhou ofício da lavra da Secretária de Comunicação da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Joice Hasselmann, prestando um elogio ao presidente e demais membros do GIRED quanto ao sucesso na definição do uso dos recursos do saldo remanescente e solicitou que o ofício fosse encaminhado a todos os membros do GIRED.

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, determinou que a Secretária do GIRED circule o ofício entre todos e, agradecendo as menções elogiosas, externou que reparte o êxito com os membros do GIRED e com a equipe da Anatel e do Ministério das Comunicações.

Flávio Lara Resende juntamente com Cristiano Lobato Flores, representantes da Radiodifusão, também fizeram uso da palavra para prestar os agradecimentos na condução do GIRED desejando boas festas.

Não havendo outras questões, passou para o item seguinte.

8. Data da Reunião Ordinária de janeiro de 2021

Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED, informou que a próxima reunião ordinária do grupo acontecerá no dia 26 de janeiro de 2021 (terça-feira), às 10h, de forma remota. Em seguida, encerrou a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Neiva Miranda Coelho, Usuário Externo**, em 09/06/2021, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 10/06/2021, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner de Sousa Bastos, Usuário Externo**, em 10/06/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira de Lara Resende, Usuário Externo**, em 14/06/2021, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do GIRED**, em 24/06/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **William Ivo Koshevnikoff Zambelli, Usuário Externo**, em 24/06/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Brunetti, Usuário Externo**, em 24/06/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por **Moisés Queiroz Moreira, Conselheiro**, em 24/06/2021, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Samir Amando Granja Nobre Maia, Usuário Externo**, em 24/06/2021, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 24/06/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Enrique Lobo Guerra, Usuário Externo**, em 28/06/2021, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Carrijo Franco, Usuário Externo**, em 05/07/2021, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Reis lobato flores, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **6367885** e o código CRC **84CB31A9**.