



## REGISTRO DE REUNIÃO

### GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

#### ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

**Data:** 11 de maio de 2021

**Horário:** 10:00 às 12:00

**Local:** Reunião remota

#### MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Moisés Queiroz Moreira – Presidente do GIRED – Anatel

Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Secretário do GIRED – Anatel

Maximiliano Salvadori Martinhão, - MCom

William Ivo Koshevnikoff Zambelli – MCom (suplente)

Samir Amando Granja Nobre Maia – Radiodifusão (titular)

Flavio Lara Resende – Radiodifusão (titular)

Wagner de Sousa Bastos – Radiodifusão (suplente)

Cristiano Lobato Flores – Radiodifusão (suplente)

Luiz Carlos Abrahão – Radiodifusão (suplente)

Marcus Vinicius Brunetti – Telefônica Brasil S.A. (suplente)

Margaret de Almeida Cadete Moonsammy – AlgarTelecom (suplente)

Monique Pereira Ibitinga de Barros – Claro S.A. (suplente)

**REPRESENTAÇÃO EXCEPCIONAL:**

Juliana dos Santos Noronha, substituindo o representante da Radiodifusão, Roberto Dias Lima Franco

Heloisa Helena de Macedo e Almeida, substituindo o representante da Radiodifusão Flávio Lara Resende

**OUTROS PARTICIPANTES:**

Alex Pires de Azevedo - Anatel

Ana Eliza - Radiodifusão

Antônio Carlos Martelletto – EAD

Carlos Neiva - Câmara dos Deputados

Carlos Saldanha – EAD

Cintia da Conceição Landim - Anatel

Cristiano Lobato Flores - Abert

Dulcídio Elias Oliveira Pedrosa – Anatel

Elmano Rodrigues – Anatel

Erica Sousa Neves – Claro S/A

Felipe Roberto de Lima - Anatel

Francisco Peres – Radiodifusão

Gunnar Bedicks – EAD

Heloisa Helena de Macedo -TV Bandeirantes

Henrique Gomes Pinheiro - Anatel

Letícia Seabra Melo Fernandes - Anatel

Luís Felipe - MCom

Luís Renato Giffoni - Anatel

Marina Cruz Vieira Villela Soares - Anatel

Marcelo Mejias – TIM S.A.

Martim Jales Hon – Anatel

Oséias Fonseca de Aguiar – Anatel

Paulo Vaggione

Roberto Fernandes – TV Câmara

Rodolfo Salema – Radiodifusão

Sebastião Sergio de Oliveira Jr. – Tim S.A.

Sidney Azevedo Nince - Anatel

Tawfic Awwad Junior – Anatel

Thiago Aguiar Soares – MCom

## ASSUNTOS:

### 1. ABERTURA DO GIRED.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, consignou a participação dos representantes excepcionais e solicitou o registro dos referidos nomes na Ata, a saber:

- Sra. Juliana Noronha, substituindo o representante Sr. Roberto Franco.
- Sr. Marcelo Meijas, substituindo o representante Sr. Mario Girasole.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, informou aos presentes que existiam atualizações referentes às atividades em andamento do Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F) a serem repassadas. Dessa forma, foi solicitada a inclusão de item na Pauta da Reunião, com o objetivo de que fossem apresentadas, pelo coordenador do Grupo Técnico, as informações pertinentes relativas à gestão financeira da EAD.

Como não houve objeções, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou a inclusão do assunto na Pauta, sugerindo que o tema fosse apresentado logo após a aprovação das Atas das últimas reuniões.

### 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021, E DA ATA DA 14º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 17 DE MARÇO 2021

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou aos presentes se havia ajustes em relação às minutas das Atas das últimas reuniões encaminhadas previamente.

Como não houve objeções em relação as minutas enviadas, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, declarou aprovadas as Atas da 74ª Reunião Ordinária e da 14ª Reunião Extraordinária.

### 3. **INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO (GT-F)**

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou ao Sr. Felipe Roberto, Gerente de Regulamentação da SPR, que fizesse breve apresentação quanto às atividades em andamento do Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F).

**O Sr. Felipe Roberto** reportou que o GT-F continua realizando reuniões ordinárias trimestrais, das quais duas foram realizadas em 2021, sendo a última na data de 07/05/2021. Informou que em janeiro a EAD havia apresentado resultados financeiros preliminares de 2020. Com a publicação dos balanços no mês de abril, a EAD trouxe a atualização dos resultados, apresentando uma execução financeira menor em comparação aos anos anteriores, devido ao fato que o ano de 2020 foi marcado pelo debate quanto a destinação do saldo remanescente.

A EAD também mostrou os resultados do 1º trimestre de 2021, que apresentou poucos gastos, devido ao fato que ainda se está em processo de planejamento das atividades para a 2ª Fase do GIRED. Destacou que há previsão no orçamento de R\$ 40 milhões de reais, sendo que neste 1º trimestre de 2021 foram executados R\$ 7 milhões a menos, e que deste valor executado, 70% foram dispendidos na gestão de projetos e na preparação da EAD para a execução dos projetos futuros que serão executados conforme o planejamento do GIRED.

Do ponto de vista do GT-F, o coordenador apontou que, se não houver demanda extraordinária, o grupo apenas se reunirá em julho para acompanhar o resultado do segundo trimestre. Por fim, pôs-se à disposição para tirar dúvidas.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, agradeceu ao Sr. Felipe pela apresentação.

### 4. **INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD)**

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou que o Sr. Antônio Carlos Martelletto fizesse breve apresentação quanto aos Informes da EAD.

**O Sr. Antônio Carlos Martelletto, representante da EAD**, informou que restava pendente apenas um canal a ser remanejado, que seria tratado especificamente no item seguinte. Em relação à ativação de LTE, informou que foram ativadas 12 cidades em março e 11 em abril, restando 814 cidades para ativação. Em relação às interferências no LTE, informou que foram reportadas 88 em março/abril, sendo 1 proveniente de emissora de TV analógica no Ceará.

Em relação ao Projeto da TV Digital, apresentou o cronograma montado para o projeto e aprovado anteriormente, reportando a visão dos macros processos do projeto. Como ainda não havia sido publicado o Edital de convocação, foram apresentadas as atividades da Fase 5, da habilitação de canais, atividade que já vinha sendo realizada por esforço da Anatel (ORER) na viabilização dos canais digitais. Também foi apresentado o Plano de Aquisição da EAD, demonstrando as premissas e o cronograma de aquisição.

**Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do GIRED**, destacou que, no momento, o projeto se apresentava atrasado.

**O Sr. Antônio Carlos Martelletto**, representante da EAD, relatou que tem buscado otimizar e agrupar as fases seguintes para compensar o atraso. Por fim, destacou o pedido de UTE para o projeto piloto de Tenente Ananias/RN para fazer uma implantação completa, testando todos os mecanismos de controle e a capacidade operacional para ajustes no processo de implementação, conforme a experiência desse piloto.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou os membros do GIRED se havia alguma dúvida em relação aos Informes da EAD.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou à EAD que, durante a execução do projeto piloto, realizasse estudos para estabelecer metodologia para os critérios de distribuição dos kits no âmbito do Projeto Adicional TV Digital.

**Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Radiodifusão**, reforçou a importância da realização deste estudo para otimizar os custos na distribuição dos kits.

## 5. DELIBERAÇÃO QUANTO À SITUAÇÃO DO REMANEJAMENTO E DO LICENCIAMENTO DA ESTAÇÃO REFERENTE AO CANAL 44 DIGITAL EM CABO FRIO/RJ - FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou ao Sr. Tawfic Awwad Junior que fizesse breve relato sobre o assunto ao grupo.

**Tawfic Awwad Junior, representando a SOR**, apresentou o histórico dos fatos relacionados ao licenciamento da estação referente ao Canal 44 Digital em Cabo Frio/RJ - FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II.

Explicou que a situação referia-se ao processo de remanejamento do Canal 44 Digital de Cabo Frio/RJ, outorgado à Fundação João Paulo II. Em observação da obrigatoriedade de apresentação de declaração do Profissional Habilitado responsável pelo Projeto de Instalação, certificando que as instalações propostas atendem às normas técnicas vigentes, inclusive quanto à proteção dos aeródromos, no processo de licenciamento da estação em abril de 2020, foi constatada a necessidade de submeter o projeto de instalação ao Comando da Aeronáutica (COMAER), para aprovação de sua conformidade com as normas de proteção de aeródromo da localidade da instalação, conforme disposto na Portaria do COMAER n.º 957/GC3, de 9/7/2015, tendo em vista a existência de um aeródromo próximo à estação.

Relatou que a Fundação João Paulo II enviou correspondência à Agência em 22/05/2020 comunicando que o processo de submissão do Projeto junto ao COMAER ainda não havia sido finalizado. Em 3/8/2020 foi enviado ofício à entidade, consignando prazo de 30 dias para concluir o processo de licenciamento.

Foi narrado que, em 24/08/2020, a entidade enviou nova Correspondência comunicando que o processo de submissão do Projeto junto ao COMAER ainda não havia sido finalizado e solicitando dilação do prazo para resposta. Em 16/9/2020, foi enviado Ofício à entidade deferindo o pedido de dilação solicitado.

Na 14ª Reunião Extraordinária do GIRED, realizada em 17/03/2021, a EAD informou que a solução da questão apresentada pela FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II não dependia de ação da EAD e sugeriu que o GIRED desse tratamento ao assunto.

Diante disso, o Presidente do GIRED determinou o envio de Ofício à entidade, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para que o Grupo seja informado sobre a situação da condução do assunto pela Fundação, e comunicando que, caso a entidade optasse por dar continuidade no processo junto à Aeronáutica, a EAD poderia ser dispensada de suas obrigações de remanejamento e de licenciamento. Dessa forma, novo Ofício foi enviado à entidade.

A entidade, então, apresentou uma correspondência em 26/4/2021, informando que tentaria novo recurso junto ao COMAER, mediante apresentação de declaração de interesse público emitida pela Prefeitura local. Além disso, a FUNDAÇÃO requereu que o GIRED concedesse prazo adicional de 90 dias para que pudesse identificar novo local para a instalação de sua estação, e que determinasse a reserva de recursos financeiros para elaboração de novo Projeto para instalação da estação em outro local.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, primeiramente, observou que, no caso em apreço, a EAD procedeu com as atividades necessárias ao remanejamento do Canal 44 Digital, executado pela entidade Fundação João Paulo II, para atendimento da localidade de Cabo Frio-RJ, ficando pendente somente a efetivação do licenciamento da estação, que restou prejudicada devido à situação junto à Aeronáutica.

O Presidente do GIRED manifestou entendimento de que não caberia ao GIRED, no presente caso, autorizar execuções de despesas adicionais à EAD originalmente não previstas, relativas à alteração do local da estação da entidade em decorrência da decisão do COMAER.

Assim, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, entendeu que não se mostrava possível o deferimento do pedido da Fundação de reserva de recursos financeiros para elaboração de novo Projeto para instalação da estação em outro local. Nesse sentido, a concessão de prazo de 90 dias para que a entidade pudesse identificar novo local para a instalação de sua estação não se mostraria profícua.

Diante de tais fatos, tendo em vista a nova negativa do COMAER e a decisão da entidade de interpor novo recurso junto àquele órgão, propôs ao GIRED o **indeferimento dos pedidos** apresentados pela FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II e a **dispensa da continuidade** das obrigações de remanejamento e licenciamento por parte da EAD perante a entidade.

O Presidente relatou que, diante de tais fatos, mostrar-se-ia possível a submissão, ao Conselho Diretor da ANATEL, de proposta de ateste de cumprimento, pela EAD, das obrigações previstas nos itens 12.III e 12.VI do Anexo II-B do Edital de Licitação nº 002/2014 (Edital de 700 MHz).

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou aos demais membros do GIRED se possuíam alguma observação ou dúvida em relação ao informe relatado ou se possuíam alguma discordância com a proposta apresentada.

**O Sr. Flavio Lara Resende, Representante da Abert**, questionou a possibilidade de dilação de prazo nos termos da solicitação da Fundação. Não havendo a possibilidade, a Abert se manifestou de forma contrária ao indeferimento do pleito da Fundação João Paulo II.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, conforme a concordância dos demais membros do GIRED, destacou que o artigo 11 do Regimento Interno do GIRED define que as deliberações do GIRED serão tomadas por consenso e, em caso de divergência, prevalecerá o voto do Presidente do GIRED, nos assuntos de competência da Anatel.

Nesse sentido, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, votou por **indeferir os pedidos apresentados** na Correspondência apresentada pela FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II, registrada no SEI sob o nº 6812023 e por **considerar encerradas** as obrigações da EAD relativamente à conclusão de remanejamento e de licenciamento do Canal 44 Digital, executado pela entidade Fundação João Paulo II, para atendimento da localidade de Cabo Frio-RJ.

## 6. INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL (GT-TV DIGITAL) E DELIBERAÇÃO QUANTO A APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIRETRIZES TÉCNICO-REGULATÓRIAS PARA CONDUÇÃO DO PROJETO.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, solicitou ao Sr. Vinicius Caram que fizesse breve relato quanto aos assuntos pertinentes ao grupo.

**Vinicius Caram, Secretário do GIRED**, apresentou o desenvolvimento dos trabalhos dos documentos técnicos relacionados ao projeto. Foi reportado que ocorreram três reuniões do GT-TVD.

- Na 4ª Reunião do GT-TVD, realizada no dia 10/03/2021, foi detalhado o cronograma de trabalho e foi realizado o esclarecimento de premissas dos trabalhos.
- Na 5ª Reunião do GT-TVD, realizada no dia 13/04/2021, foi identificado a necessidade de revisão de alguns documentos técnicos, foi apresentado pela EAD e Anatel o andamento dos trabalhos do GT-TVD e foi realizado a divisão de atividades para a revisão dos documentos técnicos.
- Na 6ª Reunião do GT-TVD, realizada no dia 07/05/2021, foi debatido e concluído os avanços significativos nos documentos em revisão.

**Vinicius Caram, Secretário do GIRED**, apresentou detalhadamente o que foi revisado nos documentos técnicos.

### DT1 - DIRETRIZES TÉCNICAS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA IRRADIANTE E SEUS ACESSÓRIOS

- Revisão para o equipamento da Astral - módulo recepção tipo 3.
- Aquisição do Sistema de Telessupervisão em conjunto com os demais equipamentos.
- Revisão da especificação das Antenas – Banda C e Banda Ku.

### DT3 – CRITÉRIOS PARA COMPARTILHAMENTO OU IMPLANTAÇÃO DE NOVA INFRAESTRUTURA DO SITE DE TRANSMISSÃO

- Alteração de 6 para 8 transmissores instalados, por ser mais eficiente em termos financeiros e possibilitar o atendimento de maior número de radiodifusores.
- Discussão quanto a obrigações da Prefeitura x EAD – construção civil (pavimentação – cercamento).

### DT4 – CRITÉRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CANAIS

- Revisão da indicação anterior de que todos os canais digitais do projeto serão Classe C para que permaneçam na classe que tinham direito na tecnologia analógica.
- Inclusão de um parágrafo que permita a possibilidade de instalação de mais de uma estação por município quando os canais elegíveis estão em localidades distintas no mesmo município.

**Vinicius Caram, Secretário do GIRED**, informou que foi sugerida a inclusão de um novo documento técnico, DT6, que detalharia os critérios para entrega da infraestrutura e do sistema de transmissão compartilhado.

#### DT6 – CRITÉRIOS PARA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA E DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO COMPARTILHADO

- Efetiva entrega da infraestrutura e do sistema relacionado à Prefeitura.
- “Caso a prefeitura identifique inconformidades na estação ou no Termo de Declaração e Entrega, deverá se manifestar, através do referido Termo, antes do prazo indicado acima, o qual ficará sobrestado até que a EAD resolva ou esclareça o que foi relatado pela prefeitura. Persistindo controvérsia, o tema poderá ser submetido ao GIRED para deliberação.”
- “- Em razão destas ressalvas, o Município solicita as verificações e revisões que se fizerem necessárias e forem de competência da EAD, bem como se compromete, após resposta e/ou eventuais providências da entidade, a realizar nova análise e vistoria nos equipamentos e infraestruturas, no prazo e nos termos previstos no item 3.”
- Critérios para a entrega dos trabalhos regulatórios dos canais de TV elegíveis à digitalização das entidades nos municípios qualificados e Termo de Declaração e Entrega.

**Vinicius Caram, Secretário do GIRED**, informou que todos os documentos estão no Processo nº 53500.012127/2021-30 – Processo TVD – bem como todas as Atas, Listas e Documentos atualizados e finalizou apresentando o resumo dos trabalhos de viabilização de canais para a Fase 1 do projeto.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida ou sugestões de melhoria de redação em relação aos documentos.

Como não houve proposta de modificações, **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED** declarou a aprovação dos documentos de diretrizes técnico-regulatórias para condução do projeto TV Digital, nos termos das minutas apresentadas na reunião, as quais haviam sido devidamente circuladas entre os membros do GIRED com a antecedência necessária.

## 7. APRESENTAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES QUE INSTITUIU O PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED** solicitou ao representante do Ministério das Comunicações que fizesse a apresentação da Portaria MCOM Nº 2.524, de 4/5/2021, que instituiu o Programa Digitaliza Brasil, lançado durante a semana das Comunicações.

**Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Radiodifusão**, fez uma primeira apresentação dos trabalhos do Ministério das Comunicações no âmbito do Projeto Digitaliza Brasil, informando a intenção de realizar um evento para inauguração do programa, conjuntamente com a Anatel e o setor de radiodifusão.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, concordou com o evento e parabenizou todos que estão envolvidos com o desenvolvimento do Programa.

**Sr. Alexandre Carrijo**, se manifestou questionando sobre o evento de lançamento a ser realizado em Tenente Ananias/RN.



**Maximiliano Salvadori Martinhão**, confirmou que este evento de lançamento seria realizado em julho de 2021, a confirmar agenda com o Ministro das Comunicações.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, passou a palavra para o Sr. Thiago Aguiar Soares.

**Thiago Aguiar Soares, Coordenador Geral na SERAD**, fez uma breve apresentação sobre a referida Portaria.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, parabenizou os trabalhos executados.

## 8. OUTROS ASSUNTOS

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, questionou se algum dos presentes possuía algum outro assunto a ser tratado.

## 9. DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO/JUNHO DE 2021.

**Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, definiu a data da **76ª Reunião Ordinária do GIRED**, para o dia 29/6/2021, terça-feira, às 10 horas, de forma remota.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do GIRED**, em 12/07/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Reis lobato flores, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner de Sousa Bastos, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana dos Santos Noronha, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 14/07/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com



fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira de Lara Resende, Usuário Externo**, em 19/07/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Heloísa Helena de Macedo e Almeida Moreira, Usuário Externo**, em 19/07/2021, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 20/07/2021, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Brunetti, Usuário Externo**, em 20/07/2021, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **William Ivo Koshevnikoff Zambelli, Usuário Externo**, em 22/07/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **7103301** e o código CRC **759C883D**.