

REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED

**Data:** 08 de outubro de 2024 (terça-feira).

**Horário:** 09h57 às 11h01

**Local:** Plataforma Teams.

**LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:**

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinicius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica	NÃO
	Suplente	Titular do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal	SIM
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	SIM
	Suplente	Maira Carneiro Bittencourt Maia	NÃO
	Titular	Flávio Lara Resende	SIM
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Marcus Vinicius Brunetti	SIM
	Titular - Claro	Antônio Oscar Petersen	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente - Algar Telecom	Priscila Roberta de Lima	NÃO
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	SIM

**OUTROS PARTICIPANTES:**

Nome	Entidade
Antônio Carlos Martelleto	EAD
Chirlene Silva Sampaio de Oliveira	Anatel (Terceirizada)
Gunnar Bedicks	EAD
Rodrigo Gebrim	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	Tim
Paulo Vaggione	Sejadigital
Wender Souza	Abratel
Renato Sales	Anatel
Paulo Eduardo dos Reis Cardoso	Anatel
Raul Lara Campos	Claro
Antonio Celso Guimarães Teixeira	MCOM
Maximiliano Salvadori Martinhão	Sejadigital
Marcelo Carvalho da Silva	Sejadigital

**ASSUNTOS:**

1. SAUDAÇÃO INICIAL

O **Secretário do GIRED**, Sr. **Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, cumprimentou a todos, inicialmente, e informou que devido a excepcional ausência do **Presidente da Anatel**, Sr. **Carlos Manuel Baigorri**, **Presidente do GIRED**, em virtude de sua participação em um evento no exterior, e, conforme previsão do art. 16 do Regimento Interno, na qualidade de **Secretário do GIRED**, substituiria o **Presidente do GIRED** nesta Reunião.

Adicionalmente, o **Secretário do GIRED** informou que, antes de dar início à 96ª Reunião Ordinária do GIRED, gostaria de registrar a necessidade de alteração do título de um item de Pauta para contemplar, além da ratificação, a homologação do resultado do Leilão 01 para Atendimento de Localidades desassistidas com SMP. Aproveitou o ensejo para parabenizar o trabalho de todos, ressaltando a celeridade, com muito diálogo e construção, onde, na medida do possível, conseguiram flexibilizar e avançar o sucesso desse leilão reverso.

O **Secretário do GIRED** afirmou então que se trata de etapa de encerramento dessa Fase 1, piloto conduzido pela EAD.

Destacou, assim, que o Item 4 da Pauta passaria a ter a seguinte redação: Ratificação e homologação do resultado do Leilão 01 de Atendimento a localidades com SMP, realizado pela Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD), realizado no dia 01 de outubro de 2024.

Ato contínuo, o **Secretário do GIRED** passou para o item 1 da Pauta.

## 2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2024.

O **Secretário do GIRED** informou que não foram recebidas solicitações e manifestações sobre a minuta previamente circulada e, desta forma, questionou aos membros do GIRED se existiria alguma manifestação adicional em relação à versão encaminhada.


Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovada a Ata da 16ª Reunião Extraordinária do GIRED.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 2 da Pauta.

## 3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O **Secretário do GIRED** concedeu a palavra para o que o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** fizesse um relato dos trabalhos.

O **Sr. Antonio Carlos Martelletto** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades da EAD com relação ao **GT-SMP**, projetando o *slide* abaixo que mostra o fluxo do Projeto Adicional de Atendimento a Localidades com SMP:



Sobre o fluxo, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** informou que a EAD se encontraria, no momento, na fase de realização da seleção, já tendo realizado as seguintes etapas: publicação do Edital no dia 09 de setembro; esclarecimentos e dúvidas do Edital no dia 13 de setembro; manifestação de interesse das empresas no dia 19 de setembro; habilitação das empresas proponentes no dia 26 de setembro; e a sessão do leilão no dia 01 de outubro. Ressaltou que as próximas etapas virão após a publicação e homologação dos vencedores aguardada nesta Reunião Ordinária e, na sequência, a assinatura do Termo de Compromisso.

Em seguida, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** exibiu o *slide* a seguir transcrito que mostra o detalhamento das atividades executadas pela entidade em cada uma das etapas da seleção, realizando a leitura das informações nele contidas:

## PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP ETAPAS DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO

- **Publicação do Edital (Convite e Site)** ✓
  - Publicação de landing page com as informações e orientações para participação no leilão ([www.sejadigital.com.br/leilao](http://www.sejadigital.com.br/leilao))
  - A partir da lista de participantes e seus representantes legais fornecido pelo GIRED, foram enviados convites para que cada participante confirmasse a intenção de participar no leilão. Neste convite foi enviado o manual da plataforma.
- **Esclarecimento de Dúvidas** ✓
  - 5 e-mails recebidos com 18 perguntas (respostas publicadas dentro do prazo)
  - Atualizações das PERGUNTAS FREQUENTES informadas aos participantes
- **Manifestação de Interesse (documentação)** ✓
  - 6 empresas manifestaram o interesse, acessaram o sistema e encaminharam os documentos obrigatórios
- **Habilitação das empresas proponentes** ✓
  - 4 empresas fizeram atualizações de documentações na plataforma
  - As 6 empresas participantes foram habilitadas para participação do Leilão 01
- **Sessão do Leilão** ✓
  - Realizado por meio eletrônico através do Portal → <https://portaldecomprassejadigital.com/>
  - Durante a realização do Leilão, acompanhamento em uma sala de situação na ANATEL, em Brasília, pela coordenação do GT-SMP e EAD. As informações disponibilizadas no acompanhamento somente quantificavam as propostas recebidas por localidade anônima.
  - Apuração de resultado pela coordenação do GT-SMP, MCOM e EAD
  - Eventuais recursos pelas empresas (24 horas a partir da divulgação)

Ato contínuo, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** projetou o seguinte *slide* que apresenta o resumo do resultado do Leilão:

**PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP**  
**RESULTADO – RESUMO DO LEILÃO**

<b>Empresas</b>	que apresentaram lances	5
<b>Propostas</b>	recebidas	107
<b>Localidades</b>	que receberam propostas	59
	que não receberam proposta	0
	com maior concorrência (mais de uma proposta)	45
<b>Prazo</b>	localidade com menor prazo de implantação	90 dias
<b>Deságio das melhores propostas</b>	total apresentado	41%
	maior apresentado em uma localidade	57%
	valor em R\$ do deságio total	44,6 MR\$
	valor em R\$ a ser transferido pela EAD	64,2 MR\$



Nesse contexto, o Sr. Antonio Carlos Martelletto apresentou a lista de todas as empresas por localidade, contendo as informações sobre a quantidade de propostas recebidas, a identificação da proponente com a melhor proposta, o valor ofertado, o deságio, o prazo, bem como a hora em que foi apresentado o lance vencedor:

**PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP**  
**LEILÃO 01 FLUXO – REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO – SESSÃO DO LEILÃO**

**Resultado – Melhor proposta por localidade (1/3)**

Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Propostas Recebidas	Proponente com melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R%)	Prazo (dias)	Hora Lance Vencedor
1	BA	Senador Golgus do	Ipiaçu	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:25
2	BA	Ponto de Mairi	Mairi	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:44
3	BA	São Roque do Pararij	Rafael Jambeiro	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:47
4	BA	Barro Alto	Riachão do Jacuip	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:54
5	BA	Belém Inaci (Nova Vista)	Niquelagem	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:59
6	MA	50 Bis (Tudalândia)	Açailândia	3	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:57
7	MA	Novo Brasil	Açailândia	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:29
8	MA	Novo Mundo	Amarante do Maranhão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:59
9	MA	Pindaré	Amarante do Maranhão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	10:00
10	MA	Gratão	Amarante do Maranhão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	10:00
11	MA	Paripiranga	Barão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:41
12	MA	Botouco (Nova de Carl)	Barão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.490.000,00	354.089,03	90	10:02
13	MA	Aldeia	Barão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:29
14	MA	Eugenio d'Almeida	Caxias	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:47
15	MA	Ruim Quilombol	Curupu	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:43
16	MA	Tapera de Baixo	Curupu	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:48
17	MA	Aquiles Lisboa	Curupu	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:40
18	MA	Esperança	Esperantinópolis	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:43
19	MA	Ledevito	Lago de Itaoca	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:51
20	MA	Barra (Legua do)	Magalhães de Almeida	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	10:06



**PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP**  
**LEILÃO 01 FLUXO – REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO – SESSÃO DO LEILÃO**

**Resultado – Melhor proposta por localidade (2/3)**

Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Propostas Recebidas	Proponente com melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R%)	Prazo (dias)	Hora Lance Vencedor
21	MA	Goio	Passagem Franca	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:50
22	MA	Bacabinha	Passagem Franca	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:59
23	MA	Alto de Arnia (Rapaxala)	Pedreiras	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:40
24	MA	Rua d'Acip	Pedreiras	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:41
25	MA	Sacaré	Pinhal	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:50
26	MA	Santa Sofia	Pimenteiras	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:37
27	MA	Santa Vitória Garma	Pimenteiras	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:45
28	MA	Barragem Vermelha	Projão de Pedras	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:37
29	MA	Eucridio	Projão de Pedras	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	10:01
30	MA	Barra da Onça	Santa Quitéria do Maranhão	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:48
31	MA	Arêdes (Barro dos Ferreiros)	Santa Quitéria do Maranhão	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:29
32	MA	Curral	São Benedito	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:32
33	MA	Pa CB Açú (Aguaiva do)	Timon	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	10:01
34	MA	Castelo	Timon	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:30
35	MA	Campo Grande	Timon	1	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.490.000,00	354.089,03	90	10:03
36	MA	Mão Lourenço	Tuntum	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:48
37	MA	Prata de Branco	Guimarães	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:52
38	MA	Aldeia das Flores	Tuntum	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:36
39	MA	Belém	Tuntum	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	584.089,03	90	9:50
40	MA	Juarez do Sazinha	Vitorino Freire	2	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	849.000,00	895.089,03	90	9:36




## PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP LEILÃO 01 FLUXO – REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO – SESSÃO DO LEILÃO

### Resultado – Melhor proposta por localidade (3/3)

Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Propostas Recebidas	Propositora com melhor proposta	Valor (R\$)	Encargio (R\$)	Prazo (dias)	Hora Lance Vencedor
41	MA	São Domingos	Brjo de Acaia (Munic. Santa Luzia)	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:38
42	MA	Jucard do Capistrano	Santa Inês	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:34
43	MA	Morro dos Caboclos	Traialva do Vale	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:46
44	MA	Base de Lançamento	Altamira	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.200.000,00	564.099,03	90	9:51
45	MA	Ipeha	Chari Fino	3	TFM S.A.	1.799.000,00	45.089,03	90	9:18
46	MS	Vista Alegre	Maracaju	3	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.490.000,00	354.089,03	90	10:04
47	PA	Jerupapo	Santa Cruz do Arari	2	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.199.969,00	644.101,03	90	9:20
48	PA	Julien	Silveira	2	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.199.969,00	644.101,03	90	9:20
49	PB	Barrinhas	Caralhas	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:45
50	PB	Belém	Tavares	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.490.000,00	354.089,03	90	10:03
51	PE	Lagoa de São José	Romão Cordeiro	2	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:44
52	RO	Rio Pardo	Ponta Velha	1	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	796.999,00	1.043.090,03	90	9:19
53	RO	União dos Bandeirantes	Ponta Velha	1	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	796.999,00	1.043.090,03	90	9:19
54	TO	Vitor MI	Carrasco Bomito	1	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	796.999,00	1.043.090,03	90	9:19
55	TO	Bethesda	Itadella	2	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	796.999,00	1.043.090,03	90	9:19
56	CE	Volta	Paracuru	1	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:40
57	CE	Senhor Genésio	Paracuru	1	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.260.000,00	564.089,03	90	9:57
58	CE	Cará Buca	Itari	1	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:42
59	CE	Emboaba	Itari	1	BREANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	949.000,00	895.089,03	90	9:42
TOTAL				387		64.180.972,00	44.887.286,77		

O Sr. Antonio Carlos Martelletto exibiu novamente o fluxo e reiterou que as próximas etapas serão a publicação e a homologação dos vencedores, após a Reunião do GIREED, e a assinatura do Termo de Compromisso e depois seguirão com o acompanhamento:

## PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP LEILÃO 01 FLUXO – REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO – PRÓXIMAS ETAPAS



Por fim, o Sr. Antonio Carlos Martelletto exibiu o slide abaixo reproduzido com as próximas etapas do Leilão 01 e realizou a leitura das informações nele contidas:

## PROJETO ATENDIMENTO À LOCALIDADES COM SMP LEILÃO 01 FLUXO – REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO – PRÓXIMAS ETAPAS

### Homologação do resultado pelo GIREED


- Todas etapas da REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO tiveram acompanhamento da coordenação do GT-SMP
- Após a homologação, EAD enviará comunicação as empresas vencedoras e divulgará o resultado em [www.sejadigital.com.br/leilao](http://www.sejadigital.com.br/leilao)

### Termo de Compromisso entre vencedora e EAD

- Um Termo por localidade
- A EAD enviará comunicação aos vencedores sobre o resultado
- Prazo de 3 dias úteis para assinatura

Com relação ao andamento das atividades dos projetos do GT-TV, o Sr. Antonio Carlos Martelletto exibiu o slide a seguir transcrito que mostra uma visão geral dos projetos e seus ciclos de vida e cada etapa dentro do planejamento (iniciação – planejamento – execução – encerramento), com um fluxo contínuo de monitoramento e controle, bem como o esforço previsto em cada uma dessas etapas em que a curva mais escura demonstra a consolidação desses diversos esforços:

## ANDAMENTO DAS ATIVIDADES CICLOS DE VIDA DOS PROJETOS



Relativamente ao tema, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** informou ainda que, dentro da visão da entidade, o projeto de Manutenção PDB e o programa Brasil Digital já estariam em uma fase um pouco mais avançada e começando algum tipo de planejamento, e que os outros três projetos (TV 3.0, App TV 3.0 e Destinação Futura 3.0) ainda estariam em uma fase inicial, ressaltando a previsão de que todos os projetos terminem em dezembro de 2026.

Em seguida, o **Sr. Antonio Carlos Martelletto** projetou o *slide* abaixo que apresenta uma visão da entidade sobre o andamento das atividades dos cinco projetos, realizando a leitura das informações nele contidas:

### ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIRETRIZES DOS PROJETOS

Projeto	Documentos	Status
1. Manutenção PDB	DT1 - Diretrizes para a Gestão do Projeto	Minuta para o GT-TV
	DT2 - Diretrizes para a Execução do Projeto	Em elaboração
	DT3 - Diretrizes para as Especificações Técnicas dos Equipamentos e Readequações	Em elaboração
	DT4 - Diretrizes para a Transição da Operação	Em elaboração
	DR1 - Diretrizes para a Elegibilidade dos Municípios	Minuta para o GT-TV
2. Programa Brasil Digital	DT1 - Diretrizes para a Gestão do Projeto	Minuta para o GT-TV
	DT2 - Diretrizes para a Execução do Projeto	Em elaboração
	DT3 - Diretrizes para as Especificações Técnicas de Infraestrutura, Sistemas de Recepção e Sistema de Transmissão	Em elaboração
	DR1 - Diretrizes para a Elaboração dos Projetos Técnicos-Regulatórios	Em elaboração
3. TV 3.0	DT1 - Diretrizes para Gestão do Projeto	Em elaboração
	Outras Diretrizes	TBD
4. Aplicações TV 3.0 - TVs Públicas	DT1 - Diretrizes para Gestão do Projeto	Em elaboração
	Outras Diretrizes	TBD
5. Destinação Futura das Estações Experimentais TV 3.0	DT1 - Diretrizes para Gestão do Projeto	Em elaboração
	Outras Diretrizes	TBD

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

#### 4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (GT-SMP).

O **Secretário do GIRED** solicitou que o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** fizesse um breve relato das atividades no âmbito do GT, parabenizando-o novamente pela condução do grupo com muito êxito.

O **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e agradeceu ao **Secretário do GIRED**, estendendo os seus agradecimentos a todos os envolvidos, especialmente à equipe da ORLE e da SOR, o Ministério das Comunicações e a própria EAD e a todo GIRED, visto que o GT é composto por membros do GIRED, que não mediram esforços para chegar a um consenso em relação ao Edital, culminando com todas as 59 localidades com uma proposta. Ressaltou a pretensão de que essas propostas sejam ratificadas e homologadas nesta Reunião Ordinária, tendo em breve essas localidades cobertas com o SMP.

Dando início à apresentação sobre o relato das atividades do **GT-SMP**, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** exibiu o seguinte *slide*:

Sobre o contexto, além das informações contidas no *slide* acima, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** destacou que o acompanhamento formal pelo GIRED das etapas do leilão determinado pelo Conselho Diretor foi realizado por meio do **GT-SMP**, na pessoa do Coordenador. Ressaltou, de forma sucinta, que o Acórdão estipulou que o GIRED deveria acompanhar algumas etapas do leilão e que, na letra do referido Acórdão, seriam as seguintes etapas:

No que se refere a esse acompanhamento, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** destacou as informações contidas no *slide* acima quanto ao convite e à análise das propostas e negociações, e registrou, por fim, que ainda haveria uma última etapa a ser avaliada nessa primeira fase referente à decisão da contratação que se consolida com a assinatura dos Termos de Compromisso.



Em seguida, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar passou a reportar as informações detalhadas do acompanhamento de cada uma dessas etapas, exibindo, em primeiro passo, o *slide* a seguir transcrito sobre a etapa de convite e de análise das propostas:

**CONVITE E ANÁLISE DAS PROPOSTAS**

**Convidadas**

- Todas as empresas com outorga para a prestação do SMP e com autorização de uso de RF em caráter primário.

Logos: Claro, TIM, vivo, iez!, SERCOMTEL, unifique, Algar.

**Interessadas**

- Manifestaram interesse as empresas com outorga para a prestação do SMP e com autorização de uso de RF em caráter primário nas localidades abrangidas pelo leilão.
- Foram apresentados os documentos solicitados, inclusive os Termos de Autorização de Uso de RF associadas à prestação do SMP com área de prestação que cobre as Localidades abrangidas pelo certame.

Logos: Claro, TIM, vivo, iez!, SERCOMTEL.

Relativamente a essa etapa, além das informações contidas no *slide* acima, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar fez os seguintes destaques:

- 1) Registrou que todas as empresas detentoras de outorga para a prestação do SMP e com autorização de uso de radiofrequência em caráter primário foram convidadas a participar do leilão, a saber: CLARO, TIM, VIVO, IEZ TELECOM, BRISANET, SERCOMTEL, UNIFIQUE e ALGAR;
- 2) Destacou que somente aquelas empresas detentoras de autorização do uso de radiofrequência em caráter primário na região onde constam as localidades que foram objeto do Edital manifestaram interesse, a saber: CLARO, TIM, VIVO, IEZ TELECOM, BRISANET e SERCOMTEL; e
- 3) Informou que, junto com a manifestação de interesse, foram apresentadas as documentações exigidas no Edital, ressaltando que essa documentação foi avaliada previamente ao Leilão e uma outra parte da documentação foi avaliada após o recebimento das propostas.

Ato contínuo, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar exibiu o *slide* sobre a etapa da análise das propostas e negociações:

**ANÁLISE DAS PROPOSTAS E NEGOCIAÇÕES**


- ACOMPANHAMENTO**: O leilão aconteceu de maneira 100% digital, com acompanhamento de representantes do GIRED, do MCom e da Seja Digital.
- DURAÇÃO**: A Sessão do Leilão teve início às 9h e foi encerrada às 17h, cumprindo a duração total de 8h prevista no Edital.
- PARTICIPAÇÃO**: Cinco entidades realizaram 107 lances. Todas as 59 localidades receberam propostas. Em 45 localidades, houve lances de mais de uma proponente. Os lances foram comparados, e a entidade com melhor proposta está sendo apresentada como vencedora para ratificação do GIRED.
- ANÁLISE DAS PROPOSTAS**: Para cada proponente vencedora, a EAD procedeu com a análise das propostas e dos documentos de habilitação. A documentação apresentada atendeu aos requisitos do certame, e não foi identificada nenhuma irregularidade neste processo.

Relativamente a essa etapa, além das informações contidas no *slide* acima, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar fez os seguintes destaques:

- 1) Registrou que o leilão ocorreu de forma digital por meio de uma plataforma da EAD e que o GIRED foi representado pelo **GT-SMP**, contando ainda com a **Secretaria do GIRED** que esteve presente em alguns momentos;
- 2) afirmou que a Sessão do Leilão durou as 8 horas previstas no Edital, estando os representantes citados sempre presentes durante esse período e acompanhando a movimentação em relação às propostas que eram apresentadas e, conforme pontuado pelo Sr. **Antonio Carlos Martelletto**, por meio de envelope, sem o conhecimento de quem estava apresentando e de qual localidade estaria recebendo a proposta, mas apenas do quantitativo e números gerais, bem como acompanhando possíveis ocorrências em relação a problemas na plataforma. Sobre isso, afirmou que não houve nenhuma notificação por parte das prestadoras durante a Sessão, não havendo, portanto, nenhuma intercorrência no uso da plataforma, o que consideraram um sucesso;
- 3) Acerca da participação, informou que tiveram acesso, por meio da EAD, a todos os lances apresentados e que realizaram a comparação e que efetivamente as propostas que serão ratificadas nesta Reunião Ordinária e homologadas como vencedoras foram aquelas consideradas as melhores propostas, ressaltando ainda que não houve empate em relação aos valores, dispensando a adoção de critérios de desempate previstos no Edital; e

A respeito da análise das propostas, registrou que receberam a lista com as melhores propostas e com as demais propostas, realizaram a conferência e não identificaram qualquer irregularidade no processo, na qualidade de representante do GIRED enquanto na Coordenação do **GT-SMP**. Nesse ponto, frisou que toda a condução do certame foi avaliada, especialmente em relação às propostas apresentadas no Leilão e que não identificaram nenhuma irregularidade no processo até essa etapa.

Por fim, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar informou que a última etapa em que cabe o acompanhamento pelo GIRED, por meio da representação feita pelo **GT-SMP**, diz respeito à decisão da contratação e, para tanto, exibiu o seguinte *slide*:



Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

**5. ITEM 4 DA PAUTA: RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO 01 DE ATENDIMENTO A LOCALIDADES COM SMP, REALIZADO PELA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024.**

O **Secretário do GIRED** registrou que, nos termos do Acórdão nº 203, de 15 de agosto de 2024, o Conselho Diretor da Anatel determinou que, para a consecução do Projeto Adicional de Atendimento a Localidades com SMP, as etapas de convite, de análise das propostas e negociações e de decisão da contratação deveriam ser acompanhadas formalmente pelo GIRED, o qual deverá ratificar as decisões tomadas pela EAD como condição de sua eficácia.

O **Secretário do GIRED**, dessa forma, considerando o exposto pela EAD e pelo **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar, Coordenador do GT-SMP** nesta Reunião, registrou que se verifica que todas as etapas do certame conduzido pela EAD visando selecionar as prestadoras de SMP que implementarão o mencionado Projeto Adicional, objeto do Leilão 01, publicado no dia 09 de setembro de 2024, foram acompanhadas formalmente pelo GIRED e transcorreram de forma regular, sem a presença de vícios e com observância e respeito às regras previstas no Edital, cuja minuta foi aprovada por este Grupo em sua 16ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 06 de setembro de 2024, estando apto a ser finalizado.

Diante disso, o **Secretário do GIRED** colocou em deliberação a proposta de ratificação e homologação das decisões tomadas pela EAD durante o processo de seleção, com a consequente homologação do resultado do Leilão 01 de Atendimento a Localidades com SMP, realizado no dia 01 de outubro de 2024, questionando aos membros do GIRED se estão todos de acordo com essa proposta.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que ficam ratificadas as decisões tomadas pela EAD durante o processo de seleção, com a consequente homologação do resultado do Leilão 01 de Atendimento a Localidades com SMP, realizado pela EAD no dia 01 de outubro de 2024, conforme previsão contida nos itens 10.1 e 10.2 do referido certame. Solicitou à EAD que realizasse a divulgação oficial do resultado do Leilão para cada localidade.


O **Secretário do GIRED** entendeu importante destacar que, após a deliberação tomada nesta Reunião, a próxima etapa, prevista nos itens 10.3 e 10.4 do certame, refere-se à celebração do Termo de Compromisso entre a Proponente Vencedora e a EAD, conforme modelo constante do Anexo IV do Leilão 01, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação sobre a homologação do resultado do Leilão 01 pelo GIRED, podendo o referido prazo ser prorrogado, a critério exclusivo da EAD.

Concluída a deliberação e antes de passar para o item 5 da Pauta, o **Secretário do GIRED** esclareceu alguns questionamentos feitos quanto ao Termo previsto no Edital e que será celebrado com a Agência, afirmando que a minuta de um Termo simplificado foi submetida ao Conselho Diretor e que se encontraria na Superintendência Executiva que, por sua vez, fará a distribuição.

**6. ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DO GRUPO TÉCNICO DOS PROJETOS ADICIONAIS DA TELEVISÃO DIGITAL (GT-TV).**

O **Secretário do GIRED** solicitou que o **Sr. Rodrigo Cruz Gebrim** fizesse um relato dos andamentos das atividades do GT.

O **Sr. Rodrigo Cruz Gebrim** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do **GT-TV**, informando que o grupo realizou duas reuniões e exibindo o *slide* com os detalhes a seguir:



Além das informações contidas no *slide* acima, o **Sr. Rodrigo Cruz Gebrim** fez os seguintes destaques:

1) Reiterou, conforme já apresentado pelo **Sr. Antonio Carlos Martelletto**, que alguns projetos ainda se encontram em fase de iniciação, a exemplo dos projetos de TV 3.0 e dos Aplicativos, e que outros já estariam em fase de planejamento, a exemplo dos projetos do Brasil Digital e também da Manutenção das Estações, ressaltando que pretendem que, na próxima Reunião do GIRED, esses dois projetos passem para a fase de execução;

2) Informou que todos os membros estariam sendo convocados para todas as reuniões do GT e dos Subgrupos;

3) Registrou que os Subgrupos criados estariam sendo liderados pelo **Sr. Paulo Eduardo dos Reis Cardoso** que faz parte da equipe ORER/SOR e informou que as reuniões já estariam acontecendo também com o envolvimento de mais especialistas nos temas para tratamento e desenvolvimento desses projetos; e

4) Destacou que, na reunião formal do GT, foram aprovadas as Diretrizes de Funcionamento do Grupo Técnico dos Projetos Adicionais de Televisão, informando que essas diretrizes contêm a estrutura de membros, a forma de metodologia de trabalho e todo o resumo por ele comentado.

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 6 da Pauta.

#### 7. ITEM 6 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

O **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam algum outro assunto a ser tratado nesta Reunião.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** passou para o item 7 da Pauta.

#### 8. ITEM 7 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2024.

Inicialmente, o **Secretário do GIRED** entendeu importante esclarecer que, paralelamente e antes da Reunião Ordinária, os grupos trabalharão fortemente para dar celeridade aos projetos que foram postos. Ressaltou a presença de um desafio em relação ao **GT-SMP** que seria ter as Fases 2 e 3 já elaboradas, com um recurso a ser disponibilizado para mais localidades, de modo que é necessária celeridade nesse processo de divulgação de lista e de escolha desses municípios, e que esperam novidades para serem discutidas nos Subgrupos e apresentadas na próxima Reunião Ordinária do GIRED proposta para o dia 12 de dezembro de 2024 (quinta-feira) às 10:00h, de forma remota, e questionou aos membros do GIRED se estariam todos de acordo com essa data.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica definida a data da 97ª Reunião Ordinária do GIRED para o dia 12 de dezembro de 2024 (quinta-feira) às 10:00h, de forma remota.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Secretário do GIRED** agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 96ª Reunião Ordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **João Camilo Júnior, Usuário Externo**, em 22/11/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinício Oliveira Caram Guimarães, Secretário do Grupo**, em 22/11/2024, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 22/11/2024, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Brunetti, Usuário Externo**, em 26/11/2024, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Neiva Melo, Cidadão**, em 26/11/2024, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Naufel Schettino, Usuário Externo**, em 03/12/2024, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **12815905** e o código CRC **001C3BFB**.