



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED

Data: 20 de março de 2025 (quinta-feira)

Horário: 09h59 às 10h39

Local: Plataforma Teams.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretário de Comunicação Social Eletrônica	NÃO
	Suplente	Titular Secretário de Telecomunicações	NÃO
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	NÃO
	Suplente	Maíra Carneiro Bittencourt Maia	NÃO
	Titular	Flávio Lara Resende	NÃO
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	NÃO
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Wender Almeida de Souza	NÃO
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	NÃO
	Suplente - Telefônica	Marcus Vinícius Brunetti	SIM
	Titular - Claro	Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho	NÃO
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	NÃO
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente - Algar Telecom	Erica Rocha de Paula Lima	NÃO
	Titular - Tim	Mario Girasole	NÃO
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	SIM

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Antônio Carlos Martelleto	EAD
Chirlene Silva Sampaio de Oliveira	Anatel (Terceirizada)
Gunnar Bedicks	EAD
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Cristian Charles Marlow	Anatel
Paulo Eduardo dos Reis Cardoso	Anatel
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Sebastião Sérgio de Oliveira Junior	Tim
Paulo Vaggione	Sejadigital
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Thyago de Oliveira Braun Guimaraes	MCOM
Marcelo Carvalho da Silva	Sejadigital
Fernando Cesar Araujo	Sejadigital
Melissa Carvalho Coelho	Claro

ASSUNTOS:

1. SAUDAÇÃO INICIAL

O **Secretário do GIRED, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães**, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e registrou que devido a excepcional ausência do **Presidente da Anatel, Sr. Carlos Manuel Baigorri**, **Presidente do GIRED**, e, conforme previsão contida no art. 16, inciso I, do Regimento Interno, na qualidade de **Secretário do GIRED**, substituiria o **Presidente do GIRED** nesta Reunião Extraordinária.

Ato contínuo, o **Secretário do GIRED** passou para o item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GIRED, REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025

O **Secretário do GIRED** informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta de Ata previamente circulada. Desta forma, questionou aos membros do GIRED se existiria algum ajuste em relação à versão encaminhada do documento.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovada a Ata da 98ª Reunião Ordinária do GIRED.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 2 da Pauta.


3. ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADE DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD)

Inicialmente, o **Secretário do GIRED** registrou que, na última terça-feira, teve a oportunidade de ir à sede da EAD para acompanhar o Leilão 02 e aproveitou para parabenizar o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** e toda a equipe. Afirmou que se tratou de um momento que pode mostrar a maturidade de todos os envolvidos e do sistema, sendo um processo transparente e acompanhado pela equipe da Anatel, com o reporte para o **Secretário Hermano Barros Tercius** e para o **Presidente Carlos Manuel Baigorri**. Repassou os elogios do processo às operadoras que tiveram a oportunidade de participar do leilão e, que assim, estariam ajudando o País nesse modelo de cobrir os *gaps* digitais em locais remotos e não atrativos, com essa política de incentivo tão relevante. Finalizou parabenizando também o **Coordenador do GT-SMP**, a equipe e todos que ajudaram nesse processo.


Feitas essas considerações iniciais, o **Secretário do GIRED** concedeu a palavra ao **Sr. Antônio Carlos Martelletto**.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades da EAD, projetando os *slides* abaixo reproduzidos que mostram o *status* do Leilão 01, realizando a leitura das informações neles contidas:


Leilão 01 – Status



Leilão 01 – Status




Leilão 01 – Status



Passando a reportar as informações sobre o Leilão 02, o Sr. Antônio Carlos Martelletto projetou o slide a seguir transcrito que mostra o fluxo da realização da seleção, com uma visão geral do processo:

Leilão 02 – Fluxo da Realização da Seleção



O Sr. Marcelo Concolato Mejias solicitou a palavra e, inicialmente, parabenizou pelo êxito de mais um edital, afirmando que todos do Grupo certamente sentem orgulho de fazer parte de uma política pública como essa. Em seguida, questionou se, quanto às 6 localidades previstas no slide anterior, existiria alguma ponderação atual de ultrapassar o prazo do 9 de abril ou se isso não estaria contemplado como risco.

O Sr. Antônio Carlos Martelletto informou que a possibilidade está prevista no leilão e que teria penalidade. O Sr. Marcelo Concolato Mejias esclareceu que estaria se referindo ao acompanhamento feito pela EAD com os prestadores. O Sr. Antônio Carlos Martelletto registrou que ainda não teria uma sinalização de que haverá atraso.

O Secretário do GIRED, com o intuito de deixar mais transparente essa questão, questionou se essas 6 localidades seriam todas da LIGGA/SERCOMTEL, o que foi confirmado pelo Sr. Antônio Carlos Martelletto, esclarecendo que nenhuma das 6 localidades que eles ganharam foram entregues.

O Secretário do GIRED questionou ainda se estariam ativas as 53 outras localidades, o que também foi confirmado pelo Sr. Antônio Carlos Martelletto, afirmando que isso representaria 90%.

Retomando o tema referente ao fluxo de realização da seleção do Leilão 02, slide acima, o Sr. Antônio Carlos Martelletto informou que houve a divulgação para todas as proponentes e 7 proponentes participaram ativamente do processo e que todos já foram informados das suas propostas, com uma comunicação preliminar. afirmou que, hoje, seriam esperadas aqui no GIRED a ratificação e a homologação dos vencedores para que, nos próximos dias, até a próxima semana, pudessem fazer a assinatura do Termo de Compromisso com a EAD e iniciar o processo de implantação, exibindo, assim, o slide abaixo:

Leilão 02 – Sessão do leilão

- Realizada dia 18/Mar/2025, entre 9 e 13h (horário de Brasília)
- Por meio eletrônico através do Portal: <https://portaldecomprasejadigital.com/>
- Durante a realização do Leilão, acompanhamento em uma sala de situação na EAD, em São Paulo, pela coordenação do GT-SMP, MCOM e EAD. As informações disponibilizadas no acompanhamento somente quantificavam as propostas recebidas por localidade anônima.
- Apuração de resultado pela coordenação do GT-SMP, MCOM e EAD

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Em seguida, o Sr. Antônio Carlos Martelletto apresentou um quadro resumo do resultado do Leilão 02, destacando as informações nele contidas:

Leilão 02 – Resultado Resumo



Leilão 02 - 18/03/2025



Empresas	Que apresentaram lances	7
Propostas	Recebidas	136
Localidades	Que receberam propostas	70
	Que não receberam propostas	0
	Com maior concorrência	50
Prazo	Localidade com menor prazo de implantação	120 Dias
Deságio propostas	Total apresentado	25,0%
	Maior apresentado em uma localidade	57,0%
	Valor em R\$ do deságio total	R\$ 32.106.592,10
	Valor em R\$ a ser transferido pela EAD	R\$ 96.979.640,00

Nota: As informações deste painel são preliminares e estão sujeitas a alterações até que sejam validadas pela EAD e ratificadas pelo GIRED para a devida divulgação oficial, nos termos do item 10.2 do Edital 002/2025

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Na sequência, o Sr. Antônio Carlos Martelletto exibiu os slides a seguir que mostram o resultado detalhado por localidade:

Leilão 02 – Resultado detalhado (1/3)

Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Hora do lance
1	AM	Nova Manaus	Itandubá	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.798.980,00	45.109,03	149	09:13:27
2	AP	Colônia Nova Vida	Tartarugatzinho	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.798.980,00	45.109,03	149	09:14:11
3	BA	Ouro Verde	São Domingos	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:50:34
4	CE	Jordão	Baturité	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	796.000,00	1.048.089,03	120	09:49:41
5	CE	Santa Rita	Choró	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:48:58
6	CE	Águas Belas	Crateús	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:48:18
7	CE	Irapuá	Crateús	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:47:35
8	CE	Óptica	Crateús	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:46:40
9	CE	Doutor Privat	Granja	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:45:51
10	ES	Caleira Velha	Araçuz	IEZI TELECOM LTDA	1.390.000,00	454.089,03	145	10:35:24
11	GO	Porto Real	Monte Alegre de Goiás	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:44:53
12	GO	Diadema	Teresina de Goiás	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:44:01
13	GO	Rancho dos Ipês	Alexânia	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:43:06
14	MA	Peroba de Cima	Aicântara	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:42:12
15	MA	Povoado Manudá	Aicântara	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:41:26
16	MA	Lagos	Apicum-Açu	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:40:36
17	MA	Pedra Calda	Carolina	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:39:04
18	MA	São José dos Pereiras	Carolina	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:38:14
19	MA	Conceição	Mirador	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:37:19
20	MA	Liso	Mirador	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:36:30
21	MA	Povoado Francelina	Oitô D'água das Cunhãs	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:35:33
22	MA	Gemeleira	Olinda Nova do Maranhão	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:34:39
23	MA	Santa Rita	Olinda Nova do Maranhão	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:33:54
24	MA	São Francisco	Olinda Nova do Maranhão	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:33:04
25	MA	Sibó Novo	Pedreiras	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:32:12

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Leilão 02 – Resultado detalhado (2/3)

Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Hora do lance
26	MA	Paraíso	Pinheiro	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:31:25
27	MA	Povoado Bom Viver	Pinheiro	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:30:32
28	MA	Matões	Pirapemas	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:29:37
29	MA	Distrito Industrial	Porto Franco	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:28:17
30	MA	Canafístula dos Morais	Presidente Dutra	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:27:16
31	MA	Creóli do Joviniano	Presidente Dutra	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:25:42
32	MA	Povoado São João	Presidente Dutra	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:24:48
33	MA	Queimadas	Santa Helena	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:24:05
34	MA	Água Limpa	São Vicente Ferrer	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:23:04
35	MA	Quilombo Poleiro	São Vicente Ferrer	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:21:55
36	MA	Vila São Paulo	Senador Alexandre Costa	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:20:54
37	MA	Arapiranga	Serrano do Maranhão	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:19:46
38	MA	Morro Vermelho	Sucupira do Riachão	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:17:44
39	MA	São Miguel	Tuntum	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:16:49
40	MA	Ibicaçinho	Viana	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:16:03
41	MA	Carro Quebrado	Viana	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:15:02
42	MS	Aldeia Ipegue	Aquidauana	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.589.000,00	255.089,03	120	09:13:28
43	PA	Vila Jussara	Água Azul do Norte	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:31:58
44	PA	Vila Nova Canadá	Água Azul do Norte	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:31:24
45	PA	Vila Paraguaçu	Água Azul do Norte	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:30:46
46	PA	Retiro Grande	Cachoeira do Arari	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:30:13
47	PA	Piná	Curralinho	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:29:40
48	PA	Joanes	Salvaterra	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:29:11
49	PE	Sipauba	Bodocó	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:12:15
50	RJ	Bom Jardim	Bom Jesus do Itabapoana	IEZI TELECOM LTDA	1.390.000,00	454.089,03	145	10:35:09

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Leilão 02 – Resultado detalhado (3/3)


Item	UF	Localidade (Nome)	Município (Nome)	Melhor proposta	Valor (R\$)	Deságio (R\$)	Prazo (dias)	Hora do lance
51	RJ	Povoado Santa Isabel	Bom Jesus do Itabapoana	IEZI TELECOM LTDA	1.390.000,00	454.089,03	145	10:34:54
52	RJ	Usina Santa Maria	Bom Jesus do Itabapoana	IEZI TELECOM LTDA	1.390.000,00	454.089,03	145	10:34:31
53	RN	Alagamar	Grossos	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	796.000,00	1.048.089,03	120	09:11:18
54	RN	Arelas Alvas	Grossos	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	796.000,00	1.048.089,03	120	09:10:23
55	RN	Comunidade de Valença	Grossos	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	796.000,00	1.048.089,03	120	09:09:31
56	RN	Cajueiro	Touros	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:08:21
57	RO	Calama	Porto Velho	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:37:35
58	RO	Nova Estrela	Rolim de Moura	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:36:50
59	RO	Vila Palmares	Theobroma	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.698.980,00	145.109,03	149	09:36:20
60	SC	Lajeado	Monte Castelo	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	1.190.000,00	654.089,03	150	11:22:05
61	SE	Nova Descoberta	Itaporanga D'Ajuda	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	979.000,00	865.089,03	120	09:07:14
62	SE	Brasília	Lagarto	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	796.000,00	1.048.089,03	120	09:06:12
63	SE	Campeste do Abreu	Tobias Barreto	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.349.000,00	495.089,03	120	09:04:42
64	SP	Caximba	Apiai	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.598.980,00	245.109,03	149	09:28:16
65	SP	Mineiros	Apiai	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.598.980,00	245.109,03	149	09:20:47
66	SP	Queimadas	Apiai	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.598.980,00	245.109,03	149	09:21:11
67	SP	São Paulo	Pinhalzinho	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.598.980,00	245.109,03	149	09:22:48
68	SP	Caramuru	Rubiaceia	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.598.980,00	245.109,03	149	09:22:33
69	SP	Rio Preto	Sete Barras	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.598.980,00	245.109,03	149	09:22:09
70	TO	Aldeia Maranhã	Tocantínópolis	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	1.798.980,00	45.109,03	149	09:12:10

96.979.640,00 32.106.592,10

EAD criada conforme determinação da ANATEL

Ainda sobre o Leilão 02, o Sr. Antônio Carlos Martelletto informou quais seriam as suas próximas etapas, devidamente destacadas em amarelo na slide abaixo:


Leilão 02 – Próximas etapas



EAD criada conforme determinação da ANATEL

Por fim, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** mostrou o fluxo em relação às entregas esperadas e a datas de conclusão e de encerramento do processo:

Leilão 02 - Fluxo



Passando a reportar as informações sobre o Leilão 03, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** fez os seguintes destaques:


Leilão 03

- Proposta para ampliação do escopo encaminhada para apreciação do Conselho Diretor da Anatel
 - Após análise do Conselho Diretor, definir modelo do Edital
- EAD criada conforme determinação da ANATEL

Com relação a outros assuntos, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** trouxe uma informação, comentada na semana passada, referente à discussão sobre a distribuição dos kits que a EAD tem em estoque e, para tanto, exibiu o *slide* abaixo, consignando que a entidade tem 322 mil antenas e 73 mil conversores, e que estariam agendando uma reunião para a próxima semana com a Anatel e os radiodifusores, para discutir possíveis planos para aproveitamento desses kits em alguma ação de interesse público:

Distribuição de kits

- Será agendada reunião na próxima semana



Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se haveria comentários em relação ao que foi apresentado.

Concedida a palavra, o **Sr. Thyago de Oliveira Braun Guimarães** afirmou que é válido um registro por parte do Ministério para agradecer à EAD e afirmou que, por ter participado pessoalmente no dia 18, pode observar que o processo foi íntegro e a apuração rápida, e que, mesmo com a redução do horário do leilão, comparado ao primeiro leilão, tiveram os lances sendo acompanhados *online*. Nesse contexto, parabenizou a EAD e a Anatel pela participação também no leilão, além de parabenizar todas as operadoras vencedoras, agradecendo ainda as que participaram também com contribuição e com lances. Ressaltou que a política pública está sendo atendida e será atendida, já tendo quase que na totalidade das localidades com ERBs implantadas no primeiro leilão, e que acredita que também será assim no segundo leilão, com o resultado sendo homologado hoje. Por fim, agradeceu, em nome do Ministério e da Secretaria de Telecomunicações, a todos por terem participado e contribuído para esse leilão ser um sucesso.

O **Secretário do GIRED** agradeceu o registro feito pelo **Sr. Thyago de Oliveira Braun Guimarães** e aproveitou para consignar que já teriam praticamente o acordo de seus pares para abrir um Circuito Deliberativo do Conselho Diretor para efetivar a alteração e avançar para o Leilão 03, possibilitando ao Ministério trabalhar nesse leilão com as sobras apresentadas, podendo ser em rodovias, antecipação do 5G, ERBs, dentro do escopo da Portaria.

Não havendo manifestações adicionais, o **Secretário do GIRED** passou para o item 3 da Pauta.

4. ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE LOCALIDADES DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (GT-SMP).

O **Secretário do GIRED** solicitou ao **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** que fizesse um relato das atividades no âmbito do GT.

O Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e agradeceu e parabenizou a todos os envolvidos no projeto em que ele se encontra na Coordenação do grupo, afirmando que, de vez em quando recebe alguns elogios, mas que gostaria de transmiti-los a todo o grupo. Afirmou ainda que o sucesso desse projeto demonstra um empenho que o grupo tem dedicado, tanto na formulação dos editais quanto na participação efetiva com os lances das operadoras. Parabenizou também as operadoras móveis e o pessoal da radiodifusão que acompanha o grupo e participa sempre das reuniões.

Ressaltou que é essa participação ativa que dá uma segurança para o grupo vir ao GIRED e, de certa forma, convalidar as atividades da EAD, sendo esse o papel, para que tudo seja feito dentro da legalidade e da regularidade, tendo, hoje, o sucesso do Leilão 01, que está sendo implantado, e o sucesso do Leilão 02, hoje, no GIRED, convalidando as propostas apresentadas.

Feita essa introdução, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar passou a apresentar um resumo do acompanhamento realizado pelo GT-SMP em relação ao Leilão 02 que trata do Projeto de Atendimento a localidades com SMP, exibindo o slide a seguir:



Quanto à etapa de Análise das propostas e Negociações, ressaltou que, após a conclusão para cada localidade, no âmbito da sessão, a EAD iniciou a fase de julgamento das propostas de forma muito célere, parabenizando toda a equipe técnica da entidade, que teria trabalhado com bastante dedicação, e ainda a análise dos Documento de Habilitação, sendo todas as empresas julgadas como atendidas. No que se refere à Decisão de Contratação, afirmou que se trata de etapa posterior a essa sessão do GIRED, em que terão a assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 4 dias úteis após o recebimento do comunicado sobre a homologação do resultado pelo GIRED.

Na sequência, o Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar apresentou o detalhamento da etapa Análise das propostas, consoante os seguintes slides:

CONVITE E ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Convidadas

- Todas as empresas com outorga para a prestação do SMP e com autorização de uso de RF em caráter primário.

Interessadas


- Manifestaram interesse as empresas com outorga para a prestação do SMP e com autorização de uso de RF em caráter primário nas localidades abrangidas pelo leilão.
- Foram apresentados os documentos solicitados, inclusive os Termos de Autorização de Uso de RF associadas à prestação do SMP com área de prestação que cobre as Localidades abrangidas pelo certame.



Sobre os slides acima, além de realizar a leitura das informações nele contidas, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** fez os seguintes destaques:

- 1) Houve o acompanhamento da sessão do Leilão 02 por parte dos representantes do **GT-SMP**, estando ele e o servidor **Sr. Cristian Charles Marlow** ajudando o **Conselheiro Substituto Vinícius Oliveira Caram Guimarães**, que também compareceu e acompanhou boa parte do andamento da sessão, além da presença do Ministério das comunicações junto com toda a equipe da **Seja Digital** durante esse processo; e
- 2) O **GT-SMP** também acompanhou a EAD quando da avaliação de todos os lances, sendo todos eles comparados e a melhor proposta, considerando o valor, o prazo para atendimento e o horário, já foi apresentada pela EAD, para a ratificação e homologação do GIRED; e
- 3) Essa era a mensagem geral que gostaria de transmitir ao GIRED no sentido de que todo o processo obedeceu ao edital estritamente e que não foram identificadas irregularidades.

O **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** informou que o próximo passo seria a contratação, projetando o slide a seguir transcrito:



Antes de encerrar sua apresentação, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** reportou que estariam em vias de encerrar o Leilão 01 no próximo dia 9 de abril e que estão começando o Leilão 02, com a expectativa de que também será um sucesso.

Informou que, após a aprovação pelo Conselho Diretor do novo escopo do projeto, pretendem iniciar as discussões a respeito do Leilão 03, contando com um saldo remanescente de mais de 80 milhões de reais para essa terceira etapa e que haveria uma previsão de que sejam destinados para a cobertura de localidades não atendidas, cobertura de localidades não atendidas, mas com compromissos já assumidos e, também, para a cobertura de trechos de rodovias. Prosseguiu informando que essas discussões estariam sendo feitas no âmbito do **GT-SMP**, ressaltando que o que foi apresentado nesta Reunião Extraordinária do GIRED também foi reportado ontem em reunião do grupo técnico, onde todos tiveram a oportunidade de avaliar e, por essa razão, submetem para apreciação do Grupo a ratificação e a homologação do resultado do Leilão 02.

Finalmente, o **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** agradeceu a todos do **GT-SMP** pela participação e pelo empenho que levaram ao sucesso do Leilão 02, com todas as 70 localidades com propostas válidas, com a pretensão de implantá-las até o final do ano.

O **Secretário do GIRED** agradeceu ao **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar** pela apresentação e o parabenizou pelo esforço em trabalhar junto com o Ministério na identificação de localidades, mapeamento, análise de mapas e toda análise técnica necessária. Assim, questionou aos membros do GIRED se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações e considerando que não havia deliberação para este item, o **Secretário do GIRED** passou para o item 4 da Pauta.

5. ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO 02 DE ATENDIMENTO A LOCALIDADES COM O SMP REALIZADO PELA EAD NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.

O **Secretário do GIRED** registrou que, conforme apresentado pelo **Sr. Antônio Carlos Martelletto** e pelo **Coordenador do GT-SMP, Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar**, nos termos do Acórdão nº 203, de 15 de agosto de 2024, o Conselho Diretor da Anatel determinou que, para a consecução do projeto adicional de atendimento a localidades com o SMP, as etapas de convite, de análise das propostas, de negociações e de decisão de contratação, devem ser acompanhadas formalmente pelo GIRED, o qual deverá ratificar decisões tomadas pela EAD como condição de sua eficácia.

O **Secretário do GIRED**, dessa forma, considerando o exposto pelo **Sr. Renato Sales Bizerra Aguiar, Coordenador do GT-SMP**, nesta Reunião, verificou-se que todas as etapas do certame conduzido pela EAD visando selecionar as prestadoras de SMP que implementarão o mencionado Projeto Adicional,

objeto do Leilão 02, publicado no dia 10 de fevereiro de 2025, foram acompanhadas formalmente pelo GIRED e transcorreram de forma regular, sem a presença de vícios e com a observância e respeito às regras previstas no edital, cuja minuta foi aprovada por este Grupo, em sua 19ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 31 de janeiro de 2025, estando apta a ser finalizada.

Diante disso, o **Secretário do GIRED** colocou em deliberação a proposta de ratificação das decisões tomadas pela EAD durante o processo de seleção, com a consequente homologação do resultado do Leilão 02 de Atendimento a Localidade com o SMP, realizado pela EAD no dia 18 de março de 2025, questionando aos membros do GIRED se estariam todos de acordo com essa proposta.

Não havendo manifestações contrárias, o **Secretário do GIRED** declarou que ficam ratificadas as decisões tomadas pela EAD durante o processo de seleção e a consequente homologação do resultado do Leilão 02 de Atendimento à Localidades com o SMP, realizado pela EAD no dia 18 de março de 2025, conforme previsão contida nos itens 10.1 e 10.2 do referido certame. Solicitou a EAD que realizasse a divulgação oficial do resultado do Leilão para cada localidade.

O **Secretário do GIRED** entendeu importante destacar que, após a deliberação tomada nesta Reunião, a próxima etapa prevista nos itens 10.3 e 10.4 do certame, refere-se à celebração do Termo de Compromisso entre a proponente vencedora e a EAD, conforme modelo constante no Anexo 4 do Leilão 02, o que deve ocorrer no prazo máximo de 4 dias úteis, contado do recebimento da comunicação sobre a homologação do resultado do Leilão 02 pelo GIRED, podendo o referido prazo ser prorrogado a critério exclusivo da EAD.

O **Secretário do GIRED**, considerando que a Anatel é competente para o acompanhamento das matérias afetas aos projetos adicionais, conforme o item 7 do Anexo II-B do Edital de 700 MHz, declarou, então, que ficam ratificadas as decisões aqui tomadas.

Concluída a deliberação, o **Secretário do GIRED** passou para o item 5 da Pauta.

6. ITEM 5 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.

O **Secretário do GIRED** questionou aos membros do GIRED se possuíam algum outro assunto a ser tratado nesta Reunião.

Não havendo manifestações e concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Secretário do GIRED** agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 20ª Reunião Extraordinária do Grupo.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy**, **Usuário Externo**, em 24/06/2025, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Brunetti**, **Usuário Externo**, em 03/07/2025, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13520345** e o código CRC **FEE5C3B5**.