

Seja:Digital

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL

PLANEJAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE KITS

31 DE JANEIRO DE 2017




GOIANIA - COMPOSIÇÃO ENTREGAS CAPITAL E ENTORNO

Quantidade acumulada de kits entregues por semana, milhares (% total beneficiários)

Capital Entorno Entregas (Real) Agendamento (Real)

Total
beneficiários




Média de
entregas por
semana

-	1 mil	34 mil	23 mil	18 mil	-
---	-------	--------	--------	--------	---

SP - COMPOSIÇÃO ENTREGAS CAPITAL E ENTORNO

Quantidade acumulada de kits entregues por semana, milhares (% total beneficiários)


Total beneficiários



Média de entregas por semana

9 mil	19 mil	31 mil	33 mil	57 mil	60 mil	77 mil	68 mil	43 mil	40 mil	16 mil
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


ENTRADA DE KITS NO ESTOQUE - EAD



Temos um total pedido de 5,2 MM de kits, 3,0 MM estão com data de chegada no 2º trimestre a confirmar

ENTRADA DE KITS NO ESTOQUE - EAD

Quantidade em milhares de kits recebidos



VOLUME 2017 – CRONOGRAMA ATUAL

90%

CLUSTER	Dt_ASO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
São Paulo	29/03/2017	396	530	369	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiânia	31/05/2017	108	124	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BH	26/07/2017	-	51	105	120	52	45	-	-	-	-	-
NE	26/07/2017		231	474	540	234	203					
SP INTERIOR	29/09/2017				318	295	79	84	67			
RIO/ES	25/10/2017				192	340	322	118	107	88		
SUL	31/01/2018							121	195	199	71	67
SP INTERIOR ii	28/03/2018										52	57
São Luís	28/03/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	79
		505	937	949	1.171	921	650	324	369	287	196	203

 Mês do desligamento

VOLUME 2017 – CRONOGRAMA ALTERNATIVO X 90%

CLUSTER	Dt_ASO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
São Paulo	29/03/2017	396	530	369								
Goiânia	31/05/2017	108	124	1								
BH	26/07/2017	0					51	105	120	52	45	
NE	26/07/2017						231	474	540	234	203	
SP INTERIOR	29/09/2017				318	295	79	84	67			
RIO/ES	25/10/2017				192	340	322	118	107	88		
SUL	31/01/2018							121	195	199	71	67
SP INTERIOR ii	28/03/2018										52	57
São Luís	28/03/2018										73	79
		505	654	370	510	635	684	903	1.030	572	444	203

 Mês do desligamento

PONTOS DE ATENÇÃO

- 1- NÃO TEMOS OS KITS EM CASA**
- 2- DEMANDA PÓS ASO EM SP?**
- 3- NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS!**
- 4- EFICIÊNCIA OPERACIONAL**



Seja:Digital

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL

PONTOS DE RETIRADA DE KITS (PDR)

	Total de Kits a entregar	Status Atual	Ativação dos PDRs na Capital	Envio de Mala Direta
Total	1.870.120	17-Jan- 2017	Até 14-Fev- 2017	Até 21-Fev- 2017
Entorno	767.713	TOTAL DO CLUSTER (Cap. + Entorno)	Total de PDRs no cluster: 60	Entorno: 100% entregues
Capital	1.102.407	384.985 Agendados (20%) 297.424 Entregues	40 PDRs no entorno 20 na capital - Atualmente 4 ativos na capital e até 14/2 100% estarão ativos	Capital: Início 20/01 até 21/2

VISÃO GERAL DO CLUSTER

DADOS GERAIS DO CLUSTER

- 6 regiões
- 39 cidades



População: 21,1 milhões


Domicílios: 7,0 milhões

Classes Sociais (% dos domicílios)

	AB	C1	C2DE
Cluster SP	35%	29%	36%
Brasil	21%	20%	59%

Programas Sociais (% dos domicílios)

	Nenhum	D+PS	BF
Cluster SP	76%	13%	11%
Brasil	59%	20%	21%



CLUSTER SÃO PAULO



- **Cluster mais populoso** a ser desligado até 2018 (70% mais populoso que o RJ, o 2° maior cluster)
- **Total de 1.870.120** beneficiários para receber kits