GRUPO DE IMPLANTAGAO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIGAO E
DIGITALIZAGAO DE CANAIS DE TV E RTV - GIRED

ATA DA 182 REUNIAO ORDINARIA

DATA: sexta-feira, 20 de maio de 2016
HORARIO: 10h as 16h

LOCAL: Agéncia Nacional de Telecomunicagoes, Brasilia-DF — SAUS Quadra 086,
Bloco H, 9° Andar, Ala Sul

MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Rodrigo Zerbone Loureiro — Presidente do GIRED — Anatel
José Alexandre Bicalho — Secretario do GIRED — Anatel
Foberto Pinto Martins — Ministério das Comunicagées (titular)
José Goncalves Neto — Telefénica Brasil S.A (titular)

Atila Aratjo Branco — Telefonica Brasil S.A (suplente)
Gilberto Sotto Mayor — Claro S.A (suplente)

Cristiene Abadia Evaristo — Algar Celular S. A. (suplente)
Luis Robertio Antonik — Radiedifusao (titular)

André Barbosa Filho — Radiodifusao (suplente)

Cristiano Lobato Flores — Radiodifusao (suplente)

Liliana Nakonechny] — Radiodifusao (titular)

Paulo Ricardo Balduino — Radiodifuséo (suplente) \\ﬁ"‘
Andre Felipe Seixas Trindade — Radicdifusao (titular)

Evelin Maciel Brisolla — Radiodifusao (suplente)

OUTROS PARTICIPANTES:
Adriana Mendes - EAD
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Ana Eliza F. e Silva - TV Globo

André Luis C. Dias — TV Globo

Alex Pires de Azevedo — Anatel
Antonio Martelletto — EAD

Bernardo Ferraz — EAD

Carlos Saldanha — EAD

Egon Guterres — Anatel

Elmano R. P. Filho — Anatel

Felipe Roberto de Lima — Anatel

Flavio Castro Vasconcelos — Algar Celular S. A
Gunnar Bedicks — EAD

José Leal Neto — Grupo Bandeirantes
Lauro Rutkowski — Anatel

Leandro Guerra — Tim Celular S. A. (Representagio Excepcional)
Luiz Felipe Zaghbi — Tim Celular S. A.
Marcos Bafuto — Telefénica Brasil S. A.
Martim Jales Hon — Anatel

Monique Barros — Claro S. A.

Patricia Abreu — EAD

Patricia Rodrigues Ferreira — Anatel
Roberto Fernandes — TV Camara

William Zambelli — Ministério das Comunicagoes \‘ b

ASSUNTOS:

1. Aprovagao da Ata da 17* Reunido Ordinaria do GIRED, realizada em 27 de
abril de 20186;

2. Apresentagao dos trabalhos desenvolvidos no dmbito do Grupo Técnico de
Acompanhamento Financeiro (GT-F);

3. Apresentacao dos trabalhos desenvolvidos no @mbito do Grupo Técnico de
Comunicacao (GT-Com):
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4. Apresentacao dos trabalhos desenvolvidos no ambitc do Grupo Técnico de
Recepgao (GT-Rx), deliberagao do documento “Diretrizes para Mitigag5o de
Interferéncia Prejudicial nos Sistemas de Recepgdo de TV e RTV", deliberagao
sobre a distribuicao de antenas com cabo coaxial de 8m, e apresentacéo sobre

opcoes para a atualizagao das especificactes tecnicas do Conversor de TV
Digital;

5. Apresentacdo dos trabalhos desenvolvidos no ambitc do Grupo Teécnico de
Remanejamento (GT-Rm) e deliberagdo do documento “Crtérios para o
Descarte de Equipamentos”;

6. Avaliagdo do requerimento de antecipagcdo da implantagdo de redes de
telefonia movel 4G/LTE na Subfaixa de 700 MHz em ltuiutaba/MG;

7. Informes da Entidade Administradora do Processo de Redistribuicdo e
Digitalizacao de Canais de TV e RTV (EAD);

B. Outros assuntos: e

9. Data da Reunido Ordinaria de junho de 2016,

1. Aprovacao da Ata da 17" Reuniao Ordinaria do GIRED, de 30 de margo
de 2016

O Presidente do GIRED, Conselheiro Rodrigo Zerbone, iniciou a 18* Reunido
Ordinaria do GIRED dando as boas vindas aos presentes.

Registrou a presenca de Leandro Henrique Lobo Guerra como Representante
Excepcional da Proponente Vencedora Tim Celular S. A. nesta 18* Reunido
Ordinaria do GIRED, em conformidade ao disposto no art. 6° § 2° do Regimento
Interno do GIRED

Passou entdao a apreciacao da Ata da 17° Reunide Ordinaria, questionando aos
presentes sobre a existéncia de alguma sugestao de alteragcao na minuta circulada.

Nao havendo manifestagbes de alteragdo, o Presidente do GIRED deu como
aprovada a Ata,

2. Apresentagdo dos trabalhos desenvolvidos no dmbito do Grupo Técnico
de Acompanhamento Financeiro (GT-F)

Felipe Roberto de Lima, Coordenador do GT-F, relatou que, na Gltima reuniao do
Grupo Tecnico, a EAD apresentou o acompanhamento financeiro e resultados. O
Grupo optou por nao levar o material a reunido do GIRED porgue todos os
integrantes do Grupo Executivo do GIRED tinham representantes no GT-F.

A EAD fez uma prestagdo de contas em relagao a 2015 (ja auditado) e o primeiro
trimestre de 2016 (ainda n3oc auditade). Informou que este acompanhamento
aconteceria trimestralmente, conforme definido pelo GIRED nas diretrizes de
trabalho do GT-F.
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Na dltima reunido, representantes da Abert também fizeram duas apresentagdes.
Luis Roberto Antonik, representante titular da Radiodifusao, sobre levantamento
dos custos das obrigagoes que o Edital relaciona @ EAD, visando colaborar com o
amadurecimente do planejamento financeiro da EAD. Ja Paulo Ricardo Balduino,
representante suplente da Radiodifusao, fez uma apresentacao sobre benchmark
internacional de diversos aspectos relacionados ao processo de d igitalizagao da TV
e mitigacdo de interferéncias.

José Alexandre Bicalho, Secretario do GIRED, ponderou no sentido de que,
esporadicamente, seria interessante levar ao GIRED um relatério das atividades do
GT-F, para avaliagéo pelo Grupo Executivo, tomando-se os devidos cuidados quanto
aos dados que eventualmente meregam tratamento sigiloso. O coordenador do GT-F
concordou com o encaminhamento.

3. Apresentacao dos trabalhos desenvolvidos no ambito do Grupo Técnico
de Comunicag¢ao (GT-Com)

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, iniciou o debate sobre a
checagem fotografica. Para ele, fazer novamente uma checagem desse tipo seria
desnecessario, haja vista que ja havia sido feita checagem em Rio Verde/GO e,
alem disso, a pesquisa se mostrara bem conservadora quanto as projecdes. Disse
que havia custos envolvidos, que nao eram despreziveis. Todavia, considerando o
reiterado interesse em realizar uma nova checagem, concordou que fosse realizada
em Brasilia, enfatizando que ela deveria ser a ultima e valeria para as demais
localidades, pelo resto do cronograma.

Deferida a palavra, Cinthia D'Auria, da TV Globo, destacou que seria importante
para os radiodifusores terem acesso as informagdes da pesquisa a ser feita pelo
Ibope Inteligéncia, pois isso ajudaria a aperfeicoar o conhecimento e compreender
as perguntas a serem realizadas, e até incluir novos questionamentos na pesquisa.
Disse ainda acreditar que o trabalho em conjunto tornaria o setor mais confortavel.

Anténio Martelleto, da EAD, concordou e sugeriu uma reuniac em Sio Paulo/SP
para discutir como seria feito o trabalho em conjunto, dado que a pesquisa ja teria
inicio no proximo dia 30 de maio (com resultado para o dia 28 de junho). Ressaltou
que nao gostaria de alterar a pesquisa, pois poderiam dificultar a comparagéo dos
resultados e gerar questionamentos no futuro, \

Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusio, pontuou a
possibilidade de serem encontradas varias diferencas nas correlacGes entre as
informagbes da pesquisa em Rio Verde/GO e as informacdes em Brasilia/DF.
Esclareceu o aventado por Cinthia D'Auria, da TV Globo, dizendo que a intencao
era a de ter uma ou duas perguntas novas na pesquisa, sobre comunicacao
obrigatoria, que era um elemento apto a gerar uma correlagéo alta.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, disse que era necessario
discutir o assunto da pesquisa, mas destacou a importancia de a checagem em
Brasilia/DF ser feita da mesma forma que a checagem realizada em Rio Verde/GO
para possibilitar a comparagdo dos resultados. Para ele, era importante ter
comparabilidade entre as pesquisas, Pediu para que o Grupo Técnico discutisse s
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a questdo em debate — qual seja, a insergao de novas perguntas na pesquisa —
prejudicaria esta comparagao.

Concluindo o assunto, registrou, mais uma vez, que essa checagem fotografica em
Brasilia/DF deveria ser a dlitima e valer para todas as demais cidades do
cronograma. Questionados, os membros do GIRED presentes concordaram, por
unanimidade com os termos propostos pelo Presidente do GIRED.

Dando prosseguimento, o Presidente do GIRED apresentou algumas
consideractes sobre a afericao do nivel de digitalizacdo no agrupamento de
Brasilia/DF. Disse que havia tomado conhecimento de que existiam dlvidas se
Brasilia/DF e o Entorno (municipios do Estado de Goias) teriam aferigbes
separadas, /. e., indices proprics, sendo que o desligamento somente seria possivel
se o percentual do Entorno, isoladamente, também atingissem o indice de 93%.
Disse que |he parecia absurdo tal davida, afinal, o resultado final & um s6, composto
por todas as localidades que comp&em o agrupamento de Brasilia, estejam ou nao
no Distrito Federal. De qualquer modo, para deixar claro e evitar quaisquer duvidas
futuras, propds deixar registrado em Ata que o indice € Unico por agrupamento de
desligamento, proposta com a qual os Membros do GIRED concordaram, por
unanimidade.

O Secretario Roberto Pinto Martins, representante do Ministério das
Comunicagodes, guestionou se a pesquisa em Brasilia/DF e Entorno ja havia sido
concluida, ac que Antbnio Martelletto, da EAD, respondeu afirmativamente.
Contudo, esclareceu que a pesquisa ainda ndo tinha sido processada nem
distribuida, a pedido do setor de radiodifusac e conforme acordado na reunido
anterior do GIRED.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, lembrou que na reuniao
anterior ficou decidido que a pesquisa nao seria distribuida nem mesmo para os
membros do GIRED.

4. Apresentacao dos trabalhos desenvolvidos no ambito do Grupo Técnico
de Recepcao (GT-Rx), deliberagao do documento “Diretrizes para
Mitigacao de Interferéncia Prejudicial nos Sistemas de Recep¢do de TV e
RTV", deliberagdo sobre a distribuigdo de antenas com cabo coaxial de
8m, e apresentacao sobre opgoes para a atualizagdo das especificacoes
técnicas do Conversor de TV Digital \ "y

Dando prosseguimento, passou a palavra para o Coordenador do GT-Rx. Alex Pires
de Azevedo, Coordenador do GT-Rx, informou que a EAD havia trazido aoc GT-Rx
uma nova proposta para a especificacdo do Conversor de TV Digital terrestre, unico
para os dois publicos-alvo da distribuigdo. Segundo relatou, a EAD desejava
autorizagdo do GIRED para a realizagao de uma cotagdo de pregos para melhor
avaliar esse possivel novo modelo. As principais diferengas do novo conversor
proposto, quando comparado com o conversor hoje distribuido aos beneficiarios do
Programa Bolsa Familia, seriam, basicamente, a retirada da porta de rede ethemetl e
da porta HDMI, a adigao de driver integrado para dongle Wi-Fi e um cabo para audio
e video. Mediante solicitagao, de acordo com a proposta, seria entregue um cabo de
RF para o beneficiario.
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Gunnar Bedicks, da EAD, disse que o objetivo desta proposta era o de alinhamento
com a decisdo do GIRED, tomada na reunidao passada. Informou que a EAD
desejava encaminhar a especificacdo aos fabricantes para que eles enviassem
propostas com prazo de entrega e precgo,

Complementando, Antdnio Martelletto, da EAD, disse que gostaria de levar a
discussdo do Grupo Executivo GIRED uma proposta mais elaborada sobre a
especificagdo técnica e a funcionalidade de interatividade dos conversores.
Perguntou se na reuniao ordinaria de julho ele poderia trazer todas essas questdes.
Disse que, em razao do prazo apertado e do grande numero de desligamentos
previstos para 2017, era importante até agosto de 2016 haver uma definigao.

Apos breve discussao sobre a melhor data, o Conselheiro Rodrigo Zerbone,
Presidente do GIRED, decidiu que a apresentacao da EAD scobre o assunto seria
pautada na reunido ordinaria do GIRED de julho de 2016, quando entac haveria uma
discussdo mais qualificada a respeito dos aprimoramentos da especificagéo técnica
dos Conversores de TV digital,

Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-Rx, passou ao segundo ponto
discutido no ambito do GT, a redugdo do comprimento do cabo coaxial distribuido no
kit, de 12 metros para 8 metros, destacando haver consenso no Grupo Técnico pela
procedéncia da medida,

Gunnar Bedicks, da EAD, explicou que, em visitas a domicilios, a EAD estava
observando a sebra dos cabos.

Diante da concordancia dos Membros do GIRED presentes a Reunifo, o
Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, deu como aprovada a
alteragao da especificagao técnica dos cabos que compbe o kit, reduzindo-se a sua
extensao para 8 metros.

Em seguida, Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-Rx, passou para a
discussao do terceiro ponto: o tempo de operacio dos PDR [Fontos de Retirada dos
kits] apos a data do desligamento da transmissao analogica na localidade. Informou
que nas reunides do GT a revisdo do documento com tais diretrizes nao evoluiu.
Pontuou ser necesséaria uma revisao mais abrangente do documento, propondo uma
data de liberagao do PDR.

Alem disso, comentou que o documento "Diretrizes para composigao do kit" também
precisava ser revisto em razdo das alteragbes aprovadas ao longo das varias
reunides do GIRED (antena compacta, cabo, dentre outros elementos). Informou
que traria o documento nas proximas reunides do GIRED.

Deferida a palavra, Monique Pereira Ibitinga de Barros, da Claro S. A., sugeriu
que. no que se referia ao documento sobre mitigacdo, houvesse uma separagao
entre os temas do GT-Com e do GT-Rx. Liliana Nakonechnyj, representante
titular da Radiodifusao, discordou da proposta, pois no seu entendimento, ambos
os temas teriam que ficar no mesmo documento.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, presidente do GIRED, disse que isso deveria
primeiro ser avaliado no ambito do GT-Rx,
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Passando as agfes de prevencao e mitigagao de eventuais interferéncias, Alex
Pires de Azevedo, Coordenador do GT- Rx, apresentou o documento ja circulado,
contendo dois grupos de acgdes de mitigagdo: preventiva e corretiva. Informou que
dentro do documento ainda havia trés pontos de dissenso no GT-Rx, quais sejam:
se, na visita técnica, haveria a instalacao de equipamentos, quais seriam os prazos
de resposta nas acoes de mitigagao corretiva e se haveria (& como seria) a ouvidoria
na EAD. O documento também remetia a uma campanha de divulgagao de
informacdes sobre a mitigacdo, que ocorreria concomitantemente, A ideia é que este
documento pudesse ser aplicado para todas as cidades, inclusive Rio Verde/GO.

Lauro Rutkowski, Coordenador do GT-Com, destacou que esse era um trabalho
conjunto GT-Com / GT-RX e que a presente discussao era importante para definir o
tipo de campanha a fazer. Disse que o GT-Com nac conseguiu evoluir muite na
questao porgue nao se chegou num consenso sobre o raio de abrangéncia da
panfletagem. Disse que era preciso amadurecer a ideia sobre a campanha — se seria
massificada ou dirigida.

Dando sequéncia, Patricia Abreu, da EAD, apresentou a proposta de plano piloto
para comunicagao da prevengao e preparo para a mitigacao, elaborada pela EAD, a
ser aplicado em Rio Verde/GO.

Disse que uma das diretrizes da campanha era a de nao criar uma motivagao
negativa na cidade. Além disso, todos os publicos envolvidos precisavam ser
contemplados. E, finalmente, disse que a EAD estava atenta as questoes de custo e
de prazo.

Informou que nao se sabia onde a interferéncia se daria dentro da area de
abrangéncia da antena. Afirmou que todos que tivessem problemas precisavam ser
atendidos e, se confirmado o problema de interferéncia, receberiam filtros para
instalagdo. Alem disso, os atendentes deveriam ser treinados de acordo com
definigbes téecnicas e de logistica de entrega, Haveria mitigagao preventiva e
corretiva, sendo gue ambas geravam providéncias diferentes e, portanto, caminhos
diferentes para a comunicacdo. Novas situagdes poderiam surgir durante a operacao
e seria necessario retroalimentar os grupos técnicos e de comunicagac para
corregoes futuras.

Em relagdo as etapas de atuacdo, disse que o plano de trabalho previa agdes para
mitigacao preventiva e agOes para mitigagao corretiva. As agOes propostas a seguir
se aplicariam somente a Rio Verde/GO.

Primeiramente, em uma area especifica da pagina eletronica, haveria informagoes
detalhadas sobre o que era interferéncia, descricao de quem poderia ser afetado,
diagnostico online — como identificar o problema, como obter ajuda, FAQ, divulgacao
de indicadores. O atendimento contaria com scripts de processos aderentes e
equipe especializada.

No gue tange a mitigagao preventiva, o publico-alve para comunicacao seria
formado por prédios/edificios residenciais com antena coletiva, e a populacdo em
geral. Nestes lugares, as acoOes preparatorias abrangeriam levantamento dos
enderegos de todos os prédios/condominios residenciais de Rio Verde/GO,
identificagao do nome dos sindicos e entrega de filtra acompanhado de orientagoes

tecnicas para a instalagao. Os materiais necessarios para esta fase seriam: carta da ©
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EAD para os prédios/condominios residenciais, protocolo de entrega do filtro,
Instrugées de instalagao. O inicio da abordagem se daria em 15 de junho de 2016

Ainda sobre a mitigacéo preventiva, haveria comunicacao dirigida por meio de SMS
(campanha para envio de mensagens a todos os clientes 4G das prestadoras
envolvidas no projeto) e uso de midia de massa (um flight de 10 dias em TV elou
radio). Destacou a importancia do apoio das radiodifusoras na disseminagao da
mensagem nos programas |ornalisticos. Haveria ainda, Assessoria de Imprensa
(coordenacao de atividades entre os radiodifusores, prestadoras e EAD). O inicio da
campanha se daria em 15 de junho de 20186.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, perguntou
se os "assinantes 4G" da proposta se referia aos assinantes com "plano 4G” ou com
“‘terminal 4G", mas que nao necessariamente utilizassem um plano 4G,

Antonio Martelleto, da EAD, informou que a ideia seria enviar o SMS para os
assinantes que tivessem terminal 4G, mas que isso seria discutido junto as
operadoras para analisar a possibilidade.

Contribuindo, Atila Aratjo Branco, representante suplente da Telefonica Brasil
S. A, disse que fazer a comunicagao dirigida por tecnologia seria dificil por razées
técnicas. Falou que cada operadora tinha um projeto distinto e que se deveria
pensar numa forma de fazer isso de forma gue nao criasse confusdo entre os
clientes.

José Gongalves Neto, representante titular da Telefénica Brasil S. A., falou que
era tambem muito importante atentar-se ao texto que seria enviado, que deveria ser
informativo e nao atrapalhar a competicao.

Patricia Abreu, da EAD, falou que a central 147 estaria preparada para atender a
populagao, e que a intencao era realmente a de nao criar alardes desnecessarios.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, ressaltou que a linha de
trabalho era a de neutralidade em relagdo ao processo. Se houvesse algum
problema, o usuario ligaria para a central 147.

Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusdo, falou que
queria olhar o texto da campanha, pois esta agdo impactaria nos dois grupos, as
prestadeoras de telefonia e os radiodifusores. Patricia Abreu, da EAD, afirmou que a
participagao do setor de Radiodifus&o estava aberta e seria muito importante.

Atila Aratijo Branco, representante suplente da Telefonica Brasil S. A.. ressaltou
gue seria necessario considerar a quantidade de caracteres desses SMS, pois
alguns aparelhos mais antigos apresentavam limitacéo técnica.

Deferida a palavra, Monique Pereira Ibitinga de Barros, da Claro S. A., ponderou
que era preciso iniciar a operacao do LTE em Rio Verde/GO logo, fazendo o envio
do SMS tao logo possivel, para aproveitar essa oportunidade de aprendizagem.

Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusdo, interveio para
sugerir que a campanha com SMS fosse regular, continua — como, por exemplo,
uma vez por semana ou uma vez por més —, pois o envio de um s6 SMS poderia
passar despercebido pelos usuarios.
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Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusao, solicitou
maiores detalhes do contelido desses SMS e como seriam dirigidos.

Em resposta, Atila Araijo Branco, representante suplente da Telefonica Brasil
S. A, esclareceu que a mensagem nao abordaria detalhes técnicos, mas que
informaria ao cliente para quem ele deveria recorrer em caso de problema. Disse
que nao era necessario fazer alarde, até porque os aparelhos que aptos a operagao
nessa faixa de radiofrequéncia ainda eram poucos.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, comentou
que, considerando a base pequena de clientes 4G, o envio de SMS para uma
pessoa que nao era 4G e nao tinha risco de sofrer com interferéncia poderia gerar
um ruido desnecessario.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, disse que o SMS poderia
ser complementar aos dois tipos de interferéncia, aguela eventualmente gerada pelo
terminal 4G e aquela gerada pela ERB, caso este que afeta mesmo que nao &
cliente com terminal 4G. Assim, nao seria bom restringir o SMS apenas aos
assinantes 4G, Por isso, a mensagem deveria ser neutra, de forma a dialogar com
os dois tipos de interferéncia.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, sugeriu
que as proprias prestadoras trouxessem para a proxima reuniao as variaveis gue
conseguiam manipular para selecao de SMS para Rio Verde/GO.

O Secretario Roberto Pinto Martins, do Ministério das Comunicagées, lembrou
que seria muitc importante a realizagdo de uma reuniao com os fabricantes de
smartphones e outros equipamentos para discutir a possibilidade de inserir
informactes sobre interferéncia de sinal nos manuais e nas caixas dos produtos.

Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusdao, comentou que, de
fato, ja havia esta ideia — a de inserir algum aviso nos manuais/aparelhos eletronicos
-, contudo, a ideia precisava ser melhor discutida, pois seria uma agao de medio e
longo prazo, que nao impactaria no caso de Rio Verde/GO.

Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-Rx, informou gue a sugestido do
Secretario Roberto Pinto Martins ja estava no documento final, assim como as
atribuictes dos radiodifusores, Anatel, e prestadoras. A area de certificagéo da
Anatel foi receptiva a ideia, vez que ja existem mensagens como essas nos produtos
certificados e homologados pela Agéncia, como por exemplo nos equipamentos para
Wi-Fi. Em vista disso seria colocada também uma mensagem para os equipamentos
em 700 MHz.

Retomando a apresentacao, Patricia Abreu, da EAD, informou que, em relagdo ao
planc de comunicagao de mitigagao corretiva, o publico-alvo da comunicacé@o seria
formado por moradores das cidades. As atividades incluiriam preparagao de SAC e
websife para atendimento e triagem, e monitoria constante dos trés principais
indicadores: (i) numeros de chamadas recebidas, (ii) numero de chamadas
recebidas efetivamente relacionadas a interferéncia, e (iii) numero de solicitagoes
resolvidas. O periodo de realizagao seria apos ativagao das ERB.
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No primeiro nivel da mitigagao corretiva, na primeira reclamagao de interferéncia por
parte do usuario, apés investigagao prévia de que se trata de recepgiao de TV
terrestre e que exista LTE em operagao na faixa de 700 MHz nas proximidades, a
EAD disponibilizaria o filtro para retirada em até 24 horas no PDR ou remessa para
residéncia do usuario em até quatro dias uteis, conforme escolha do solicitante. O
PDR ficaria ativo nos 60 dias iniciais pés-ativagao do LTE.

Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusio, ressaltou que
Rio Verde/GO era uma cidade pequena e que, por este motivo, o prazo de quatro
dias poderia ser menor. Para ele, o prazo sugerido estava muito conservador: a
meta deveria ser de até dois dias.

Antonio Martelleto, da EAD, esclareceu que a EAD trabalharia no sentido de
diminuir este prazo, contudo, ainda havia questdes sistémicas a resolver. Disse que
foi estipulada meta de até quatro dias, mas que isto nao significava que o envio nao
pudesse ser feito em algumas horas. A ideia ndo era usar motoboy, e sim os
Correios.

Deferida a palavra, Monique Pereira Ibitinga de Barros, da Claro S. A., sugeriu
que a proposta da EAD para Rio Verde/GO fosse concluida nos termos
apresentados e que, posteriormente, fossem analisados os dados da entrega, como
prazo e demanda. Nas outras cidades, eventuais ajustes de meta poderiam ser
feitos.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, pontuou que considerava
muito extenso o prazo de quatro dias Uteis para remeter um filtro. Em caso
excepcional, o prazo seria o limite, mas que o limite nao deveria ser a regra, pois o
procedimento e o dimensionamento da forca de trabalho teriam que estar
relacionados a 24 horas.

Antdnio Martelletto, da EAD, disse que a intencao era tentar acertar os processos
sistémicos para serem aplicados em outras cidades. Sugeriu colocar
‘preferencialmente remessa em 24 horas, podendo se estender até quatro dias”.
Seria mais uma experiéncia do projeto piloto.

Atila Araujo Branco, representante suplente da Telefénica Brasil S. A., falou
que, uma vez realizadas as agtes em Rio Verde/GO, seria possivel estabelecer um
SLA [Acordo de Nivel de Servigo), criando condigbes de contorno.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, reiterou seu
posicionamento de que nao seria possivel estabelecer o prazo de entrega de até
guatro dias Uteis. Para ele, deveria ser encontrado um limite adequado, dentro de
um periodo de experiéncia. Deveria ficar claro qual era o dimensionamento e qual
era o objetivo das agdes propostas.

O Secretario Roberto Pinto Martins, do Ministério das Comunicacgdes, disse
que, no caso de ocorrer um evento extraordinario, o trabalho seria feito de forma
distinta, mas que deveria ser transmitida uma ideia de agilidade para solugdo dos
problemas.

Em seguida, Patricia Abreu, da EAD, informou que, no segundo nivel da mitigagao
corretiva, quando ocorresse uma reclamagao de interferéncia por parte do usuario
apos ter recebido e instalado o filtro, ele receberia em sua residéncia uma visita

-
l:\ k. k1!
"\.\&:‘- i ]

]
Ata da |8 Reunido Extraordinina do GIRED \ Pag. 10 de 20,

P

"




técnica para indicagdo de outras técnicas de mitigagdo na recepgdo de sua TV. As
visitas técnicas ocorreriam preferenciafmente dentro de 48 horas, podendo chegar a
ate cinco dias Uteis apos a reclamacgao. As tecnicas de mitigagac gque exigissem
modificacdo nas instalacdes do visitado seriam de responsabilidade deste. O
agendamento seria feito de acordo com a disponibilidade de agenda do usuario.

Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusdo, disse que, em
seu entendimento, a visita técnica significava a resolugdo do problema e nao
indicagao da solugao. Alem disso, pontuou que 48 horas como regra para visita
tecnica para um caso geral seria um prazo muito grande. Comentou gue ele nunca
precisou esperar mais de oito horas para a visita técnica das prestadoras de TV a
cabo.

Antdnio Martelletto, da EAD, ressaltou que nao poderia se responsabilizar pelo
equipamento do cliente.

Patricia Abreu, da EAD, retomou a apresentacao, informando gue, no terceiro nivel,
apos a EAD ser comunicada de que o problema de interferéncia persistia apos a
visita técnica, pelo técnico que procedeu ao atendimento de segundo nivel ou pelo
proprio usuario, um especialista deveria ir ao local para solugéo definitiva de
problemas de interferéncia. Esta nova visita seria realizada preferencialmente em 48
horas, podendo chegar a cinco dias uteis apés a reclamagao. Como antes, as
tecnicas de mitigagao que exigissem modificagbes nas instalagées do usuario
seriam de responsabilidade dele. Por exemplo: substituicdo de antena interna por
externa, apontamento de antena, troca da antena externa, entre outros. Os
agendamentos seriam feitos de acordo com a disponibilidade de agenda do usuario.

Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusao, pediu para
que a EAD explicasse a logica de se “chamar um tecnico para indicar outro técnico’,
ou seja, o porqué de a visita técnica nao solucionar, efetivamente, o problema do
cliente.

Antonio Martelletto, da EAD, esclareceu que a EAD néo poderia se responsabilizar
pelo aparelho do cliente. A EAD, entao, nao se envolveria com a instalagao e nao
seria responsavel pela troca da antena, por exemplo.

Deferida a palavra, Monique Pereira Ibitinga de Barros, da Claro S. A., ressaltou
que o cliente ndo seria um assinante da EAD, nao havia esse tipo de vinculo, como
era o caso da TV por Assinatura.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusdo, disse gue
a EAD teria responsabilidade em manter o status quo do cliente de radiodifusao.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, perguntou aos presentes
se a questdo de divergéncia era somente sobre o ato da instalagdo ou se era sobre
a entrega de antena externa, ac que Antonio Martelletto, da EAD, respondeu gue o0
dissenso era sobre a instalagao.

Gilberto Sotto Mayor, representante suplente da Claro S. A. disse que
considerar a entrada na casa dos clientes para consertar a antena seria subestimar
demais o cliente. Ressaltou que, em Rio Verde/GO, as pessoas nao ficaram sem
TV.
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Luis Roberto Antonik, representante titular da Radiodifusao, destacou que o
assunto estava "muito cru” e que era necessdrio discutir esta questao no Grupo
Técnico.

Antonio Martelletto, da EAD, informou que a questao ja havia sido discutida no GT-
Rx & que, mesmo assim, ndo houve consenso.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, disse que seguiria para
Os proximos pontos da pauta da reunido e que depois o GIRED voltaria para o
debate desta questio.

Patricia Abreu, da EAD, deu seguimento 4 apresentacio. Disse que, em relacao ao
atendimento SAC, seriam atendidas chamadas por voz, chat e e-mail. haveria uma
equipe especializada com treinamento especifico e seria aplicada investigacao
previa nas ligagoes recebidas. O SLA contaria com chat respondendo 90 % das
ligacbes em 20 segundos, e o e-mail em um dia Gtil. As ligagdes atendidas no SAC
seriam gravadas e gerariam protocolo de atendimento. Este recurso também seria
aplicado as ligagtes sobre técnicas de mitigacao,

Informou que haveria célula exclusiva para o atendimento especial aos
telespectadores que nao estivessem satisfeitos, acesso via sife e e-mail As
solugdes seriam providenciadas em até cinco dias Uteis.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, questionou se haveria
apenas uma divergéncia no documento final — i. e., se a EAD implementaria ou nao
as solugdes de mitigacao.

Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusdo, interveio para
sugerir que, na parte de mitigagdo preventiva, deveria ser trocada a proposta do
flight pela distribuicio de folhetos em torno da ERB. Enquanto o SMS cuidaria da
interferéncia do uplink [dos terminais 4G), os folhetos tratariam da interferéncia da
ERB. Disse que esta acao deveria ser feita em toda a area de cobertura, para
prevenir a interferéncia das ERB. Para ela, era mais eficaz e objetiva a distribuicdo
de folhetos do que um antincio de 30 segundos. Ressaltou gue o raio de cobertura
nao era major que 400 metros.

Atila Aradjo Branco, representante suplente da Telefénica Brasil S. A., disse
gue fazer uma divulgacgao por sitio [ERB] seria muito dificil, pois haveria mais de 200
mil sitios 4G, ao que Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusao,
esclareceu que a proposta dela se referia apenas a Rio Verde/GO.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, pontuou que era preciso
verificar se valeria a pena fazer algo em Rio Verde/GO que nao fosse aplicavel para
outras cidades.

Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusio, ponderou que a
distribuic@o de folhetos seria aplicada para cidades de mesmo porte, menores. Disse
que sua proposta havia sido apresentada na Ultima segunda-feira pelas proprias
prestadoras.

Antonio Martelletto, da EAD, ressaltou que a distribuigdo de folhetos para uma
cidade grande nao se aplicaria porque néo seria factivel. ~
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O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, disse que entendeu ter
havido uma evolugao da proposta inicial das prestadoras.

Considerando a discussao havida sobre o assunto, Liliana Nakonechnyj,
representante titular da Radiodifusao, retirou sua proposta, pontuando que ©
projeto piloto de Rio Verde/GO muito possivelmente n&o serviria para ser aplicado
em outras cidades.

Concluida a apresentagac da EAD, o Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente
do GIRED, retomou ¢ debate sobre a divergéncia existente na implementacao, ou
nao, pela EAD, das solugtes para mitigagao.

Sobre a divergéncia, José Gongalves Neto, representante titular da Telefdnica
Brasil S. A., disse gue nao seria possivel trabalhar com a ideia de que as
operadoras eram prestadores do servigo e entrar na casa do cliente.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, ponderou
no sentido de que, no caso da radiodifusdo, o cliente ficaria sem TV no caso de
interferéncia e ndo poderia mudar de prestadora, ou seja, ele ficaria sem servigo. No
caso da telefonia, ele poderia mudar de prestador, teria uma opc¢ao.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, ressaltou que. conforme
o Edital e o Regulamento de Convivéncia, uma visao preliminar seria a de que a
EAD teria que tomar as medidas necessarias para acabar com a interferéncia. A
troca de antena interna estava prevista expressamente no Regulamento. Nao fazia
sentido uma visita técnica para nao resolver o problema do cliente. Este era um
ponto essencial que seria aprovado por consenso ou seria enviado para o GT-Rx de
novo para reflexao e consulta ao juridico.

José Gongalves Neto, representante da Telefénica Brasil S. A., solicitou alguns
minutos de intervalo para se reunir com a EAD e demais representantes das
Proponentes Vencedoras, considerando a necessidade de debater mais um pouco a
questao em divergéncia.

Concedido o intervalo pelo Presidente do GIRED, os representantes das
operadoras e da EAD se reuniram por alguns instantes.

Retornando a reunido, José Gongalves Neto, representante da Telefénica Brasil
S. A., informou que foi realizado um de esforgo para se chegar a consenso sobre
Rio Verde/GO, e garantir o servico de radiodifusao. Disse que havia uma nova
posicdo das operadoras, que concordavam com a implementacao de solucbes para
mitigacdo da interferéncia durante a visita técnica a fim de obter dados sobre a
natureza dos problemas.

Deferida a palavra, Monique Pereira |bitinga de Barros, da Claro S. A., ressaltou
que esta agao, a implementagao de solugdes para mitigagao da interferéncia durante
a visita técnica, ndc era, no entendimento das operadoras moéveis, uma obrigagao
editalicia, @ que as operadoras continuariam analisando a questdo no GT-Rx,
identificando reais problemas de interferéncia.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, presidente do GIRED, elogiou o esforgo de
consenso em Rio Verde/Go e destacou que essas discussGes certamente seguiriam
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no GT-Rx. Em relagdo aoc SMS, o envio da mensagem deveria priorizar a base
inteira e nao somente aos assinantes de 4G.

Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusao, disse que os
radiodifusores fariam interagdo com a EAD no sentido de discutir o conteudo da
mensagem.

Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT- Rx, pontuou que deveria haver uma
comunicagao da EAD a Anatel ou ao GIRED sinalizando estar preparada para a
mitigagao.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, perguntou se havia
algum obice contra a data de 15 de junho para inicio da comunicagao de SMS,
concomitante a ativagio do LTE.

Gilberto Sotto Mayor, representante suplente da Claro S. A, quis saber se o
sistema da Anatel estaria liberado na data citada para o licenciamento das estacdes.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, falou que a questdo da
liberagdo do sistema dependia do posicionamento das prestadoras e, tao logo
comunicada a Anatel a sua intencao e datas de entrada em operagac em Rio
Verde/GO, a Agéncia liberaria o cadastramento das estacdes.

5. Apresentacao dos trabalhos desenvolvidos no ambito do Grupo Técnico
de Remanejamento (GT-Rm) e deliberagio do documento “Critérios para
o Descarte de Eguipamentos"

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, informou que, na proéxima reuniao,
traria consolidada a relagao das cidades impactadas pelo desligamento em 2018,
ressaltando gue ainda estava sendo avaliada a situacio do interior do Parana.

Em seguida, falou que o Grupo Técnico discutiu a quantidade minima de canais
digitais recebidos em determinada localidade para que a ela fosse considerada na
pesqguisa de afericao.

Disse que, primeiramente, o GT focou na definicdo do universo de canais analogicos
em determinada localidade para que pudesse ser feita uma comparagao com a
digitalizacao destes canais. Seriam canais com possibilidade de fazer a
digitalizagdo, ou seja, que ja teriam os requisitos de consignacao e autorizacéo de
RF na Anatel e no Ministério para dar inicio 4 operacao digital.

Foi estabelecido um critério para a quantidade minima de canais digitais que
deveriam ser recebidos com antecedéncia ao desligamento na regido. Houve uma
proposta no sentido de que 50% do universo dos canais analégicos deveria estar
digitalizados para que aguela cidade fosse considerada na pesquisa de afericao.

Falou que havia um consenso quanto a quantidade de 50%, mas que a Radiodifusao i

tinha apresentado outra proposta: 50% ou 4 canais digitais na regidao — o que fosse
menor. Ressaltou que ndo houve um consenso quanto a proposta da Radiodifusao
e, por isso, 0 Grupo Técnico levou o debate para a reunido do GIRED. Informou que
foi encaminhado um texto sobre esta questao para o GT-Com, para conhecimento.
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Outro item ainda nao concluido dizia respeito ao prazo minimo que a EAD deveria
verificar se 0s canais digitais estavam em operacgao. A proposta inicial do GT-Rm era
de 6 meses de antecedéncia. Caberia a EAD verificar em cada localidade se foi
atingido o criterio. Informou que existia também uma proposta da Radiodifusado de
que este prazo fosse menor, de 4 meses antes da data do desligamento.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifuséo, se referiu
a ultima reunidc, em que se comentou sobre a possibilidade de revisao de normas e
regulamentos, de uma possivel alteragdo para desburocratizar e agilizar o processo,
principalmente em relagdo a entrada de canais secundarios nos locais do
desligamento. Perguntou se havia alguma previsdo guanto a esta revisao.

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, informou que o GT-Rm nao discutia
revisao regulatoria, pois, a principio, nao teria esta competéncia. Contudo, disse que
houve uma discussao no sentido de que a Anatel e o Ministerio verificaria, no prazo
de 12 meses antes do desligamento, as pendéncias para a digitalizagao, de forma a
resolvé-las. Havia, portanto, o entendimento de haver uma iniciativa para verificar,
com antecedéncia, as pendéncias nas cidades a serem digitalizadas, a fim de tentar
sana-las.

A pedido de William Zambelli, do Ministério das Comunicac¢oes, André Felipe
Trindade, representante titular da Radiodifusdo, esclareceu que a
desburocratizagao do processo se referia aos impedimentos normativos que
dificultavam alguns canais de entrarem no ar, causando atrasos e falta de
informacao, e ainda, impedindo uma "onda digitalizadora” na cidade.

Liliana Nakonechnyj, representante titular da Radiodifusao, informou que ja
estava enderegada a proposta de um trabalho conjunto entre Anatel e o Ministério
para acelerar a digitalizagao dos canais onde haveria o desligamento.

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, disse que outro ponto discutido no
Grupo Teécnico dizia respeito @ antecipagao para liberagao da faixa as redes de
telefonia movel. A EAD apresentou estudos para Uberlandia/MG (onde a EAD ja
teria dado inicio aos trabalhos preliminares) e Teresina/Pl (onde faltava o
remanejamento de um canal), além de ltuiutaba/MG. Até que se concluissem a
avaliagio técnica da liberagac da faixa do espectro, o GT nao traria os estudos ao
Grupo Executivo do GIRED.

Com relagdo a viabilidade, noticiou que no proprio dia desta reunido foi publicado
pela Anatel o Ato n® 1.393/2016, que traz 117 canais passiveis de remanejamento,

Por fim, falou sobre o documento com o critério para descarte de equipamentos, o
gual havia sido encaminhado junte com convocagao da reunido. Disse que a
definicao destes critérios estava prevista no Edital. Basicamente, a EAD transferiria
a responsabilidade para uma empresa terceira especializada, a ser contratada para
realizar o descarte dos residuos nos termos da legislacao aplicavel.

Gunnar Bedicks, da EAD, destacou que foram identificadas trés possibilidades:
sintonia do equipamentc (sem substituicdo a ser feita), sintonia do transmissor e a
substituicao da antena, substituicao do transmissor e da antena. Disse que
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contratada faria o recolhimento da antena antiga quando fosse feita a troca das
antenas, se ela nao pudesse ser aproveitada.

Antes de concluir o item 5 da pauta, Cristiene Abadia Evaristo, representante
suplente da Algar Celular S. A., quis confirmar se, para liberagdo do servico em
ltuiutaba/MG, era preciso apenas levar ao GIRED o plano de mitigacdo e de
comunicagao, com o estudo sobre as interferéncias, ao que José Alexandre
Bicalho, Secretario do GIRED, confirmou e, em seguida, acrescentou que no futuro
a intencao nao era analisar um plano de comunicacgao especifico para cada cidade,
mas sim estabelecer e aplicar um plano geral de comunicagéo valido para todas as
cidades na mesma situacao.

Gunnar Bedicks, da EAD, informou que a EAD estava fazendo os estudos de
agrupamentos de cidades em que nao havia nenhum canal na faixa de 700 MHHz,
para que fosse encaminhado ao GT-Rm e posteriormente ao GIRED.

Antonio Martelletto, da EAD, ressaltou que, conforme decisdao do GIRED, o estudo
tecnico seria necessario, mas nao suficiente para liberar o LTE. Externou
preocupagao com o fato de haver mais de mil cidades a serem analisadas e que o
processo poderia se complicar se a EAD ficasse presa ao cronograma e a cada
plano de operagao de cada prestadora.

José Alexandre Bicalho, Secretario do GIRED, disse que os estudos de
viabilidade ja poderiam ser apresentados no GT-Rm, adiantando os trabalhos
independentemente do cronograma, mas que apenas seriam apresentados no
GIRED guando de fato fosse ocorrer a liberagao do LTE.

6. Avaliagao do requerimento de antecipagdo da implantacdao de redes de
telefonia mével 4G/LTE na Subfaixa de 700 MHz em ltuiutaba/MG

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Com, informou que a EAD havia
apresentado requerimento para liberagéo de faixa em ltuiutaba/MG, baseado na
metodologia aprovada no GIRED. A EAD identificou que um canal na faixa de 700
MHz no municipio de Ipiagu/MG seria impactado pelo LTE em ltuiutaba/MG. Ou
seja, para que a faixa em ltuiutaba/MG ficasse limpa, era necessario o
remanejamento deste canal de Ipiagu/MG.

Diante disso, foram tomados os procedimentos necessarios para a alteracdo e a
Anatel ja havia publicado o Ato autorizando o remanejamento do canal. Com essa
publicagao, a primeira etapa da antecipagao (constatagao da viabilidade técnica) se
encontrava concluida.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, ressaltou que a
viabilidade apenas nao era suficiente para liberar o LTE em ltuiutaba/MG, haja vista
que a comunicacdo previa nao estava acontecendo la, que a populagdo sequer
conhecia o codigo 147.

Paulo Ricardo Balduino, representante suplente da Radiodifusio, interveio para
dizer que algumas mensagens deveriam ser adaptadas para casos como este, nos
quais nao ha uma campanha de desligamento da transmissao analogica.
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O Secretario Roberto Pinto Martins, do Ministério das Comunicacdes, ponderou
que, nesta nova configuragdo do cronograma, ndo existia a previsdo de desligar o
Brasil inteiro, entao haveria muitos casos como este. Para ele, ltuiutaba/MG seria
como um tipo diferente de caso-piloto, importante para avaliar qual abordagem de
logistica devena ser seguida.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, concordou com a
colocagdo do Secretario Roberto Pinto Martins, e falou que a questao precisava
ser melhor debatida no GT-Rx e no GT-Com. Ressaltou que ndo seria possivel ligar
o LTE sem que um plano de mitigacdo para a localidade estivesse concluido. Disse
ainda que a EAD teria que trazer ao GIRED uma notificagao informando estar
preparada para fazer o desligamento, para apenas entdo o GIRED analisar a
situacao e autorizar a implementacio da rede de LTE. Ressaltou que era necessario
que o plano de comunicacao e todas as questdes operacionais relativas a
interferéncia estivessem prontas para aprovagao do inicio da prestacao do servigo.

Deferida a palavra, Flavio Castro Vasconcelos, da Algar Celular S. A., informou
gque estava sendo desenvolvido um trabalho sobre a possibilidade de entrada
antecipada do LTE em alguns municipios. Disse que existia, no GT-Rm, um estudo
de viabilidade pelo qual foi identificado um radiodifusor ainda em operagao, para o
qual fo solicitada concordancia para sua migragao por meio de Ato. Disse que o
radiodifusor formalizou por Carta, a qual foi protocolada na Anatel. A publicagao de
Ato autorizando o remanejamento deste radiodifusor, e o estudo apresentado
comprovando gue, de fato, a implementacdo da ERB na cidade nao causaria
interferéncia no radiodifusor, seriam o primeiro passo. Assim, pediu o aceite deste
estudo e ainda, que a EAD fosse autorizada a dar inicio a comunicagao de mitigagao
de interferéncia em Huiutaba.

O Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, reiterou que a liberagao
de espectro nac era suficiente para entrada de operagdo, embora fosse condigao
necessaria. Falou que a autorizacdo para liberar o LTE ndo era possivel naquele dia,
sem a apresentacdo, pela EAD, do plano de comunicacdo especifico de
ltuiutaba/MG. Ja proxima reunidao do GIRED, haveria condigdo de aprovar a
liberagao da faixa em ltuiutaba/MG, desde que esse requisito fosse cumprido.

Cristiene Abadia Evaristo, representante suplente da Algar Celular S. A,
poderou entdo que, havendo um esforco para criar o plano de mitigacao e plano de
comunicagdo, seria aprovada a liberagdo do LTE em [tuiutaba/MG, ao que o
Conselheiro Rodrigo Zerbone, Presidente do GIRED, concordou, pois ja havia
sido constatada a viabilidade técnica, e acrescentou que, quando da elaboragao do
plano geral, deveriam ser avaliadas no GT-Com as diferencas entre as cidades com W
desligamento e cidades sem desligamento da transmissao analdgica.

7. Informes da Entidade Administradora do Processo de Redistribuicdo e | .
Digitalizagao de Canais de TV e RTV (EAD);

Patricia Abreu, da EAD, iniciou a apresentagdoc mostrando a atualizagao das
atividades relacionadas ao desligamento da transmissao analégica em Brasilia/DF.

Informou que o inicio do agendamento em Cristalina/GO se deu em 16/11/2015, e
N
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em 6/01/2016 nas outras localidades do Enturn?. Essas cidades do Entorno estavam
na 2® fase da campanha, incluindo o Cadastro Unico.

Apresentou o material de campanha — cartaz, folheto, midia cupom, mala direta e
radio. Depois, mostrou fotos da ativagdo na Cidade Ocidental, Cristalina, Santo
Anténio do Descoberto, Aguas Lindas, Valparaiso, Ceilandia, Gama, Planaltina,
Recanto das Emas, Samambaia e Taguatinga.

Em seguida, mostrou o cronograma de distribuicio de kits, comunicacgao geral e
pesquisas.

Informou sobre a ceriménia de assinatura do convénio entre a UCB e Seja Digital,
realizada em 17/05/2016, com a presenca do reitor e professores responsaveis
pelos cursos envolvidos no projeto. Também noticiou o patrocinio “Taca das
Quebradas”, com tenda de atividades para o publico, posto de agendamento para
retirada de kits, captac@o de voluntarios e multiplicadores e exibicido do logo em
todas as matérias de comunicagio e camiseta dos jogadores.

Em relagao as parcerias, informou negociagdes para entrada nas diversas feiras da
cidade — Torre da TV, Guara, Importados, shoppings Conjunto Nacional e Patio
Brasil, e ainda com grandes varejistas como Magazine Luiza, Fujioka e Novo Mundo,
entre outros.

CQluanto as proximas agoes, seria realizado o 1° Debate ltinerante em Condominios
(19/05), Congresso de Sindicos (20 e 21/05), jantar com pastores evangelicos
(01/06), parcerias com Programando o Futuro, ICEB, entre outros, Implantagao dos
Pontos de Informacao e Pontos de Aconselhamento.

O “tracking de comunicagao” — isto &, o acompanhamento das diferentes fases de
comunicagao — ocorreria entre 13/06/2016 e 17/10/2016. Ja o “tracking de varejo" —
monitoramento do abastecimento de conversor, antenas e TVs em varejos de
pequeno, médio e grandes portes —, entre 24/05/2016 e 15/11/2016,

Ja a checagem fotografica ocorreria entre 15/05/2016 e 28/06/2016. Depois, mostrou
os trabalhos de geolocalizagao, com mapas do Distrito Federal.

Quanto as atividades da EAD em S&o Paulo/SP, mostrou cronograma com inicio das
atividades em 14 de abril, e fim em 12 de maio de 2017. O desligamento, conforme o
calendario, sera em 29 de margo de 2017

José Alexandre Bicalho, Secretario do GIRED, parabenizou a EAD pelo trabalho
até entao realizado. Depois, comentou que, conforme Edital, a EAD devia intervir
junto a industria e ao mercado no sentido de propiciar a disponibilidade de filtros no .
varejo. Ressaltou que ainda nao havia filtros no varejo. \

Gunnar Bedicks, da EAD, informou que a EAD estava conversando com
fabricantes sobre a disponibilidade de filtros no varejo. Estavam acompanhando este
trabalho junto acs varejistas e antenistas.

Por fim, André Luiz C. Dias, da TV Globo, noticiou sobre os trabalhos realizados no © -\.ﬂ
SENAI, com a participagdo de 1100 alunos. Ressaltou que, se cada aluno '
colaborasse na digitalizacdo na sua residéncia e de um parente, haveria uma
progressao geometrica da digitalizagao,
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8. Outros assuntos

N&o houve.

9. Data da Reuniao Ordinaria de junho de 2016.

Andre Felipe Trindade, representante titular da Radiodifusao, solicitou que a
préxima reuniao nao fosse realizada entre 27 e 30 de junho, em razao de evento do

Citel.

José Alexandre Bicalho, Secretario do GIRED, disse que informaria os presentes

por e-mail sobre a data da proxima reuniao.

Nao havendo mais observacdes a serem feitas pelos presentes na reuniao, o

secretario do GIRED encerrou a reuniao.
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