GRUPO DE IMPLANTAGAO DO PROCESSO DE REDISTRIBUICAO E
DIGITALIZAGCAO DE CANAIS DE TV E RTV — GIRED

ATA DA 31 REUNIAO ORDINARIA

DATA: quarta-feira, 21 de junho de 2017
HORARIO: 10h as 13h

LOCAL: Agéncia Nacional de Telecomunicagdes, Brasilia-DF — SAUS Quadra 06,
Bloco H, 7° Andar, Ala Sul

MEMBROS DO GIRED PRESENTES:

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes — Presidente interino do GIRED - Anatel
Vanda Jugurtha Bonna Nogueira — MCTIC (titular)

Inez Joffily Franga — MCTIC (suplente)

José Gongalves Neto — Telefonica Brasil S. A. (fitular)
Monique Pereira |bitinga de Barros — Claro S. A. (suplente)
Cristiene Abadia Evaristo — Algar Celular S. A. (suplente)
Leandro Enrique Lobo Guerra — Tim Celular S. A. (suplente)
Luis Roberto Antonik — Radiodifusao (suplente)

Raymundo Costa Pinto de Barros — Radiodifusao (titular)
Cristiano Lobato Flores — Radiodifusao (suplente)

André Felipe Seixas Trindade — Radiodifusao (titular)

Evelin Maciel Brisolla — Radiodifusao (suplente)

OUTROS PARTICIPANTES:

Adriana Mendes — EAD

Alex Pires de Azevedo — Anatel |
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Ana Eliza Faria e Silva — TV Globo |

André Luis Dias — TV Globo J
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Ayrton Capella— Claro 5. A.
Claudio Paix&o — Abratel

Daniel Leite — Anatel

Duleidio Pedrosa — MCTIC
Egon Guterres — Anatel
Elmano Pinheiro Filho — Anatel
Fabiana Dias Sampaio — Anatel
Gunnar Bedicks — EAD

Heloisa Helena Moreira — Band

Juligna Noronha — SBT

Luiz Felippe Zoghbi— Tim Celular S. A.

Luiz Nicolaewsky — TV Globo
Marcelo Arruda — Anatel

Marcio da Silva Movaes — Abratel

Marcos Bafuto — Telefdnica Brasil S, A,

Martim Jales Hon — Anatel

Ménica Tavares — Anatel

Natalia Gurgel — Ibope Inteligéncia
Patricia Abreu — EAD

Paulo Ricardo Balduino — Abert
Valeria Tassari - EAD

Vanessa Faria Gomes — Anatel
Wanessa Bastos — EBC

William Zambelli — MCTIC

Wilson Wellisch — Anatel

ASSUNTOS:

1. Aprovagao da Ata da 18 Reunido Ordinaria do GIRED, realizada em 20 de maio

de 2016;
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2. Apresentagdo dos trabalhos desenvolvidos no @mbito do Grupo Técnico de
Acompanhamento Financeiro (GT-F).

3. Apresentagdo dos trabalhos desenvolvidos no ambito do Grupo Técnico de
Remanejamento (GT-Rm), e deliberagdo do documente ‘“Avaliagdo do
Cronograma de Desligamento das Transmissoes Analogicas em 20187

4. Apresentagdo dos trabalhos desenvolvidos no ambito do Grupo Técnico de
Comunicacgio (GT-Com) a respeito das propostas de planos de comunicagao
com vistas a implantacao de redes de telefonia movel 4G/LTE;

5. Apresentagao dos trabalhos desenvolvidos no @mbito do Grupo Téchico de
Recepgao (GT-Rx);

6. Avaliagdo do plano de mitigagao e requerimento de antecipagao da implantagao
de redes de telefonia movel 4G/LTE na Subfaixa de 700 MHz em Ituiutaba/MG;

7.  Informe sobre o inicio da operacao das redes 4G/LTE em Rio Verde/GO;,

8. Informes da Entidade Administradora do Processo de Redistribuigao e
Digitalizag@o de Canais de TV e RTV (EAD);

9. Qutros assuntos, e

10. Data da Reuni&o Ordinaria de julho de 2016.

1. Aprovacao da Ata da 30? Reunido Ordinaria do GIRED, realizada em 30 de
maio de 2017

Inicialmente, o Secretario do GIRED, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes,

informou que presidiria a reunido, haja vista que o Presidente do GIRED, Juarez

Martinho Quadros do Nascimento, encontrava-se em viagem internacional,

representando a Anatel.

Depois, perguntou aos presentes se havia alguma consideragao de ajuste sobre a
minuta da Ata da 30° Reunido. Nao havendo sugestes, a Ata foi aprovada na forma
da minuta previamente distribuida.

Em relagéo as representagdes excepcionais, destacou a apresentagac da procuragao
com a indicacdc de Heloisa Helena de Machado de Almeida Moreira como
representante do setor de Radiodifus&o na auséncia de Flavio Lara Resende e Luls
Roberto Antonik.

Por fim, como ouvintes, registrou a presenca de representantes do setor de

radiodifusdo (Alexandre Carrijo, Ana Eliza Faria e Silva, André Dias, Cinthia DY ria,

s,
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Claudio Fernandes Paixdo, José Leal, Juliana Noronha, Luciano Neto, Luiz
Nicolasvsky, Marcio da Silva Novaes, Paulo Henrique de Castro e Paulo Ricardo
Balduino), da EAD, das proponentes vencedoras (Ayrton Capella, Flavio Castro
Vasconcelos e Luiz Felippe Zoghbi de Castro) e do |bope (Natdlia Gurgel e Marcia
Cavallari Nunes).

. Informe do Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F)

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, informou
gue o GT-F n&o tinha se reunido no intervalo entre as duas reunides do GIRED e que,
portanto, nao havia relatos a fazer.

3. Informe do Grupo Técnico de Recepgao (GT-Rx)

Alex Pires, Coordenador do GT-Rx, informou que o Grupo Técnico realizou reuniso
na data de 13 de junho, por videoconferéncia. Basicamente, os participantes
concentraram-se em discutir dois pontos: (1) os casos de distribuicdo de kits em
quantidade superior a 100%, e (2) a convivéncia do LTE com a TV analégica, O
trabalho da EAD foi elogiado, haja vista que foram distribuldos kits para mais de 100%
do extrato original da base de beneficiarios; contudo, houve a preccupacao se esse
fato impactaria, entre outras coisas, no processo de compra de kits da EAD. Relatou
que a EAD explicou como é o tratamento dado as bases das familias elegiveis e
respondeu algumas dlvidas iniciais do grupo. Na proxima Reunido do GIRED, a EAD
levaria as informagdes mais detalhadas sobre a distribuicdo de kits em Goiania,
esclarecendo entdo como a distribuicdo superou a base de corte.

Em relagéo a convivéncia do 4G LTE com o sinal analdgico de televisao, Alex Pires,
Coordenador do GT-Rx, apresentou um breve resumo historico. Informou que o
tema decorria da publicagao do Decreto n® 8.753, de 10 de maio de 2018, que alterou
o Decreto n® 5.820/2006, Na sequéncia, o MCTIC definiu, por meio da Portaria n°
3.493/2016, que “nos municipios nao listados nos cronogramas constantes dos
Anexos IV, V e VI, o desligamento da transmiss&o analégica devera ocorre até 31 de
dezembro de 2023". Informou que a discussao & pertinente, pois a época do Edital era
previsto que todas as transmissdes analdgicas cessassem até o final de 2018,
entretanto, como consequéncia da publicagdo do Decreto n® 8.753/2016, é previsto
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que haja transmissdes analogicas até o final de 2023 em algumas localidades,
conforme § 4° do art. 10 do referido Decreto.

Depois, mostrou grafico ilustrativo com emissdes hipotéticas de TV digital, de TV
analogica e de LTE, apresentando quais interferéncias estavam mapeadas antes do
Edital. Disse que as discussdes atuais visavam determinar o possivel incremento de
interferéncia nao prevista anteriormente, no momento da elaboragdo do Edital,
decorrente da existéncia, por mais cinco anos, de transmissoes analogicas na faixa
adjacente a faixa licitada. Informou, por fim, que o estudo que o Grupo Tecnico esta
conduzindo visa primeiramente avaliar o possivel incremento das interferéncias
causadas pelas transmissdes analogicas em relagéo as digitais. Para tanto o grupo
prevé a realizacdo de testes de campo para avaliagdo de casos concretos. E, em
seguida, avaliar se isso prejudicaria a operagao das redes de radiocomunicagao e
como seria possivel mitiga-las visando & convivéncia harmonica entre ambos 0s

SErvicos.

4, Informe do Grupo Técnico de Remanejamento (GT-Rm)

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, relatou a realizagdo de uma reunido
presencial e duas audioconferéncias, desde a ultima reunido do GIRED. Passou
entao diretamente para o proximo item de pauta.

5. Avaliagdo dos estudos de viabilidade da implantacao das redes de
telefonia movel 4G/LTE nos municipios de Porto Xavier/RS, Campos
Verdes/GO, Matias Cardoso/MG e Lima Campos/MA; e nas regides de
Primavera do Leste/MT, Coronel Sapucaia/MS, Turiacu/MA, Nova
Brasilandia/RO, Canavieiras/BA, Aracaju/SE, Belém/PA, Jodo Pessoa/PB,
Cuiaba/MT, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Salvador/BA, Sao Luis/MA,
VitérialES, regido leste do Estado do Acre e sudoeste do Estado do
Amazonas, além de estudo englobando alguns municipios do Estado do
Mato Grosso, todos submetidos pela EAD;

Inicialmente, mostrou mapa indicando os municipios do Brasil nos quais a operagao

das redes 4G LTE ja estavam liberadas e ressaltou que, dos estudos apresentados
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pela EAD, nac havia pendéncia para 14 dessas regides, envolvendo ao todo 90
municipios. Posto em deliberagao, o GIRED aprovou todos esses estudos.

Em relagdo aos estudos em que ainda havia pendéncias, comegando por Salvador
(24 municipios), Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, relatou que a
viabilidade dependia do desligamento do canal 57 analdgico. O radiodifusor informou
que o desligamento desse canal se daria em 30 de junho. Portanto, a partir desse dia
poderia ter inicio a mitigagdo preventiva, enquanto gue a ativagao das redes LTE
ficaria condicionada a homologacéo do encerramento das transmissées analdgicas do
canal 57, pelo MCTIC.

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, explicou
que apds a homologacdo do encerramento das transmissées analagicas pelo MCTIC,
a Anatel publicava um Ato excluindo esse canal do Plano Bésico, e so depois dessas
fases era liberado, no sistema eletronico da Anatel, o licenciamento das estacGes
radio base.

Em seguida, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do
GIRED, propds a inclusdo de um novo item de pauta: as pendéncias da regiao de
Manaus/AM. Explicou que, de acordo com o Regimento Interno, como ele nao estava
na pauta original da reunifio, era necessaria a concordancia de todos os membros
presentes. Posto em votagéo, todos concordaram em discutir o assunto.

Em vista disso, Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, abordou o tema. Disse
que na regido de Manaus/AM (10 municipios), a pendéncia era a existéncia do canal
secundario 58 em Presidente Figueiredo/AM, municipio a aproximadamente 100 km
da capital do Estado. Acrescentou que o MCTIC teria resgatado um pedido de
rentncia desse canal. Considerando o pedido de renlncia e a inoperabilidade do
canal, apenas restava o Ato de extingao. Disse que a mitigacio preventiva ja podia

ser iniciada e que o estudo para liberagao da faixa estava pronto para ser aprovado.

José Gongalves Neto, representante titular da Telefonica Brasil S. A., quis saber
se esta era a mesma pendéncia apresentada na ultima reunifo do GIRED, ao que
Vanda Jugurtha Bonna Nogueira, representante titular do MCTIC, esclareceu que

o Ministério ja havia elaborado uma Nota Técnica e apenas faltava o Ato final para
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concluir o processo de exting@o. Assim, o inicio da operagdo do LTE nessa regido

estava condicionada apenas a formalizagao do Ato e a comunicagao, pelo Ministério.

Em relagao aos estudos das regides de Belem/PA, Vitoria/ES, Séaa Luis/PA, Porto
Velho/RO, Joao Pessoal/PB, considerando que os critérios estabelecidos ainda nao
estavam cumpridos, foi sugerido por Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm,
que esses estudos fossem retirados da pauta. Os representantes da Radiedifusao
concordaram com a sugestao,

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, ressaltou
gue, possivelmente, os critérios estabelecidos ndo seriam cumpridos até a proxima
reuniao. Entdo, caso fossem aprovados os estudos dessas regiGes com alguma
condigao, e se esta condigdo nao se concretizasse até a préxima reuniao do GIRED,

uma turbuléncia no processo poderia ser criada.

Leandro Enrique Lobo Guerra, representante suplente da Tim Celular S. A.,
propds criar condicionantes para alguns casogs, pois investimentos ja estavam sendo
feitos nas regides.

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente Interino do GIRED, falou que o
problema era que essas condicionantes eram muitc amplas. A exclusao de um canal
vago era muito simples e estava completamente sob o “dominio” da Anatel. Mas
quando se tratava de uma alteragédo de canal, o assunto passava a incluir terceiros,
Reiterou que havia uma grande possibilidade de a condicdo néo se realizar.
Ressaltou que so a Consulta Publica durava 30 dias, prazo gue ja ultrapassava a data

da proxima reuniao.

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, salientou que eram processos que

demandavam muitas agGes coordenadas, como pareamento de canais efc.

Cristiene Abadia Evaristo, representante suplente da Algar Celular 8. A,
perguntou se nao seria interessante reduzir o prazo da Consulta Plblica para acelerar
o processo, ao que Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do
GIRED, disse gue isso ja estava sendo avaliado no ambito da Superintendéncia de
Outorga e Recursos a Prestacao da Anatel, que e area competente para a realizagao

dessas Consultas e na qual ocupa a posi¢ao de Superintendente.

|
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Vanda Jugurtha Bonna Nogueira, representante titular do MCTIC, falou que o
Ministério estava priorizando todos os casos ligados ao GIRED. A troca do canal
secundario ja estava se dando de forma muito célere, mas que havia limites, pois é
preciso observar as devidas regras e ritos.

Deferida a palavra, Ana Eliza Faria e Silva, da TV Globo, agradeceu o esforgo que
estava sendo feito pela Anatel e MCTIC. Destacou que foram publicados trés Atos [de
alteracao de Planos Basicos de Canalizagao] no lltimo més, com um volume grande
de alteracdes.

José Gongalves Neto, representante titular da Telefénica Brasil S. A., também
reconheceu o esforgo da Anatel e do MCTIC, Cristiene Abadia Evaristo,
representante suplente da Algar Celular S. A., destacou que o trabalho da Anatel e
do MCTIC estava sendo excelente, um resultado de parceria. O trabalho da Agéncia
estava dando muita seguranga as operadoras.

Martim Jales Hon, Coordenador do GT-Rm, informou, por fim, que o GT-Rm se
reuniria antes da proxima reunido do GIRED e avaliaria o progresso das pendéncias.

Em conclusao, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do
GIRED, propds a deliberagdo a ser tomada pelo GIRED: “Aprovar os estudos de
viabilidade da implantacdac das redes de telefonia mével 4G LTE nos municipios de
Porto Xavier/RS, Campos Verdes/GO, Matias Cardoso/MG, Limas Campos/iMA,
Primavera do Leste/MT, Coronel Sapucaia/MS, Turiagu/MA, Nova Brasilandia/RO,
Canavieiras/BA, Aracaju/SE, Cuiaba/MT, Palmas/TO, Regido Leste do Estado do
Acre e Sudoeste do Estado do Amazonas, alem de estudo englobando os municipios
de Mato Grosso, todos submetidos pela EAD. Aprovacao condicionada & exclusao
dos canais 57 em Salvador e 58 em Presidente Figueiredo/AM dos estudos de
viabilidade de implantacéo das redes de telefonia mével 4 G LTE nas regides dos
municipios de Salvador/BA e Manaus/AM, respectivamente, observando que em
Salvador o processo de mitigacdo preventiva pudesse ser iniciado a partir do dia 30 e _
em Manaus de imediato”. Todos concordaram. \ll ’v‘a

Depois, Martim Jales Hon, coordenador do GT-Rm, retomou a apresentacio para :
tratar da situagéo dos municipios de Recife/PE e Maceid/AL, cuja discussao havia *‘J

comegado na ultima reuniao do GIRED, e informou que o canal secundario analégico
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58 em Recife/PE ja estava autorizado a operar no digital (e, inclusive, ja estaria
operando como digital), sendo gue restava apenas o pagamento do boleto para
publicacdo da extingdo do canal analdgico. Ainda, informou que o canal secundario
analégico 58 em S&o Miguel dos Campos, que impactava em Macei6/AL, ja estava
operando como digital; apenas restava o pagamento do boleto para publicagao da
extingao da outorga. Ja o canal 59 de Maceio/AL foi submetido @ uma exigéncia pelo
MCTIC, sobre o projeto de instalagao do canal digital, e ja ndo estava operando (a
instalagdo seria feita diretamente no digital).

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, ressaltou
que ndo havia deliberagao sobre os (itimos pontos informados, mas apenas um relato
sobre o preenchimento das condigdes, em continuidade ao assunto iniciado na

reuniao anterior.

Anténio Martelletto, da EAD. interveio para salientar um erro cometido pela EAD,
qual seja, a mitigacdo tinha sido iniciada nesses dois lugares — Recife/PE e
Maceid/AL — antes do cumprimento dos condicionantes estabelecidos em reuniao do
GIRED, por causa de uma interpretagéo equivocada sobre a decisdo tomada na
(ltima reuniao do Grupo. Todavia, informou que nao tinha havido prejuizos.

6. Informe do Grupo Técnico do GT-Com

Daniel Leite Santos Franca, Coordenador substituto do GT-Com, informou sobre
a reunido realizada no dia anterior, em que os representantes da radiodifusao tinham
levado algumas acdes desenvolvidas, principalmente em Goiania. Ja a pesquisa de
pantry-check, pela EAD, estava em andamento e seria apresentada em julho, na
proxima reuniao do GT. Também em julho, haveria a pesquisa de aferigao
imediatamente anterior a data marcada para o desligamento de Recife/PE.

7. Resultado da pesquisa de afericio em Goidnia e entorno, fase de
conclusao de desligamento;

Natalia Gurgel, do lbope, pediu para iniciar a apresentacio pelos resultados da

pesquisa de afericBo realizada na Grande Sao Paulo sessenta dias apés o

desligamento do sinal analégico de televisdo, item 9 da pauta, com o qué os

presentes concordaram.
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A amostra de Sao Paulo/SP contou com 1.078 entrevistas, enquanto no entorno
foram realizadas 1.162 (amostra sem complementos), totalizando 2.240 entrevistas. A
amostra era representativa dos domicilios da area urbana e rural das regides
pesquisadas.

Em relagdo ao universo total do cluster [agrupamento], ressaltou a presenca de 61%
dos pesquisados com antena terrestre. Além disso, 91% dos entrevistados
declararam a recepgac do sinal digital. De acordo com o “critério GIRED”, 99% do
universo estava digitalizado. O mesmo percentual foi alcancado, ao se utilizar o
“criterio GIRED com Deflator.

Quanto a vis&o de quem nao fica sem TV (com domicilios cobertos com algum tipo de
recepgéo, ainda que nao seja terrestre), mostrou que 100% dos domicilios estavam
cobertos. Quanto aos domicilios analogicos (1%), ressaltou a concentragéo das
classes de baixa renda, com televisores de tubo.

Foram feitas perguntas acs entrevistados. A primeira delas tinha sido: "Quando
ocorrel este desligamento, a sua casa ja estava preparada para receber o sinal
digital?" Declararam preparados antes do desligamento 85% dos entrevistados. Em
relagdoc as mudancas feitas nc domicilio, salientou gque a maioria havia feito um
processo de sintonizagao da TV. Dentre os motivos de as alteracoes terem sido feitas
apos o desligamento, 15% declararam que ja tinham TV por assinatura em casa, e
11% declararam que ndo tinham dinheiro ou ndo queriam gastar dinheiro.

Dentre as mudangas percebidas apoés desligamento do sinal analogico, 58% néao
perceberam mudanga; 25% citaram que a imagem era melhor. A pergunta O que
achou do desligamento para a cidade?”, mais de um tergo dos entrevistados
consideraram positivo o processo, sendo que a principal motivagéo era a melhoria da
imagem. Um quinto dos entrevistados que avaliaram negativamente o processo,
mencionando o fato de terem perdido o sinal ou que tiveram que fazer algum .
investimento para manté-lo. Jw_.' ;

Em relacao a satisfagdo com o desligamento, 72% dos entrevistados estavam muito
satisfeitos ou satisfeitos. Quanto a perda de sinal, 26% dos entrevistados declararam
ter perdido o sinal em algum televisor da casa apos o desligamento. Atualmente, 6%
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dos domicilios tinham algum televisor sem sinal, contudo 52% dos entrevistados

estavam pouco incomodados ou nao estava incomodado com esse fato.

Por fim, gquanto aos beneficiarios do programa Bolsa Familia, o indice de digitalizacao
subiu de 94% para 98%. Nos demais programas sociais, 0 indice subiu de 95% para
98%.

Em seguida, foram apresentados os resultados de Goiania/GO e regido. A  amostra

contou com 1.078 entrevistas na capital goiana, enquanto no entorno tinham sido
realizadas 1.330 {amostra com complementos), gue totalizam 1120 entrevistas
guando considerada a ponderagdo para leitura do agrupamento. A amostra era

representativa dos domicilios da area urbana e rural das regides pesqguisadas.

Quanto ao conhecimento sobre a TV digital, 98% ja tinham ouvido falar sobre a
questao. Em relagdo a autodeclaracéo sobre o tipo de sinal, 86% declararam que
recebiam sinal digital. Relativamente & credibilidade sobre o cumprimento da nova
data, o indice alterou de 78% para 54%.

De acordo com o “critério GIRED", 92% dos entrevistados estavam digitalizados. O
mesmo percentual foi alcangado conforme o “critério GIRED com deflator”.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, interveio
para falar que a confianga no desligamento escalonado era um dade muito
importante. Era preciso estudar um jeito de manter a credibilidade e fazer uma

reflexdo.

Natalia Gurgel, do Ibope Inteligéncia, informou que o percentual de analégicos, 8%,
estava concentrado nas classes de baixa renda, com televisores de tubo. Ressaltou

que o entorno aparecia menos digitalizado.

Em relagao aos beneficidrios do Programa Bolsa Familia, o indice de digitalizagao fol
de 93% para 92% (essa oscilagdo se deveu a manutengdo do indice, e ndo a
diminuigdo dele). Em relagdo aos demais programas, o indice de digitalizagao subiu
de 89% para 93%.

A partir do conhecimento do comportamento das classes sociais para digitalizagao,
ocorrido no Distrito Federal & Entorno, projetou-se valores futuros para o clusfer de
Goiania, Os resultados obtidos na 3* rodada de pesquisa do Distrito Federal e
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Entorno (pesquisa realizada antes do desligamento, previsto em 26/10/2016) estavam
em patamares semelhantes aos obtidos na 2% rodada de pesqguisa em Goiénia,
realizada antes do desligamento, previsto para 31/05/2017, sendo possivel supor que
o movimento para digitalizacdo tambeém seria similar. Era importante que a projegao
fosse feita por classe social, pois 0 comportamente e o nivel de digitalizacdo eram
diferentes em cada uma delas.

A projecdo realizada para Goidnia e Entorno consistiu em: (1) considerar a
movimentagdo ocorrida no DF e Entorno entre a 4* (09/11/2016) e a 37 rodada
(15/10/2016) de pesquisa; (2) calcular a taxa de conversao diaria no periodo de tempo
ocorrido entre o ponto medio do campo das pesquisas da 4* e da 32 rodadas do DF e
Entorno, para as classes "A e B", "C1" e "C2, D e E’, ou seja, para cada grupo de
classes havia uma taxa distinta; (3) aplicar a taxa de conversdo diaria, para cada
grupo de classe social, calculando-se o incremento a ser ganho em periodos de
tempos futuros, (4) calcular o indice total a partir da combinacao linear das classes
sociais com respectivos pesos, sendo gue, para os pesos das classes, utilizou-se a
media das duas rodadas de pesquisa em Goiania; e (5) calcular a projegao para os
critérios "GIRED" e "GIRED com deflator para TV de tela fina".

A projecaoc anteriormente apresentada apontava 90% de digitalizagde no dia marcado
para o desligamento, i. e., 31 de maio. Essa pesquisa, agora realizada, equivalia ao
dia -9 (nove dias apos a data original). Para o dia do desligamento original, havia uma
projecédc de 96% de digitalizacdo do segmento "A e B", na pesquisa, no dia -9 fai
atingido 97%. No segmento C1, havia uma projegdo de 93% de digitaliza¢do no dia de
desligamento; no dia -9, foi aferido 96% de digitalizagao. E, no segmento “C2, D e E",
a projecao era de 85% na data, sendo que foi alcangado o indice de 88% no dia -9.
No total, fol aferido o indice de 92% no dia -9.

De acordo com o “critérioc GIRED", o Indice de digitalizagao no dia -9 seria de 92%
conforme a projecac, mesmo resultado aferido na pesquisa. Fazendo o mesmo
exercicio por classe, chegou-se aos seguintes resultados: nas classes “A e B” o indice
seria de 97% (igual ao indice aferido na pesquisa); na classe C1, de 95% (menor que
o indice aferido na pesquisa, de 96%); e nas classes "C2, D e E", 87% (menor que o

indice aferido na pesquisa, de 88%),
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De acordo com o “critério GIRED com deflator”, o indice de digitalizagdo no dia -9
seria de 91% conforme a projegdo, menor que o indice aferido na pesquisa de 92%.
Fazendo o mesmo exercicio por classes, chegou-se aos seguintes resultados: nas
classes "A e B" o Indice seria de 97% (igual ao indice aferido na pesquisa, de 97%);
na classe C1 95% (menor gue o indice aferido na pesquisa, de 96%), nas classes
*C2,D ek, 86% (menor que o indice aferido na pesquisa, de 88%).

José Gongalves Neto, representante titular da Telefonica Brasil S. A, quis saber
se a projecdo havia sido conservadora, tendo em vista os resultados apresentados,
ao gue Natalia Gurgel, do Ibope Inteligéncia, respondeu afirmativamente, dizendo
que a projecdo obteve resultados menores do que os resultados de fato obtidos na
pesquisa.

Em seguida, José Gongalves Neto, representante titular da Telefonica Brasil S.
A., falou gue o atraso no desligamento em Goiania tinha se mostrado desnecessario e
inoportuno, porque o resultado ja teria sido alcangado sem ele. Alem disso, ¢ atraso
havia causado uma queda de credibilidade. Ressaltou que Goignia foi um grande
aprendizado e uma evidéncia representativa para os proximos trabalhos. Destacou

gque, em S&o Paulo, muita gente s6 fez a conversao do sinal apds o desligamento.

Raymundo Costa Pinto Barros, representante titular da Radiodifusao, disse que
finha opinido contraria a de José Gongalves Neto, pois o ndo desligamento na data
inicialmente marcada tinha causado uma evolugdo do indice de digitalizacdo de 88%
para 92%. Seria perigoso se, apesar da perda de credibilidade, no tivesse havido
evolugao. Para ele, os esforcos foram importantes para atingir o percentual.

Vanda Jugurtha Bonna Nogueira, representante titular do MCTIC, falou que a
projecdo era necessaria, mas que podia ser moldade melhor o adiamento do
desligamento. Talvez o adiamento por 15 dias ja fosse suficiente. O Sr. Ministro se
preoccupava com o plblico em geral. Ressaltou que o desligamento do sinal analégico
nao seria feito com patamares de digitaliza¢cdo abaixo de 90%.

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, perguntou -
se 92% de digitalizaco se aplicava a data do desligamento, ao que Natalia Gurgel, \’*?‘L‘
do Ibope Inteligéncia, esclareceu que esse percentual se aplicava ao dia 9 de junho,

ou seja, 2 dias apos a data original de desligamento, 31 de maio. (‘k
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Evelin Maciel Brisolla, da representante suplente da Radiodifusdo, comentou que
¢ adiamento do desligamento aparecia para o publico como uma surpresa. Perguntou
se nao seria melhor que, desde o inicio, fosse comunicado que o desligamento era
um processo faseado, no sentido de ndo surpreender a populagéo.

Luiz Roberto Antonik, representante suplente da Radiodifusdo, disse que havia
uma regra simples, qual seja, o atingimento de 90%. A pesquisa era uma ferraments
gerencial. Quando houvesse uma excepcionalidade em algum lugar, seria trazida
para o GIRED. N&o havendo unanimidade no GIRED, o Ministério decidiria.

Anténio Martelletto, da EAD, falou que, independentemente de mudar ou ndo a
regra, valia a pena a discussdo. Era um aprendizado. Em relacdo & sugestdo da
Evelin Maciel Brisolla, falou que poderia ndo dar certo, pois era a ameaga do
desligamento que levava a digitalizagdo, ao moviménto das pesscas. Para ele,
deveria ser deixado claro que ha uma data certa para o desligamento.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, falou que a
perda de credibilidade estava associada ao prazo longo do adiamento, no caso, de 21
dias. Os desligamentos voluntarios realizados tinham sido poucos, e eram canais
segmentados, religiosos. Para a populagdo como um todo, o impacto havia sido muito
baixo. Comentou que muitos radiodifusores usaram a expressdo “desligamento
adiado”, quando deveriam ter usado “desligamento escalonado”. Além disso, a
ferramenta gerencial (pesquisa de projecao) ndo estava sendo utilizada como deveria,
Embora constasse da Portaria que o desligamento devia ser feito com 93% de
digitalizagao, deveria ser analisada a intencdo do legislador ao criar essa norma, se a
intengdo era "barrar o processo”. A ferramenta gerencial deveria ser utilizada de forma
efetiva, de forma a ndo afetar o processo.

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, esclareceu
que a curva de tendéncia era uma ferramenta de gestao, que ndo vinculava o GIRED,
nem o Exmo. Sr. Ministro. Salientou que o Exmo. Sr. Ministro era livre para decidir, e,
inclusive, desligar com um percentual menor que 93% de digitalizagio. A projecio era
um instrumento ndo vinculative, © GIRED podia recomendar ou ndo o uso ou da
curva de tendéncia, bem como apresentar outras considerages.
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Deferida a palavra, André Luis Dias, da TV Globo, disse que a patrulha digital e os
antenistas da Seja Digital da EAD realizaram mais de 300 digitalizagoes nas classes
D e E, nos ultimos dias. Os kits foram entregues em volume superior a 100%, mas
muitas das pessoas n#o tinham condigdes de instala-los. Pelas experiéncias de
campo, o desligamento seria feito com tranquilidade, sem riscos de interpelagao.

José Gongalves Neto, representante titular da Telefénica Brasil 5. A, pontuou
que a regra realmente se referia a 90%. Contudo, era dificil ter a fotografia exata no
dia do desligamento. A ferramenta era importante e trazia elementos. Perguntou se
sempre seria necessaria uma nova pesquisa. Nas proximas pragas, esse tema
deveria voltar, Concordou, por fim, com a opinido de André Felipe Seixas Trindade.

Luiz Roberto Antonik, representante suplente da Radiodifuséo, sugeriu levar o
tema para discusséo no GT-Com.

Leandro Enrique Lobo Guerra, representante suplente da Tim Celular S. A,
destacou que a perda de credibilidade era preocupante e que o prazo concedido para
o desligamento tinha sido demasiado.

Deferida a palavra, Paulo Ricardo Balduino, da Abert, ressaltou que havia utilidade

do prazo adicional. Falou que o processo, como um fodo, era um grande aprendizado.

Por fim, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED,
disse que, considerando que o Exmo. Sr. Ministro ja havia autorizado o desligamento,
o GIRED apenas comunicaria formalmente ao MCTIC o resultado da reuniao.

8. Medidas pés-data de conclusdo do desligamento da transmissao
analdgica em Goidnia e entorno;

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, pontuou
gque havia uma orientacdo nos documentos produzidos no ambito de GT-Rx no
sentide de que os Pontos de Retirada (PDR) de kits de conversor e antena de
recepgao deveriam funcionar, no minimo, por 30 dias apés o efetivo desligamento da
transmissao analogica de televisdo. Se considerasse relevante diante da situagao
concreta, o GIRED poderia aprovar um prazo maior. Nessa linha, queria ouvir o que a
EAD tinha para falar a respeito.

{ ™
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Antonio Martelletto, da EAD, lembrou que o resultado dos trabalhos de distribuicdo
de kits em Goiania seria apresentado na préxima reunido do GIRED.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusio, falou que
havia muitos kits distribuidos em Goiédnia. O problema em Goidnia era que havia kits
nao instalados. O PDR ficaria aberto para distribuir poucos kits.

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, disse que a
proxima reunido do GIRED ocorreria na data provavel de 25 de julho, tendo em vista
que o encerramento da transmissao analégica de televisdo na Grande Recife esta
marcado no cronegrama de desligamento para o dia 26. Propds, entao, 30 dias de
prazo para funcionamento do PDR em Goidnia. Na proxima reuniao do GIRED, essa
questao do prazo de funcionamento do PDR seria reavaliada.

Deferida a palavra, Patricia Abreu, da EAD, salientou que, num primeiro momento,
podia haver um aumento de chamadas. Estava previsto antncios de radio, trabalhos
com comunidades, canais de sites, WhatsApp etc. mantendo as pessoas informadas
sobre o desligamento. A perspectiva era a de envolver a comunidade com
campanhas.

Deferida a palavra, André Luis Dias, da TV Globo, disse que, a partir da zero hora
do dia 22 de junho seria inserida uma cartela em audio e video, na cor cinza. E nela
constaria a seguinte mensagem: "0 Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e
Comunicagdes - MCTIC e a Anatel informam que a transmissao analogica deste canal
foi interrompida. Assista a mesma programacdo no canal digital [¥x] ou acesse
www.sejadigital.com.br, ou ligue 147 e tire todas as suas dlvidas.” Essa cartela ficaria
no ar ininterruptamente por 30 dias, ou seja, até 21 de julho.

André Felipe Seixas Trindade, representante titular da Radiodifusao, propds que
fosse analisada a possibilidade de se fazer outra pesquisa apés os 60 dias do
desligamento, em uma das capitais do Nordeste — |, e, Recife, Fortaleza ou Salvador
— para se entender melhor a regido, a fim de fazer uma mensuragio real do

desligamento nessas pracas.

Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, propés que
esse tema fosse levado ac GT-Com para avaliagdo pelo grupo, com o qué todos

concordaram.
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9. Resultado da pesquisa de aferi¢do na Grande Sdo Paulo, quarta onda, 60
dias apos o desligamento analdgico;
Este tema foi apresentado no item 7.

10. Informe da entidade Administradora do Processo de Redistribuicao e
Digitalizagao de Canais de TV e RTV (EAD);

Antoénio Martelletto, da EAD, informou que, em relacéo a distribuicao de kits, o prazo

foi estendido em Sao Paulo {um PDR foi desligade no dia 14 de junho). Em Geiania,

a entrega de kits seria feita até o préximo GIRED, conforme ha pouco deliberado.

Apresentou grafico com as curvas referentes as quantidades de chamadas no Call
Center na semana do desligamento, indicando aumento de 23% entre os dias 28 e 30
das chamadas originadas em Goiania. Comparativamente, em Brasilia, o aumento foi
de 24% e, em Sdo Paulo, de 28%.

Em Recife/PE, ja tinham sido distribuidos 250 mil kits, e ja havia mais de 400 mil
agendamentos. Informou que, no inicio, a EAD néo tinha conseguido atender toda a
demanda de Recife/PE, mas que atualmente ja era possivel agendar para pegar o kit
no mesmo dia ou no dia seguinte. A demanda estava caindo, atualmente estava no
patamar de 4%. Para alcangar 100% até o desligamento, 7% da base deveria estar
agendada toda semana.

Raymundo Costa Pinto Barros, representante titular da Radiodifusao, perguntou
a EAD qual era a explicacao para diminuicao da demanda em Recife/PE.

Anténio Martelletto, da EAD, disse que em Recife/PE, foi alcangado o indice de 70%
de agendamento muitc mais rapide do que em outras pragas. A finalizagdo do
processo geralmente era mais dificll mesmo. Havia postos em todas as localidades.
Existia um poste com 40 guichés para atendimento, com capacidade de ate 80. A
EAD estava fazendo filmes publicitarios para classes de baixa renda. Agora, a EAD
trabalharia com o tema Instalacao.

Raymundo Costa Pinto Barros, representante titular da Radiodifusao, perguntou
se, até a data do desligamento, 2 EAD alcancaria o indice necessario, ao que
Antonio Martelletto respondeu gue era possivel, mas que a tendéncia era a de que
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nao fosse alcangado. Ressaltou que, em Recife/PE, estavam sendo entregues 15 mil
kits de conversor e antena de recepgao a cada dia.

Deferida a palavra, André Luis Dias, da TV Globo, comentou que no dia 1° de julho
seria o "dia D", de grande mobilizagdo em todo o cluster de Recife, para que as
pessoas fossem aos postos e retirassem seus kits,

Retomando a apresentacdo dos informes, Antdnio Martelletto, da EAD, informou
que em Salvador/BA, o processo estava adiantado em relagéo a Recife/PE e que nao
havia problemas. Em Fortaleza/CE, a EAD abriria mais 2 postos em 3 de julho. No
Rio de Janeiro/RJ, os postos seriam abertos em meados de julho. Em Vitoria/ES, a
distribuicde comegaria no final de julho.

Par fim, mostrou o cronograma de pesquisas: Recife/PE no final de julho, pesquisas
60 dias antes da data de desligamento em Salvador/BA e Fortaleza/CE, no final de
julho; pesquisas 60 dias antes no Rio de Janeiro/RJ e em Vitoria/ES, em agosto;
pesquisa de pré-desligamento em Salvador/BA e Fortaleza/CE, em setembro: e
pesquisa 60 dias antes no primeiro grupo de desligamento do interior do Estado de
Sao Paulo, em setembro.

11. Outros assuntos
MN&o houve.

12. Data da Reunido Ordinaria de julho de 2017
Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Presidente interino do GIRED, reiterou a
inteng&@o de fazer a proxima reunido no dia 25 de julho, as 10 horas da manha. Todos

concordaram.
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