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VISAO EXECUTIVA

FASES1.1E1.2

03/Jan/22

Acumuladué .

22 fev-22 mar-22

Dez/21 @™
Previsto 204 21 225
Realizado 196 0 0 0 196
Previsto 25 35 92 55 207
Realizado 25 0 0 0 25

Realizado  Programada Com pendéncia Realizado Programadas Pendéncia ousem L20 | | TOTAL
CE 45 3 0 11 34 3 48
Pl 16 0 1 4 12 1 17
RN 27 2 3 10 19 3 32
PB 65 10 19 0 69 25 94
MA 43 14 10 0 48 19 67
TOTAL 196 29 33 25 182 51 258
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VISAO EXECUTIVA 03/Jan/22

FASES1.3E1.4

Acumulado
janf22 fevf22 marf22 | abrf22 | maif22 | Total
Dezf21
L. . ) . Previsto 431 221 140 792
Municipios com entidade elegivel qualificada
Real 574 574
Previsto 281 41 322
Fase 1.3
Real 311 311
Previsto 150 130 140 470
Fase 1.4
Real 263 263
. Previsto 200 220 232 140 792
T.A. assinado
Real 420 420
Previsto 200 70 22 322
Fase 1.3
Real 275 275
Previsto 0 150 130 140 470
Fase 1.4
Real 145 145
Municipio liberado Previsto 150 50 120 217 205 50 792
(TA-A & s/ P1-P6 & s/P2-P5 se especial) Real 243 243
Previsto 150 30 70 52 322
Fase 1.3
Real 243 243
Previsto 0 0 20 165 205 20 470
Fase 1.4
Real 0

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



03/Jan/22

ENTREGAS | FASE 1.1 +1.1 Complemento

PREVISAO DE INSTALACAO
CEARA

48 municipios

n 45 3 0 11 0 34 3

Instalacdo de Infraestrutura
(Torre e abrigo)

INFRA RF

Programada

Concluidos Com pendéncia | Concluidos Em programagdo Programadas Pendéncia ou sem L20

Energia
definitiva

Instalagdo de RF
{Antenas e transmissores)

Instalagdo de Infraestrutura
{Torre e abrigo)

Energia
definitiva

Instalagdo de RF
{Antenas e transmissores)

Municipio Municipio

Abaiara Concluido 11-nov-21 &im Concluido 2-dez-21 Itapidna Concluido 12-nov-21 Sim -- 28-few-22
Ajuaba Concluido!  31-out-21 Zim Concluido E-dez-21 Itatira Concluidoi  21-now-21 -- 2B-fey-22
Alcantaras Concluido 24-put-21 &im -- 5-fey-22 laguaretama Concluido 17-out-21 Sim -- 13-few-22
Altaneira Concluido:  28-nov-21 -- 12-jan-22 Jaguaribara Concluidao S-nov-21 Sim Concluido:  14-dez-21
Antonina do Norte Concluido 10-now-21 Sim - b-fev-22 lati Concluido 11-now-21 - 26-jan-22
Araripe Concluido 3l-out-21 Sim - 31-jan-22 Lavras da Mangabeira Concluidao G-now-21 Sim Concluido J-dez-21
Aratuba Concluido 10-nov-21 &im -- 29-jan-22 Meruoca Concluidoi  27-now-21 &P P&/ FR
Arneiroz Concluido S5-now-21 Sim - 28-few-22 Mulungu Concluidao 25-out-21 Sim - 20-jan-22
Aszare Concluido B-now-21 -- 5-fey-22 Mova Russas Concluido 23-out-21 Sim &P F2/Pa/FR
Baixio Concluido B-now-21 Sim - 28-fev-22 Mowo Oriente Concluido S-now-21 - 15-few-22
Capistrano Concluido 10-now-21 Sim - 26-jan-22 Ocara Concluido 12-now-21 - 25-jan-22
Catarina Concluido!  11-nov-21 -- O-fey-22 Oros Concluidoi  22-put-21 -- 12-fey-22
Chaval Concluido 15-out-21 &im -- A-fev-22 Pacuja Concluido 30-out-21 -- T-fey-22
Chord -- 28-jan-22 -- 28-fev-22 Parambu Concluidoi  12-now-21 -- 1a-fewv-22
Farias Brito Concluido d-niow-21 Sim - 28-jan-22 Pedra Branca - 31-jan-22 &P FR
Fortim Concluido!  27-out-21 Zim Concluido 8-dez-21 Penaforte Concluido 16-out-21 Sim Concluido!  30-nov-21
General Sampaio Concluido 10-nov-21 &im -- 31-jan-22 Fereiro Concluido 15-out-21 Sim Concluido d-dez-21
Granjeiro Concluido B-now-21 - 11-jan-22 Poranga Concluidao 22-out-21 - O-few-22
Guaraciaba do Norte Concluido 8-now-21 Sim -- 28-fev-22 Porteiras Concluido 22-out-21 Sim Concluidoi  28-nov-21
Hidrolandia - 2B-jan-22 - 28-few-22 Potengi Concluidao 28-gut-21 - 31-jan-22
Ibiapina Concluido 23-out-21 &im Concluido 15-dez-21 Saboeiro Concluido 25-out-21 Sim -- 31-jan-22
Independéncia Concluido:  20-out-21 Sim -- 14-few-22 Santana do Cariri Concluidao S-nov-21 -- 31-jan-22
Ipaumirim Concluido 18-out-21 -- 28-few-22 &30 Luis do Curu Concluido 12-nov-21 -- 28-few-22
Itaicaba Concluido:  24-out-21 Sim Concluido T-dez-21 Umari Concluidao 18-out-21 Sim Concluido:  17-dez-21

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.




ENTREGAS | FASE 1.1 +1.1 Complemento 03/Jan/22

PREVISAO DE INSTALACAO
PIAUI INFRA

Concluidos Programada Com pendéncia

RF

Concluidos Em programagio Programadas Pendéncia ou sem L20

4 0 12 1

17 municipios

Instalacdo de Infraestrutura | Energia
(Torre e abrigo) definitiva

Instalacdo de RF

Municipio

[Antenas e transmissores)
- 3-jan-22
- b-few-22

31-jan-22

Alto Longa

Avelino Lopes
Barro Duro

Beneditinos
Bertolinia
Capitdo de Campos

12-fev-22

Flores do Piaui T-fey-12
Fronteiras - 15-few-22
T (concivio) ~samai |
Inhuma s/P FR
Manoel Emidic - 13-few-22
ey e = e
s - s
ey - s
e e W
P i R i e S = Lan22
e P, S - B

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



ENTREGAS | FASE 1.1 +1.1 Complemento 03/Jan/22

PREVISAO DE INSTALACAO
RIO GRANDE DO NORTE INFRA RF

Concluidos  Programada Com pendéncia [} Concluidos Em programacdo Programadas Pendéncia ou sem L20

32 municipios

H 27 2 3 10 0 19 3

Instalacdo de Infragstrutura | Energia Instalacdo de RF

Instalacdo de Infraestrutura | Energia Instalacdo de RF

Municipio Municipio

[Torre e abrigo) definitiva | [Antenas e transmissores) (Torre e abrigo) definitiva | [Antenas e transmissores)

Alexandria : E Lagoa Mova 5/p ¢ Pl &P FR

Almino Afonso 14-an-22 | - 2B-few-22 Montanhas E 31-jan-22 - 28-few-22
Angicos Sim - b-few-22 Pedra Preta - 31-jan-22
B e T e e o - s
N Py e R R o - e
Barcelona |G Portalegre Sim - 13-few-22
Bento Fernandes  |Conclui Rafael Fernandes i 31-jan-22

Caicara do Rio do Vento Rafael Godeiro
Canguaretama

Coronel Jodao Pessoa

31-jan-22
28-few-22

Santo Antdnio

530 Bento do Trairi
la-fey-22 %30 Jodo do Sabugi
&P FR Serra Megra do Morte
5im - 28-fewv-22 Serrinha

Doutor Severiano

15-fev-22

Frutuoso Gomes

28-fev-22

Governador Dix-Sept Rosado

Guamaré o EE-fE:I"-EE TE” ErltE AnaniaE ...................................................................................................................
Itad 5/P P2/ FR TOUTDS | o jEOMEIUIDE VS ROWL ] SIM
Lagoa de Velhos Sim - 31-jan-22 Umarizal 28-few-22

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



ENTREGAS | FASE 1.2 (1/4) 03/Jan/22

PREVISAO DE INSTALACAO
PARAIBA (1/2) INFRA =

. Concluidos Programada Com pendéncia § Concluidos Em programag@o Programadas Pendéncia ou sem L20
94 municipios

N b5 10 19 0 0 69 25
Municipio Instalagdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF
(Torre e abrigo) definitiva | (Antenas e transmissores) (Torre e abrigo) definitiva | (Antenas e transmissores)
ﬁu.gua Branca Concluido 29-nov-21 Sim - 28-fey-22 Cubati Concluido O-dez-21 3im - 31l-mar-22
Aguiar Concluido 25-nov-21 Sim - 18-jan-22 Curral Velho Concluido 30-nowv-21 Sim - 20-jan-22
Alagoa Grande Concluido 10-dez-21 -- 28-fey-22 Dona Inés Concluido g-dez-21 Sim - 31-mar-22
Alagoinha Concluido 21-nov-21 - 3l-mar-22 Duas Estradas Concluido 18-now-21 - 31l-mar-22
Alcantil Concluido 12-dez-21 - 31-mar-22 Fagundes PPTA 15-now-21 Sim - 31-mar-22
Algoddo de landaira Concluido B-dez-21 Sim -- 31-mar-22 Frei Martinho Concluido 30-nov-21 Sim -- 14-jan-22
Araruna Concluido 19-now-21 5im - 31-mar-22 Gadao Bravo Concluido l-dez-21 Sim - 31-mar-22
Areia 5/p P2 /P3 /P S/P P2/P3/P6/FR| |Gurinhém Concluide i 26-now-21 Sim S/P P3 / FR
Aroeiras Concluido 22-nov-21 Sim -- 31-mar-22 Gurjdo Concluido S-dez-21 Sim -- 14-jan-22
Bananeiras 5P P1 s/P P3 [ FR lgaracy Concluido 18-now-21 Sim -- 31-mar-22
Barra de Santa Rosa Concluido 1-dez-21 Sim -- 31-mar-22 Imaculada /P P1 s/P P2/ FR
Barra de Santana Concluido 18-nov-21 Sim -- 31-mar-22 Inga Concluido 18-nov-21 - 31-mar-22
Belém /P P1 s/P FR Itabaiana - 31-jan-22 -- 31-mar-22
Boa Ventura Concluido 15-dez-21 Sim - 31-mar-22 Itatuba Concluido 29-now-21 3im - 31-mar-22
Bonito de Santa Fe /P P1 s/P FR lerico /P Pl s/P FR
Brejo do Cruz Concluido 4-dez-21 Sim -- 31-mar-22 luarez Tavora Concluido 20-now-21 Sim s/P FR
Caapora /P P1 s/P P2/ FR luazeirinho Concluido 1-dez-21 Sim -- 31-mar-22
Cacimba de Dentro s/P P1 s/P FR Junco do Serida Concluido 25-nov-21 Sim -- 31-mar-22
Camalaul Concluido 15-dez-21 Sim -- 31-mar-22 Juru Concluido 27-dez-22 -~ 31-mar-22
Casserengue 5P P1 s/P FR Lagoa Concluido 13-dez-21 -- 31-mar-22
Catingueira Concluido O-dez-21 Sim - 3l-mar-22 Lagoa de Dentro Concluido 18-now-21 3im - 31l-mar-22
Conceicdo /P P1 s/P P2/ FR Livramento /P P1 s/P FR
Condado s/p P1 5/P P2 /FR Logradouro Concluido 18-now-21 Sim - 31-mar-22
Coremas Concluido S-dez-21 Sim -- 31-mar-22 Malta /P Pl s/P P2 [ FR

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



03/Jan/22

ENTREGAS | FASE 1.2 (2/4)

PREVISAO DE INSTALACAO
PARAIBA (2/2)

94 municipios

|

Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF

[Torre e abrigo) definitiva [Antenas e transmissores) [Torre e abrigo) definitiva [Antenas e transmissores)

Mataraca Concluido 4-dez-21 Sim /P F3/FR Santo Andre Concluido 28-nowv-21 /P FR
Matinhas Concluidao 4-dez-21 Sim Tl FR 530 Bentinho Concluidao 12-dez-21 Sim /P FR
Monte Horebe Concluido 10-dez-21 -- 17-jan-22 %30 Bento -- 31-jan-22 /P F2/P3/FR
Quro Velho Concluido 28-now-21 Sim /P FR 530 Francisco Concluido 10-dez-21 .- 14-jan-22
Paulista Concluido 15-dez-21 /P FR 580 Jose da Lagoa Tapada Concluido 21-now-21 Sim /P FR
Fianco Concluido 1%-dez-21 Sim /P F2/FR 530 Jose de Piranhas /P F1 /P F2/FR
Picui -- 28-jan-22 5P P2/ FR 530 losé do Brejo do Cruz Concluidao 4-dez-21 5P FR
Pilar /P Pl /P FR %30 Jose dos Ramos /P Pl /P P2 /P4/FR
Fildes Concluido 22-nov-21 Sim .- 14-jan-22 5830 Mamede Concluido 13-dez-21 Sim s/P FR
Pitimbu .- 2B-jan-22 /P FR 580 Sebastido do Umbuzeiro | Concluido T-dez-21 Sim .- 22-jan-22
Pocinhos Concluidao 4-dez-21 Sim /P P3/FR %30 Vicente do Serida Concluido 27-nowv-21 Sim /P FR
Prata Concluidao 29-nov-21 Sim -- 21-jan-22 Serra Branca -- 13-dez-21 5P P2/ FR
Princesa Isabel Concluido 22-now-21 Sim /P P2/ FR Zerra Grande /P Pl /P FR
Queimadas -- 31-jan-22 s/P P2/ P3/FR Serraria Concluido 28-nov-21 Sim s/P F2/P4/FR
Remigio Concluido 12-dez-21 Sim /P F3/FR Sertdozinho /P F1 /P FR
Riachdo Concluidao 21-now-21 /P FR Soledade Concluidao 1-dez-21 Sim /P P33/ FR
Riacho dos Cavalos Concluidao 18-dez-21 5P FR Sume -- 28-jan-22 5P FR
Rio Tinto Concluido 3-dez-21 Sim /P F2/FP3/FR Tacima Concluido 20-now-21 /P FR
Salgadinho Concluido 18-nov-21 Sim .- 14-jan-22 Taperoa Concluido 5-dez-21 Sim s/P F3/FR
Salgado de S3o Felix Concluido 12-dez-21 Sim /P FR Teixeira -- 28-jan-22 /P F2/FR
Santa Cruz /P P1 /P P2/ FR Uiralna Concluidao 10-dez-21 /P FR
Santa Luzia - 28-jan-22 5P FR Vista Serrana Concluidao T-dez-21 Sim - 14-jan-22
Santa Teresinha Concluido 21-now-21 Sim /P FR
santana de Mangueira Concluido 25-now-21 Sim - 18-jan-22

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.




ENTREGAS | FASE 1.2 (3/4) 03/Jan/22

PREVISAO DE INSTALACAO
MARANHAO (1/2) INFRA RF

s Concluidos  Programada Com pendéncia J| Concluidos Em programacio Programadas Pendéncia ou sem L20
67 municipios

] 43 14 10 0 0 48 19

Municipio ‘ Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalagdo de RF Municipio Instalacdo de Infraestrutura Energia Instalagao de RF

[Torre e abrigo) definitiva [Antenas e transmissores) (Torre e abrigo) definitiva [Antenas e transmissores)

Altamira do Maranhao Concluido 18-dez-21 -- 28-fev-22 loselandia Concluido 26-dez-22 s/F F3/FR
Alto Parnaiba -- 24-nov-21 -- 28/02/22 Lago do Junco Concluido f-dez-21 -- 28-fev-22
Anajatuba Concluido 18-dez-21 s/P F2 /P& /FR Lago dos Rodrigues Concluido 18-dez-21 - 28-fev-22
Araguand Concluido 13-dez-21 Sim - 28/02/22 Lagoa Grande do Maranhi3o | Concluido 19-dez-21 - 28-fev-22
Arari Concluido 19-dez-21 /P FR Lima Campos Concluido 19-dez-21 - 28-fev-22
Axina Concluido 18-dez-21 - 28/02/22 Magalhdes de Almeida /P P1 /P FR
Bardo de Grajad Concluido B-dez-21 Sim - 28/02/22 Maraja do Sena 5P P1 /P FR
Barreirinhas &P Pl &P F3/FR Maranhdozinho Concluido 18-dez-21 - 28-fev-22
Bequimao Concluido l6-dez-21 -- 28/02/22 IMata Roma &P Fl &/P FR
Buriticupu FPTA 25-nov-21 -- 28/02/22 Mirador s/P Pl s/P FR
Cajapio Concluido 13-dez-21 -- 28/02/22 NMiranda do Morte Concluido 28-nov-21 -- 28-fev-22
Campestre do Maranhao Concluido 18-dez-21 Sim -- 28/02/22 Mirinzal .- 30-jan-22 -- 28-fev-22
Cedral Concluido 18-now-21 Sim -- 28/02/22 Montes Altos Concluido 26-dez-22 -- 28-fev-22
Centro do Guilherme Concluido 28-nov-21 Sim - 28/02/22 Morros FPTA 20-dez-21 - 28-fev-22
Coelho Neto Concluido 29-dez-22 - 28/02/22 Mina Rodrigues Concluido 18-now-21 - 28-fev-22
Conceicdo do Lago-Acu PPTA B-dez-21 - 28/02/22 Mowva Olinda do Maranhao Concluido 12-dez-21 - 18-fev-22
Cururupu Concluido 29-nov-21 Sim - 28/02/22 Qlinda Nova do Maranhdo Concluido 16-dez-21 /P FR
Goncalves Dias /P P1 5P FR Palmeirdndia Concluido 25-nov-21 - 28-fev-22
Governador Archer Concluido T-dez-21 Sim &P FR Pazsagem Franca -- 21-dez-21 s/P F2/FR
Governador Luiz Rocha FPTA T-dez-21 -- 28/02/22 Paulo Ramos Concluido G-gdez-21 -- 28-fev-22
Guimardes Concluido 12-dez-21 -- 28/02/22 Peri Mirim Concluido 27-nov-21 -- 28-fev-22
Humberto de Campos Concluido 14-nov-21 Sim -- 28/02/22 Fresidente Dutra Concluido T-dez-21 s/P F3/FR
Itapecuru Mirim Concluido 18-dez-21 -- 28/02/22 Presidente Juscelino Concluido 21-now-21 -- 28-fev-22

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



ENTREGAS | FASE 1.2 (4/4) 03/Jan/22

PREVISAO DE INSTALACAO

MARANHAO (2/2)

67 municipios

|
Municipio Instalagdo de Infraestrutura Energia Instalacdo de RF
{Torre e abrigo) definitiva | [Antenas e transmissores)
Presidente Vargas Concluido 18-dez-21 - 28-fey-22
Primeira Cruz Concluido 18-now-21 Sim - 28-few-22
Santa Luzia Concluido 19-dez-21 - 28-few-22
Santo Antonio dos Lopes - 21-dez-21 s/F F3/FR
%30 Benedito do Rio Preto | Concluido 27-nov-21 - 28-fev-22
&30 Domingos do Maranhdo - 21-dez-21 &P P3 /FR
%30 Jodo Batista Concluido 28-nowv-21 Sim - 28-fev-22
S30 Jodo do Card - 21-dez-21 - 28-fev-22
%30 Jodo dos Patos &P Pl &P FR
S30 Jose dos Basilios Concluido 7-dez-21 - 2B-fey-21
%30 Vicente Ferrer - 3-jan-22 - 28-fey-22
Satubinha - J0-jan-22 - 2B-fey-22
Timbiras - 30-jan-22 Sim - 28-few-22
Tutdia 5/p Pl 5/p FR
Vitéria do Mearim 5/p P2/P3 /P& S/P iP2/P3/PE/FR
Amapa do Maranh3o Concluido 19-dez-21 - 28-fev-22
Graga Aranha s/F Pl s/F FR
Junco do Maranhao Concluido g-dez-21 Sim - 28-fev-22
Luis Domingues Concluido 21-now-21 - 218-fev-22
Presidente Medici Concluido 26-nov-21 Sim - 08/02/22
Tufilandia - 3-jan-22 - 28-fey-22

S/P - Sem previsdo; E/P - Em programac&o; FQ - Fluxo qualificatdrio; FR - Fluxo regulatério; P1 - Pendéncia do municipio; P2/P3/P4/P5 - pendéncia de canal. Data programada em cinza = data mais tarde da UF.



FLUXO | FASE 1.1 | CE.PI. RN 03/Jan/22

73 MUNICIPIOS @ 267 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = dO Status d+166
Manifestagio Municipios Canais TV-CO
Prefeitura L ‘ TV-C1 ANATEL

d0-=100% Qualificacao MCOM d+14-=100%

qMCOM/EAD Term? Termo TV-C2 P
- J 120__97/ Adesao Adesdo TV-L12 i EAD/ANATEL 112,_ 100% -
+120 = °°q Prefeit MCOM - - P’* =90%
- - re.el ura EAD/ANATEL  EAD/ANATEL » -
B d#1391897% +131°=_ 95% P +138 = 96%
= - - = +152=91% = —
e » = d+159 =83% - » - -

73 (100%) 71 (97%) 71 (97%) 69 (95%) 222 (83%) 242 (91%) 255 (96%) 256 (96%) 266 (100%)

A Y
Infra RF
Insumos EAD EAD Insumos
d0~=100% =3 =100 - = d+14-=100% Site Entregue
- 50% 138 : 3% - - 50% EAD / Prefeitura
L 0% 0% i
Equipamentos e o - Escritdrios de !
servigos = d+159 =275 projetos :
= _q 166 _;22 )
® Nivel % maximo atingido no processo 67 (92%) 20 (27%) 16 (22%)
o~ L3 o o '
Implantacao y | Seja:Digital | 11

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

FASE 1.1 @ 73 MUNICIPIOS e 267 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = dO

03/Jan/22
Status d+166

Manifestagao de
interesse da
entidade

Entidade

do =99%

72 (99%)

VTA positiva da Entidade
entidade manifestante
manifestante qgualificada
EAD MCOM
d+49 = 99% d+112 = 97%
72 (99%) 71 (97%)

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Local
Habilitado
Prefeitura / EAD

d+63 = 99%

E

72 (99%)

/

® Nivel % maximo atingido no processo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES

FASE 1.1 @ 73 MUNICIPIOS e 266 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 21/JUL/21 = dO

03/Jan/22
Status d+166

e N Interesse do Interesse da Entidade Canal Digital em Termo de Adesdo Bloqueia Blogqueia
Fase |Municipio Populacdo . e . - Habilitagdo de local \ STM
P Municipio Entidade qualificada operacdo : Prefeitura Infra? RF?
1.1 Lagoa Mova/RN 15477 Sim Mao MEo Mao Mao M3o 3 SIM ZIM
1.1 Inhuma/Pl 15295 Sim Sim M3o M3o Sim Mao 3 SIM SIM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa




P2 ¢ CANAIS PENDENTES 03/Jan/22

ENTIDADES SEM MANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.1 Status d+166

Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizacdo EDA Ani?ér;::u Dr?;:ul ij:_:: e B'I:::?El“ B'“::?E'“
1.1 CE |Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROYZ 9 5TM 10 5TM 5 SIM SIM
1.1 CE |Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 10 5TM 10 5TM 5 S5IM S5IM
1.1 CE [Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 11 5TM 10 S5TM S SIM 5IM
1.1 CE [Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 13 5TM 10 S5TM S SIM 5IM
1.1 CE [Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 8 5TM 10 S5TM S SIM 5IM
1.1 CE |Guaraciaba do Norte |FUNDACAQ JOAO FAULO II 26 5TM 6 S5TM S NAD 5IM
1.1 CE |ltapiuna PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 3 5TM 4 5TM 3 NAD S5IM
1.1 CE Nova Russas RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA 2 5TM 5 5TM 4 NAD SIM
1.1 Pl Pedro Il TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA 26 5TM 6 S5TM 5 NAD 5IM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura. e e



P3 e CANAIS PENDENTES 03/Jan/22

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.1 Status d+166

Fase | UF Municipio Entidade Detentora da Autorizacéio - EDA ECP CPB Am D"'::':ﬂ ::;_ “"“:r“u“,_‘f_i“ “T;" a
11 | CE |Arneiroz PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ TVSBT CANAL 4 DE SAQ PAULO S/A 7 STM10 | STM9 SIM SIM
11 | €E |S8o Luis do Curu FUNDACAQ DE TELEDU. DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC Televis§o Verdes Mares 11 sTM4 | sTM3 | NEO SIM
11 | RN |Umarizal PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL TVSBT Canal 4 de 530 Paulo 12 STM6 | STM4 NAO SIM

Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P4 ¢ CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.1

03/Jan/22
Status d+166

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P5 e CANAIS PENDENTES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1

03/Jan/22
Status d+166

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P6 ¢ CANAIS PENDENTES 03/Jan/22

ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1 Status d+166

Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA ;:::II ﬂr?:i':nl B:::::;L“ Bln::; a
1.1 | CE |Meruoca FUNDACAO DE TELEDUCACADO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC 43 5TM 4 SIM siM -
1.1 | CE |Meruoca FUNDACAO DE TELEDUCACAQ DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC 28 5TM 4 SIM siM -
1.1 | CE |Nova Russas RADIO DIFUSORA DE NOVA RUS5AS LTDA 42 STM 5 SIM siM -
1.1 | CE |Nova Russas RADIO DIFUSORA DE NOVA RUSSAS LTDA 20 STM 5 SIM SIM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



03/Jan/22

FLUXO | FASE 1.1 complemento| CE « Pl « RN

24 MUNICIPIOS e 81 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 20/AG0O/21 = d0 Status d+136

Manifestagcao Mun|C|p|os Canais TV-CO
Prefeitura Qualificac TV-C1 ANATEL
ualificagdo
- o M M —a %
do IOO/WMCOM/EAD Termo Termo €0 P COg R
= - , Adesao Adesio TV-C2 - -
d+92 =92% Prefeitura MCOM TV-L12 TV-L20 EAD/ANATELF d+84 =96%

_ - - EAD/ANATEL  EAD/ANATEL B = -
- d+92 =92% +101 =92% +108 7= 96% =
N - - 88% - N
24 (100%) 22 (92%) 22 (92%) 22(32%) ) 54 (67%) 71 (s8%) 78 (%%) 78 (%%) 81 (100%)

Infra RF

Insumos EAD EAD Insumos
d-30= 100% gy - —- d-14-=100% Site Entregue
- 50% d+101 =88% - - 50% EAD / Prefeitura
Aoy = = 0% -
Equipamentos e - - Escritdrios de '
Servicos projetos _
= d+122 =21% S
) |= = d+129 =13%
® Nivel % maximo atingido no processo 21 (88%) 5 (21%) 3 (13%)
Implantacao y Seja:Digital | 19
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

FASE 1.1 COMP. e 24 MUNICIPIOS e 81 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = do

03/Jan/22
Status d+136

Manifestagao de
interesse da
entidade

Entidade

d0 -=100%

24 (100%)

VTA positiva da Entidade
entidade manifestante
manifestante qgualificada
EAD MCOM
d0 -=100%

d+84 =92%

24 (100%) 22 (92%)

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Local
Habilitado
Prefeitura / EAD

d+28 -=100%

24 (100%)

/

® Nivel % maximo atingido no processo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES

FASE 1.1 COMP. e 24 MUNICIPIOS e 81 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 20/AGO/21 = do

03/Jan/22
Status d+136

. e . Interesse do Interesse da Entidade Canal Digital em . . Termo de Adesdo Blogueia Blogueia
Faze |Municipio Populagdo . \ N Habilitacdo de local . STM
- Municipio Entidade qualificada OpEracan : Prefeitura Infra? RF?
1.1 compl. |Frutuoso Gomes/RN 4085 Sim Sim M3o M3o Sim Mao 3 SIM SIM
1.1 compl. |Itad/RMN 5.B58 Sim Sim M3o M3o Sim Mao 4 SIM SIM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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P2 ¢ CANAIS PENDENTES

ENTIDADES SEM MANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.1 COMP.

03/Jan/22
Status d+136

s . . . . Canal 3STM 3STM Bloqueia | Bloqueia
Fase UF [Municipio Entidade Detentora da Auterizagcao EDA Analégico | Original | Projetad Infra?* RE?
1.1 comp| RN [ltau PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU 4 STM 4 S5TM 3 NAO SIM

EAD

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




P3 e CANAIS PENDENTES 03/Jan/22

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.1 COMP. Status d+136

Fase | UF Municipio Entidade Detentora da Autorizagao - EDA ECF CPB A?‘:':;;_ Observagao Dﬁ;::al PS;I':;! E:::::?:;_ia BI:'q::u?eia
11Comp| CE |Baixio FPREFEITURA MUMICIPAL DE BALIO TWSET Canald de S&o Paulo 2 & manifestagio deveria ter ocorrido pelaCPE | STM4 | STM3 MED SiM

I:l Entidade que manifestou interesse

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura. e e



P4 ¢ CANAIS PENDENTES
SEM VIABILIDADE - FASE 1.1 COMP. Status d+136

NAO HA CANAL COM PENDENCIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P5 e CANAIS PENDENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.1 COMP. Status d+136

NAO HA CANAL COM PENDENCIA
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P6 ¢ CANAIS PENDENTES 03/Jan/22
ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.1 COMP. Status d+136

NAO HA CANAL COM PENDENCIA
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FLUXO | FASE1.2 | MA . PB 03/Jan/22

161 MUNICIPIOS e 605 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 27/AG0O/21 =d0 Status d+129
Manifest. Interesse Mun|C|p|os Canais TV-CO
Prefeitura TV-C1 ANATEL

Qualificacao e
do 7= 98% ﬁMCOM/EAD Termo Termo Pl+129_: 99%
- ~=100% de adesdo de adesdo TV-C2 - —
d+91 =84% q Sy MCOM TV-112 TV-120 EAD/ANATEL F d+77 =87%
= - n EAD/ANATEL  EAD/ANATEL |em -
B = d+108 =83% = N
e f d+122 = 63% i
157 (98%) 135 (84%) 134 (83%) 97 (60%) y 198 (33%) 326 (55%) 374 (63%) 523 (87%) 596 (99%) y
Infra RF
Insumos EAD EAD Insumos
d-377=100%g—sy - d-22+=100% Site Entregue
- 50% = = - 50% EAD / Prefeitura
_.- 0% d+129 =67% _.- 0% .
Equipamentos e = - Escritorios de
servigos - projetos _
= = -
- d+129-= 0% d+129-= 0%
® Nivel % maximo atingido no processo 108 (67%) 0 (0%) 0 (0% ) .
Implantagao y | Seja:Digital | 27
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO
tatus a+

FASE 1.2 @ 161 MUNICIPIOS @ 605 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0

Manifestacao de VTA positiva da Entidade
interesse da entidade manifestante Local
entidade manifestante qualificada Habilitado
Entidade EAD MCOM Prefeitura / EAD
0 _E o0 a1 —E 065 d+122 “=87% d+85 =94%
154 (96%) 154 (96%)) 140 (87%) 151 (94%)
O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao /

® Nivel % maximo atingido no processo
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P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES (12

FASE 1.2 @ 161 MUNICIPIOS @ 598 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = dO

03/Jan/22

Status d+129

= Municipio Populacio Imerelsr.:eldu Imertltsyeda Entlidade Canal D'g'nfll em Habilitaco de local Termud-el.ﬁdesﬁu — Bloqueia Blogueia
Municipio Entidade qualificada operacao Prefertura Infra? RF?
1.2 Maltza/PE 5.766 M&o MEo MNEa Maa MEo MNEo 3 SIM S
1.2 Pilar/PB 11.855 Mao Sim Sim Mao Mao MNaEo 4 SIM SIM
1.2 Serra Grande/PB 3.089 MN3o Sim Mao Mao Mao [ ETs] 3 SIM SIM
1.2 Sertdozinho/PB 49558 Mo Sim Sim Mao ELs) NEo 3 SIM SIM
1.2 Caapora/FB 21.698 Sim MEo WETs! Mao 5im MNEo 3 SIM SIM
1.2 Imaculada/PE 11790 Sim MNEo NEo MEo MEo MNEo 3 SIMm SIM
1.2 %30 José de Piranhas/PE 20,053 Sim MNao Nao Mao Sim VETs! 3 SIMm SIM
1.2 Condado/PB 6.649 Sim MNao Nao Mao Sim MNaEo 3 SIM ZIM
1.2 Santa Cruz/PB 6.585 Sim M3o MNEo MEo 5im [ ETs] 3 SIM SIM
1.2 S3o lose dos Ramos/PB 5.915 Sim NEo NEo N&o NEo NEo 3 SIM 5IM
1.2 Goncalves Dias/MA 17924 Sim Sim MNao Mao 5im MNao 3 SIM SIM
1.2 Graga Aranha/MA 6.263 Sim Sim Nao Mao Sim VETs! 3 SIMm SIM
1.2 Magalhdes de Almeida/MA 19620 Sim Sim Nao Mao Sim MNaEo 3 SIM ZIM
1.2 Mata Roma,/ WA 16.679 Sim Sim N3o Mo 5im N30 4 I SIM
1.2 Mirador/ A 21.000 3im Sim N3o 3im 5im MNEo 3 I SIM
1.2 %30 lodo dos Patos/MA 25.860 Sim 5im MNao Mao 5im MNao 3 SIM SIM




P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES (22 03/Jan/22

FASE 1.2 @ 161 MUNICIPIOS 598 CANAIS @ EDITAL ENCERRADO EM 27/AGO/21 = d0 Status d+129
Fase |Municipio Populacdo In:l:ﬁ:] In:::t?;:a un::m Canaﬂﬁ;u;;em Habilitacdo de local TE"::J efd:itT:SM STm Br:::iﬂ BH:IFL;EE
1.2 Tutdia/Ma 58.311 Sim Sim Mao Mao 3im MEo 4 SIM SIM
1.2 Belém/PB 17.640 LSim Sim Mao Mao Sim Mo 4 SIM SIM
1.2 Bonito de Santa F&/PB 11797 Sim Sim MNao Mao Sim MEo 3 ZIM SIM
1.2 Cacimba de Dentro/PB 17.159 Sim Sim Nao Mao Sim Mo 3 EIM SiM
1.2 lerico/PB 7.732 Sim Sim M3 MEo 5im Mao 3 SIM SIMm
1.2 Livramento/PB 7.371 Sim Sim Nao NEo Sim NEo 4 SIM SIM
1.2 Barreirinhas/MA 61.828 Sim Sim M3o Sim 5im Mao 3 SIM SIM
1.2 Bananeiras/PB 21.210 Sim Sim 5im M3o Invigvel MEo B SIM SIM
1.2 Maraja do Sena/MA 7.810 Sim 5im 5im Mao Invigvel Mao 3 SIM SIM
1.2 Caszserengue/FB 7431 Sim Sim Sim Mao MNao Mao 3 ZIM SIM
1.2 Conceicdo/PB 1B.504 Sim Sim Sim Mao MNao MEo B ZIM SIM




P2 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

03/Jan/22

ENTIDADES SEM MANIFESTACAQO DE INTERESSE - FASE 1.2 Status d+129
Fase | UF [Municipio Entidade Detentora da Auterizagdo EDA A"ET;;LG Dr?;ﬁul Pru?;: do B::::?Elu BIG:;?EM
1.2 MA  |Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 9 5TM 5 5TM 3 NAQ SIM
1.2 MA  |Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 11 5TM 5 5TM 3 NAQ SIM
1.2 MA  (ltapecuru Mirim PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 5 5TM 5 5TM 4 NAQ SIM
1.2 MA  |Passagem Franca PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA 11 5TM 4 5TM 3 NAQ SIM
1.2 MA |Vitdria do Mearim PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM 4 5TM 9 5TM 8 5IM SIM
1.2 PB |Alagoa Grande TELEVISAC BORBOREMA S5/A 19 5TM B STM & NAQ SIM
1.2 PB |Alagoa Grande FUNDACAQ EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA 33 5TM B STM & NAQ SIM
1.2 PB |Areia PABLO COMUNICACOES LTDA EPP 15 5TM 10 5TM 8 S5IM SIM
1.2 PB |Areia TELEVISAQ BORBOREMA 54 21 5TM 10 5TM 8 SIM SIM
1.2 PB |Caapor3 SISTEMA DE COMUNICACAQ PANTANAL S5/C LTDA 46 5TM 3 5TM 2 SIM SIM
1.2 PB |Conceigdo SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME 32 STM 6 STM 4 NAO SIM
1.2 PB |Conceigdo F5M COMUNICACAQ LTDA - EPP 38 STM 6 STM 4 NAQ SIM
1.2 PB |Coremas FUNDACAQO BRASIL ECOAR 26 5TM 4 5TM 3 NAO SIM
1.2 PE |Cubati PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 10 S5TM S S5TM 4 NAO SIM
1.2 PE |lmaculada PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA 13 5TM 3 5TM 2 SIM SIM
1.2 PB |Inga FUNDACAQO PADRE IBIAPINA 7 5TM 6 S5TM 5 NAO SIM
1.2 PE [ltabaiana FUNDACAD EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA 13 5TM B 5TM 7 5IM SIM
1.2 PE [(Juazeirinho FUNDACAD EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA 14 5TM 5 5TM 4 NAO SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P2 e CANAIS PENDENTES (2/2)

03/Jan/22

ENTIDADES SEM MANIFESTACAQO DE INTERESSE - FASE 1.2 Status d+129

Fase | UF |Municipic Entidade Detentora da Autorizagde EDA Ani?;;Lu Dr?;:ul Pru?;: do B:ﬁ::?elu BID:;?EM
1.2 PE |Pianco FUNDACAO BRASIL ECOAR 29 5TM 4 5TM 3 NAO SIM
1.2 PB |Picui FUNDACAQ BRASIL ECOAR 21 5TM 5 5TM 2 5IM SIM
1.2 PBE |Picui TELEVISAO BORBOREMA S/A 22 STM S 5TM 2 sIM SIM
1.2 PE |Princesa lsabel TELEVISAO BORBOREMA S5/A 14 5TM 4 5TM 3 NAO S
1.2 PE |Queimadas FUNDACAQ PEDRO AMERICO 8 5TM 7 5TM 5 5IM SIM
1.2 PE |Queimadas FUNDACAO BRASIL ECOAR 33 5TM 7 5TM 5 5IM SIM
1.2 PBE |Rio Tinto FUNDACAQ EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN 30 5TM 7 5TM G NAO SIM
1.2 PE |530 Bento FUNDACAO BRASIL ECOAR 25 5TM 9 5TM 7 5IM SIM
1.2 PE |530 Bento PRINTSTEL ENGENHARIA LTDA 48 5TM 9 5TM 7 5IM SIM
1.2 PBE |S30 José de Piranhas |FUNDACAQ BRASIL ECOAR 29 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PE |Serra Branca PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA 4 STM 6 5TM 4 NAO SIM
1.2 PEB |Serra Branca TELEVISAO BORBOREMA S5/A 14 STM 6 5T 4 NAO S
1.2 PB |Teixeira MUNICIPIO DE TEIXEIRA 8 5TM 4 5TM 3 NAO SIM
1.2 PBE |Condado PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 10 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PEBE |Malta PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 5 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PB |Santa Cruz FUNDACAO BRASIL ECOAR 25 5TM 3 5TM 2 5IM SIM
1.2 PE |530 José dos Ramos SISTEMA DE COMUNICACAQO PANTAMNAL 5/C LTDA 16 5TM 3 5TM 2 5IM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P3 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.2

03/Jan/22

Status d+129

Faze | UF Musicipio Estidade Detentora da Autorizagio - EDA ECP CPB _,::I";:'; Dfi-;i":‘l lf;';? 'ﬁL‘;‘::;'_‘ B";‘:__';i‘
1.2 M& | Barreirinkhas R&ADIDE TY OIFUS0RA OO MARANHAD LTOA R&ADIDE TV DIFUS0RA DO MARANHAD 1 STM4 | STM 2 =] 14| =11
1.2 MA | Barreirinhas TELEVISAOMIRAMTELTOA 12 STM4 | STM 2 SirA E=1 |
1.2 M& | Coelho Meto FREFEITURA MUMICIFAL DE COELHO METO SISTEMA TIMOMN DE RADIODIFUSAD LTI 5 STME | STM rAD =11
1.2 M8 | Coelho Meto FPREFEITURA MUMICIFAL DE COELHO METO GLOED COMUMICACAD E FARTICIPACY T Ikapicuru Lida 12 5TME | STM 2 rAO b= |
12 MA | Governador Srcher TWMARANHADOCEMTRALLTOA 7 STMI4 | STM I hAD Sir
1.2 M8 | tapecura Mirim FREFEITURA MUMICIFAL DE ITAPECURLU-MIRIN GLOBD COMUMICACAD E FARTICIPACK Telewisao Mirante Ltda 1 STME | STM4 rAO b= |
12 MA | Joselindia FREFEITURA MUMNICIFAL OE JOSELARDIA, TV RADI0 CLUEE DOE TERESIMA SA T Icapicuru Lida 0 STMI4 | STM I nAD Sir
1.2 M& |Lago do Junco FPREFEITURA MUMICIFAL DE LAGO DO JUMCO F&aOIDE TELEVISAO EAMNDEIRAMTES L 4 STME | STM 2 {IFAu] =11
1.2 P4 | Lago do Junco FREFEITURA MUMNMIZIFAL DE LAGD OO JURCT GLOED COMUMICACAD E FARTICIFACY T kapicuru Lida £ STME | STMZ ] E=1 |
1.2 M& |Lago do Junco FPREFEITURA MUMICIFAL DE LAGO DO JUMCO F&aOIDE TELEVISAO EAMNDEIRAMTES L 13 STME | STM 2 {IFAu] =11
1.2 P& | Lima Campos FREFEITURA MUMICIFAL DOE LIMA CAMFPOS RADIO E TY DIFUS0ORA DO MARAMHAD T STM4 | STM 2 ] E=1 |
1.2 M& | Pazsagem Franca FREFEITURAMUMICIFALDERASSAGEMFRANMCA, Fadio Mirante do Mararg E STME | STMR 4 rAD =11
1.2 M8 | Presidente Dutra FREFEITURA MUMICIFAL OE PRESIDEMTE OUTRA TV Rali0 CLUBE OE TERESIMA S8 TW Ikapicuru Lida 7 STME | STM4 rAO b= |
12 M2 | Santo Antdnio dos Lopes FREFEITURA MUMICIFAL DE SARMTO AMTOMIO DOS LOF RADIO E TY DIFLS0RA DO MARARNHAD 0 STME | STM I hAD Sir
1.2 M& | Santo Antdnio dos Lopes FREFEITURAMUMICIFALDESANTOAMTOMNIODOOSLORES TW Ikapicura Ltda 12 STME | STM 2 rAO b= |
12 M2 | Santo Antdnio dos Lopes FREFEITURAMUMCIFALDESANTOAMTOMODOSLOFES z STME | STM I nAD Sir
1.2 M& | S3o Domingos do Maranhao FPREFEITURA MUMICIFAL DE SA0 DOMIMNGOS DO MaRY TY BADID CLUEE DOE TERESIMA S8 T Ikapicuru Lida S STME | STM 2 {IFAu] =11
1.2 ra | S30 Domingos do Maranh3o FREFEITURA MUMICIFAL DE 540 OOMINGODS DO MaRAS FRADID E TELEVISAD BARMDEIRAMTES L 12 STME | STMZ ] E=1 |
1.2 M& | S30 Domingos do Maranhao TVMARANHADCENTRALLTOA T STME | STM 2 {IFAu] =11
1.2 MA | Timbiras FREFEITURA MUMICIFAL OE TIMEIFRAS RADIO E TY DIFUS0ORA DO MARAMHAD 1 STM4 | STM 2 ] E=1 |
1.2 M | Yitdria do Mearim FREFEITURA MUMICIFAL DE YITORLS DO MEARIR F&AQIDE TELEVISAO EAMNDEIRAMTES L 10 STMAE | STMY =] 14| E=1 (Y|
1.2 r& | Wikdria do Mearim FREFEITURA MUMICIFAL OE WITORLA OO MEARIN GLOBO COpUMICACAD E FARTICIFACY T Ikapicura Ltda 12 5TM13 | STMT SirA b= |
12 FE |A&lagoa Grande FREFEITURA MUMICIFAL DE ALAGDA GRAMDE TELEVISAO CABOERAMCOLTOA 1 5TM1E | STME hAD Sir

Seja:Digital ‘ 33



03/Jan/22

P3 ¢ CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES COM MANIFESTACAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICACAO - FASE 1.2

Status d+129

Fase | UF Musicipio Estidade Detentora da Awtorizagio - EDA ECP CPE ;:::';; ufi;i":‘l :;r:: BI'_‘;‘::;:‘ B"I‘:_,‘:__';i‘
12 FE |Areia LSIrS SARMTA PMARLS S8 TELEVISAD FARAIEA LTOA 13 STMO | STMA Sina Sin
1.2 FE |Bananeiras FREFEITURA MUMICIFAL DE EAMNAMNEIRAS F&ADIDE TELEVISAO QO MORTELTOA Fadio e Televizao Eand 4 STME | STM 4 mAD E=1 1|
12 FE |Bananeiras FREFEITURA MUMICIFAL DE EAMAMEIRAS TELEVISAD CABD ERANMCO LTOA ¥ STME | STM4 FF=1] =1
12 FE |Barrade Santa Rosa PREFEITURA MURMICIPAL OE BARRA OE SAMNTA ROSA |GLOEO COMUMICACAD E PARTICIPACY TELEVISAD PARAES k| ST 4 | STM 2 1] =11
12 FE |Brejodo Cruz FREFEITURA MUMNICIFAL DE EREJO DO CRUZ RADIO E TELEVISAD EBANMDEIRAMTES L1 k| STMIE | STM4 fF=1a] SinaA
12 FE |Donalnés FREFEITURA MUMICIFAL OE DOMA INES GELOBO CORMURICACAD E PARTICIFAC) TELEVISAD CABD ERY 4 STM14 | STMZ FF=1a] Sin
12 FE |Gurinhém TELEVISAD EORBOREMA 518 TELEVISAD EOREOREMA S8 TELE¥ISAD TARMEAL L 4 STM14 [ STMZ mMEAD Sin
12 FE |Inga FREFEITURA MUMICIFAL DE IMNGA, T E RADID JORMAL DO COPMMERCIO L k| STME | STME FF=1a] Sin
12 FE |Itabaiana ASS0CIACAD MANTEMEDORA DO SISTEMA DE TY DE ITRADIO E TELEYISAD EAMDEIRAMTES L 4 SThE | STM 4 =114 | =11
12 FE |ltabaiana ASSOCIACAD MAMTEMEDORA DO SISTEMADE TYDEN TY OMEGA LTOA S 5TM1E | STM4 =ina =1
1.2 FE |Itabaiana ASS0CIACAD MANTEMEDORA DO SISTEMA DE Ty DE N TELEVISAD CAEBO ERAMNCO LTOA, 1 STh2 | STM 4 =114 | E=1 (|
12 FE |Juazeirinho FREFEITURA MUMICIFAL DE JUAZEIRIMHD TW OMEGA LTOA 0 STMIE [ STMZ mMEAD Sin
12 FE |Mataraca FREFEITURA MUMICIFAL DE MATARALCA, RADIO E TELEYISAD EBAMDEIRAMTES L 12 STMIE | STM4 FF=1a] Sin
12 FE |Pocinhos FREFEITURA MUMICIFAL DE POCINHOS GLOBO COMURICACAD E PARTICIPAC) TELEXISAD PARAIEA 12 ST 4 | STM 2 mAD =11
12 FE |Queimadas FREFEITURA MUMICIFAL DE QUEIMADAS GLOED COMURICACAD E PARTICIFAC) TELEVISAD PARSIER ¥ ETMIT | STME =ina =1
12 FE |Quesimadas TELEVISAO SUL BAHIA DOE TEIKEIRA DE FREITASLTDA |TELEWISAD SUL BAHIA COE TEILEIRA DOE | TELEYISAD SUL EAHIS 40 STMT | STME =114 | =11
12 FE |Remigio FREFEITURA MUMICIFAL DE REMIGIO GLOED COMURICACAD E PARTICIFAC) TELEXISAD PARAIEA b STMIE | STM4 rAD Sin
12 FE |Rio Tinto AGICAM AGROIMNOUSTRLIS DO CAMARATUBA S1A GELOBO CORMURICACAD E PARTICIFAC) TELEVISAD CABD ERY 7 STMI7 | STME FF=1a] Sin
1.2 FE |Rio Tinto FRINTSTEL EMNGEMHARLS LTOA FUMNDACAD SECULO YINTE E UM Z STMT | STME mAD E=1 1|
12 FE |S3oEento TELEVISAQ SUL BAHIA DE TEIKEIRAS DEFREITAS LTDA | TELEWISAD SUL EaHIA DE TEIXEIRA DE | Tlevisao Sul Bahkia de T4 10 5TM13 [ STM2 Sina Sin
12 FE |Soledade FREFEITURA MUMNICIFAL DE SOLEDADE TELEWISAO PARAIEA LTOA T ST 4 | STM 2 1] =11
12 FE |Sumé FREFEITURA MUMICIFAL DE SUME T OMEGS LTOA 11 STM14 | STMZ fF=1a] SinaA
1.2 FE |Taperoa FREFEITURA MUMICIFAL DE TARPERDA TELEWISAO PARAIEA LTOA 13 ST 4 | 5TM 2 AF-1a] E=1 (|
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P4 e« CANAIS PENDENTES

SEM VIABILIDADE - FASE 1.2

03/Jan/22

Status d+129

Fase | UF [Municipio Entidade Detentora da Auterizagde EDA A:T;:ilcn ﬂr?:i:ul Fr:p:r:: do B:::::?L“ Blﬂ::; e
.12 | PB |SdoJosé dosRamos SISTEMA DE COMUNICACAQ PANTANALS/CLTDA | L 5TM3 | _S5TM1 5IM 1. 5IM
.12 | PB |SdoJosé dos Ramos CAMARADOSDEPUTADOS | e NA . sTM3 |..2TM1 sIM sIM.

1.2 | PB |Serraria CAMARA DOS DEPUTADOS NA 5TM 3 STM 2 SIM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P5 e CANAIS PENDENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.2 Status d+129

NAO HA CANAL COM PENDENCIA
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P6 ¢ CANAIS PENDENTES 03/Jan/22

ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.2 Status d+129

Fase | UF [Municipio Entidade Detentora da Avtorizagdo EDA ;:::II ﬂr?:i':nl E:::::;L“ BI“::; 1a
______ 1.2 | MA [Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA Lo S5TM 5 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Anajatuba PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 36 5TM 5 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Areia TELEVISAQ PARAIBA LTDA 20 STM 10 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Areia TELEVISAO PARAIBA LTDA 31 STM 10 SIM SIM
______ 1.2 | MA |Vitdria do Mearim ™V MARANHAO CENTRAL LTDA 31 STM 9 SIM SIM

1.2 | MA [Vitdria do Mearim TV MARANHAQ CENTRAL LTDA 30 STM 3 SIM SIM
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FLUXO | FASE1.3 | AL. BA. PE. SE 03/Jan/22

322 MUNICIPIOS e 1.542 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 08/0UT/21 =d0 Status d+87
Manifest. Interesse Municipios Canais TV-CO
Prefeitura ‘ TV-C1 ANATEL

Qualificagao Y .

do =99% “MCOM/EAD Termo Termo Pd+66 = 97%

- - de adesdo de adesdo TV-C2 . -
d+737=97% q Prefeitura MCOM TV-L12 TV-120 EAD/ANATEL F d+66 =92%
- = = - EAD/ANATEL  EAD/ANATEL __ - —
- = d+87 =85% = -
B : - d+87 =34% i
i — i
319 (99%) 311 (97%) 275 (85%) 59 (18%) Y, 5 (0%) 110 (7% ) 520 (34%) 1.419 (92%) 1.501 (97% )
Infra RF y,
Insumos EAD EAD Insumos
s - I T SRR Site Entregue
- 50% o = - 50%

d+87-=0% ~=0% =

Equipamentos e ~ = Escritérios de

servigos projetos _

= = -

d+87 -= 0% d+87 -= 0% L

Nivel % mxi .
® Nivel % maximo atingido no processo 0 (0%) 0 (0%) oy .
Implantagao J Prefeitura Seja:Digital | 33
A
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO
tatus a+

FASE 1.3 @ 322 MUNICIPIOS e 1.542 CANAIS e EDITAL ENCERRA EM 08/0UT/21 = do

Manifestacao de VTA positiva da Entidade
interesse da entidade manifestante Local
entidade manifestante qualificada Habilitado
Entidade EAD MCOM Prefeitura / EAD
d0 -=100% d+17 —5100% 4466 _::98% d+39‘=2 98%
322 (100%) 322 (100%) 316 (98%) 317 (98%)
O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao /

® Nivel % maximo atingido no processo
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P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES

FASE 1.3 @ 322 MUNICIPIOS e 1.542 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 08/0UT/21 = do

03/Jan/22

Status d+87

Fase Municipio Populacio Interalsz-':eldu Interilzsse da Entliclade Canal D'g'rtfil em Habilitago de local Termo d-E Adesdo o Blogueia Bloqueia
Municipio Entidade qualificada aperacac Prefertura Infra? RF?
1.3 Craibas/aL 24129 MNEo Sim MEo MEo M3o M3o 4 SIM SIM
1.3 Traipu/AL 27632 MNEo Sim MEo MEo M3o M3o 4 SIM SIM
1.3 Lajedo do Tabocal /BA 8.546 Mao Sim Mao Mao Mao Mao 3 SIM SIM
1.3 Dois Riachos/AL 11.054 Sim Sim Mo Mo Sim MNao 3 SIM SIM
13 Olho d Agua do Casado/AL 9.303 Sim Sim Mao Mao Sim Mao 3 SIM SIM
13 Coaraci/BA 17.458 5im Sim Mao Mao Sim M3o 3 SIM SIM
1.3 lguaracy/PE 12.209 Sim Zim Mao Maa Sim Mao 3 S S
1.3 Jaqueira,/PE 11.668 Sim Sim MNao Mao Sim M3o 3 51 SIM
13 Cafarnaum/BA 18.356 Sim Sim Mao Mao Sim Mao 4 SIM SIM
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P2 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

03/Jan/22

ENTIDADES SEM IVIANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.3 Status d+87
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA Anifa";'m o:?;::ul Pm?:: ” Bm:?:“ B'“::?E'“
1.3 AL Ibateguara PREFEITURA NMUNICIPAL DE IBATEGUARA 2 STMW1 7 S5TW 6 NAO SIM
1.3 AL MAurici PREFEITURA MUMICIPAL DE MURICI 2 ST 8 S5TM 5 NAO SIM
1.3 AL Murici FUNMDACAO EDUCATIVA ECULTURAL JULIUS AUGUST 30 ST & 5TM 5 NAO S
1.3 AL |Passode Camaragibe |PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO CAMARAGIE STM 5 STM 4 NAO SIM
1.3 AL |piranhas PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS STM 7 STM 6 NAO SIM
1.3 AL |S30 Luis do Quitunde |TVF COMUNICACOES LTDA - ME 30 STM 9 STM 7 SIM SIM
1.3 AL Vicosa TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA 2 STMW1 7 S5TW 6 S5IM SIM
1.3 AL Vigosa PREFEITURA MUMICIPAL DE WVICOSA STMW 7 S5TM 6 SIM SIM
1.3 BA |Alcobaca PREFEITURA NMUMICIPAL DE ALCOBACK 10 5T G 5TM 5 NAO S
1.3 BA |Cachoeira PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA 12 STM & STM 7 NAO SIM
1.3 BA |Castro Alves PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES 9 STM 6 STM 5 NAO SIM
1.3 BA |Pintadas TELEVISAO BAHIA S.A. 11 STM 4 STM 3 NAO SIM
1.3 PE Belém de Maria PREFEITURA MUMNICIPAL DE BELEM DE MARIA ST 6 5T 4 NAO SIM
1.3 PE Bom Conselho PREFEITURA MUMICIPAL DE BOM COMSELHO 2 ST 10 S5TM & SIM SIM
1.3 PE Bom Conselho ELD COMUMICACAD LTDA 28 5T 10 5TM B S5IM S
1.3 PE  |Cortés PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES 2 STM 7 STM 6 NAO SIM
1.3 PE  |Gloria do Goita FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURALJULIUS AUGUST 30 STM & STM 6 SIM SIM
1.3 PE |Panelas ELO COMUNICACAO LTDA 16 STM 9 STM 6 SIM SIM
1.3 PE Panelas ELO COMUMICACAD LTDA 16 ST 9 S5TW 6 S5IM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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03/Jan/22

P2 e CANAIS PENDENTES (2/2)

ENTIDADES SEM IVIANIFESTACAO DE INTERESSE - FASE 1.3 Status d+87
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA A:i"a":i:m m?;’:‘:ﬂl Pm?:: " B:ﬁ: ,:fl“ B'“::?E'"
1.3 PE Paudalho FUNDACAOQ EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST 27 S5TM 7 ST 3 SIM SIM
1.3 PE |Triunfo EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAD 5/A EP 5T 8 ST & MNAOD SIM
1.3 PE |Triunfo PREFEITURA MUMNICIPAL DE TRIUMNEFQ 5T 8 5T @ NAO SIM
1.3 PE  |Vicéncia GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. (GL 50 STM 9 STM 7 SIM SIM
1.3 SE  |Carira TELEVISAQ ATALAIA LTDA 21 STM 6 STM 5 NAO SIM
1.3 SE  |Carmépolis FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURALJULIUS AUGUST 16 STM 4 STM 2 NAO SIM
1.3 S5E Gararu PREFEITURA NMUMNICIPAL DE GARARU 2 S5TM 6 ST 5 NAOD SIM
1.3 S5E Itabaianinha TELEWISAO ATALAIA LTDA 17 5T 10 STM 7 SIM SIM
1.3 S5E Itabaianinha TELEWVISAO FEMIX LTDA 49 5T 10 S5TM1 T SIM SIM
1.3 S5E MNeodpolis PREFEITURA NMUMICIPAL DE MEOPOLIS 2 5T & ST 4 NAO SIM
1.3 SE  |Poco Redondo TELEVISAQ ATALAIA LTDA ag STM 10 STM 7 SIM SIM
1.3 SE  |Poco Redondo TELEVISAQ FENIX LTDA 43 STM 10 STM 7 SIM SIM
1.3 S5E Poco Verde PREFEITURA MUMNICIPAL DE POCO VERDE 4 S5TM 8 STMW 7 NAOD SIM
1.3 S5E Riachdo do Dantas KMUMICIPIO DE RIACHAD DO DAMTAS 11 S5TM 7 ST 4 MNAD SIM
1.3 S5E Riachdo do Dantas KMUMICIPIO DE RIACHAD DO DAMTAS 13 S5TM 7 S5Th 4 NAOD SIM
1.3 S5E Riachdo do Dantas TELEWVISAO ATALALA LTDA 23 S5TM 7 ST 4 NAO SIM
1.3 SE  |Sim3o Dias TELEVISAQ ATALAIA LTDA 39 STM 7 STM 5 NAO SIM
1.3 SE  |Sim3o Dias TELEVISAQ FENIX LTDA 47 STM 7 STM 5 NAO SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P3 e CANAIS PENDENTES 03/Jan/22
ENTIDADES COM MANIFESTAGAO DE INTERESSE E SEM QUALIFICAGAO - FASE 1.3 Status d+87

Temos 65 entidades com manifestacao de interesse e sem qualificacao, na Fase 1.3.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



P4 ¢ CANAIS PENDENTES (1/2)

03/Jan/22

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3 Status d+87
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA An?:z:ilco Gr?:i':ul Fro?;ih: do B::::?Ln BIG;':: @
1.3 | AL |lgreja Nova FUMNDACAD BRASIL ECOAR 46 STM B STM T S5IM SIn
1.2 | AL |Murici SISTEMA DE COMUNICACAO PANTAMNAL S/CLTDA 47 STM 8 STM 5 NAO SIM
1.3 | AL |S3o Luis do Quitunde TELEVISAO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA 49 5TM 9 S5TM 7 S5IM SIM
1.3 | AL |Teotonio Vilela TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. 27 STM 7 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Barra de Guabiraba CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM B STM 5 NAO SIM
1.3 | PE |Belém de Maria EMPRESA BRASIL DE CGMUNID’-\@EG - EBC MNA STM B STM 4 NAQ SIM
1.3 | PE |Caetes NOSS0O LAR SERVICOS DE RADIODIFUSAQO LTDA-ME 41 STM 5 STM 3 NAO SIM
1.3 PE |Caetés CAMARA DOS DEPUTADOS MA 5TN 5 5TM 3 NAO SIn
1.3 | PE |Gloria do Goita CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 8 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata TV NEWS - CANAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO L] 21 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata REDE 21 COMUMICACOES 5.A. 32 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME 41 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 PE |Gravata TELEVISAD CIDADE MODELD LTDA a2 5T 15 ST 9 S51M SIn
1.3 | PE |Gravata FUMDACAQ DE APOIO A GERACAQ, PRODUCAQD, CRI 43 STM 15 STM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Gravata CAMARA DOS DEPUTADOS MNA S5TM 15 5TM 9 S5IM SIM
1.3 | PE |Ibirajuba CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 STM 2 NAQ SIM
1.3 | PE |Palmares REDE 21 COMUMICACOES 5.A. 32 STM 13 STM 10 S5IM SIM
1.3 PE |Palmares SISTEMA ASSOCIADO DE COMUMNICACAD 5.4, 48 5T 13 5T 10 S5IM SIn
1.3 | PE |Palmares EMPRESA BRASIL DE CGMUNID’-‘-.QEG - EBC MNA STM 13 STM 10 S5IM SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura.
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P4 ¢ CANAIS PENDENTES (2/2) 03/Jan/22

SEM VIABILIDADE - FASE 1.3 Status d+87
Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagdo EDA Ani‘:z:ilco Dr?:i:ul Frn?::: do B::::?Ln BIG::: @
1.3 PE |Panelas ELO COMUNICACAD LTDA 16 S5TN 9 S5TM B S51M SIn
1.3 | PE |Panelas ELO COMUNICACAO LTDA 21 STM 9 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Passira TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. 43 5TM 9 5TM 8 S5IM SIM
1.3 | PE |Paudalho FUMDACAQ VICENTE CAMPELO 16 STM 7 STM 3 S5IM SIM
1.3 | PE (Paudalho SF SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - ME a4 STM 7 STM 3 S5IM SIM
1.3 PE |Paudalho TV ERADIO JORMAL DO COMMERCIO LTDA 36 STM T 5TM 3 S51M SIn
1.2 | PE |Primavera EMPRESA BRASIL DE CGMUNIC.&QEG - EBC MNA STM 8 STM 7 S5IM SIM
1.3 | PE |S3o Benedito do Sul EMPRESA BRASIL DE CGMUNIC.&QEG - EBC MNA STM 3 STM 2 NAO SIM
1.3 | PE (530 José do Egito TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. 19 STM 7 STM B S5IM SIM
1.3 | PE |Vertente do Lério REDE NORDESTE DE COMUNICACAQ LTDA 13 STM 4 S5TM 2 NAO SIM
1.3 PE |Vertente do Léerio CAMARA DOS DEPUTADOS MA ST 4 5TM 2 NAO SIn
1.2 | PE |Vertentes CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 STM 2 NAO SIM
1.3 | PE |Vicéncia FUNDACAQ DE APOIO A GERACAQ, PRODUCAQ, CRI 15 STM 9 STM 7 S5IM SIM
1.3 | SE |ltabaianinha CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 10 STM 7 S5IM SIM
1.3 | SE |Mossa Senhora das Dores |CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 S5TM 2 NAO SIM
1.3 SE |Poco Redondo RADIO TELEVISADO DE SERGIPE LTDA 9 5T 10 ST 7 S51M SIn
1.3 | SE |ltahi CAMARA DOS DEPUTADOS MNA STM 3 STM 2 NAO SIM

* ERTM especial e STM Projetado menor do que 3 bloqueiam a implantagao de Infraestrutura. e e



P5 ¢ CANAIS PENDENTES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE 1.3 Status d+87

NAO HA CANAL COM PENDENCIA
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P6 ¢ CANAIS PENDENTES 03/Jan/22

ENTIDADE COM MULTIPLOS CANAIS DIGITAIS - FASE 1.6 Status d+87

Fase | UF |Municipio Entidade Detentora da Autorizagde EDA ;:I;::II ﬂr?;::ul B:::::?L“ BI“::; e
1.3 | BAICUTECE o) T o A D B A A S A e o STMS 1 Ml aM
1.3 | BAICUTECE o) T o A D B A S A e 0 1. STMS 1 R aiM
1.3 |.BA|Pintadas o T o A D B I S A e 32 . sTM4a 1. sM L sIM
1.3 | BA|Pintadas o T o A D B I S A e 32 . sTMa 1. aM L aIM
1.3 |.PE |Custodia o EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAQS.A-EPC | . a8 L. sTM3 | aM L aM
1.3 |.PE |Custodia o EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAOS.A-EPC | o L. sTM3 | aM L siM
L3 | PE [Parmnaminm o] EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAOS.A-EPC | . wA I STM7 s sIM
1.3 | PE [Parnamirim EMPRESA PERNAMBUCO DE CGMUNICAI:;ED S5.A-EPC 43 S5TM 7 SimM SimM
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03/Jan/22

FLUXO | FASE 1.4 | MG

470 MUNICIPIOS e 2.016 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 =d0 Status d+53

Municipios

Manifest. Interesse Canais TV-CO
Prefeitura ‘ TV-C1 ANATEL
- Qualificagao MCOM _
do "100/““MCOM/EAD Termo Termo Pd+32 S
- - de adesao de adesdo TV-C2 . -
Prefeitura MCOM TV-L12 TV-L20 EAD/ANATEL F
= - - - EAD/ANATEL  EAD/ANATEL — = -
) d+46 =71%

=31%

: - d+53 = 3%
d+53-= 0%
470 (100%) 263 (56%) 145 (31%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (3%) 1.432 (71%) 1.986 (99%) J
RF
Insumos EAD EAD Insumos
d+53y=100xgery T T SRR Site Entregue
= 50% = - = 50%
0% e 0% -
Equipamentos e — — Escritorios de
servigos projetos _
- = -
d+53 -= 0% d+53 -= 0% I8
® Nivel % mdximo atingido no processo 0 (0%) 0 (0%) oy
Implantagao J Prefeitura Seja:Digital | 43
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

FASE 1.4 @« 470 MUNICIPIOS e 2.016 CANAIS e EDITAL ENCERRA EM 11/NOV/21 =do

03/Jan/22
Status d+53

Manifestagao de
interesse da
entidade

Entidade

d0 &= 99%

466 (99%)

VTA positiva da Entidade
entidade manifestante
manifestante qgualificada
EAD MCOM

d+25 = 99%

d+53 573%

466 (99%) 344 (73%)

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Local
Habilitado
Prefeitura / EAD

d+46 |=96%

n

451 (96%)

/

® Nivel % maximo atingido no processo
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P1 ¢ MUNICIPIOS PENDENTES 03/Jan/22

FASE 1.4 @« 470 MUNICIPIOS e 2.012 CANAIS e EDITAL ENCERRADO EM 11/NOV/21 =d0 Status d+53

Fase Municipio Populacio Interelsz-':eldu Interilssse da Em.'ldade Canal D'g'rtfil em Habilitaco de local Termo d-E Adesdo — Blogueia Bloqueia
Municipio Entidade qualificada operacac Prefertura Infra? RF?
14  |Agua Boa/MG 13.600 Sim N3o N3o N3o N3o N3c 3 SIM SIM
1.4 Pedras de Maria da Cruz/MG 11.455 5im Mao Mao Mao Mao Mao 3 ZIM SIM
1.4 S30 Rom3o/MG 12139 Sim Mao Mao Mao Mao Mao 3 SIM SIM
1.4 Santo Antdnio do Rio Abaixno/MG 1770 Sim Mao Mao Mao Mao Mao 3 ZIM SIM

Seja:Digital " 50

EAD - Criada conforme determinagao da ANATEL



FLUXO TIPO

Municipios Canais TV-CO
3.2

Manifest. Interesse

1.1 o
Qualificagao* Tv-cl

7 4.1 Termo Termo . P |
q ; TV-C2
. de adesdo de ades3o 3.4 -
4.2 '
q : 4.3 TV-L12 TV-L20 F
7 3.6 3.5 ’ ]

Prefeitura ANATEL
MCOM / EAD MCOM
Prefeitura MCOM | | EAD / ANATEL
EAD / ANATEL EAD / ANATEL
Infra
Insumos 5.1 Insumos
i ] Site Entregue
6
Equipamentos e Escritdrios de 1
. s . . . servigos projetos

* O municipio precisa ter os seguintes
requisitos para qua'iﬁcagﬁo:
Manifestacdo do municipio, Manifestacao . -
de entidade, Verificacdo da Transmissao EAD EAD EAD/
Analdgica (VTA), Qualificagdo da entidade o~ Prefeitura U
e Habilitacdo do local. Implantagao Seja‘D|g|ta| ‘ 1
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QUALIFICACAO DO MUNICIPIO

Manifestacao de VTA positiva da
interesse da entidade
entidade manifestante
2.1 2.2
Entidade EAD

O municipio precisa dos requisitos acima para sua qualificacao

Entidade
manifestante

qgualificada
2.3

MCOM

Local

Habilitado
1.2

Prefeitura / EAD
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EAD - Criada conforme determinacao da ANATEL



