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0. ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicacoes
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Leilao 01| Status

Implantadas Verificadas pela EAD Transfaréncia
de Recurso
Concluida
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Leildo 02| Fluxo Macro
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LiSTA o B DA COBIATURA CaMELUSAD
LOGALIDADES FELGOIRED SELEGAD P ¥ ATENDIMEMTOA
= TLEILAD 02 | LOCALIDADE
11/12/24 31/01/25 1 104/02/25 125/09/25
F 27/03/25 F29/12/35
ENTREGA
NICD 28/03/25
REGULAR 150 dias 25/08/25

PRORROGACAD +30 dias 24/009/25
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Leildo 02 - Status
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Leilao 02 - Status

- 29 encaminhados para
validagdo do cumprimento do
objeto (deliberacdo prevista para
@sta reuniio)

Leilao 02 - Conclusdo de Atendimento a Localidades (13)

- 29 localidades com documentacdo recebida e avaliada pela EAD
(slides a seguir)

- Dados apresentados ao GT-SMP

- A deliberagdo sobre este item é pauta desta reunido
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Leildo 02 — Conclusido de Atendimento a Localidades (2/3)
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Leildao 02 - Conclusao de Atendimento a Localidades (3/3)
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Leilao 02 - Status

-1 com pedido de suspensio
-1 com pedido de extensdo da suspensio

- 1B com pedido de prorrogagio
(deliberagfies previstas para esta reunido)

e
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Leildo 02 - Pedido de Suspensao

1 localidade — Brisanet (Distrito Industrial — Porto Franco/MA)
Motivo: tempo necessario para acordo de locagio do local da implantagdo da
estacdo.

Observagdo: apesar da situagdo fatica estar resolvida, isto ocorreu ao final do prazo
prorrogado e, desta forma, foi identificada a necessidade de suspensao para
conclusdo da implantagdo.

- Pedido aderente ao Edital

- Caso apresentado ao GT-SMP

Leildo 02 - Pedido de extensdo da suspenséo

1 localidade - IEZ! (Caieira Velha — Aracruz/ES)
Motivo: poligono inserido em aldela (etnia Tupinikim). Em tratativas com a FUNAI e
a aldeia.

- Pedido aderente ao Edital

- Caso apresentado ao GT-SMP

-A deliberaﬁ sobre este idido é item de iuta desta reunido
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Leilao 02 - Pedido de Prorrogacao

18 localidades = Sercomtel

Motive: dificuldades da compromissaria na implantag3o da infraestrutura do core
(processo de transferéncia de obrigagGes - terceirizagio). Solicitagdo de 30 + 90
dias.

- Edital prevé 30 dias de prorrogacdo
- Caso apresentado ao GT-SMP

- A deliberagdo sobre este pedido é item de pauta desta reunido
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Leilao 03| Fluxo macro

EDATAL [ B CORERTURL CORCLUSAO
siLighko e s ATENOMENTO &
moLka en LOCALIDADE
04/07/25 107/07/25
F 21/08/25

S

ENTI
Localidades (110): INICIO 22/08/25
REGULAR 150 dias 19/01/26
PRORROGACAD +30 dias 18/02/26

+ 110 em implantagdo
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Leildo 03 — Marcos da fase de implantagao

Assinatura do Terma Data Final para Pedido
8 Leildo 03 - Anexoll | o Totaltocalidades | =0T i Prato Duta Final implantagia| 5
1 BRISANET 61 2L/0RS 025 105 311242025 -:JEEIFNJS
2 CLARO L] 21/08/ 1028 /112028 312/3028 <30/12/202%
3 SERCOMTEL L] 21/08/202% 311202028 31/12/2025 < 31/12/202%
4 T 13 21/08/ 025 312/ 2025 313/ 2025 = 30/12/2025
Leilbo 03 - Anexos Assinatura do Termo D, dlick

] v ) g Praio Data Final Implantagdo E
1 BRISANET 1 21/08/ 2028 1588 19/01,/2026 <

2 CI.MO 18 :Mm 150 ]wi < ms
3 1 150 Im‘ L3

4 L] 150 <
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Leildo 03 = Correcdo do Anexo IV

1 localidade - Claro (Bom Principio Alto — Santo Cristo-RS)
Maotivo: localidade com setor censitario relacionado a obrigacdo com outra
prestadora

- Revisdo do anexo com a retirada de um dos poligonos da localidade
- Caso apresentado ao GT-SMP

- A deliberacdo sobre este caso é item de pauta desta reunido
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Ciclo de Vida dos Projetos - PM?
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Atividades Concluidas - Cronograma DT1 Aprovado no Gired

2 2008 208
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Atividades em Andamento
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Projeto Manutengao PDE com Cercamento e Zeladoria - 1.112 ERTMs

ERTMs
1,843 1543

= 1.476 ERTMs
1043 1043
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Manutengao PDB: Status dos Documentos

Documento Versio Aprovado Observagdes
1 DT1 Diretrizes para a Gestdo do Projeto 110 972 RO 12M12/2024
2  DR1 Diretrizes Regulatdrias para o Projeto 110 a7s RO 121 2/2024
3 DT2 Diretrizes para a Execucio do Projeto 1.32 Encaminhade ao Gired

Diretrizes: para as Especificagbes Técnicas das
h DT3 Readequagdes das Estagdes Retransmissoras 1.0 1002 RO 14/068/2025
de TV Digital Multicanal (ERTM)
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Atividades Concluidas - Cronograma DT1 Aprovado no Gired
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PBD: Status dos Documentos

Documente Vorsao Aprovado Observacées
1 DT1 Diretrizes para a Gestdo do Projeto 1.13 18 RE oM 22024
2 DR Diretrizes Regulatarias para o Projeto 1.1 18 RE o4 2/2024
3 DT2 Diretrizes para a Execugdo do Projeto 101 Em Elaboragio

Diretrizes para as Especificagdes Téenicas dos

B o3 Equipamentos & Servigos do Projeto

1.21 1002 RO 14/08/2025
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STX - Atividades Concluidas - Cronograma DT1 Aprovado no Gired
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BCN - Atividades em Andamento
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DTV+: Status dos Documentos

Documanto Versio Aprovado Obsarvagbes
1 DT1 Diretrizes para a Gestdo do Projeto 1.10 18a RE 0412/2024
2 | DR1 Diretrizes Regulatdrias para o Projeto 1.10 18a RE D41 202024
3 DT2 Diretrizes para a Execucio do Projeto 1.01

4 DT3 Diretrizes para as Especificagdes Técnicas dos 1.01
Equipamentos e Serviges do Projeto .

" Dirgtrizes para o Agendaments dé Testes nas
" Estagies Experimentais de TV 3.0
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Atividades Concluidas - Cronograma DT1 Aprovado no Gired
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Atividades em Execugao
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Aplicagoes TV 3.0 TVs Publicas: Status dos Documentos

Documento Versdo Aprovado Observagbes
1 DT1i Diratrizes para a Gestio do Projeto 1.18 1832 RE 0412/2024
2 DT2 Dirgtrizes para a Execugao do Projeto 1.05 Encaminhado ao Gired
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Piloto
Populasia
Domedas Cadini Quic
uF Cidade Evumada
eoeanzy RN Wweds) o
X Pl | Fledane | 64150 20671 15429 7.500
i
b FLORIANO / PI . .
Q’I i * Local do PDA: Mercado Municipal (T fluxo + facil acesso)
’ | S * Quantidade de Kits Floriano/P1: 3 mil kits
1 10 =0 5 ) -
'y * Duragdo das entregas: 4 dias (quarta-feira até sibado)
' DISTRIBUICAO
[#]
7 0tk et 2 ARERT DEKITS
DE TV DIGITAL TERRESTRE
Desligamento do Sinal
Analégico em 30/06/2025 1 ABERT S igd € D S @
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Cronograma

Teresina [ P1
O

[ Transporte de 7.500 kits de BH/MG para Teresina/Pl: 11 a 15 de setembro

ED. Mete Marizante f MO

7 Semana 1 | Semana

Atividade
Alinhamento Predeitura + Identificac o do local do PDA
[Comunicagio e Publicidade Locals
[ Seligdo. Contratacho e Treinamento Equipe Campo
Abastecimento e montagem do PDA
Entraga de Kits no PDA
Trelnamenta aos Beneficlarios
. E
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Status Entregas

- 1.438 kits entregues até o momento (16/0ut — 9h)
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Acompanhamento do GT-SMP: Leildo 02 ||
Atesto de Implantagcao em 29 Localidades

[ Termo de Compromisso
Ii com a ANATEL

[
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Acompanhamento do GT-SMP: Leildo 02

Proposta de CONSIDERAGAO

Deliberagao
¢ A EAD procedeu com a verificagio do cumprimento do objeto dos

Termos de Compromisso com ela firmados em relagao as 29
localidades apresentadas nesta Reunido, com o respectivo atesto da
documentagio encaminhada pelas compromissdriasg, em
conformidade com oitem 11.1 do Edital do Leilac 01

SUGESTAO AO GIRED

Validagdo final do cumprimento do objeto do Termo de Compromisso
com a EAD das 29 localidades apresentadas, em atendimento ao
exigido pelo no item 11.2 & Clausula 8° do Anexo |V do Edital 01/2024,

A} E} E3U GIES U i U %oodA Wo@®S5 & Zuv] }SEEY E] U e+ uBeE)}EE E }=%E Y-Ab)&X
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

+ Pedido da BRISANET de suspenséo do
prazo de execugdo do Termo de
Compromisso da localidade Distrito
Industrial Porto Franco/MA do Leilao 02

* Motivagao apresentada

= Poligono dentro de drea particular da
Zona Industrial de Porto Franco/MA

* Mio houve acordo com as entidades
privadas da regido

* Foisolicitada & prefeitura indicagao de
local para instalagéo da infraestrutura

+  Asituagio caracteriza caso fomuito sem
culpa da prestadora.

1w -4 %@ p - PUPBEE o] & (8% o "DW} '/Z <} JEU Vv ]}v } % ] }W

KWBY VHLDCDWQIRY EUVHLP RGXBY SHVTXIVD P GBSHVTBGRAXP HORBFRQX@IBH WLDSKS' . QW5 14 5M (<8 ]&)' 4 ;[ 41«



6(,$1$7(/ 5 HIMIR GH 5 HXQIR

Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

Proposta de CONSIDERAGAD

Deliberagao A BRISANET formulou pedide de suspensiio do prazo por 90 diss, sem aplicagho de
penalidades durante este periodo.
A CLAUSULA DECIMA SEGUNDA do TERMO DE COMPROMISSO do Edital do Leilio 02, a
suspensio do prazo de execugio do compromisso poderd ser solicitade pela
compromissidria na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito ou forga maior que motive a
paralizagio da execucio do objeto sem culpa da prestador.
Da andlise da documentagio apresentada ficou comprovado o atendimento Bos critérios
de caso foruito ou forga malor previstos no TERMO DE COMPROMISSO do Edital do Leildo
0z

SUGESTAD AO GIRED

Aprovagio do pedide de suspensdo do proze por 60 dias formulado pela BRISANET
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, por atender ao exigido Cldusula 12% do Anexo
IV do Edital 0272025,

Ue PulSU u-+} G > JoiJU " v~ o JIEEU BRFEIW] ) OFE } }WE "ue% VGEUUO %JET
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

= O GIRED aprovou em sua 100" Reunido Ordindria, realizada em 14/08/2025, a suspensao do
prazo de execucao do Termo de Compromisso da Localidade Caieira Velha/ES do Leildo 02, nos
termos solicitados pela 1E2! TELECOM, pelo prazo de 60 dias.

= O prazo prorrogado se encerra no proximo dia 17 de outubro de 2025,

« Apesar de ter evoluido com reunides realizadas com a FUMAI e com os lideres da Associagao
Indigena da regido, o processo ainda encontra-se em andamento aguardando definigdes da
Associagdo Indigena e da propria FUNAIL

« Diante da proximidade do fim do prazo, e da incerteza quanto ao prazo adicional necessario para
que a FUNAI encerre o processo, a lEZ2! TELECOM apresentou pedido de extensio da suspensao
do prazo aprovado inicialmente por 60 dias para que permanega suspenso até que seja proferida
decisdo no processo de Autorizagao de Ingresso em Terras Indigenas para Execugdo de Servigos
Técnicos por parte da FUNAI que que desobstrua a paralisagao a execugdo do objeto do TERMO
DE COMPROMISSO.

1% 14 %@yu - PUPBEE o] E (IS % OF"DW /Z }XEUV IV } % ] }wW

Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

Proposta de CONSIDERAGAD

Deliberagao AIEZ! TELECOM formutou pedido de alteragio da suspensio do prazo de execugdo do
Termia dé Compramisso da Localidada Caisira Velha - Aracruz/ES do Leilie 02,
inbcialmante aprovado por 60 diss para que lenha validsde por prazo indeterminada,
Como parmanece 8 situagio da case fortuits ou forga maior gua motivou a poralizagho da
auncugdo do objeto sem culpa da prestadors, considera-so atindido os requisitos
provistos no Edital do Leildo 02 para se autarizar a suspensdo por prazo indeterminado,
isto &, até que seja proferida decisio no po de Autariz de Imy i Terras
Indigenas para Execugho de Servigos Técnicos por parte da FUNAI que se resolva a
situsgo que motiva a paralisagho da execugio do objeto do TERMO DE COMPROMISSO
do Edital do Loilio 02,

SUGESTAD AQ GIRED

Aprovagho do pedide de alteragho da suspensdo do prazo de execugho do Termo de
Compromisso da Localidade Caleira Vha/ES do Lodldo 02, para que 50 estendn até que
6 resalva a situachio que mativa da paralizacie da exscucdn do objete do TERMO DE
COMPROMISSO, som culpa da COMPROI ARIA, por estar de acord igide na
Clausula 124 do Anexo IV do Edital n® 0272025,
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

A SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES
formulou pedido de prorrogagao do prazo de

execugao do objeto correspondente a todas as 18 T e S
localidades para as quais firmou o TERMO DE 2 [al pe—— I ———
COMPROMISSO no Leildo do Edital n® 02/2025, nos Ca | o — Apun vk 00 bk
seguintes termos: [t [ra] [P p—
+ “por 30 dias, nos termos do Edital 02/2025;" a5 | Vi Pepreery Agpaa Al 0 e
+ "sucessivamente, a prorrogagio do prazo por I | Fetes Grarie Cachoara do eaa
90 dias, mediante submissio do pedido ao ). ] | Cunaieie
Gired.* o [ma] Jonas S
+ A solicitagdo de prorrogagao de prazo por mais 30 : : N::""" m:‘“":n
dias, foi apresentada por escrito antes do E - = =
5 S 5 . = | RO Vol Pradmaane. T reteiecns
vencimento do prazo iniclalmente estabelecido,

N 2 200 2 o4 | P Caured L
com a devida justificativa, e, portanto, a_tende a0 == ==
requisito estabelecido na CLAUSULA DECIMA [ =] —— —
PRIMEIRA do TERMO DE COMPROMISSO. w || e e,

* Por outro lado, a sucessiva profrogagao por 90 dias
nao encontra respaldo no Edital 02/2025, e nem no
TERMO DE COMPROMISSO firmado.
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

Proposta de CONSIDERAGAD

Delibe ragég ASERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES formulou pedido de prorogagdio do prazo de
expcucho do Terma de Compromissa das 18 localidades do Leildo 02, eonforme
apresentado.

O pedido de prorrogacso de prazo por mais 30 dias, atende ao requisito estabelecido na
Clausula 119 do Anexo IV do Edital n® 0202025,

O pedido de sucessiva prorrogagho por 90 dias ndo encontra respaldo no Edital n®
0272025,

SUGESTAO AO GIRED

Aprevagdo do pedide de promogagée per mais 30 dias do praze de exceugio do Terma de
Compromisse das 18 lscalidudes da Localidade SERCOMTELS.A. -
TELECOMUNICACOES, por estar de acordo com o exigido na Cliusuta 112 do Anexo IV do
Edital 02/2025.
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Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 03

Foi identificado que na Localidade Bom Principio Alto, municipio de Santo Cristo-RS, do Anexo
IV, do Edital 03, que um dos setores censitérios j& estava relacionado a compromisso de
cobertura com oultra prestadora

Localidade €D_SETOR 1

€D_SETOR 2

[Hoema)
25 RS Bom Principio Alte  Santo Cristo | 431790512000001 | 431790512000002 (*)

l

Localidade €0_SETOR_1

[Home)
25 | RS Bom Principio Alto  Santo Cristo | 431790512000002 (*)

18 1°U %@ p + PG E 0] E (& % bF DW} '/Z uo®E } > Jo } iiw

Acompanhamento do GT-SMP: Leilao 02

Proposta de CONSIDERAGAO

: -
Dialibaraghc O Anexo IV, do Edital 03, tinha por objeto a implantagéo de

estagoes radio base destinadas a cobertura de localidades
desatendidas, porém, foi observado erro material neste anexo
relacionado na Localidade Bom Principio Alto, municipio de
Santo Cristo-RS, do Anexo IV, do Edital 03, em que um dos
setores censitarios ja estava relacionado a compromisso de
cobertura do Edital do 5G.

SUGESTAO

Proposta de corregéo do Anexo IV do Leildo 03 referente &
localidade Bom Principio Alto - Santo Cristo-RS, para remogao
do Cadigo do Setor Censitario 431790512000001 ja previsto
para atendimento em outra localidade objeto de compromisso do

Edital do 5G.
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Reunides GT-TV

Subgrupos
Reunibes semanais dos Projetos Adicionais da Televisdo Digital:

I.  Projeto de Manuteng8o de ERTM
. Projeto Brasil Digital

lll. Projeto Evolugioe do Sisterna Brasileiro de Televiséo Digital Terrestre
lll. Projeto de Aplicagdes de TV 2.0 para TVE POblicas

Os sub-grupos encaminham proposigies técnicas acordadas para o GT-TV.
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Reunides GT-TV

11* Reunido do GT-TV (realizada em 06/10/2025)

I, Relato sobre o andamento dos trabalhos referentes aos subgrupos de trabalho do Grupe
Técnico dos Projetos Adicionais da Televisdo Digital (GT-TV):
a)  Projete de Manutengio de ERTM

Durante a reuniéo do GT-TV foram apresentadas informages sobre o andamento do
projeto @ sugerido o encaminhamento do Documento de Execugdo [DT2) para
aprovagio pelo GIRED. Os documentos DT1, DR1 e DT3 ja foram aprovados.,

b} Projeto Brasil Digital

Durante a reunido do GT-TV foram apresentadas informagdes sobre o andamento do
projeto. 14 ha Termos de Adesdo assinados & os documentos DT1, DR1 & DT3 J4 foram
aprovados.

Reunides GT-TV

11" Reunifio do GT-TV (realizada em 06/10/2025)

c)  Projeto de Evolugéo do SETVD-T

Durante a reunidqc do GT-TV foram apresentadas informagfes sobre o andamento do
projeto @ sugerido o encaminhamente do Documento de Diretrizes para o
Agendamento de Testes nas EstagOes Experimentais de TV 3.0 (DT4) para aprovagao
pelo GIRED.

Os documentos DT1 e DR1 j& foram aprovados.

Foi discutido, durante as reunides do SGT, a questdo da troca do canal da estagio de
Brasilia para um novo canal na subfaixa de 250 = 256 MHz, em fungio da nova proposicio
da drea tcnica da Anatel a respeito dos canais a serem atribuidos e destinados a
radiedifusdo.

Reunides GT-TV

11* Reunido do GT-TV (realizada em O6/10/2025)

d}  Projeto de Aplicagdes de TV 3.0 para TVs Pablicas
Durante a reunido do GT-TV foram apresentadas informagdes sobre o andamento do projeto.

Houve debate durante as reunides do subgrupo sobre a importdncia da aprovagio das
Diretrizes de Execugio do projeto (DT2) para dar andamento & fase de requisigio de
propostas e posterior desemnvolvimento dos aplicativos.

O grupo concordou em dividir os requisitos elicitados em 3 pacotes e submeter os
requisitos do Pacote 1, contendo requisitos priorizados pelas interessadas, & imediata
requisigho de propostas do mercado assim que o documento DT2 fosse aprovade pelo
GIRED.

Mo Pacote 2, foi acordada a realizagdo de elicitagdo de requisitos para aplicativos
compativeis coma TV 2.5.
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Encaminhamentos GT-TV
Propostas de Deliberagao

Aprovagdo do Documento Técnico 2 - DT2 - Diretrizes para a Execugdo do
Projeto de Manutengéo;

. Aprovagio do Documento Técnico 2 - DT2 - Diretrizes para a Execugdo do

Frojeto de Aplicagoes de TVs Piblicas;

. Aprovagéo do Documento Técnico 4 - DT4 - Diretrizes para o Agendamento de
Testes nas Estagdes Experimentais de TV 3.0 do Projeto de Evolugao;

. Realizagio de Elicitagio dos Requisitos necessarios ao desenvolvimento de
aplicativos compativeis com a TV 2.5;

. Aprovagao de Uso do Canal 250 - 256 MHz para a estagdo experimental a ser

instalada em Brasilia, relativa ao Projeto de Evolugéo.
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